

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G17112 **del** 15/12/2025**Proposta n.** 45565 **del** 28/11/2025**Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

"Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)". CUP F91G24000390002. CIG: B46AE9F8FD - CIG Aggiuntivo B9556E7525. Approvazione lavori supplementari e modifica del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di GARBAGE SERVICE SRL - Cap. U0000E421550-U0000E42564 - es. fin. 2025. Rimodulazione incentivi - Impegno ed accertamento di € 2.393,58 f.do incentivi al personale - Cap. U0000E42564 - E0000341559 - E0000341562 - E0000341563 - es. fin. 2025.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CHIAVONI SILVIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 45565 del 28/11/2025

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E42564	2025		1.914,88	09.01 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi						
2.02.01.08						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Intervento/Progetto: I202400393						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						

2)	I	U0000E42564	2025		21.681,59	09.01 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi						
2.02.01.08						
GARBAGE SERVICE S.R.L.						
Intervento/Progetto: I202400393						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						

3)	I	U0000E42550	2025		39.210,76	09.01 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi						
2.02.01.08						
GARBAGE SERVICE S.R.L.						
Intervento/Progetto: I202500781						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4)	I	U0000E42564	2025		293,35	09.01 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	--	--------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.02.01.08

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202400393

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

5)	I	U0000E42564	2025		293,35	09.01 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	--	--------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.02.01.08

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202400393

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

6)	I	U0000E42564	2026		12.448,22	09.01 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.02.01.08

GARBAGE SERVICE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202400393

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

7)	E	E0000341559	2025		1.914,88	500.59900 3.05.99.02.001
----	---	-------------	------	--	----------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

2.02.01.08

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

8)	E	E0000341562	2025	239,35	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)					
2.02.01.08					
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002					
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA					

9)	E	E0000341563	2025	239,35	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)					
2.02.01.08					
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002					
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA					

REGIONE LAZIO**Proposta n. 45565 del 28/11/2025****PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

Oggetto Atto: "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)". CUP F91G24000390002. CIG: B46AE9F8FD - CIG Aggiuntivo B9556E7525.

Approvazione lavori supplementari e modifica del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023.

Assunzione impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di GARBAGE SERVICE SRL - Cap. U0000E421550-U0000E42564 - es. fin.

2025.Rimodulazione incentivi - Impegno ed accertamento di € 2.393,58 f.do incentivi al personale - Cap. U0000E42564 -

E0000341559 - E0000341562 - E0000341563 - es. fin. 2025.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM) €. CUP F91G24000390002. CIG: B46AE9F8FD. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di GARBAGE SERVICE SRL €. Cap. U0000E421550-U0000E42564 €. es. fin. 2025. Rimodulazione incentivi €. Impegno ed accertamento di € 2.393,58 f.do incentivi al personale - Cap. U0000E42564 €. E0000341559 €. E0000341562 €. E0000341563 €. es. fin. 2025	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42564

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2025	1.914,88	Dicembre	1.914,88
		Totale	1.914,88

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM) €. CUP F91G24000390002. CIG: B46AE9F8FD. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di GARBAGE SERVICE SRL €. Cap. U0000E421550-U0000E42564 €. es. fin. 2025. Rimodulazione incentivi €. Impegno ed accertamento di € 2.393,58 f.do incentivi al personale - Cap. U0000E42564 €. E0000341559 €. E0000341562 €. E0000341563 €. es. fin. 2025	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42564

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2025	21.681,59	Dicembre	21.681,59
		Totale	21.681,59

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
------------	--	--	-------------------------	--	--

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM). CUP F91G24000390002. CIG: B46AE9F8FD. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di GARBAGE SERVICE SRL - Cap. U0000E421550- U0000E42564 - es. fin. 2025. Rimodulazione incentivi - Impegno ed accertamento di € 2.393,58 f.do incentivi al personale - Cap. U0000E42564 - E0000341559 - E0000341562 - E0000341563 - es. fin. 2025	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42550

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2025	39.210,76	Dicembre	39.210,76
		Totale	39.210,76

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		"Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)". CUP F91G24000390002. CIG: B46AE9F8FD - CIG Aggiuntivo B9556E7525. Approvazione lavori supplementari e modifica del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di GARBAGE SERVICE SRL - Cap. U0000E421550- U0000E42564 - es. fin. 2025. Rimodulazione incentivi - Impegno ed accertamento di € 2.393,58 f.do incentivi al personale - Cap. U0000E42564 - E0000341559 - E0000341562 - E0000341563 - es. fin....	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42564

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2025	293,35	Dicembre	293,35
		Totale	293,35

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
5		"Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)". CUP F91G24000390002. CIG: B46AE9F8FD - CIG Aggiuntivo B9556E7525. Approvazione lavori supplementari e modifica del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di GARBAGE SERVICE SRL - Cap. U0000E421550- U0000E42564 - es. fin. 2025. Rimodulazione incentivi - Impegno ed accertamento di € 2.393,58 f.do incentivi al personale - Cap. U0000E42564 - E0000341559 - E0000341562 - E0000341563 - es. fin....	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42564

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2025	293,35	Dicembre	293,35
		Totale	293,35

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
6		Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM) €. CUP F91G24000390002. CIG: B46AE9F8FD. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di GARBAGE SERVICE SRL €. Cap. U0000E421550- U0000E42564 €. es. fin. 2025. Rimodulazione incentivi €. Impegno ed accertamento di € 2.393,58 f.do incentivi al personale - Cap. U0000E42564 €. E0000341559 €. E0000341562 €. E0000341563 €. es. fin. 2025	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42564

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2026	12.448,22	Dicembre	12.448,22
		Totale	12.448,22

Oggetto: “Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)”. CUP F91G24000390002. CIG: B46AE9F8FD - CIG Aggiuntivo B9556E7525.

Approvazione lavori supplementari e modifica del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell’art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023.

Assunzione impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di GARBAGE SERVICE SRL – Cap. U0000E421550-U0000E42564 – es. fin. 2025.

Rimodulazione incentivi – Impegno ed accertamento di € 2.393,58 f.do incentivi al personale - Cap. U0000E42564 – E0000341559 – E0000341562 – E0000341563 – es. fin. 2025.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del Dirigente dell’Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP.;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture;

VISTO l’atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP. all’Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “*Regolamento regionale di Contabilità*”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “*Legge di stabilità regionale 2025*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 27, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2025, n. 881 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 1173/2024, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);

VISTO il Decreto Legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.m..ii.;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro “Acque”) che prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, finalizzate alla promozione e utilizzo di strumenti sussidiari di governance per attuare le politiche ambientali, individuando il bacino idrografico come la corretta unità di riferimento per il governo ed il risanamento delle acque e sancendo, tra l’altro, che il successo della Direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un’azione coerente a livello locale della comunità e degli Stati membri, oltre che dall’informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell’opinione pubblica, compresi gli utenti;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE (Direttiva “Alluvioni”), il cui obiettivo è la prevenzione dei danni delle alluvioni, che promuove una strategia innovativa per la mitigazione del rischio idraulico attraverso un approccio integrato alla gestione delle dinamiche fluviali, prevedendo l’implementazione di un insieme di politiche e strumenti che considerino, in una visione di bacino, tutti gli elementi naturali ed antropici che alle diverse scale e nei diversi settori concorrono a definire le situazioni di rischio;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. ed in particolare, la parte terza del suddetto decreto riguardante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;

VISTO l’art. 68-bis del succitato D.lgs. n. 152/2006 - Contratti di fiume - recante “I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di

bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”;

VISTO il documento d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume” del 12 marzo 2015, definito attraverso l’attività di un gruppo di lavoro del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, coordinato dal Ministero per la Transizione Ecologica (già MATTM) con il contributo di ISPRA ed adottato dalla Consulta delle Istituzioni dell’Osservatorio nazionale Contratti di fiume del quale Regione Lazio fa parte;

VISTO l’art. 3, comma 95, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 che dispone *“La Regione promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.”*;

VISTO il comma 96 del citato art. 3 della legge regionale n. 17/2016 che dispone che la Giunta regionale attiva e coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 95, ed opera, inoltre, al fine di armonizzare l’attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 787 con la quale la Regione Lazio ha stabilito di aderire alla Carta Nazionale dei Contratti di fiume;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2019, n.335 con la quale la Regione Lazio ha istituito il Forum e il Tavolo Tecnico in materia di Contratti di fiume;

TENUTO CONTO che i lavori in oggetto verranno eseguiti su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PREMESSO che la Regione Lazio nell’ambito delle iniziative per i Contratti di Fiume:

- ha approvato il Piano Regionale Plastic Free, al fine di ridurre l’uso della plastica e degli effetti negativi ad essa correlati;
- ha firmato gli accordi per il recupero dei rifiuti plastici in mare CO.RE.PLA e l’accordo operativo per la realizzazione del progetto sperimentale “Lazio Fishing For Litter”;
- i rifiuti marini provengono per circa l’80% dalla terraferma e raggiungono il mare prevalentemente attraverso i corsi d’acqua e gli scarichi urbani, mentre per il 20% derivano da attività di pesca e di navigazione;

CONSIDERATO che:

- si è reso necessario realizzare un intervento di raccolta della plastica galleggiante sul Fiume Tevere e sul Fiume Aniene, mediante barriere mobili, diretto al miglioramento della qualità delle acque e alla sicurezza idraulica del Fiume;
- i lavori in esame sono di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale per il contrasto all'inquinamento;
- con determinazione n. G12026 del 13/09/2024 è stato individuato quale RUP per le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposite barriere sul fiume Tevere e sul Fiume Aniene", l'Arch. Silvia Chiavoni, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, dando atto che lo stesso risulta in possesso dei requisiti di legge e professionali necessari, né ha condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, ed è stato individuato quale progettista degli interventi citati, ai sensi dall'art. 3, c. 1, All. I.7 al d.lgs. 36/2023 il P.I. Edmondo Di Rocco;

CONSIDERATO che con determinazione n. G12696 del 27/09/2024 si è proceduto a:

- prenotare la somma complessiva di € 409.287,07 sul Cap. U0000E42564 ARMO - Spese Relative Allo Sviluppo Ed All'attuazione Dei Contratti Di Fiume - Parte In Conto Capitale (Art. 3, Cc. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei costi: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2024 – 2025 e 2026 che presenta la necessaria disponibilità relativamente ai lavori ed imprevisti, per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
- impegnare l'importo di € 250,00 a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC - cod. cred. 159683) sul cap. U0000T19427 considerato che l'importo dei lavori a base d'asta rientra nella fascia di importo "Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000" per i quali, ai sensi della deliberazione n. 610 del 19/12/2023, è fissata l'entità della contribuzione da corrispondere dai soggetti pubblici e privati a favore della stessa Autorità – es. fin. 2024;
- costituire, ai sensi dell'art. 383 - quater del RR 1/2002, lo staff tecnico-amministrativo come di seguito indicato:
 - o Silvia Chiavoni: Responsabile del Procedimento;
 - o Edmondo Di Rocco: Direttore dei Lavori – Coordinatore della Sicurezza;
 - o Roberta Loreti e Tiziana Celozzi: Collaboratori;
- è stato ripartita, ai sensi del citato art. 383 sexies, la risorsa finanziaria del fondo corrisponde a complessivi € 5.639,66, pari all'1,750% dell'importo a base d'asta di € 322.266,20 come di seguito indicato:
 - o 80% per incentivi al personale pari a € 4.511,73;
 - o 10% per costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche destinate ad attività di parte corrente pari a € 563,97;
 - o 10% per costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche destinate ad interventi in conto capitale pari a € 563,96;

Importo a base d'asta	€	322.266,20
Fondo 1,75%, R.R. n. 1/2002, D.G.R. n. 94 del 20.02.2018	€	5.639,66
Incentivi 80%	€	4.511,73
Fondo incentivi 20%	€	1.127,93

Funzione affidata	programmazione		verifica prog.		affidamento		esecuzione		Totale quote fasi	Funzionario incaricato
	Quota fase		Quota fase verifica		Quota fase affidamento		Quota fase esecuzione			
	5%		15%		20%		60%			
	225,59 €		€ 676,76		902,34 €		2.707,04 €			
RUP	75%	€ 169,19	80%	€ 541,41	65%	€ 586,52	25%	€ 676,76	€1.973,88	Silvia Chiavoni
Direttore Lavori							40%	€ 1.082,82	€1.082,82	Di Rocco Edmondo
Coordinamento sicurezza							8%	€ 216,56	€ 216,56	Di Rocco Edmondo
Collaudatore e certificatore regolare esecuzione							18%	€ 487,27	€ 487,27	Personale interno da individuare
Collaboratori	25,00%	€ 56,40	20,00%	€ 135,35	5,00%	€ 45,12	9,00%	€ 243,63	€ 480,50	Loreti Roberta
					30,00%	€ 270,70			€ 270,70	Tiziana Celozzi
Totale in %	100%		100%		100%		100%		€4.511,73	

- impegnare ed accertare al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione sul capitolo U0000E564, es. fin. 2024 – 2025 e 2026, per le attribuzioni previste dall'articolo 45, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, in favore del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734) la somma di € 5.639,66 per incentivi al personale dipendente;

CONSIDERATO che è stato redatto il progetto dell'intervento denominato "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in Comune di Roma" dal P.I. Edmondo Di Rocco;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il progetto di cui sopra è stato validato e verificato dal RUP in data 13/09/2024.

CONSIDERATO che con determinazione n. G15470 del 20/11/2024:

- sono stati approvati i documenti progettuali, redatti dal P.I. Edmondo Di Rocco;
- è stato approvato il progetto esecutivo che prevede un importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, pari ad € 322.266,20, di cui € 307.496,20 quale importo dei lavori soggetto a ribasso, incluso i costi della manodopera dell'importo di € 19.581,51, ed € 14.770,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- stato previsto che l'affidamento dei lavori avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con invito rivolto ad almeno 5 Operatori Economici qualificati, ove esistenti, da individuare, in base ad apposita indagine di mercato, da aggiudicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 50, in base al criterio del prezzo più basso;
- sono stati approvati gli atti della procedura di gara, consistenti in: Avviso di Indagine di Mercato per Manifestazione di Interesse, Schema di Dichiarazione di Manifestazione di Interesse, Lettera di Invito, Schema di Domanda di Partecipazione, Schema di Offerta Economica.

PRESO ATTO che l'importo stimato d'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad € 322.266,20, di cui € 14.770,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

CONSIDERATO che con determinazione n. G00835 del 24/01/2025 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei «Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in Comune di Fiumicino (Rm) e sul Fiume Aniene in Comune di Roma (Rm) l'OE

GARBAGE SERVICE SRL (Partita IVA 02325680425) con sede legale in Ancona, Via Mascino 5/G che ha offerto il ribasso del 31,15 % corrispondente ad un importo contrattuale di € 211.711,13 per lavori comprensivi di € 19.581,51 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre a € 14.770,00 per costi per la sicurezza non soggetti, per un valore contrattuale complessivo di € 226.481,13, oltre IVA.

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 10/06/2025 e registrato con il n. reg. cron. 31328 del 19/09/2025;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'aggiudicazione il q.e. post gara risulta essere il seguente:

LAVORI DI RACCOLTA DEL MATERIALE GALLEGGIANTE CON APPOSITA BARRIERA SUL FIUME TEVERE IN COMUNE DI FIUMICINO (RM)		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO POST GARA		
QUADRO A		
A1) Lavori	€ 307.496,20	
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 14.770,00	
Totale	€ 322.266,20	
ribasso del 31,15%	-€ 95.785,07	
Importo al netto del ribasso	€ 211.711,13	
TOTALE	€ 226.481,13	€ 226.481,13
QUADRO B		
B1) Oneri per gestione e smaltimento rifiuti diversi dalla plastica a seguito caratterizzazione (compresa IVA)	€ 16.113,31	
B2) 1,75% spese tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 5.639,66	
B3) Contributo ANAC	€ 250,00	
b4) IVA su A	€ 49.825,85	
Totale Somme a Disposizione	€ 71.828,82	€ 71.828,82
TOTALE GENERALE	€ 298.309,95	€ 298.309,95

- con determinazione n. G04526 del 10/04/2025 si è proceduto al perfezionamento delle prenotazioni di impegno a favore di creditori diversi prenotati con il sopra citato atto n. G12696 del 27/09/2024 sul cap. U0000E42564 ARMO - Spese Relative allo Sviluppo ed all'attuazione dei Contratti di Fiume - Parte in Conto Capitale (Art. 3, Cc. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei costi: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), a favore di GARBAGE SERVICE SRL (cod. cred. 253467), esercizi finanziari 2025–2026, andando altresì a disimpegnare il ribasso d'asta a seguito della gara per lavori di € 116.857,79 (Iva inclusa);

VISTA la DGR n. 203 del 03/04/2025 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 204 del 03/04/2025 avente ad oggetto “Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23

giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che gli impegni assunti e prenotati risultano essere i seguenti:

descrizione	importo totale	importo	n. impegno	anno	creditore
Lavori (Iva inclusa)	€ 276.306,97	€ 150.176,05	48691	2025	GARBAGE SERVICE SRL (cod. cred. 253467)
		€ 17.527,22	48690	2025	
		€ 108.603,70	1949	2026	
Oneri per gestione e smaltimento rifiuti diversi dalla plastica a seguito caratterizzazione (compresa IVA)	€ 16.113,31	€ 3.113,31	44659	2025	Creditori diversi (cod. Cred. 3805)
		€ 6.500,00	4518	2025	
		€ 6.500,00	1179	2026	
Spese attività tecnico amministrativa spettante al personale (80%)	€ 4.511,73	2.030,28 €	56965	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)
		1.353,52 €	4521	2025	
		1.127,93 €	1182	2026	
Adempimenti di cui all'art. 383 octies, comma 1 (50% del 20%)	€ 563,97	253,79 €	56962	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)
		169,19 €	4519	2025	
		140,99 €	1180	2026	
Adempimenti di cui all'art. 383 octies, comma 1 (50% del 20%)	€ 563,96	253,78 €	56963	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)
		169,19 €	4520	2025	
		140,99 €	1181	2026	
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	44660	2025	Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. cred. 159683)
TOTALE	€ 298.309,94	€ 298.309,94			

CONSIDERATO altresì che nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è rilevato che al fine di ottimizzare ulteriormente l'area di intercettazione dei rifiuti, in conseguenza degli ottimi risultati già ottenuti dalla barriera installata sul Tevere, fosse necessario installare un ulteriore punto di raccolta a completamento dello sbarramento del tratto interessato dall'intervento.

RITENUTO pertanto necessario, predisporre una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) del D.lgs 36/23, al fine di prevedere dei lavori supplementari consistenti nell'installazione di una nuova barriera;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal direttore dei lavori P.I. Edmondo di Rocco, relativa alla modifica contrattuale e consistente in:

- ✓ REL_00 ELENCO ELABORATI DI VARIANTE
- ✓ REL_01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- ✓ REL_02 ATTO AGGIUNTIVO
- ✓ ECO_01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ✓ ECO_02 ELENCO PREZZI
- ✓ ECO_03 ANALISI PREZZI
- ✓ ECO_04 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- ✓ ECO_05 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
- ✓ TAV_01 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE

PRESO ATTO che:

- la stima dei costi aggiuntivi dei lavori risulta pari a € 61.895,75 oltre gli oneri della sicurezza di € 17.500,00, e che al netto del ribasso d'asta del 31,15%, risulti un totale complessivo di € 60.115,22 (oltre IVA al 22%) pari al 26,543% dell'importo contrattuale;
- l'importo complessivo di modifica del contratto è al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale così come prescritto dall'art. 120, comma 2 del D.lgs 36/23.

RICHIAMATO l'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023 che recita: “per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

PRESO ATTO che i lavori supplementari previsti non alterano considerevolmente la natura del contratto e non sono sostanziali così come definiti dall'art. 120, comma 6 del D.lgs 36/23, in quanto trattasi di lavori che possono essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera ed è una soluzione che apporta significativi miglioramenti nella qualità dell'opera;

PRESO ATTO che l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, prescrive:

- comma 1: “Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi”;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita “per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante”;

VISTO il quadro economico comparativo, contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L., che presenta un nuovo importo dei lavori di € 286.596,36 come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
PER LAVORI	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	VARIAZIONE
Lavori a base di appalto soggetti a ribasso (A 1)	307.496,20	307.496,20	369.391,95	61.895,75
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (A 2)	14.770,00	14.770,00	32.270,00	17.500,00
	=====	=====		
Totale Lavori	322.266,20 €	322.266,20	401.661,95 €	
a detrarre il ribasso del 31,15%		95.785,07	115.065,59 €	19.280,53 €
Importo al netto del ribasso (al netto oneri sic.)		211.711,13 €	254.326,36 €	42.615,22 €
Sommano lavori	322.266,20 €	226.481,13 €	286.596,36 €	60.115,22 €

VISTO il Q.E. comparativo di variante di seguito riportato:

LAVORI DI RACCOLTA DEL MATERIALE GALLEGGIANTE CON APPOSITA BARRIERA SUL FIUME TEVERE IN COMUNE DI FIUMICINO (RM)		
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO		
QUADRO A		
A1) Lavori	€ 307.496,20	€ 369.391,95
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 14.770,00	€ 32.270,00
Totale	€ 322.266,20	€ 401.661,95
ribasso del 31,15%	-€ 95.785,07	-€ 115.065,59
Importo al netto del ribasso	€ 211.711,13	€ 254.326,36

TOTALE	€ 226.481,13	€ 286.596,36
QUADRO B		
B1) Oneri per gestione e smaltimento rifiuti diversi dalla plastica a seguito caratterizzazione (compresa IVA)	€ 16.113,31	€ 16.113,31
B2) 1,75% spese tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 1.103,40	€ 8.033,24
B3) Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
b4) IVA su A	€ 49.825,85	€ 63.051,20
Totale Somme a Disposizione	€ 67.292,56	€ 87.447,75
TOTALE GENERALE	€ 293.773,69	€ 374.044,11
Ribasso d'asta	€ 121.844,04	€ 41.123,62
TOTALE GENERALE	€ 415.617,73	€ 415.167,73

RICHIAMATO l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Silvia Chiavoni, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta modifica contrattuale;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente, al fine di eseguire la realizzazione dei "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)", con il presente provvedimento:

- approvare la modifica contrattuale, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, dell'intervento denominato "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)" affidati all'impresa Garbage Service Srl, redatta, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023, dal Direttore Lavori e costituita dai seguenti elaborati:

- ✓ REL_00 ELENCO ELABORATI DI VARIANTE
- ✓ REL_01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- ✓ REL_02 ATTO AGGIUNTIVO
- ✓ ECO_01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ✓ ECO_02 ELENCO PREZZI
- ✓ ECO_03 ANALISI PREZZI
- ✓ ECO_04 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- ✓ ECO_05 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
- ✓ TAV_01 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE

- approvare il Q.E. di variante come di seguito indicato:

LAVORI DI RACCOLTA DEL MATERIALE GALLEGGIANTE CON APPOSITA BARRIERA SUL FIUME TEVERE IN COMUNE DI FIUMICINO (RM) - 3° BARRIERA		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE		
QUADRO A		
A1) Lavori	€ 369.391,95	
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 32.270,00	
Totale	€ 401.661,95	
ribasso del 31,15%	-€ 115.065,59	

Importo al netto del ribasso	€ 254.326,36	
TOTALE	€ 286.596,36	€ 286.596,36
QUADRO B		
B1) Oneri per gestione e smaltimento rifiuti diversi dalla plastica a seguito caratterizzazione (compresa IVA)	€ 16.113,31	
B2) 2% spese tecniche art. 45 D.lgs 36/2023	€ 8.033,24	
B3) Contributo ANAC	€ 250,00	
b4) IVA su A	€ 63.051,20	
Totale Somme a Disposizione	€ 87.447,75	€ 87.447,75
TOTALE GENERALE	€ 374.044,11	€ 374.044,11
Ribasso d'asta		€ 41.123,62
TOTALE GENERALE		€ 415.167,73

- approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 10/06/2025 – Reg. Cron. 31328 del 19/09/2025; relativo all'esecuzione dell'intervento "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)" affidati all'impresa affidati all'impresa Garbage Service Srl, redatta, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023, andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 60.115,22, oltre IVA di legge (importo lordo € 73.340,57);
- di dare atto che oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto trovano copertura utilizzando quota parte del ribasso d'asta per l'importo di € 73.340,57

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento assumere nuovo impegno di spesa di € 73.340,57 a favore di Garbage Service Srl (cod. cred. 253467) per € 39.210,76 sul Cap. U0000E42550 Armo - Interventi urgenti in caso di servizio di piena a tutela della pubblica e privata incolumita' § corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi) e per € 34.129,81 sul cap. U0000E42564 Armo - Spese Relative Allo Sviluppo Ed All'attuazione Dei Contratti Di Fiume - Parte In Conto Capitale (ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2025 come di seguito specificato:

descrizione	totale	importo anno 2025	importo anno 2026	capitolo	creditore
Variante	73.340,57	21.681,59	12.448,22	U0000E42564	GARBAGE SERVICE SRL (cod. cred. 253467)
		39.210,76		U0000E42550	

RICHIAMATO l'art. 229 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone l'entrata in vigore del codice con i relativi allegati il 01 aprile 2023 ed efficacia delle disposizioni del codice con i relativi allegati il 01 luglio 2023;

RICHIAMATO l'art. 225 comma 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"

CONSIDERATO che non è stato disposto nessun rinvio dell'entrata in vigore dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e che pertanto si desume dal dettato legislativo che è comunque operativo con la tempistica prevista dal sopra citato art. 229;

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 17/07/2025, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

VISTO l'art. 21 (Disposizioni transitorie) della Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 17/07/2025, nel quale viene stabilito che le disposizioni previste negli articoli da 383 bis a 383 decies del r.r. 1/2002 si applicano anche agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali il bando o l'avviso sia stato pubblicato o la lettera di invito trasmessa a decorrere dal 1° luglio 2023;

DATO ATTO che con determinazione a contrarre n. G15470 del 20/11/2024 sono stati approvati gli atti di gara e che in data 22 novembre 2024 è stata inserita nel Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio STELLA, la documentazione di gara al fine di procedere all'invito dei 5 O.E. individuati dal RUP tra gli operatori iscritti all'Albo Regionale dei Lavori Pubblici in possesso dei requisiti richiesti - OS15, classifica II;

CONSIDERATO che con determinazione n. G02287 del 25/02/2025 è stato nominato il Geom. Massimiliano Albanese, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dell'intervento in oggetto in sostituzione del P.I. Edmondo Di Rocco, ai sensi dell'art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;

VISTO l'art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 623 del 17/07/2025, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia e che lo stesso è stato nominato con la sopra citata determinazione n. G12696 del 27/09/2024 come sopra indicato;

RILEVATO che l'art. 383 sexsies, comma 2, del RR 1/2002 e s.m.i. prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di affidamento;

RITENUTO pertanto necessario rimodulare gli importi riferiti agli incentivi al personale adeguando gli stessi a quanto stabilito all'art. 383 septies (Modalità e criteri di ripartizione) come di seguito indicato:

TABELLA RIMODULATA nuova DGR 623/2025 con importo di variante								
Importo a base d'asta							€	401.661,95
Fondo 2,00%, R.R. n. 1/2002, D.G.R. n. 623 del 17/07/2025							€	8.033,24
Incentivi 80%							€	6.426,60
Fondo incentivi 20%							€	1.606,64
Funzione affidata	programmazione ed approv progettazione		affidamento		esecuzione		Totale quote fasi Funzionario incaricato	
	Quota fase		Quota fase affidamento		Quota fase esecuzione			
	25%		15%		60%			
	1.606,65 €		963,99 €		3.855,96 €			
RUP per tutte le fasi	45,0%	€ 723,00	66,0%	€ 636,23	35,0%	€ 1.349,58	€ 2.708,82	Silvia Chiavoni
progettista PFTE	5,0%	€ 80,33					€ 80,33	Edmondo Di Rocco
progettista Esecutivo	5,0%	€ 80,33					€ 80,33	Edmondo Di Rocco

CSP	5,0%	€ 80,33					€ 80,33	Edmondo Di Rocco
Verificatore progetto	20,0%	€ 321,33					€ 321,33	Silvia Chiavoni
Direttore Lavori					35,0%	€ 1.349,57	€ 1.349,57	Edmondo Di Rocco
Ispettore Operativo/Ispettore di Cantiere					5,0%	€ 192,80	€ 192,80	Edmondo Di Rocco
Coordinamento sicurezza in esecuzione					10,0%	€ 385,60	€ 385,60	Massimiliano Albanese
Collaudatore tecnico-amministrativo/CRE					10,0%	€ 385,60	€ 385,60	Edmondo Di Rocco
Collaudatore statico					0,0%	€ -	€ -	non previsto
	20,0%	€ 321,33	12,0%	€ 115,68	3,0%	€ 115,68	€ 552,69	Roberta Loreti
			22,0%	€ 212,08	2,0%	€ 77,12	€ 289,20	Tiziana Celozzi
Totale in %	100,0%		100,0%		100,0%		€ 6.426,60	

DARE ATTO che come previsto dall'art. 383 septies, comma 3, l'importo di € 401.661,95 sul quale è stata calcolata la quota incentivi al personale è scaturito dall'importo di variante in aumento redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori P.I. Edmondo Di Rocco;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 383 septies, la risorsa finanziaria del fondo corrisponde a complessivi € 8.033,24, pari al 2,00% dell'importo di variante al lordo del ribasso di € 401.661,95 ed è così ripartita:

- 80% per incentivi al personale pari a € 6.426,59;
- 20% pari ad € 1.606,65 viene destinato ad un fondo per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per l'innovazione, l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza ai sensi dell'art. 383 sexies, comma 5, del RR n. 1/2002;

DATO ATTO che gli impegni e gli accertamenti assunti a favore del Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) con determinazione n. G12696 del 27/09/2024 per un totale di € 5.639,66 risultano essere i seguenti:

IMPEGNI

descrizione	importo totale	importo	n. impegno	anno	creditore
Spese attività tecnico amministrativa spettante al personale (80%)	€ 4.511,73	2.030,28 €	56965	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)
		1.353,52 €	4521	2025	
		1.127,93 €	1182	2026	
Adempimenti di cui all'art. 383 octies, comma 1 (50% del 20%)	€ 563,97	253,79 €	56962	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)
		169,19 €	4519	2025	
		140,99 €	1180	2026	
Adempimenti di cui all'art. 383 octies, comma 1 (50% del 20%)	€ 563,96	253,78 €	56963	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)
		169,19 €	4520	2025	
		140,99 €	1181	2026	

ACCERTAMENTI

descrizione	importo totale	importo	n. accert	anno	creditore	capitolo
Spese attività tecnico amministrativa spettante al personale (80%)	€ 4.511,73	2.030,28 €	12477	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)	E0000341559
		1.353,52 €	811	2025		
		1.127,93 €	584	2026		

Adempimenti di cui all'art. 383 octies, comma 1 (50% del 20%)	€ 563,97	253,79 €	12478	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)	E0000341562
		169,19 €	812	2025		
		140,99 €	585	2026		
Adempimenti di cui all'art. 383 octies, comma 1 (50% del 20%)	€ 563,96	253,78 €	12479	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734)	E0000341563
		169,19 €	813	2025		
		140,99 €	586	2026		

VISTA la tabella di raffronto di seguito indicata dal quale si evince lo scostamento degli impegni da assumere e/o diminuire a favore del personale incaricato:

Ruolo	Creditore	Importo rimodulato	importo ante DGR 623/2025	differenza
Responsabile Unico del Procedimento	Silvia Chiavoni	2.708,82 €	1.962,60 €	746,21 €
Progettista+CSP	Di Rocco Edmondo	240,99 €	0,00 €	240,99 €
verificatore progetto	Silvia Chiavoni	321,33 €	0,00 €	321,33 €
Direttore Lavori	Di Rocco Edmondo	1.349,57 €	1.082,81 €	266,76 €
Ispettore Operativo/Ispettore di Cantiere	Di Rocco Edmondo	192,80 €	0,00 €	192,80 €
Coordinamento sicurezza	Massimiliano Albanese	385,60 €	216,56 €	169,04 €
Collaudatore e certificatore regolare esecuzione	Di Rocco Edmondo	385,60 €	487,27 €	-101,67 €
Collaboratore	Roberta Loreti	552,69 €	491,78 €	60,91 €
Collaboratore	Tiziana Celozzi	289,20 €	270,70 €	18,50 €
totale da impegnare per dipendenti		6.426,60 €	4.511,72 €	1.914,88 €
Adempimenti di cui all'art. 383 octies, comma 1 (50% del 20%)	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002	803,32 €	563,97 €	239,35 €
Adempimenti di cui all'art. 383 octies, comma 1 (50% del 20%)	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002	803,32 €	563,97 €	239,35 €
totale da impegnare per fondo incentivi		1.606,64 €	1.127,94 €	478,70 €
TOTALE GENERALE		8.033,24 €	5.639,66 €	2.393,58 €
totale da impegnare		6.426,59 €	4.511,72 €	1.914,87 €

RITENUTO pertanto necessario con il presente atto:

- impegnare in favore del Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) la somma complessiva di € 2.393,58 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione sul capitolo U0000E42564 Armo - Spese Relative Allo Sviluppo Ed All'attuazione Dei Contratti Di Fiume - Parte In Conto Capitale (ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) es. fin. 2025, per le attribuzioni previste dall'articolo 45, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dall'Art. 383 quinquies (affidamento degli incarichi), e art. 383 septies (modalità e criteri di ripartizione) nonché dell'art. 21 (Disposizioni transitorie) della Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 17/07/2025, nel quale viene stabilito che le disposizioni previste negli articoli da 383 bis a 383 decies del r.r. 1/2002 si applicano anche agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali il bando o l'avviso sia stato pubblicato o la lettera di invito trasmessa a decorrere dal 1° luglio 2023 come di seguito indicato:
- accertare l'importo complessivo di € 2.393,58 nell'esercizio finanziario 2025 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (codice creditore n. 176734) sul cap. di entrata n. E0000341559 - E0000341562 - E0000341563 come di seguito indicato:

descrizione	importo	capitolo	debitore
Incentivi D.Lgs 36/2023	1.914,88 €	E0000341559	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)
Incentivi D.Lgs 36/2023	239,35 €	E0000341562	
Incentivi D.Lgs 36/2023	239,35 €	E0000341563	
totale	2.393,58 €		

DARE ATTO che il maggior importo di € 2.393,58 per incentivi calcolati in base al D.Lgs 36/2023 e secondo quanto stabilito dall'art. 21 della DGR 623 del 17/07/2025 trova capienza negli importi disimpegnati a seguito della gara di aggiudicazione dei lavori;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza coerentemente con quanto espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la modifica contrattuale, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, dell'intervento denominato "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)" affidati all'impresa Garbage Service Srl, redatta, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023, dal Direttore Lavori e costituita dai seguenti elaborati:

- ✓ REL_00 ELENCO ELABORATI DI VARIANTE
- ✓ REL_01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- ✓ REL_02 ATTO AGGIUNTIVO
- ✓ ECO_01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ✓ ECO_02 ELENCO PREZZI
- ✓ ECO_03 ANALISI PREZZI
- ✓ ECO_04 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- ✓ ECO_05 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
- ✓ TAV_01 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE

- di approvare il Q.E. di variante come di seguito indicato:

LAVORI DI RACCOLTA DEL MATERIALE GALLEGGIANTE CON APPOSITA BARRIERA SUL FIUME TEVERE IN COMUNE DI FIUMICINO (RM) - 3° BARRIERA		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE		
QUADRO A		
A1) Lavori	€ 369.391,95	
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 32.270,00	
Totale	€ 401.661,95	
ribasso del 31,15%	-€ 115.065,59	
Importo al netto del ribasso	€ 254.326,36	
TOTALE	€ 286.596,36	€ 286.596,36
QUADRO B		
B1) Oneri per gestione e smaltimento rifiuti diversi dalla plastica a seguito caratterizzazione (compresa IVA)	€ 16.113,31	
B2) 2% spese tecniche art. 45 D.lgs 36/2023	€ 8.033,24	
B3) Contributo ANAC	€ 250,00	

b4) IVA su A	€ 63.051,20	
Totale Somme a Disposizione	€ 87.447,75	€ 87.447,75
TOTALE GENERALE	€ 374.044,11	€ 374.044,11
Ribasso d'asta		€ 41.123,62
TOTALE GENERALE		€ 415.167,73

- di approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 10/06/2025 – Reg. Cron. N. 31328 del 19/09/2025, relativo all'esecuzione dell'intervento "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)" affidati all'impresa affidati all'impresa Garbage Service Srl, redatta, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b), D.lgs. 36/2023, andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 60.115,22, oltre IVA di legge (importo lordo € 73.340,57);
- di dare atto che oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto trovano copertura utilizzando quota parte del ribasso d'asta per l'importo di € 73.340,57
- di impegnare in favore del Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) la somma complessiva di € 2.393,58 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione sul capitolo U0000E42564 Armo - Spese Relative Allo Sviluppo Ed All'attuazione Dei Contratti Di Fiume - Parte In Conto Capitale (ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) es. fin. 2025, per le attribuzioni previste dall'articolo 45, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dall'Art. 383 quinquies (affidamento degli incarichi), e art. 383 septies (modalità e criteri di ripartizione) nonché dell'art. 21 (Disposizioni transitorie) della Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 17/07/2025, nel quale viene stabilito che le disposizioni previste negli articoli da 383 bis a 383 decies del r.r. 1/2002 si applicano anche agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali il bando o l'avviso sia stato pubblicato o la lettera di invito trasmessa a decorrere dal 1° luglio 2023 come di seguito indicato:

descrizione	importo	capitolo	creditore
incentivi al personale D.Lgs 36/2023	1.914,88 €	U0000E42564	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)
incentivi al personale D.Lgs 36/2023 (50% del 20%)	239,35 €		
totale da impegnare per dipendenti	239,35 €		
TOTALE GENERALE	2.393,58 €		

- accertare l'importo complessivo di € 2.393,58 nell'esercizio finanziario 2025 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (codice creditore n. 176734) sul cap. di entrata n. E0000341559 - E0000341562 - E0000341563 come di seguito indicato:

descrizione	importo	capitolo	debitore
Incentivi D.Lgs 36/2023	1.914,88 €	E0000341559	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)
Incentivi D.Lgs 36/2023	239,35 €	E0000341562	
Incentivi D.Lgs 36/2023	239,35 €	E0000341563	
totale	2.393,58 €		

- dare atto che il maggior importo di € 2.393,58 per incentivi calcolati in base al D.Lgs 36/2023 e secondo quanto stabilito dall'art. 21 della DGR 623 del 17/07/2025 trova capienza negli importi disimpegnati a seguito della gara di aggiudicazione dei lavori;
- attestare che le obbligazioni avranno scadenza coerentemente con quanto espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l'argomento “Bandi di gara e contratti”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Direttore Regionale

Ing. Luca Marta

Copia