

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 6 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI - 6 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GNASCO	Enrico	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONE	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SPAZZITELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... ONISSIS

COSENTINO-BONADONNA-CIOFFARELLI-LUCISANO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1939

OGGETTO : L. 64/86. PRS I e II annualita' P.T.M. 1988 - 90. Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci. Adeguamento impianto di depurazione e condotta Sottomarina in Comune di Sperlonga" (Lt) Imp. L. 2.301.000.000. Proxoga a sanatoria termini convenzione.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;
CONSIDERATA la legge 1° dicembre 1983, n.651, che detta disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
CONSIDERATA la legge 1° marzo 1986, n.64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Regionale n.553 del 6.2.90 con la quale è stato approvato l'elenco delle proposte progettuali relativa alla area della Provincia di Latina;
TENUTO CONTO della nota del Ministro per degli interventi straordinari nel Mezzogiorno n.9407 del 3.12.1990 con la quale il Ministro prende atto di quanto contenuto nella citata deliberazione di Giunta Regionale n.553/90 ed approva il quadro programmatico in essa contenuto per l'importo di £.35,743 MLD, consentendo la prevista anticipazione in conformità alle disposizioni della Deliberazione C.I.P.E. del 03.08.1988;
CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Regionale n.2046 del 27.03.1990 concernente l'attivazione degli interventi e l'approvazione delle convenzioni della province di Roma e Latina;
CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Regionale n°47 del 22.01.92 con la quale è stato approvato il progetto denominato "Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione e condotta Sottomarina in Comune di Sperlonga (LT) del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci per un importo di £.2.301.000.000;
CONSIDERATA la Convenzione stipulata in data 3.07.92 rep. n.2962 tra la Regione Lazio ed il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci;
CONSIDERATE le deliberazioni di G.R. n.1768 del 16.03.93 e n°9499 del 6.12.94 concernenti direttive per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito della I, II e III annualità dei PTM 1988/90 di cui alla L.64/86, che consentono l'ammissibilità di richiesta di proroga della convenzione debitamente motivata;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n.10401 del 24.11.1992 che ha approvato e resa esecutiva la convenzione citata;
VISTA la Deliberazione del Collegio Commissariale del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci n°808 del 2.12.1997 con la quale è stata richiesta una motivata proroga della convenzione attesa la scadenza del 31.12.1996;
CONSIDERATO che le ragioni avanzate a fronte della predetta richiesta possono ritenersi valide in quanto non dipendenti dalla mera volontà del soggetto attuatore;
CONSIDERATO che per ciò stesso si appalesa necessario, a modifica dell'art. 5 della convenzione, concedere una ulteriore proroga a sanatoria del termine di scadenza della convenzione per il periodo compreso tra la scadenza di quest'ultima ed il termine di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione, oltre il termine di gg.420 necessari per il completamento dell'intervento;
CONSIDERATO che in conformità con quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale sopramenzionate la prosecuzione dei tempi di realizzazione non pregiudica le finalità dell'opera;
RITENUTO che, in ogni caso, gli eventuali maggiori oneri conseguenti alla concessione di detta proroga sono a carico del Comune stesso, ai sensi della convenzione stessa;
VISTA la L. 127 del 15.05.1997

D E L I B E R A

- di concedere al Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci proroga a sanatoria della durata della convenzione per il periodo compreso tra la



data di scadenza di quest'ultima e la data di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione;

- di autorizzare ulteriori giorni 420 necessari al completamento dell'intervenuto ed all'espletamento delle fasi amministrative connesse alla chiusura della convenzione con decorrenza dalla data della stipula dell'atto aggiuntivo;
- di modificare con il presente atto il termine di durata previsto dall'art. 5 della convenzione;
- di stabilire che eventuali maggiori oneri conseguenti alla concessione di proroghe saranno ad esclusivo carico del soggetto attuatore;
- di inviare copia del presente provvedimento al Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci e per quanto di competenza all'Ufficiale Rogante per la stipula dell'atto aggiuntivo della convenzione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.15.05.1997 n. 127.

30 APR. 1999



IL PRESIDENTE: Eto PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE