

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 .....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 GIU. 1999

ADDI' **8 GIU. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
 COLCMEC, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, CCSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

AMATI, CIOFFARELLI, HERMANIN, LUCISANO E PIZZUTELLI.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 3195

OGGETTO : ASL di RM/A (ex RM/1) - Ospedale S. Giacomo - lavori di ampliamento del servizio dialisi - imp. L. 500.000.000= modifica della DGR r. 2222/98 ed approvazione progetto.



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere, Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la legge 15.05.1997, n. 127;

VISTO l'art. 70 della L.R. n. 11 del 21.5.97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta di legge regionale "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999;

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Regionale n° 2222 del 2.6.98, è stato approvato il progetto dei lavori di ampliamento del servizio dialisi dell'Ospedale di S. Giacomo ed è stato concesso un finanziamento in conto capitale a valere sul F.S.N. del 1990 di uguale natura di £ 588.000.000 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta		£ 414.096.854
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) - imprevisti (IVA compresa)	£ 31.717.432	
2) - spese generali	£ 78.559.845	
3) - CNPAIA 2%	£ 2.078.221	
4) - I.V.A. 10%	£ 41.409.685	
5) - I.V.A. 19%	£ 20.137.963	
	SOMMANO	£ 173.903.146
	TOTALE	£ 588.000.000

CONSIDERATO che, per sopravvenute esigenze sanitarie dell'ospedale connesse con l'attivazione del Reparto a pagamento nei locali del terzo piano, nonché per la prossima attivazione del nuovo Reparto di Nefrologia al primo piano dell'ospedale, l'Azienda ha stabilito il trasferimento del Centro Dialisi al primo piano, attiguo al citato reparto di Nefrologia, conseguendo così un'unica area medica per l'assistenza di "Dialisi e Nefrologia";

CHE, pertanto la A.S.L. RM "A" ha presentato, per l'approvazione un nuovo progetto dell'importo di £ 588.000.000 così suddiviso:

A) Lavori based'asta		£ 405.200.000
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) - imprevisti (iva compresa)	£ 11.238.750	
2) - spese tecniche	£ 107.059.845	
3) - IVA 10%	£ 40.520.000	
4) - I.V.A. 19%	£ 21.840.208	
5) - CNPAIA	£ 2.141.197	
	SOMMANO	£ 182.800.000
	TOTALE	£ 588.000.000



VISTA la deliberazione n. 1892 del 5.8.97 con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. di RM "A" ha approvato il suddetto progetto;

VISTA la relazione istruttoria in data 21.12.98 con la quale il Settore Decentrato Opere e Lavori Pubblici di Roma e Provincia ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto stesso;

CONSIDERATO altresì che l'importo riportato alla voce "spese generali" del quadro economico deve considerarsi meramente di previsione e che, pertanto, l'Azienda potrà liquidare dette spese ad avvenuta acquisizione del "parere motivato" da parte dell'Ordine Professionale competente;

RITENUTO che, ricorrendo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, la perizia di variante in questione può essere approvato e che può, altresì, essere concesso all'A.S.L. RM "A" il finanziamento in conto capitale di £ 588.000.000;

CHE, alla luce di quanto sopra, si rende necessario modificare la suddetta D.G.R. n. 2222/98 per la parte riguardante il progetto da realizzare sostituendo il punto 1) del suo dispositivo;

all'unanimità

### DELIBERA

Il punto 1) del dispositivo della D.G.R. n. 2222/98 è sostituito dal seguente:

1. E' approvato il progetto dei lavori di ampliamento del servizio dialisi dell'Ospedale di S. Giacomo, indicato nelle premesse, dell'importo di £ 588.000.000, come ripartito nel relativo quadro economico.

*Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97.*

- 7 LUG. 1999



IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE