

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

=====

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - FEDERICO -

DELIBERAZIONE N° 3679

OGGETTO: LL.RR. 4/1984 e 50/1994. C. di B. a Sud di Anagni. Lavori di manutenzione ordinaria opere pubbliche di bonifiche. Liquidazione I stato avanzamento lavori. Spesa L. 73.136.000=, cap. 21201. es. 1999 (imp. 25174).



OGGETTO: LL.RR.4/1984 e 50/1994. Consorzio di bonifica a Sud di Anagni. Lavori di manutenzione ordinaria opere pubbliche di bonifica. Liquidazione 1° stato avanzamento lavori. Spesa L.73.136.000 - Cap.21201 - Esercizio 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore opere e reti di servizi e mobilità;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n.4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n.50;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 1996, n.7048, con la quale è stata concessa al Consorzio di bonifica a Sud di Anagni l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica, perizia 01/1995, Torrente Alabro, per l'importo di L.91.420.000 (all.1);

ATTESO che è stata disposta l'anticipazione del 10% della concessione;

VISTO il 1° stato avanzamento lavori di cui trattasi all'1.11.1998 trasmesso con parere favorevole dal Settore opere e reti di servizi e mobilità di Frosinone in data 14 gennaio 1999 n.18235/98 dell'importo complessivo di L.81.625.403 comprensivo di IVA e spese generali (all.2);

RITENUTO che debbesi recuperare parte dell'anticipazione nella misura del 10% dell'importo complessivo dello stato di avanzamento:

- 1° stato avanzamento lavori	L.81.625.403
- 10% recupero anticipazione già erogata	<u>L. 8.162.540</u>
totale	L.73.462.863;

CONSIDERATO che non è possibile l'erogazione di fondi oltre il 90% dell'importo di concessione e che il 90% di L.91.420.000 è uguale a L.82.278.000, si liquida fino alla concorrenza del 90% pari a L.73.136.000;

ATTESO che si può procedere alla liquidazione fino all'importo di L.73.136.000, quale risulta dalla deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 1996, n.7048, con impegno provvisorio sul capitolo 21201, esercizio 1999, movimento n.0326;

CONSIDERATO, pertanto, che l'importo di L.73.136.000 deve essere liquidato al Consorzio di bonifica a Sud di Anagni con sede in Anagni;

CONSIDERATO che il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato al 16 novembre 1998, tenuto conto delle sospensioni ed il 1° SAL è riferito al 1° novembre 1998;

CHE i lavori sono terminati il 16 novembre 1998;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n.53, articolo 15, comma secondo e la successiva deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1999, n.2252;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, art.17, comma 32;

all'unanimità,

D E L I B E R A

- di impegnare formalmente a carico del capitolo 21201, esercizio 1999 (impegno di massima n.03267 1999), la somma di L.73.136.000 per la liquidazione del 1° stato avanzamento lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica, perizia 01/1995;
- di erogare la somma di L.73.136.000 al Consorzio di bonifica a Sud di Anagni, con sede in Anagni;
- il provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

23 LUG. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

