

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

29 DIC. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 29 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BGNADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

BADALONI ALEANDRI AMATI E DONATO.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 6087

Oggetto: Comune di Castel Sant'Angelo - Infrastrutture industriali ed artigianali -  
Loc. "Vasche" - Proroga convenzione rep. n. 4578/99.



**OGGETTO: Comune di Castel Sant'Angelo - Infrastrutture industriali ed artigianali -  
Loc. "Vasche" - Proroga convenzione rep. n°4578/99.**

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la legge n°651/83, che detta disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari del Mezzogiorno ;
- VISTA** la legge 64/86 sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- VISTE** le L.R. 88/80 e L.R.25/95;
- VISTA** la deliberazione C.I.P.E. del 21.12.1989 con la quale è stato approvato il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987/89;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n°1209 del 27.2.1990 concernente l'attivazione degli interventi approvati con deliberazione C.I.P.E. del 21.12.1989, relativi alla esecuzione di opere la cui attuazione è stata trasferita alle Regioni;
- VISTA** la propria deliberazione n°6646 del 3.12.1987, resa esecutiva dal Comitato di controllo nella seduta del 10.12.1987 con verbale n°827/199, con la quale si autorizza il Comune medesimo alla formazione del piano per gli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 L.685/71 relativamente alle aree industriali ed artigianali in località "Vasche";
- PREMESSO** che con D.G.M. n°137 del 19.09.91, immediatamente esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo con il definitivo quadro economico e lo schema di convenzione;
- CHE** il C.T.C.R. nella seduta del 3.02.92 con voto n°3279 ha espresso parere favorevole al progetto;
- CHE** con D.G.R. 6217/92, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato l'intervento proposto dal Comune di Castel S. Angelo, per la realizzazione di opere infrastrutture industriali ed artigianali in loc. "Vasche" per un importo complessivo di £.2.000.000.000 di cui £.1.579.655.088 per lavori a base d'asta e £.420344.912 per le altre somme a disposizione;
- PREMESSO** che il Comune di Castel S. Angelo con deliberazione di Giunta n°267/97 approvava la perizia di variante suppletiva ed il conseguente quadro economico variato:
- TENUTO CONTO** che il C.T.C.R. nella seduta del 18.05.98 con voto n°4339 ha espresso parere favorevole alla variante di cui sopra;
- VISTA** la propria deliberazione n° 5899 del 10.11.1998 con la quale è stata approvata la perizia di variante;
- VISTA** la convenzione sottoscritta dalle parti il 6/08/93 repert.3214 ratificata con D.G.R. 9468 del 7/12/93;
- VISTA** la convenzione di proroga rep.n°3868/96 ratificata con D.G.R. 6524 del 2/08/96;
- VISTA** la convenzione di proroga rep.n°4277/98 ratificata con D.G.R. 4362 del 4/08/98 che fissava la nuova scadenza alla data del 05.01.1999
- VISTA** la proroga della convenzione Rep. n° 4578 del 22/03/1999 ratificata dalla con D.G.R. n°2284 del 04/05/1999;



*AA* **CONSIDERATA** la richiesta di proroga di 200 gg. avanzata dal Comune di Castel S. Angelo con D.G.M. n° 238 del 07.10.1999;

**CONSIDERATO** che a tutt'oggi sono stati eseguiti circa il 65% dei lavori e che rispetto a quelli da ultimare hanno richiesto maggior tempo di realizzazione poiché le opere da completare consistono principalmente nella posa in opera di imbrecciate stradali e asfalti;

**VISTO** l'art. 17 comma 32, della Legge n° 127 del 15-05-1997;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive.

All'unanimità

### DELIBERA

- di concedere all'Amministrazione comunale di Castel S. Angelo, per le motivazioni di cui alle premesse, la proroga di gg. 200 per l'ultimazione dei lavori previsti dalla convenzione rep. n°4578/99, a partire dalla data di stipula dell'atto aggiuntivo convenzionale;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, da sottoscrivere tra la Regione Lazio e l'ente beneficiario.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.05.1997, n° 127.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO. F.to Dott. Saverio GUCCIONE



11 GEN. 2000

Allegato "A"

ALLEG. alla DELIB. N. 6087  
DEL 29 DIC 1999  
*Or*

### SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE AGGIUNTIVO

Tra la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7, Cod. Fisc. n. 80143490581, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ e domiciliato per la carica in Via Cristoforo Colombo n. 212, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ cd il Comune di Castel S. Angelo, in esecuzione della della deliberazione della Giunta n. 238 del 07.10.1999, si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1

Il termine della convenzione stipulata tra la Regione Lazio cd il Comune di Castel S. Angelo repertorio 4578 del 22.03.1999 è prorogato al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ e la convenzione stessa è altresì modificata in conformità a quanto stabilito con la deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ che approva il presente schema di convenzione di cui costituisce parte integrante

Per la Regione Lazio

\_\_\_\_\_

Per il soggetto convenzionato

\_\_\_\_\_



*Or*