

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 FEB. 2000

ADDI' **22 FEB. 2000**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS

PRESIDENTE BADALONI - ASS. RI DONATO - MARRONI -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 518

OGGETTO: Progetto triennale "Monitoraggio della progettazione ex art. 20 della Legge 67/1998".



Oggetto: Approvazione del progetto " Monitoraggio della progettazione ex art. 20 della legge 67\1988.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della salute:

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", ed in particolare l'art 20 che prevede, tra l'altro, il finanziamento di programmi regionali in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

Visto il progetto, allegato "A", che forma parte integrante del presente provvedimento, denominato " Monitoraggio della progettazione ex art 20 della legge 67\1988", proposto dal Direttore del Dipartimento dott.ssa Elda Melaragno, nel quale sono indicate le finalità, obiettivi, responsabilità, la durata e le risorse attribuite per la realizzazione del progetto stesso;

Viste le varie disposizioni legislative e amministrative che disciplinano la funzione dirigenziale e l'organizzazione delle strutture regionali, nel caso in specie, la lettera c), del comma 6, dell'art 15, della legge regionale 01.07.1996, n. 25 il quale stabilisce che " gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente sovraordinato, per quanto riguarda la predisposizione a progetti, programmi, compiti di studio e di ricerca da svolgere all'interno del Dipartimento";

Ritenuto di dover affidare l'incarico di responsabile del progetto in argomento, giusto quanto stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. 422 del 15.02.2000 al dott. ing. Corrado Colizza, che ha la necessaria qualificazione culturale e professionale per assolvere all'incarico e la competenza acquisita nei tredici anni di incarichi dirigenziali nei settori finora ricoperti;

Visto il protocollo di intesa per la determinazione dei criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali, sottoscritto in data 13.12.1999 tra l'amministrazione regionale e le OO.SS. aziendali;

Ritenuto:

dover attribuire al Progetto di che trattasi, in considerazione della peculiarità e della rilevanza della materia trattata, la tipologia "progetto 1", prevista dalla succitata intesa; demandare a successivi provvedimenti del Direttore del Dipartimento Servizio Sanitario regionale, eventuali interventi in materia organizzativa, di funzionamento e di svolgimento delle attività connesse al progetto di che trattasi;

Vista la legge 127\97;

all'unanimità



DELIBERA

Confermare quanto rappresentato in premessa;

- 1) approvare il progetto allegato "A", che forma parte integrante del presente provvedimento, denominato " Monitoraggio della progettazione ex art. 20 della legge 67\1988, nel quale sono indicate le finalità, gli obiettivi, le responsabilità, la durata e le risorse attribuite per la realizzazione del progetto stesso;
- 2) affidare l'incarico di responsabile del progetto in argomento, giusto quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 422 del 15.02.2000, al dott. ing. Corrado Colizza che ha la necessaria qualificazione culturale e professionale per assolvere all'incarico e la competenza acquisita nei tredici anni di incarichi dirigenziali nei settori finora ricoperti, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e per la durata di anni tre;
- 3) dover attribuire al progetto di che trattasi, in considerazione della peculiarità e della rilevanza della materia trattata la tipologia "Progetto 1", prevista dalla succitata intesa;
- 4) demandare a successivi provvedimenti del Direttore del Dipartimento dott.ssa Elda Meiaragno, eventuali interventi in materia organizzativa, di funzionamento e di svoigimento connesse al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127\97.

EL VICE PRESIDENTE : F.to Licello COSENTINO

EL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

28 FEB. 2000



512
del 22 FEB. 2011

Em

Allegato A

Assessorato per la Salvaguardia e cura della salute
Dipartimento n. 10 - Servizio Sanitario Regionale

progetto triennale per il:
Monitoraggio della progettazione
ex art. 20 della legge 67\1988

Criteria e modalità per il monitoraggio



bl

[Signature]
L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

PREMESSA

Nell'ambito della ristrutturazione dell'Amministrazione regionale e della costituzione del Dipartimento per il Servizio Sanitario Regionale, si ritiene opportuno introdurre l'attività di monitoraggio delle opere finanziate, in modo da fornire alla struttura di programmazione tutti gli elementi di conoscenza utili ad assicurare un controllo qualitativo permanente sulle opere stesse.

Il monitoraggio, che ha il compito di verificare sistematicamente la rispondenza fra la programmazione delle attività necessarie e la loro successiva attuazione, costituisce una attività aggiuntiva e complementare rispetto a quelle di controllo previste dalla vigente normativa. Si attua con cadenza prefissata, costituisce una verifica dinamica nella realizzazione degli interventi finanziati che può finalmente consentire all'organo della programmazione di assumere tutte le decisioni utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in considerazione dei tempi e dei costi programmati.

Il monitoraggio viene applicato nei confronti delle opere e delle forniture a partire da quelle in corso, mentre per quelle completate si procede con una applicazione di esclusivo formale ed a carattere statistico atto ad omogeneizzare i dati degli interventi e precostituire una banca dati che comprenda tutti i soggetti che entrano nel processo della realizzazione e che viene messa a disposizione del Dipartimento stesso, delle Aziende USL ed Ospedaliere del Lazio.

CRITERI, OBIETTIVI ED ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO

Come ricordato il monitoraggio costituisce attività finalizzata ad ottimizzare la gestione strategica del Dipartimento per il servizio sanitario regionale (D.I.S.S.R.).

Quale strumento dinamico, il monitoraggio è articolato nelle seguenti fasi:

acquisizione delle informazioni utili ad una completa conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione degli interventi proposti nel contesto territoriale di competenza dell'Azienda USL beneficiaria (precostituzione del quadro di riferimento per i successivi riscontri);

rilevazione cadenzata dei dati effettivi di ogni intervento (fasi della progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione, collaudo e messa in esercizio);

analisi dei dati rilevati, loro organizzazione e messa a disposizione del Dipartimento.

Ai fini dell'acquisizione preventiva, delle successive rilevazioni e dell'analisi dei dati caratteristici e delle modalità di attuazione degli interventi, viene utilizzata una modulistica che in funzione della specifica finalità tenga conto:



REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

Pag. n. _____

segue: DELIBERAZIONE n. 513 del 10/02/2000

per i "dati informativi sull'intervento" rispettivamente della programmazione esecutiva dell'intervento, della individuazione temporale dei momenti previsti per: le approvazioni del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo,

dell'aggiudicazione dell'appalto e della stipula del contratto d'appalto, del verbale di inizio ed ultimazione lavori, dell'emissione del certificato di collaudo e messa in esercizio.

A ciò va allegato il Quadro tecnico economico, i diagrammi temporali degli adempimenti amministrativi e tecnici, il programma dei lavori, la designazione delle categorie di lavoro e dei relativi oneri.

Nel caso particolare in cui l'intervento si realizza tramite una fornitura di beni e/o servizi, le varie fasi vengono individuate in:

definizione del programma esecutivo, approvazione del progetto definitivo della fornitura, affidamento della commessa, stipula del contratto di fornitura, inizio fornitura, compimento della fornitura, collaudo tecnico amministrativo con emissione del certificato liberatorio, utilizzazione del bene/servizio.

per i "dati di monitoraggio dell'intervento" rispettivamente delle differenze tra le date previste e quelle rilevate nel monitoraggio stesso per ogni fase prevista e definita in fase di programmazione.

A cura del progettista del singolo intervento relativo a lavori saranno inviati al responsabile del monitoraggio una serie di dati inerenti:

la situazione ambientale - descrivendo il rischio di intercettazione di sottoservizi a rete (fognaria, idrica, elettrica, telefonica) e le attività conseguenti, tipo autorizzazioni etc; - necessità di turnazione dell'attività di cantiere, specificando le motivazioni, es. per ritardo o per mitigazione del disagio; - mitigazione di impatti specifici quali rumore e vibrazioni, quali polveri, quali fumi, quale l'estetica del paesaggio urbano (decoro degli accorgimenti per la mitigazione degli impatti da rumore, polveri e fumi; decoro delle opere di transennamento; segnaletica ed informazione al cittadino) in riferimento al luogo di intervento o alla vicinanza di residenze, scuole, ospedali e case di cura, parchi;

l'accessibilità - con mezzi di soccorso, mezzi pubblici, mezzi privati, in ambito pedonale; la fruibilità - con parcheggi per i mezzi, con servizi pubblici tipo autobus, metro, etc.; - la funzionalità - accessi distinti per categorie di utenza - della struttura;

le finalità e gli obiettivi previsti per l'intervento in rapporto al settore d'appartenenza, risultati attesi dopo l'intervento, gli effetti indotti sul contesto sociale e sulle altre strutture; la flessibilità e manutenibilità delle strutture e degli impianti con i relativi piani.

La programmazione esecutiva dell'intervento, viene aggiornata nel caso di avvenuta approvazione di variante. Elemento caratteristico e fondamentale è la individuazione - ed espressione al Dipartimento tramite i rapporti quadrimestrali - di quegli elementi (quali la non disponibilità dell'area, le possibili varianti urbanistiche, la valutazione dell'impatto ambientale, limite per gli appalti, etc.) che rendono critica la realizzazione dell'intervento. Nel rapporto finale dovrà risultare evidenziata la valutazione della corrispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati ottenuti.



Per consentire un corretto svolgimento nelle operazioni di monitoraggio ogni beneficiario nomina un responsabile del procedimento cui affidare il controllo sull'andamento delle prestazioni definite nei singoli contratti di appalto. Nel rapporto quadrimestrale viene esposta la sintesi degli avvenimenti, l'individuazione degli eventuali imprevisti condizionanti il regolare sviluppo dell'attuazione.

COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI

Per ogni intervento costruttivo occorre registrare una serie di dati, tra cui:

Obiettivo da perseguire e Settore (riequilibrio territoriale, ristrutturazione e riadattamento, conservazione dell'efficienza, completamento della rete dei presidi poliambulatori, realizzazione delle RAS, adeguamento delle norme di sicurezza, potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione, conservazione all'uso pubblico degli immobili dimessi, in sostanza quelli richiamati dall'art. 20);

Proponente e nomina referente;

Azienda beneficiaria;

Intervento già in parte finanziato, normativa di riferimento ed importo;

Descrizione e localizzazione dell'intervento;

Regime giuridico del bene o dell'area su cui si interviene;

Servitù presenti;

Vincoli di legge (1089\39, 1497\39, 431\85, altre da specificare);

Incarico di progettazione interno o con procedura per l'affidamento;

Tempi di avanzamento della progettazione;

Costo presunto dell'intervento;

Conformità alla direttiva CEE 337 (impatto ambientale);

Previsione in lotti e loro costo presunto;

Approvazione o pareri da ottenere o già ottenuti;

Modalità di realizzazione (Appalto, Concessione, Economia, Altro);

Procedure di affidamento (Bando di gara europeo, Avviso di gara, Affidamento diretto, Cottimo fiduciario, Altro da specificare)

Esecuzione delle opere (inizio e fine lavori, certificato di collaudo);

Previsione parcheggi;

Raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso, di quelli privati e di quelli pubblici;

La manutenzione ordinaria e la gestione sono incluse nell'appalto.

Nel caso di forniture di beni e servizi, si possono sintetizzare i seguenti dati:

Obiettivo e settore, così come previsti dall'art. 20;

Proponente, Beneficiario, stazione appaltante e loro referenti;

Responsabile del soggetto beneficiario;

La fornitura fa parte di altro programma ed eventuali finanziamenti già ottenuti;

Finalità proposte e risultati attesi;

Localizzazione dell'intervento e regime giuridico del bene su cui si interviene;

Incarico di definizione della fornitura in rapporto al valore degli importi;




Tempi di definizione per la fornitura, progettazione definitiva ed esecutiva e relativi costi;
Previsione in lotti e loro costi presunti;
Modalità di acquisizione della fornitura (procedura, pubblicità, pubblicazione);
Realizzazione della fornitura (inizio, compimento, rilascio certificato collaudo).

RISORSE

Data la funzione di staff al direttore del Dipartimento, la ricaduta dei risultati sulle conoscenze della struttura, e la necessità di garantire la uniformità dei dati, occorre realizzare e poi utilizzare nel rapporto con le Aziende USL specifiche schede informatiche contenenti i dati sopra elencati.

Per quanto sopra, alle necessità di risorse di persone e strumentali (P.C. in rete con stampante, telefono abilitato ed eventuale fax), si provvede con provvedimenti del Dipartimento.



L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA