



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2009

=====

ADDI' 04/12/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - DI CARLO - MARUCCIO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 938

Oggetto:

DOCUP Lazio Ob.2 2000/2006 - Intervento nel Comune di Pontecorvo denominato: "Completamento dell'Asse Viario di connessione tra i poli produttivi e il casello Autostradale Al Ravano - Canalello - Casello autostradale Al". Esclusione del finanziamento con modifica delle deliberazioni di Giunta Regionale n.1288/02 e n.710/03.



938 -4 DIC. 2009 Yr

OGGETTO: DOCUP Lazio Ob.2 2000/2006 – Intervento nel Comune di Pontecorvo denominato: “Completamento dell’Asse Viario di connessione tra i poli produttivi e il casello Autostradale A1 Ravano – Canalello – Casello autostradale A1”.
Esclusione del finanziamento con modifica delle deliberazioni di Giunta Regionale n.1288/02 e n.710/03.

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici di concerto con l’Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/99 che reca disposizioni generali sui Fondi Strutturali per il periodo 2000/2006;

VISTA la Delibera CIPE del 4 agosto 2000, di approvazione del quadro finanziario programmatico per le Aree del Centro Nord (Ob. 2), periodo 2000/2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 19 gennaio 2001 di ratifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 2316 del 21 novembre 2000, che approva la proposta del Documento Unico di Programmazione Ob. 2 Lazio 2000/2006 (DOCUP Ob. 2 2000/2006);

VISTA la Decisione Comunitaria C (2001) 2118 del 07/09/01 con cui è stato approvato il suddetto DOCUP Ob. 2 2000/2006;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 28/03/2002 di ratifica del DOCUP Ob.2 - 2000/2006 a seguito di Decisione Comunitaria C (2001) 2118 del 07/09/01;

CONSIDERATO che, come previsto dalla normativa comunitaria, è stato predisposto dalle competenti strutture regionali il Completamento di Programmazione al DOCUP Ob. 2 2000/2006 e che lo stesso è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 4 dicembre 2001;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 462 del 15/04/2002 di ratifica del DOCUP Ob. 2 2000/2006;

CONSIDERATO che nel Complemento di Programmazione al DOCUP Ob.2 2000/2006 sono previste, nell’ambito dell’ASSE II “Potenziamento delle reti materiali ed immateriali”, la MISURA II.1 “Rete viaria e sistemi intermodali” e la SOTTOMISURA II.1.1 “Completamento degli assi viari tra i poli produttivi”;



VISTA la L.R. 6 del 18/02/2002 inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

PREMESSO:

- che con la Deliberazione di G.R. n. 1288/02 l'intervento "Completamento dell'Asse Viario tra i Poli produttivi Ravano-Canalello-Casello Autostradale A1" proposto dal Comune di Pontecorvo è stato compreso nell'Area degli interventi di cui al programma DOCUP 2000/2006, Asse II (Potenziamento delle Reti materiali ed immateriali) Misura II.1 (Reti viarie e sistemi intermodali) Sottomisura II.1.1. (Completamento degli Assi viari tra i poli produttivi);
- che il Comune di Pontecorvo riveste la figura di "beneficiario finale" dell'intervento di cui trattasi;
- che con la deliberazione di G. C. n. 97 del 24/04/2003 il Comune di Pontecorvo ha approvato il progetto definitivo per il "Completamento dell'Asse Viario tra i Poli produttivi Ravano-Canalello-Casello Autostradale A1 - I° Stralcio, per un importo complessivo pari ad € 599.327,20;
- che con la deliberazione di G.R. n. 710 del 25/07/2003 è stata approvata la modifica alla precedente deliberazione n.1288/02 sull'intervento "Completamento dell'Asse Viario tra i Poli produttivi Ravano-Canalello-Casello Autostradale A1", ampliando il finanziamento dell'intervento da € 599.327,20 ad € 2.615.928,23;
- che con la deliberazione di G.C. n. 48 del 30/09/2003 il Comune di Pontecorvo ha provveduto ad approvare il progetto definitivo del II° stralcio, pari ad € 2.016.601,03;
- che con la deliberazione di G.C. n. 149 del 28/05/2004 il Comune di Pontecorvo ha dato atto che l'intervento relativo ai lavori Completamento dell'Asse Viario tra i Poli produttivi Ravano-Canalello-Casello Autostradale A1", seppur diviso in due stralci, di fatto è da intendersi come un'unica opera funzionale, il cui importo complessivo è pari ad € 2.615.928,23;
- che relativamente al progetto definitivo dell'intera opera (1° e 2° stralcio) il Comitato Regionale per i LL.PP., nella seduta del 15/12/2003, con voto n. 4868, ha espresso parere tecnico favorevole con prescrizioni ed osservazioni;
- che, come previsto dal Complemento di Programmazione, il Sindaco di Pontecorvo, in data 18/02/2004, ha sottoscritto formale atto di impegno alla realizzazione dell'opera, che così recita *"si impegna a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Lazio anche in termini valutari a causa della mancata o incompleta realizzazione dell'intervento"*;



- che con la Determinazione n. B2069 del 24/06/2004 si è proceduto al formale impegno di spesa per € 2.615.928,23, suddividendolo nei capitoli A32251, A32252 e A32253;
- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 174 del 18/05/2005 il Comune di Pontecorvo ha approvato la perizia di variante e suppletiva relativa al I° Stralcio;
- che il Comitato Regionale per i LL.PP., nella seduta del 13/06/2005, con voto n. 4959, ha espresso parere tecnico favorevole sulla perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
- che con Delibera di G.C. n. 285 del 16/10/2006 il Comune di Pontecorvo ha approvato il progetto esecutivo di variante tecnica relativa al II° stralcio;
- che il Comitato Regionale per i LL.PP., nella seduta del 14/11/2006, con voto n. 5008, ha espresso parere *non favorevole* sulla variante tecnica di cui sopra;
- che con note n. 074741/2D/04 del 07/05/2007 e n. 096664/2D/04 del 08/06/2007 il Responsabile della Misura, a seguito del suddetto parere del Comitato Regionale per i LL.PP., ha invitato il Comune di Pontecorvo a presentare una successiva riprogettazione;
- che il Comune di Pontecorvo in data 11/07/2007 ha inviato il nuovo progetto di variante tecnica;
- che il Comitato Regionale per i LL.PP., nella seduta del 30/07/2007, con voto n. 5047, ha espresso parere *non favorevole* sul nuovo progetto di variante;
- che con nota n.170549 del 02/10/2007 il Responsabile della Misura II.1 ha comunicato all'Autorità di Gestione del DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 che il Comune di Pontecorvo potrebbe non rispettare i tempi dettati dal Complemento di Programmazione per la realizzazione dell'intervento;
- che con note n. 202141/2D/14 del 14/11/2007 e n. 2128552D/14 del 27/11/2007 il Responsabile della Misura II.1. ha sollecitato il Comune di Pontecorvo alla definizione del progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO:

- che con nota n. 21346 del 28/11/2007 il Comune di Pontecorvo ha confermato di terminare l'opera finanziata e rendicontare eventuali contributi non utilizzati;
- che con nota n. 083315/2D/14 del 13/05/2008 il Responsabile della Misura ha chiesto di relazionare circa le attività poste in essere dal Comune per risolvere le criticità relative all'intervento;
- che con nota n. 139775 del 01/08/2008 il Responsabile della Misura ha sollecitato il Comune di Pontecorvo a riscontrare in modo puntuale ed esaustivo, entro e non oltre il 08/09/2008, quanto richiesto con la precedente nota n. 083315/2D/14 del 13/05/2008, facendo presente che la non ottemperanza a quanto richiesto avrebbe comportato l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi;



PRESO ATTO:

- che la Regione ha erogato € 1.253.128,76 al Comune di Pontecorvo, quali acconti per l'intervento di cui trattasi, secondo le modalità di erogazione dei contributi ai beneficiari finali stabilite nel Complemento di Programmazione del DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006;
- che il Comune ha presentato documentazione di spesa per un importo pari ad € 736.039,96, importo rendicontato e certificato dal Controllo di I° livello all'Autorità di Pagamento del DOCUP;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'intervento di cui trattasi non rispetta i tempi dettati dal Complemento di Programmazione di cui alle premesse;

PRESO ATTO . della nota n.160854 del 23/10/2008 dell'Autorità di Gestione del DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 con la quale si comunicava che a causa dell'approssimarsi della chiusura del programma DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 i pagamenti sostenuti dai beneficiari finali dovranno essere effettuati entro il 31/12/2008;

PRESO ATTO . della nota n.171371 del 07/11/2008 dell'Autorità di Gestione del DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 con la quale si comunicava che ogni decisione in merito all'esclusione degli interventi non rispondenti a quanto stabilito dal Programma deve essere adottata dal Responsabile di Misura di concerto con la Direzione competente in materia;

PRESO ATTO della nota n.204691 del 20/11/2008 con la quale il Responsabile della Misura II.1 ha rappresentato al Direttore Regionale Infrastrutture la situazione relativa all'intervento di cui trattasi;

PRESO ATTO della nota n.150361 del 04/09/2009 dell'Autorità di Gestione del DOCUP;

PRESO ATTO della nota n.197245/2D/00 del 08/10/2009 con la quale il Direttore Regionale Infrastrutture ha trasmesso al Responsabile di Misura la nota n.19576 del 16/09/2009 del Comune di Pontecorvo;

PRESO ATTO della nota n.209132 del 20/10/2009 del Responsabile di Misura;

PRESO ATTO della nota n.23043 del 26/10/2009 del Comune di Pontecorvo;

PRESO ATTO della nota n.225596 del 04/11/2009 del Responsabile di Misura;



938 - 4 DIC. 2009 *de*

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra riportato:

- che l'intervento, con il relativo finanziamento pari ad € 2.615.928,23, così come disposto con precedente propria deliberazione n.710 del 25/07/2003, deve intendersi escluso dall'ambito del DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 con conseguente modifica delle deliberazioni di Giunta Regionale n.1288/02 e n.710/03;
- che al Comune di Pontecorvo deve richiedersi la restituzione delle somme già erogate, pari a complessivi € 1.253.128,76;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione; all'unanimità

DELIBERA

di escludere l'intervento, con il relativo finanziamento pari ad € 2.615.928,23, dall'ambito del DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 con conseguente modifica delle deliberazioni di Giunta Regionale n.1288/02 e n.710/03.

Il Responsabile della Misura provvederà al recupero delle somme già erogate, pari a complessivi € 1.253.128,76 nei confronti del Comune di Pontecorvo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. Lazio e diffusa sui siti: www.regione.lazio.it e www.agenziasviluppolazio.it.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 11 DIC. 2009

