



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: CONSERVAZ. QUALITA AMBIENTE E PROMOZ. SOST. AMB.LE

DETERMINAZIONE

N. A5307 del 28/10/2010

Proposta n. 17104 del 18/10/2010

Oggetto:

Comune di Torrice (FR) Contributi in conto capitale per lavori risanamento acustico assi viari di collegamento tra le linee di insediamenti produttivi di Frosinone ed i centri abitati di Cervara, Gennare del Comune di Torrice. autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa derivanti dal ribasso d'asta a copertura dei maggiori oneri previsti dalla perizia di variante in corso d'opera.(Codice creditore 33)

Proponente:

Estensore	SACCHETTA CECILIA	_____
Responsabile del procedimento	SACCHETTA CECILIA	_____
Responsabile dell' Area	A. PALOMBO	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Comune di Torrice (FR) Contributi in conto capitale per la realizzazione dei lavori di risanamento acustico assi viari di collegamento tra le linee di insediamenti produttivi di Frosinone ed i centri abitati di Cervara, Gennare del comune di Torrice. Autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa derivanti dal ribasso d'asta a copertura dei maggiori oneri previsti dalla perizia di variante in corso d'opera.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Conservazione Qualità Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale;

VISTA la L.R. n.6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 15.10.2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento "Istituzionale e Territorio" al Dr. Luca Fegatelli;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 12.7.2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Ambiente all'Ing. Giuseppe Tanzi;

VISTA la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.;

VISTA la L.447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO in particolare l'art. 13 che prevede per le Regioni la possibilità di concedere contributi agli enti locali per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento;

VISTA la L.R. n.18 del 3 agosto 2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il territorio";

VISTA la L.R. 7 giugno 1999 n.6, art.93 "Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge";

PRESO ATTO che il Comune di Torrice (FR) con D.G.C. n.111 del 26.6.2006 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €160.427,06;

VISTA la propria Determinazione n. 4067 del 26.10.2006 con la quale è stato concesso, ai sensi dell'art.13 della L.447/1995 un contributo di €120.320,29, pari al 75% dell'importo del progetto, al comune di Torrice per i lavori di risanamento acustico assi viari di collegamento tra le linee di insediamenti produttivi di Frosinone ed i centri abitati di Cervara, Gennare del comune stesso;

CONSIDERATO che con contratto d'appalto n. 1067 di rep. In data 8.2.2008, a seguito di gara, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Muccitelli Paolo di Pontecorvo e che in data 14.2.2008 è stato redatto il verbale di consegna lavori;

CONSIDERATO che con successiva D.C. n.104 del 17.7.2007 veniva approvato un nuovo quadro economico per la cifra di € 176.176,56 stabilendo che per la realizzazione dell'opera si faceva fronte con contributo regionale di € 120.320,29 e per la restante parte con fondi di bilancio comunale;

CONSIDERATO che con nota n. 7668 del 20.11.2009 il Comune di Torrice (FR) ha trasmesso la determinazione di G.C. n.23 del 18.3.2009 di approvazione della perizia di variante suppletiva senza aumento di spesa per i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006, con recupero delle economie di gara;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento in data 5.5.2010 ha prodotto la relazione di perizia di variante ai sensi del D.P.R. 554/99 art.134;

PRESO ATTO che con nota n.5730 del 21.9.2010 il Responsabile del Procedimento ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste in merito al nuovo quadro economico approvato a seguito della perizia di variante in oggetto;

PRESO ATTO che la perizia di variante in corso d'opera si è resa necessaria a supplire problematiche evidenziate durante i lavori e non prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;

PRESO ATTO altresì che i lavori in oggetto non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, non necessitano di spesa aggiuntiva sullo stanziamento assegnato, in quanto utilizzano in parte l'importo stabilito nel quadro economico per imprevisti e in parte le economie di gara, e sono contenuti nell'ambito del 5% contrattuale;

CONSIDERATO che le problematiche verificatesi nel caso in oggetto sono quelle previste dall'art.132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 per le quali possono essere ammesse le varianti in corso d'opera;

RITENUTO in particolare, pur nel contesto più generale di non ricorrere all'utilizzo del ribasso d'asta, che nella circostanza oltre al verificarsi delle condizioni normative che consentono all'Amministrazione Regionale di autorizzare l'utilizzo dello stesso ribasso d'asta, sussistono contingenze specifiche che giustificano sufficientemente tale autorizzazione che si concretizza in una sostanziale integrazione del contributo, pur sempre all'interno dell'ammontare assegnato al Comune con la citata determinazione n. 4067 del 26.10.2006, per l'effettivo completamento dell'opera;

RITENUTO che ai sensi dell'art.93 comma 4) della L.R. n. 6/1999, la perizia di variante risulta ammissibile a finanziamento, in quanto l'importo suppletivo previsto di € 4.502,60 rientra nei limiti posti dall'art. 132 dal D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e che pertanto, può essere concessa l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta relativo alla quota di contributo regionale nella misura di € 3.376,95 pari al 75% del suddetto importo suppletivo, per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante succitata;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

di autorizzare ai sensi dell'art.93 comma 4 della L.R. n.6/1999, l'Amministrazione Comunale di Torrice (FR) ad utilizzare il "ribasso d'asta" relativo alla quota di contributo Regionale nella misura di € 3.376,95 pari al 75% dell'importo suppletivo di € 4.502,60, per l'esecuzione della opere previste nella perizia di variante.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro giorni 60 (sessanta) dall'esecutività dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio
(Dott. Luca Fegatelli)