



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: RAPPORTI AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE

N. A6534 del 29/11/2010

Proposta n. 19419 del 10/11/2010

Oggetto:

Convenzione Regione Lazio/ ENEL S.p.A. Reg. Cronologico n. 954 del 19/12/2001- Interventi di illuminazione architettonica. Art.6 Atto integrativo Convenzione . Presa Atto e Approvazione varianti in corso d'opera e proroga termini della Commissione di cui alla Determinazione n.C2138 del 13.09.2010.

Proponente:

Estensore	NICOLELLI SANDRO	_____
Responsabile del procedimento	NICOLELLI SANDRO	_____
Responsabile dell' Area	M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Convenzione Regione Lazio/ ENEL S.p.A. Reg. Cronologico n. 954 del 19/12/2001- Interventi di illuminazione architettonica. Art.6 Atto integrativo Convenzione . Presa Atto e Approvazione varianti in corso d'opera e proroga termini della Commissione di cui alla Determinazione n.C2138 del 13.09.2010.

Su proposta del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio"

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo ed attività di gestione;

VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e l'Enel S.P.A., Reg. Cronologico n. 954 del 19/12/2001 per la realizzazione di un "Programma di interventi nel settore elettrico a sostegno del sistema produttivo Laziale";

VISTO "l'Atto integrativo e modificativo della Convenzione tra la Regione Lazio e l'Enel S.P.A. per la realizzazione di un programma di interventi nel settore elettrico a sostegno del sistema produttivo laziale" di cui alla Convenzione, Reg. Cron. n. 6456 del 05.08.2005, con la quale all'art. 5 sono stati individuati quali beneficiari di interventi di illuminazione architettonica:

Comune di Norma	(LT)
Comune di Cori	(LT)
Comune di Terracina	(LT)
Comune di Priverno	(LT)
Comune di Sermoneta	(LT)
Comune di Fiuggi	(FR)
Comune di Arce	(FR)
Comune di Amatrice	(RI)
Comune di Borgorose	(RI)
Comune di Monteleone	(RI)
Comune di Orte	(VT)

PRESO ATTO che rientra tra le modalità previste dall'art. 6 dell'atto integrativo della convenzione che prevede che i progetti di cui sopra dovranno essere realizzati previa presa d'atto da parte delle competenti strutture dell' ex Dipartimento Economico e Occupazionale e con successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento stesso;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n.C2477 del 15/11/2005 sono stati autorizzati gli interventi di illuminazione architettonica nei Comuni sopra riportati;

PRESO ATTO che con le Determinazioni dirigenziali sottoelencate sono stati aggiornati i quadri economici degli interventi autorizzati, che si sono resi necessari a seguito dell'adozione del nuovo prezzario regionale:

- Determinazione dirigenziale n. C0589/2006 – Comune di Borgorose e Sermoneta;
- Determinazione dirigenziale n. C0681/2006 – Comune di Cori, Monteleone Sabino e Norma;
- Determinazione dirigenziale n. C1277/2006 – Comune di Terracina e Priverno;
- Determinazione dirigenziale n. C1677/2006 – Comune di Fiuggi;

VISTA la nota del 19/11/2009 con la quale l'Enel comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette la documentazione per la rendicontazione delle spese per i Comuni di: Fiuggi (FR), Norma (LT), Priverno (LT), Terracina (LT), Borgorose (RI);

VISTA la nota del 18/03/2010 con la quale l'Enel comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette la documentazione per la rendicontazione delle spese per i Comuni di: Cori (LT), Sermoneta (LT), Monteleone Sabino (RI);

VISTA la Determinazione n.C2138 del 13.09.2010 concernente "Convenzione Regione Lazio/ ENEL S.p.A. Reg. Cronologico n. 954 del 19/12/2001- Interventi di illuminazione architettonica. Nomina Commissione di accertamento finale degli interventi";

VISTA la nota del 05/11/2010 Prot. 0054053, allegato parte integrante del presente atto (Allegato 1), con la quale l'Enel ha trasmesso la Relazione Integrativa alla Rendicontazione finale, in cui evidenzia dettagliatamente motivazioni e cause che hanno determinato la necessità di apportare delle varianti in corso d'opera migliorative agli interventi di illuminazione approvati con Determinazione n. C2477 del 15/11/2005;

PRESO ATTO inoltre che gli interventi migliorativi, di cui alla relazione integrativa, sono riconducibili alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Regionale Agricoltura del 29/11/2006, prot. n. 166048, allegato parte integrante del presente atto (Allegato 2);

RITENUTO CHE gli interventi migliorativi rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 132 del D. Lgs. 163/06 comma 1 e comma 3;

RITENUTO necessario trasmettere la nota ENEL del 05/11/2010 Prot. 0054053, con i relativi allegati, alla Commissione nominata con la citata Determinazione n. C2138 del 13.09.2010, al fine della valutazione di merito;

RITENUTO altresì di prorogare i termini per il completamento dei lavori della Commissione nominata con la citata Determinazione n. C2138 del 13.09.2010 di ulteriori 30 giorni;

DETERMINA

in conformità con le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di prendere atto di tutte le varianti, apportate in fase di realizzazione degli interventi così come dettagliatamente riportate nella Relazione integrativa alla Rendicontazione finale trasmessa da ENEL con nota 05/11/2010 Prot. 0054053 che si allega al presente atto e di cui costituisce parte integrante (Allegato 1), e relative ai progetti di siti nei Comuni di:

Norma	(LT)	CODICE PROGETTO:	INSRO4PE0005_3
Cori	(LT)	CODICE PROGETTO:	INSRO4PE0004_3
Terracina	(LT)	CODICE PROGETTO:	INSRO4PE0008_4
Priverno	(LT)	CODICE PROGETTO:	INSRO4PE0006_4
Sermoneta	(LT)	CODICE PROGETTO:	INSRO4PE0007_3
Fiuggi	(FR)	CODICE PROGETTO:	INSRO4PE0003_3
Amatrice	(RI)	CODICE PROGETTO:	INSRO4PE00010_4
Borgorose	(RI)	CODICE PROGETTO:	INSRO4PE0009_3
Monteleone	(RI)	CODICE PROGETTO:	INSRO4PE00011_4

2. Di approvare la varianti stesse in quanto migliorative e di completamento degli interventi già finanziati;

3. Di trasmettere la nota ENEL del 05/11/2010 Prot. 0054053, con i relativi allegati, alla Commissione di accertamento finale degli interventi, nominata con Determinazione n.C2138 del 13.09.2010, al fine della valutazione di merito;
4. Di prorogare i termini per il completamento dei lavori della Commissione nominata con la citata Determinazione n. C2138 del 13.09.2010 di ulteriori 30 giorni.

Il Direttore del Dipartimento

Dr. Luca Fegatelli



ALLEGATO 1



ALLEGATO 2