

OGGETTO: Servizio di rifornimento idrico delle isole pontine - Proroga contratto n. reg. cron. 10314 del 09.12.2008 - Approvazione schema atto aggiuntivo - Impegno € 1.791.204,80 sul cap. D31503 - Es. fin. 2009-

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. 20.11.2001, n. 25;

VISTA la D.G.R.L. n. 734 del 28.09.2007 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;

VISTA la D.G.R.L. n. 801 del 26.10.2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTE le Leggi Regionali nn. 31 e 32 del 27.12.2008 relative all'approvazione della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 e del bilancio di previsione per l'anno 2009;

VISTA la L. 861/1978 che trasferisce alle regioni la gestione del rifornimento idrico delle Isole Minori, fermo restando l'onere della spesa a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'art. 3, comma 1 della L. 549/1995 che stabilisce che, con decorrenza 01.01.1996, tutte le attribuzioni ed i compiti di provvista e rifornimento dell'acqua potabile per le Isole Minori vengano trasferite alle Regioni;

VISTO il D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

PREMESSO che:

1. con determinazione della Direzione Regionale Infrastrutture n. B0374 del 12.02.2008 è stato autorizzato l'espletamento delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio di rifornimento idrico delle isole pontine ai sensi dell'art. 55, co. 1 D.Lgs. 163/2006 per un importo a base d'asta di € 2.941.200,00;
2. con determinazione n. B1399 del 29.04.2008, così come modificata con successiva determinazione n. B1455 dell'08.05.2008, la Direzione regionale Infrastrutture, a seguito di gara deserta, veniva autorizzata all'affidamento del suddetto servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006;
3. con determinazione n. B2038 del 23.06.2008 l'Area Gare, Contratti ed Appalti della Direzione Infrastrutture veniva autorizzata ad indire ed espletare le operazioni di gara negoziata;
4. con determinazione n. B2088 del 30.06.2008 è stata nominata la Commissione di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;
5. con determinazione B2100 del 01.07.2008 è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato all'Impresa Vemar S.r.l. il servizio di rifornimento idrico delle isole pontine, per mc 386.000, al prezzo netto di € 8,961 al metro cubo più IVA al 20%;
6. con determinazione n. B2844 del 11.08.2008 gli impegni già assunti con determinazione B2038/2008 sono stati attribuiti al creditore individuato;
7. in data 11.11.2008 è stato stipulato con l'Impresa succitata il contratto per il servizio di "Rifornimento di acqua potabile, da trasportare a mezzo di navi cisterna, alle isole di Ponza e Ventotene", n. reg. cron. 10314 del 09.12.2008, per il prezzo di € 8,961 al metro cubo IVA esclusa per mc 386.000 circa e quindi per l'importo complessivo di € 3.458.946,00 oltre IVA;
8. con nota prot. n. 42266/2D/00 del 06.03.2009 la Direzione Regionale Infrastrutture ha trasmesso, in considerazione del passaggio della competenza in oggetto alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, la relazione di consegna e la

- documentazione relativa al contratto in essere;
9. il succitato contratto prevede all'art. 6, tra l'altro, una decorrenza 1 luglio 2008 e scadenza al 31.03.2009;
 10. il capitolato speciale approvato con det. B2038/2008 prevede all'art. 15 la facoltà per l'Amministrazione di prorogare l'esecuzione del contratto per un tempo non superiore a 90 giorni;

CONSIDERATO che:

1. con nota prot. n. D2/51482 del 19.03.2009 è stata comunicata all'Impresa VEMAR l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 15 del capitolato per far fronte all'esigenza transitoria di continuità del servizio, nelle more dell'espletamento della procedura di scelta del contraente per il nuovo appalto;
2. l'Impresa ha preso atto di quanto comunicato con la succitata nota con propria nota prot. n. 5 del 24.03.2009 e che pertanto il contratto n. reg. cron. 10314 del 09.12.2008 può essere prorogato sino al 29.06.2009 (90 giorni);
3. relativamente alle condizioni contrattuali, può essere confermato il prezzo di aggiudicazione per i quantitativi di seguito indicati:
 - COMUNE DI PONZA:
aprile mc 22.000; maggio mc 38.000; giugno mc 45.000;
 - COMUNE DI VENTOTENE:
aprile mc 6.000; maggio mc 8.000; giugno mc 20.000;
per un totale complessivo di mc 139.000;

RITENUTO, stante quanto sopra, di poter definire il costo complessivo per il trasporto in € 1.245.579,00 oltre IVA per un totale di € 1.494.694,80;

CONSIDERATO altresì che al costo di cui sopra vanno aggiunte spese straordinarie, quantificabili in € 6.000,00, ed il costo dell'acqua potabile che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del capitolato, verrà anticipato dalla Ditta e rimborsato a presentazione delle relative fatture e che tale costo può essere stimato in € 1,90 al metro cubo oltre IVA al 10% per un costo presumibile complessivo di € 290.510,00 IVA inclusa;

DETERMINA

1. di prorogare il contratto relativo al servizio di "Rifornimento di acqua potabile, da trasportare a mezzo di navi cisterna, alle isole di Ponza e Ventotene", stipulato in data 11.11.2008, n. reg. cron. 10314 del 09.12.2008 per 90 giorni dalla sua scadenza naturale, in base a quanto previsto dall'art. 15 del capitolato speciale allo scopo di poter dare corso alle procedure di aggiudicazione del nuovo appalto;
2. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo;
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.791.204,80, comprensiva di Iva, sul cap. D31503 a favore dell'Impresa Vemar (cod. cred. 23830) per far fronte alla spesa relativa al servizio di rifornimento idrico delle isole pontine come di seguito indicato: € 1.494.694,80 per trasporto, € 290.510,00 per rimborso spese acquisto acqua potabile ed € 6.000,00 per spese straordinarie;
4. di delegare al Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli la firma dell'atto aggiuntivo e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
Dott. Raniero De Filippis

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

AREA RISORSE IDRICHE

**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO RELATIVO ALLA
“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIFORNIMENTO DI ACQUA POTABILE, DA TRASPORTARE A MEZZO DI NAVI
CISTERNA, ALLE ISOLE DI PONZA E VENTOTENE”**

L’anno duemilanove, addì _____ del mese di _____ in Roma, presso la sede della Regione Lazio

TRA

la Regione Lazio, Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, che in seguito sarà chiamata “Committente”, con sede e domicilio fiscale in Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 80143490581, rappresentata dal Dott. Raniero De Filippis in qualità di Direttore del Dipartimento Territorio, come da Det. Dir. n. _____ del _____

E

L’Impresa Vemar S.r.l. in persona del Sig. Alberto Vecchiarelli nato a Roma il 14.04.1962 il quale interviene al presente atto e stipula, in nome, conto e interesse dell’Impresa suddetta, domiciliato presso la sede legale dell’Impresa, in Roma – Via Nairobi 40 cap 00144, cod. fisc. 05100380582 e partita IVA 01356411007

in seguito denominata Impresa

Premesso che:

- con determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture n. B0374 del 12.02.2008 è stata autorizzata la gara di procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto di complessivi mc. 456.000 circa di acqua potabile per le isole pontine per un importo a base d’asta di € 6,45 (seivirgolaquarantacinque), pari a complessivi € 2.941.200,00 (duemilioninovecentoquarantunomiladuecento/00). Con la stessa determinazione sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato Speciale e lo schema di contratto, per l’espletamento delle procedure previste per l’affidamento del servizio di che trattasi;*
- con Determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture n. B1399 del 29.04.2008 è stato approvato il verbale di gara del 14.04.2008, n. 6168, da quale risulta che la gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile per le isole pontine è dichiarata deserta;*

- con *Determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B1455 dell'8.05.2008 è stato revocato il punto 2) della Determinazione n. B1399 del 29 aprile 2008 ed è stata autorizzata la Direzione Regionale Infrastrutture ad indire ed espletare le operazioni di gara, per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006;*
- con *determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture n. B2038 del 23.06.2008 è stata autorizzata la gara di procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto di complessivi mc 386.000 circa di acqua potabile per le isole pontine per un importo a base d'asta di € 8,97 (euro ottovirgolanovantasette) IVA esclusa, pari a complessivi € 3.462.420,00 (tremilioniquattrocentosessantaduemilaquattrocentoventi/00) Iva esclusa. Con la stessa determinazione è stata approvata la lettera invito, il Capitolato Speciale unitamente allo schema del contratto per l'espletamento delle procedure previste per l'affidamento del servizio di che trattasi;*
- *all'impresa VEMAR S.r.l. con sede in Roma, via Nairobi 40 cap 00144, a seguito dell'esito della gara di procedura negoziata, è stato affidato il servizio, per il periodo dal 01.07.2008 al 31.03.2009, giusta determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture n. B2100 del 01.07.2008 per l'importo netto di € 8,961 (ottovirgolanovecentosessantuno) al metro cubo più IVA per un totale netto di €3.458.946,00 (tremilioniquattrocentocinquantottonovecentoquarantasei/00) più IVA;*
- *in data 11 novembre 2008 è stato stipulato il contratto tra la Regione Lazio in persona del Direttore regionale Dott. Ing. Maurizio Meiattini in qualità di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e l'Impresa Vemar S.r.l. in persona del sig. Alberto Vecchiarelli intervenuto in nome, conto e interesse della suddetta Impresa;*
- *il capitolato speciale approvato con determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture n. B2038 del 23.06.2008 prevede all'art. 15 la possibilità di prorogare il contratto, per il caso di mancato rinnovo;*
- *risulta necessario ricorrere all'istituto della proroga per un periodo di 90 giorni per far fronte all'esigenza transitoria di continuità del servizio sino all'espletamento delle procedure del nuovo appalto;*
- *con determinazione n. _____ del _____ è stata disposta la proroga del contratto;*

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Il termine di durata del contratto stipulato in data 11.11.2008 reg. cron. N. 10314 del 09.12.2008, è prorogato di 90 giorni a partire dal 01 aprile 2009 fino al 29 giugno 2009, senza soluzione di continuità dalla scadenza del contratto.

ARTICOLO 3

Il servizio di trasporto dell'acqua potabile dovrà essere svolto secondo i seguenti quantitativi:

COMUNE DI PONZA:

aprile mc 22.000; maggio mc 38.000; giugno mc 45.000

COMUNE DI VENTOTENE:

*aprile mc 6.000; maggio mc 8.000; giugno mc 20.000
per un totale complessivo di mc. 139.000.*

ARTICOLO 4

*L'importo complessivo netto del presente contratto è di € 1.245.579,00
(unmilione duecento quarantacinquecento settantanove/00) oltre IVA.*

ARTICOLO 5

*Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, restano valide tutte le clausole
previste dal contratto stipulato in data 11 novembre 2008 di cui il presente documento costituisce
parte integrante.*

ARTICOLO 6

*Tutte le spese inerenti le imposte di bollo e di registro ed i diritti di segreteria relativi al presente
atto aggiuntivo sono a totale carico dell'Impresa.*

Roma lì _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Impresa Vemar S.r.l.

Sig. Alberto Vecchiarelli

per la Regione Lazio

Il Direttore del Dipartimento Territorio

Dott. Raniero De Filippis

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto _____ dichiara di aver letto
attentamente, di approvare e accettare le disposizioni di cui ai seguenti articoli del presente
contratto: artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

FIRMA
