

Oggetto: Legge Regionale n. 60/90 “ Lavori di risanamento e rinaturalizzazione del fosso Patatona IV stralcio” Pagamento II° S.A.L. - Impegno € 245.873,48 Cap. T92600 Bilancio 2008.

Il Direttore del Dipartimento Territorio

VISTA la legge regionale 60/90;

VISTA la L.R. 10.12.2001 n. 25;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002;

VISTA la circolare n. 4 del 25 ottobre 2002;

VISTE le Leggi Regionali n. 4 e n. 5 del 28.04.2006;

VISTE le Leggi Regionali n. 27 e n. 28 del 28 dicembre 2006;

VISTO l'Atto di Organizzazione del Direttore di Dipartimento n. B2322 del 6 giugno 2007;

VISTA la L.R. n. 15 del 6 agosto 2007;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26 ottobre 2007;

VISTO il D.P.R. 554/99 ed il [D.Lgs. 163/2006](#) “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture”;

PREMESSO che:

- con la Deliberazione G.R. n. 1224 del 11.04.2000 è stato approvato un programma di interventi di opere idrauliche di preminente interesse regionale finanziato con i fondi della L.R. 60/90 nel quale è prevista la realizzazione delle opere di completamento del risanamento del Fosso della Patatona nel tratto urbano dei Comuni di Ciampino e Roma;
- a seguito dell'espletamento di operazioni di gara, effettuate sulla base della Deliberazione G.R. n. 5279 del 31.07.1997, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione dell'intervento di che trattasi all'Ing. Guglielmo Silvagni;
- con la Deliberazione G.R. n. 5037 del 29.09.1998 è stato approvato il progetto generale preliminare, il progetto definitivo e il progetto di 1° stralcio funzionale dei lavori di risanamento del Fosso della Patatona nel Comune di Ciampino e Roma;
- con Deliberazione G.R. n. 225 del 13.02.2001 l'incarico di cui sopra è stato esteso anche alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori dell'intero intervento in questione;
- i lavori di che trattasi sono stati eseguiti limitatamente agli stralci 1° e 2° e che, nelle more della realizzazione del 3° stralcio, occorre procedere comunque alla realizzazione del 4° nel centro urbano dei Comuni di Ciampino e Roma, consistente nel tombamento dell'alveo del fosso medesimo;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione 947 del 11 novembre 2002 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile è stato approvato il Progetto esecutivo “ Lavori di risanamento e rinaturalizzazione del fosso Patatona IV stralcio “ (importo complessivo lavori € 924.117,90) e assunto l'impegno di spesa per un importo di euro 1.316.896,80 finanziato con i fondi della legge regionale 60/90;

- il giorno 5 maggio 2004 sono stati consegnati i lavori all'Impresa A.T.I. LE. GE. CO. s.p.a. / Edil Tecnica s.r.l a seguito dell'esperimento di gara aggiudicati con determinazione B0506 del 8/03/04;
- in corso d'opera è stata predisposta una Perizia di Variante, con un aumento dell'importo dei lavori a complessivi € 680.851,30, al netto del ribasso d'asta, oltre gli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 76.303,31;

CONSTATATO che il Direttore dei Lavori Ing. Guglielmo Silvagni:

- con nota del 7 novembre 2007 ha presentato le parcelle relative all'incarico di Progettazione e Direzione Lavori nonché la parcella relativa alla predisposizione della Perizia di Variante, Fatt. nn. 3 e 4 del 7.11.2007;
- con nota n. PAT/IV/002/07 in data 8 novembre 2007 ha trasmesso la documentazione relativa al Certificato di Pagamento S.A.L. n. 2 unitamente alla Fattura n. 65/07 dell' 8.11.2007 dell'Impresa esecutrice dei lavori;
- con nota del 23 gennaio 2008 ha presentato la parcella relativa all'incarico di Direzione Lavori per il II° S.A.L., Fattura n. 1/8 del 23.1.2008;

per l'impegno n. 2002/46566 al 31.12.2004 è intervenuta la perenzione amministrativa ed il relativo importo è stato ricognito con D.P.G.R. N. T0277/2005;

VERIFICATO che con DPGR n. T0256 del 19.05.2008 sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008, che permettono l'impegno della somma necessaria all'assolvimento dell'obbligazione nei confronti dell'Impresa LE. GE. CO. S.p.A e del professionista Ing. Guglielmo Silvagni;

PRESO ATTO del 2° Stato di Avanzamento lavori dell'importo di € 159.362,56 oltre IVA al 20% presentato dal Direttore dei Lavori;

RICONOSCIUTO che si può procedere al pagamento delle somme di € 191.235,07 all'Impresa LE GE. CO. S.p.A e di complessivi € 54.638,41 all'Ing. Guglielmo Silvagni per il titolo di cui alle premesse;

TUTTO CIO' premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. di autorizzare sul capitolo T92600 del bilancio 2008 l'impegno di somma di € 245.873,48 relativa al pagamento del 2° S.A.L. ed i compensi relativi alla Progettazione e Direzione Lavori delle opere di consolidamento risanamento e rinaturalizzazione del fosso Patatona IV stralcio;
2. di consentire il pagamento di € 191.235,07 all'Impresa LE. GE. CO. Spa (Codice Creditore n. 91166) e di € 54.638,41 all'Ing. Guglielmo Silvagni (Codice Creditore n. 54725);
3. di dichiarare il possesso degli atti citati in premessa presso l'archivio dell'Area Difesa del Suolo, in Via del Tintoretto 432, Roma.

Il Direttore
(Dr. Raniero De Filippis)