

**OGGETTO:** Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano - Lavori di manutenzione degli impianti, apparecchiature ed opere acquedottistiche regionali per l'anno 2008/9- Approvazione Perizia di variante. - Impresa Colanzi - Impegno € 123.564,82= Cap.D33401 Es. 2009.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTA** la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

**VISTA** la D.G.R.L. n. 734 del 28/09/2007, con la quale è stato conferito al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento "Territorio"

**VISTA** la D.G.R.L. n. 801 del 26/10/2007, con la quale è stato conferito all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore Regionale "Ambiente e Cooperazione tra i Popoli";

**VISTA** la legge 2 maggio 1976, n. 183;

**VISTO** il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. n. 554/99 art. 134 comma 9;

**VISTE** le LL.RR. nn. 31 e 32 del 24/12/2008;

### **PREMESSO:**

**CHE** ai sensi dell'art. 6 della L. 2.5.76, n. 183, con decorrenza 1.11.83, è stata trasferita dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Lazio la gestione degli acquedotti regionali;

**CHE** con deliberazione della Giunta regionale n. 6211 del 29.10.1983, debitamente vistata dalla Commissione di Controllo sugli Atti della regione Lazio, è stata affidata all'Assessorato LL.PP., attualmente Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Risorse Idriche, la gestione degli acquedotti suddetti;

**PRESO ATTO** del progetto redatto dal Servizio Gestione Acquedotti Regionali – Area Risorse Idriche – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - del Dipartimento Territorio – relativo ai lavori di manutenzione degli impianti, apparecchiature ed opere acquedottistiche adibite a pubblico servizio per la distribuzione idropotabile ad uso umano per l'anno 2007/8 degli acquedotti regionali appartenenti al Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano, dell'importo complessivo di € 910.083,30: di cui € 666.297,78= per lavori a base d'asta (€ 49.619,19= per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta), € 56.000,00= somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia per mano d'opera, noli, fatture ed € 13.325,96= per spese tecniche generali ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni e € 149.459,56. = per IVA nella misura del 20%, approvato con determinazione B1480 del 10/08/2007;

**CHE** con determinazione n B1480 del 13/05/2008, è stato approvato il Verbale di Aggiudicazione definitiva all' Impresa COLANZI srl Via Ascigno,73 – Casoli (CH) per un importo dei lavori pari ad € 444.706,67= al netto del ribasso d'asta del 35.933% ;

**CHE** con nota n 79/RI del 26/02/2009 il Direttore dei Lavori, ai sensi del comma 1, lett. b) art. 132 del D.Lgs 163/2006, richiedeva al Responsabile del Procedimento l'autorizzazione e redigere una perizia di variante, in considerazione del fatto che, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione si sono verificate alcune emergenze che hanno reso necessario ed economicamente più conveniente sostituire alcuni tratti di condotte completamente ammalorate, che non garantivano più l'adduzione idrica e la potabilità delle acque veicolate nelle condotte stesse;

**PRESO ATTO** della perizia di variante, relativa ai lavori di manutenzione degli impianti, apparecchiature ed opere acquedottistiche adibite a pubblico servizio per la distribuzione idropotabile ad uso umano per l'anno 2009 degli acquedotti regionali appartenenti al Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano dell'importo complessivo di € 740.273,64= di cui € 466.000,00= per lavori a base d'asta al netto del

ribasso d'asta del 35,933%, € 65.677,36= per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, € 62.000,00= somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia per mano d'opera, noli, fatture per le zone Reatino /Cicolano, € 15.860,82= per spese tecniche generali ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni ed € 120.735,47= per IVA nella misura del 20%, per economie d'asta € 169.909,66=;

**VISTO** L'Atto di Sottomissione debitamente firmato in data 9/04/2009 dall'Impresa COLANZI srl Via Ascigno,73 – Casoli (CH) ;

**VISTO** il D.lgs n° 163/2006 art. 132 comma 1 lett. b) Varianti in corso d'opera, per cause imprevedute ed imprevedibili;

**VISTO** l'atto d'approvazione della perizia di variante, senza aumento di spesa sul quadro economico originale, debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento in data 14/04/2009, ai sensi del D.P.R. n 554/99 art. 134 comma 9;

## **D E T E R M I N A**

- di prendere atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di manutenzione per l'anno 2008/9 del Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano;
- di approvare il nuovo quadro economico così ripartito: importo complessivo di € 740.273,64= di cui € 466.000,00= per lavori a base d'asta al netto del ribasso d'asta del 35,933%, € 65.677,36= per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, € 62.000,00= somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia per mano d'opera, noli, fatture per le zone Reatino / Cicolano, € 15.860,82= per spese tecniche generali ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni ed € 120.735,47= per IVA nella misura del 20% per economie d'asta € 169.909,66=;
- di approvare l'atto di sottomissione dell'importo netto dei lavori di € 112.776,47= al netto del ribasso d'asta del 35,933 %, di cui al contratto rep. N° 5906 del 13/10/2004 con il quale l'Impresa COLANZI srl Via Ascigno,73 – Casoli (CH) si impegna ad eseguire tutti i lavori citati in perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al verbale di aggiudicazione n 6441 di Rep. in data 15/01/2008;
- di impegnare la somma complessiva di € 123.564,82= di cui € 86.970,68= per lavori, € 16.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione per noli e fatture ed € 20.594,14 per IVA al 20% sul capitolo D33401 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 2009, avente la denominazione "Spese per le opere acquedottistiche e relative pertinenze trasferite dalla Casmez", che presenta la necessaria disponibilità