



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area:

DETERMINAZIONE

N. B3722 del 10/08/2010

Proposta n. 12702 del 28/07/2010

Oggetto:

approvazione certificato regolare esecuzione relativo all'attività di monitoraggio dei litorali laziali connessa all'attività dell'osservatorio regionale litorali.

Proponente:

Estensore	VENTURA MARIANO	_____
Responsabile del procedimento	ARCH. G. MAGGI	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: approvazione certificato regolare esecuzione relativo all'attività di monitoraggio dei litorali laziali connessa all'attività dell'osservatorio regionale litorali.

IL DIRETTORE REGIONALE AMBIENTE

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e ss. mm. e ii.;

VISTA la D.G.R. n. 325 del 12.07.2010 che conferisce al Dott. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 336 del 24.07.2010 che conferisce all'Ing. Giuseppe Tanzi l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità regionale";

VISTE le leggi regionali 24 dicembre 2009, nn. 31 e 32 riguardanti rispettivamente la legge finanziaria regionale e il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA la L. R. n. 44/77;

VISTA la L. R. n. 53/98;

VISTO il D.Lgs n. 112/98;

VISTO la L.R. 1/2001 sui litorali;

VISTO il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il regolamento di attuazione della legge n. 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento costituisce, per le parti non in contrasto, regolamento attuativo del D.Lgs 163/2006 sopra citato;

VISTO il Capitolato Generale per le Opere Pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000;

VISTO il D.P.R. n. 34/2000;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Regionale, in base ai propri compiti istituzionali, provvedere al monitoraggio morfologico e topografico dei litorali laziali, onde predisporre un organico programma di intervento in materia di difesa della costa;

CONSIDERATO che al fine di dare continuità alle attività intraprese, in particolar modo relativamente alla gestione delle attrezzature tecniche e dell'imbarcazione idrografica di proprietà regionale, destinate alle attività di monitoraggio della costa, è stato redatto un progetto del servizio di monitoraggio delle coste da affidare mediante appalto pubblico;

CONSIDERATO che con la det. dir. n. B1471 del 08.05.2006 è stato approvato il suddetto progetto di servizio, bando e disciplinare di gara per l'appalto del servizio in oggetto e avviate le procedure di affidamento;

CONSIDERATO che dai verbali di gara Rep. n. 6030 del 28.11.2006, Rep. n. 6037 del 20.12.2006 e Rep. n. 6059 del 28.02.2007 redatti dall'Ufficiale Rogante, equivalenti a contratto ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923, risulta che l'A.T.I. Nautilus/Silenzi, con capogruppo la NAUTILUS Società Cooperativa, con sede in Località Trinità - 89811 Porto Salvo di Vibo Valentia, ha ottenuto il punteggio massimo relativamente alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che con Det. Dir. n. B1896 del 10.05.2006 sono stati approvati i verbali di gara sopra citati, equivalenti a contratto, e il conseguente quadro economico di contratto;

CONSIDERATO che nel corso delle attività si è resa necessaria la redazione di n. 2 perizie di variante, approvate con Det. Dir. n. B0158 del 25.01.2008 e Det. Dir. n. B2244 del 03.06.2009;

CONSIDERATO che le attività risultano ultimate in data 28.12.2009 come da certificato di ultimazione lavori;

CONSIDERATO che le attività risultano regolarmente eseguite, come è possibile evincere dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.06.2010;

CONSIDERATO che con note n. 2737 del 14.05.2009 e n. 755 del 15.02.2010 il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ha rimesso all'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'attività del Centro di Monitoraggio dei litorali laziali, tutta la documentazione inerente la gestione dell'appalto in questione, relativamente al personale impiegato, dettagliando costi per complessivi €197.575,94;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'appalto in questione è possibile far fronte a parte della spesa sopra citata con le economie generatesi quantificate in €155.486,52;

VISTO il seguente quadro economico, relativo alla spesa effettivamente occorsa per l'intervento in questione:

	Progetto	Contratto	Variante	II Variante	Finale
Servizi					
Importo servizi	€ 821.360,84	€ 511.817,36	€ 511.817,36	€ 511.817,36	€ 422.259,71
Oneri Sicurezza	€ 21.278,92	€ 21.278,92	€ 21.278,92	€ 21.278,92	€ 21.278,92
Campionamento di sedimenti a mezzo vibrocarotiere per la conclusione della convenzione ricerca cave	€ -	€ -	€ 147.000,00	€ 251.100,00	€ 231.570,00
Importo complessivo del servizio comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 842.639,76	€ 533.096,28	€ 680.096,28	€ 784.196,28	€ 675.108,63
Somme a disposizione:					
Somme per attività di gestione ordinaria e forniture dedicate a disposizione della DL	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 42.520,00
Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 25.279,19	€ 25.279,19	€ -	€ -	€ -
Spese generali	€ 16.852,80	€ 16.852,80	€ -	€ -	€ -
Pubblicazioni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -
IVA 20% sui servizi in appalto	€ 168.527,95	€ 106.619,26	€ 136.019,26	€ 156.839,26	€ 135.021,73
Spese Tecniche consulenze specialistiche, ecc..	€ 12.837,18	€ 12.837,18	€ 12.837,18	€ -	€ -
Convenzione con Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano per per l'attività del Centro di Monitoraggio dell'Osservatorio Regionale dei Litorali	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Totale somme a disposizione	€ 285.497,12	€ 223.588,43	€ 335.856,44	€ 343.839,26	€ 297.541,73
TOTALE	€ 1.128.136,88	€ 756.684,71	€ 1.015.952,72	€ 1.128.035,54	€ 972.650,36
Spesa CBTAR					€ 155.486,52
Economie		€ 371.452,17	€ 112.184,16	€ 101,34	€ -
TOTALE	€ 1.128.136,88	€ 1.128.136,88	€ 1.128.136,88	€ 1.128.136,88	€ 1.128.136,88

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;
- 2) di autorizzare il pagamento dell'importo di €81.689,62 oltre IVA, quale rata di saldo, alla Soc. Nautilus scarl, come da certificato di regolare esecuzione;
- 3) di autorizzare il pagamento dell'importo di €155.486,52 al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano per l'attività del Centro di Monitoraggio dei litorali laziali, nell'ambito dell'appalto in questione, come da rendicontazione trasmesse con nota n. 2737 del 14.05.2009 e n. 755 del 15.02.2010;
- 4) di notificare la presente determinazione alla Soc. Litorale S.p.A., quale assegnataria dei fondi di cui alla L.R. 1/2001.

Il Direttore Regionale
Ing. Giuseppe Tanzi