

OGGETTO: L.R. n° 10/2005, art. 33, tab.A. Opere a carattere locale.
Comune di Ischia di Castro: “ Riqualificazione e restauro ambientale della rupe del centro storico”. Contabilità finale ed erogazione della rata di saldo pari a €.
19.950,28 da impegnare su T92600 (ex imp. 37827/2005).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n° 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la disposizione relativa all’applicazione dell’art.160 del regolamento n°1/2002;

VISTA la D.G.R.L. n°1232 del 6/9/2002 con la quale viene istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007 che conferisce al Dott. Raniero De Filippis l’incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26.10.2007 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli all’Arch. Giovanna Bargagna;

VISTE le L.R. n. 26 e n. 27 del 28.12.2007 rispettivamente legge finanziaria e di bilancio di previsione per l’esercizio 2008;

PREMESSO che con L.R. n° 10/2005, art. 33, tabella A, è stato concesso, tra gli altri, un finanziamento di €. 50.000,00 al Comune di Ischia di Castro per i lavori di “Recupero della Rocca Medioevale”;

PREMESSO che per gli interventi in oggetto con determinazione della Direzione Ambiente e Protezione Civile n° B3610 del 20.09.2005 è stata impegnata in favore del comune di Ischia di Castro la somma di €. 50.000,00 sul capitolo C12520 (impegno n° 37827/2005);

CHE con nota prot. 4704 del 14.09.2006 del comune di Ischia di Castro, acquisita da questa Struttura il 18.09.2006, con prot 152485, veniva trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione e restauro ambientale della Rupe del centro storico” con quadro economico di spesa di €. 50.000,00 così ripartito:

LAVORI:

importo lavori	€.	36.605,89
----------------	----	-----------

(di cui €. 2.196,35 per oneri per la sicurezza)

SOMME A DISPOSIZIONE:

Iva al 10% sui lavori	€.	3.660,59
-----------------------	----	----------

Imprevisti	€.	1.689,39
------------	----	----------

Accantonamento ex art. 18	€.	732,00
---------------------------	----	--------

Spese tecniche, rup ettc	€.	4.640,00
--------------------------	----	----------

Coordinamento sicurezza	€.	1.200,00
-------------------------	----	----------

IVA al 20%	€.	1.472,13
------------	----	----------

Totale	€.	50.000,00
--------	----	-----------

CHE con contratto Rep. n.10 del 09.10.2006 registrato a Viterbo il 24.10.2005 al n. 4473 i lavori vengono affidati all'impresa Sebastiani Tommaso, con sede in Ischia di Castro, che ha offerto un ribasso del 6,50% sull'importo a base d'asta, per l'importo di €. 32.172,92 oltre €. 2.196,35 per oneri della sicurezza, per un totale di €. 34.369,27;

CHE al comune di Ischia di Castro sono stati anticipati €. 28.769,86;

CHE con deliberazione di G.M. n. 156 del 29.11.2007 viene approvata una perizia di variante dei lavori in oggetto, con un aumento dei costi contenuto nel 5% dell'importo totale a base d'asta, di cui €. 35.970,57 per lavori e €. 14.029,43 per somme a disposizione, per un totale di €. 50.000,00;

VISTA la nota prot. n. 2530 del 11 settembre 2008 con la quale il Comune di Ischia di Castro ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento di recupero della Rupe del centro storico;

VISTO lo stato finale e l'ultimazione lavori approvati con delibera di G.M. n. 44/2008;

VISTO il certificato di regolare esecuzione approvato con delibera di G.M. n. 44/2008;

VISTA la determinazione di rendicontazione finale di tutte le spese sostenute a firma del responsabile dell'Area Amministrativa n. 153 del 29.08.2008;

VISTA la delibera di G.M. n. 134 del 03.09.2008 di approvazione della spesa effettivamente occorsa dal comune di Ischia di Castro per l'esecuzione dei lavori in oggetto, con il seguente quadro economico finale:

lavori	€. 35.960,77
IVA al 10% sui lavori	€. 3.596,08
Spese tecniche	€. 6.898,60
RUP + contr. Prev. 4%	€. 719,41
Cassa prev. su spese tecniche	€. 137,97
IVA 20% su spese tecniche	€. 1.407,31
Tot.	€. 48.720,14
Economie	€. 1.279,86

PRESO ATTO che il costo dell'intervento, approvato con delibera n. 134 del 03.09.2008 risulta di €. 48.720,14

CHE sono stati anticipati complessivamente €. 28.769,86 per cui bisogna erogare al comune di Ischia di Castro la rata di saldo pari ad €. 19.950,28 assumendo un impegno di pari somma sul capitolo T92600 (le somme dell'ex impegno n. 37505/2005 di €. 21.230,14 sono state regolarmente ricognite con D.P.R.L. n° T0244 del 16 maggio 2008 ed integrate con D.P.R.L. n° T0603 del 07.10.2008).

DETERMINA

- Di impegnare la somma di €. 19.950,28 sul capitolo T92600 per far fronte al pagamento della rata di saldo del contributo spettante al comune di Ischia di Castro per gli interventi di restauro della Rupe del centro storico (le somme dell'ex impegno n. 37505/2005 di €. 21.230,14 sono state regolarmente ricognite con D.P.R.L n° T0244 del 16 maggio 2008 ed integrate con D.P.R.L. n° T0603 del 07.10.2008).
- Di accertare una economia di €. 1.279,86 sulla somma a disposizione

Il Direttore del Dipartimento Territorio

(Dott. Raniero De Filippis)