

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

EDIFICIO SEDE DELLA GIUNTA REGIONE LAZIO

VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 - ROMA

PROGETTO ESECUTIVO



Committente:

**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO
SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA



PROGETTISTI

OPERE EDILI:



Ing. Stefano De Vito
(RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE)

**STUDIO DI ARCHITETTURA
ANTONIO LUIGI STELLA RICHTER**

OPERE IMPIANTISTICHE:



Ing. Stefano D'Ambrosio
(COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE)

ELABORATO

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

EDIFICIO _ DISCIPLINA _ DOC. e PROGRESSIVO _ FASE REV.

U _ EE _ 001 3

Cartella	Nome del File	Protocollo	Scala	Formato	
	U_EE_001_3_ELENCO E CODIFICA ELABORATI			A4	
5					
4					
3					
2					
1	Seconda Emissione	03.04.2020	L.Ciucci	S.D'Ambrosio	S.D'Ambrosio
0	Prima Emissione	23.11.2019	L.Ciucci	S.D'Ambrosio	S.D'Ambrosio
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in RTP. A termine di legge tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione dei professionisti stessi.

Elenco Elaborati Progetto Esecutivo Regione Lazio			
CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
U_EE_001_3	ELENCO E CODIFICA ELABORATI	Rev.3	04/03/2020

ELABORATI RELATIVI ALL'INTERO COMPLESSO			
Sicurezza			
CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
U_SI_005_2	PSC - Piano di sicurezza e coordinamento	Rev.2	13/03/2020
U_SI_002_1	Analisi e valutazione dei rischi	Rev.1	03/03/2020
U_SI_003_2	Cronoprogramma	Rev.2	03/03/2020
U_SI_004_0	Fascicolo dell'opera	Rev.0	28/11/2019
U_SI_006_1	GANTT	Rev.1	13/03/2020
U_SI_001_1	PT_FASE 0_CANTIERIZZAZIONE	Rev.1	12/03/2020
U_SI_007_0	FASE I -VI CANTIERIEZZAZIONE	Rev.0	12/03/2020
U_SI_008_0	FASE II - CANTIERIEZZAZIONE	Rev.0	12/03/2020
U_SI_009_0	FASE III - CANTIERIEZZAZIONE	Rev.0	12/03/2020
U_SI_010_0	FASE IV - CANTIERIEZZAZIONE	Rev.0	12/03/2020
U_SI_011_0	FASE V - CANTIERIEZZAZIONE	Rev.0	12/03/2020

Elaborati di carattere generale			
CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
U_SC_001_0	Schema di Contratto	Rev. 0	12/03/2020
U_CSA_001_2	Capitolato speciale d'appalto	Rev.2	23/03/2020
U_CS_001_2	Capitolato speciale d'appalto - impianti elettrici	Rev.2	23/03/2020
U_CS_002_1	Capitolato speciale d'appalto - impianti meccanici	Rev.1	28/11/2019
U_QE_001_2	Quadro economico	Rev.2	12/03/2020
U_FF_001_0	CRONOPROGRAMMA FLUSSO FINANZIARIO	Rev.0	23/03/2020
U_APM_001_0	ALLEGATO ANALISI PREZZI- INDAGINI DI MERCATO IMPIANTI ED ONERI SICUREZZA	Rev.0	12/03/2020

Relazioni Tecniche Specialistiche			
CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
U_RT_001_1	Relazione Tecnica specialistica - impianti elettrici	Rev.1	23/03/2020
U_RT_002_1	Relazione Tecnica specialistica - impianti meccanici	Rev.1	23/03/2020
U_RT_003_1	Relazione concezione sistema sicurezza	Rev.1	13/03/2020
U_RT_004_0	Relazione Tecnica sulle interferenze	Rev.0	28/11/2019
U_RT_020_0	Relazione efficientamento energetico	Rev.0	23/03/2020
U_RT_021_0	VERIFICA PREVISIONALE ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA	Rev.0	23/03/2020
U_CAM_001_0	RELAZIONE CAM	Rev.0	12/03/2020
U_PM_001_1	Piano di manutenzione -Impianti	Rev.1	23/03/2020

Impianti Elettrici			
CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
U_IE_400a_0	Illuminazione_esterna_stato di fatto	Rev.0	04/03/2020
U_IE_400b_0	Illuminazione_esterna_stato di fatto	Rev.0	04/03/2020
U_IE_401a_0	Illuminazione_esterna_stato di progetto	Rev.0	04/03/2020
U_IE_401b_0	Illuminazione_esterna_stato di progetto	Rev.0	04/03/2020

ELABORATI RELATIVI AGLI EDIFICI			
Sicurezza			
CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
A_SI_001_0	PT_P1_P2_P3_Fasi cantierizzazione interna	Rev.0	28/11/2019
C_SI_001_0	PT_P1_P2_P3_P4_Cantierizzazione interna fase 1	Rev.0	28/11/2019
C_SI_002_0	PT_P1_P2_P3_P4_Cantierizzazione interna fase 2	Rev.0	28/11/2019
B_SI_001_0	Piano tipo_Cantierizzazione interna	Rev.0	28/11/2019

Relazioni Tecniche Specialistiche e Calcoli			
CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
A_RT_001_0	Relazione tecnica di progetto (DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91) Edificio A	Rev.0	28/11/2019
B_RT_001_0	Relazione tecnica di progetto (DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91) Edificio B	Rev.0	28/11/2019
C_RT_001_0	Relazione tecnica di progetto (DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91) Edificio C	Rev.0	28/11/2019
B_RC_001_0	Relazione tecnica di calcolo - prestazione energetica del sistema edificio-impianti - Edificio B	Rev.0	28/11/2019
IE_RC_001_0	Calcoli Illuminotecnici Edificio A	Rev.0	28/11/2019
IE_RC_002_0	Calcoli Illuminotecnici Edificio B	Rev.0	28/11/2019
IE_RC_003_0	Calcoli Illuminotecnici Edificio C	Rev.0	28/11/2019
IE_RC_004_0	Calcoli Illuminotecnici Area esterna	Rev.0	28/11/2019
IE_RC_005_0	Calcoli dimensionamento cavi elettrici	Rev.0	28/11/2019
B_RT_002_1	Valutazione del rischio - protezione contro i fulmini - Edificio B	Rev.1	04/03/2020

Elaborati ECONOMICI edifici			
CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
A_EP_001_1	elenco prezzi - Edificio A	Rev.1	28/11/2019
B_EP_001_2	elenco prezzi - Edificio B	Rev.2	23/03/2020
C_EP_001_1	elenco prezzi - Edificio C	Rev.1	28/11/2019
A_AP_001_2	analisi prezzi - Edificio A	Rev.2	23/03/2020
B_AP_001_2	analisi prezzi - Edificio B	Rev.2	23/03/2020

C_AP_001_2	analisi prezzi - Edificio C	Rev.2	23/03/2020
A_CM_001_1	computo metrico estimativo - Edificio A	Rev.1	28/11/2019
B_CM_001_2	computo metrico estimativo - Edificio B	Rev.2	23/03/2020
C_CM_001_2	computo metrico estimativo - Edificio C	Rev.2	23/03/2020
A_QM_001_2	stima incidenza manodopera - Edificio A	Rev.2	23/03/2020
B_QM_001_2	stima incidenza manodopera - Edificio B	Rev.2	23/03/2020
C_QM_001_2	stima incidenza manodopera - Edificio C	Rev.2	23/03/2020
A_QC_001_1	quadro comparativo - Edificio A	Rev.1	28/11/2019
B_QC_001_2	quadro comparativo - Edificio B	Rev.2	23/03/2020
C_QC_001_1	quadro comparativo - Edificio C	Rev.1	28/11/2019
A_CM_002_0	computo metrico - oneri della sicurezza - Edificio A	Rev.0	28/11/2019
B_CM_002_1	computo metrico - oneri della sicurezza - Edificio B	Rev.1	01/04/2020
C_CM_002_0	computo metrico - oneri della sicurezza - Edificio C	Rev.0	28/11/2019
A_EP_002_0	elenco prezzi -oneri della sicurezza - Edificio A	Rev.0	28/11/2019
B_EP_002_1	elenco prezzi -oneri della sicurezza - Edificio B	Rev.1	01/04/2020
C_EP_002_0	elenco prezzi -oneri della sicurezza - Edificio C	Rev.0	28/11/2019
A_AP_002_1	analisi prezzi -oneri della sicurezza - Edificio A	Rev.1	01/04/2020
B_AP_002_1	analisi prezzi -oneri della sicurezza - Edificio B	Rev.1	01/04/2020
C_AP_002_1	analisi prezzi -oneri della sicurezza - Edificio C	Rev.1	01/04/2020
A_QC_002_0	quadro comparativo -oneri della sicurezza - Edificio A	Rev.0	28/11/2019
B_QC_002_1	quadro comparativo -oneri della sicurezza - Edificio B	Rev.1	01/04/2020
C_QC_002_0	quadro comparativo -oneri della sicurezza - Edificio C	Rev.0	28/11/2019

Impianti Meccanici			
CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
B_IM_001_1	PT_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_002_1	PT_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_003_1	P1_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_004_1	P1_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_005_1	P2_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_006_1	P2_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_007_1	P3_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_008_1	P3_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_009_1	P4_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_010_1	P4_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_011_1	P5_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_012_1	P5_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_013_1	P6_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_014_1	P6_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_015_1	P7_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_016_1	P7_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_017_1	P8_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_018_1	P8_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_019_1	P9_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_020_1	P9_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_021_1	P10_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_022_1	P10_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_023_1	P11_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_024_1	P11_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_025_1	P12_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_026_1	P12_VRF_posizionamento UI e linea scarico condense	Rev.1	04/03/2020
B_IM_027_1	Copertura 1°livello_VRF_posizionamento UE	Rev.1	04/03/2020
B_IM_028_1	Copertura 1°livello_VRF_posizionamento UE	Rev.1	04/03/2020
B_IM_029_1	Copertura 2°livello_VRF_posizionamento UE	Rev.1	04/03/2020
B_IM_030_1	Copertura 2°livello_VRF_posizionamento UE	Rev.1	04/03/2020
B_IM_031_1	VRF_caratteristiche dimensionali e prestazionali UI e UE	Rev.1	04/03/2020
B_IM_032_0	PT_CDZ_posizionamento UI stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
B_IM_033_0	Copertura_CDZ_posizionamento UE stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
B_IM_034_0	Copertura_tubazioni GAS CDZ e UE da rimuovere	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_001_0	PT Edificio B_VRF_schemi altimetrici	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_002_0	P1_P2 Edificio B_VRF_schemi altimetrici	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_003_0	P3_P4 Edificio B_VRF_schemi altimetrici	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_004_0	P5_P6 Edificio B_VRF_schemi altimetrici	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_005_0	P7_P8 Edificio B_VRF_schemi altimetrici	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_006_0	P9_P10 Edificio B_VRF_schemi altimetrici	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_007_0	P11_P12 Edificio B_VRF_schemi altimetrici	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_008_0	Edificio B_VRF_schemi altimetrici servizi igienici	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_009_0	schema altimetrico CDZ lato A stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_010_0	schema altimetrico CDZ lato B stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_011_0	schema altimetrico CDZ lato C stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
IM_SK_012_0	schema altimetrico CDZ lato D stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
IM_SE_001_0	VRF sezioni unità interne	Rev.0	28/11/2019
B_VL_001_0	PT_locali ed elementi costruttivi ex legge 10	Rev.0	28/11/2019
B_VL_002_0	P1_locali ed elementi costruttivi ex legge 10	Rev.0	28/11/2019
B_VL_003_0	P2_locali ed elementi costruttivi ex legge 10	Rev.0	28/11/2019
B_VL_004_0	P3_locali ed elementi costruttivi ex legge 10	Rev.0	28/11/2019
B_VL_005_0	P4_locali ed elementi costruttivi ex legge 10	Rev.0	28/11/2019
B_VL_006_0	P5_locali ed elementi costruttivi ex legge 10	Rev.0	28/11/2019
B_VL_007_0	P6_locali ed elementi costruttivi ex legge 10	Rev.0	28/11/2019
B_VL_008_0	P7_locali ed elementi costruttivi ex legge 10	Rev.0	28/11/2019
B_VL_009_0	P8_locali ed elementi costruttivi ex legge 10	Rev.0	28/11/2019

B_IE_075_1	P5_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_076_1	P5_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_077_1	P6_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_078_1	P6_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_079_1	P7_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_080_1	P7_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_081_1	P8_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_082_1	P8_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_083_1	P9_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_084_1	P9_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_085_1	P10_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_086_1	P10_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_087_1	P11_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_088_1	P11_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_089_1	P12_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_090_1	P12_linea elettrica e trasmissione dati UI	Rev.1	04/03/2020
B_IE_091_1	Copertura 1°livello_linea elettrica UE	Rev.1	04/03/2020
B_IE_092_1	Copertura 1°livello_linea elettrica UE	Rev.1	04/03/2020
B_IE_093_1	Copertura 2°livello_linea elettrica UE	Rev.1	04/03/2020
B_IE_094_1	Copertura 2°livello_linea elettrica UE	Rev.1	04/03/2020
B_IE_095_1	Copertura 1°livello_linea trasmissione dati UE	Rev.1	04/03/2020
B_IE_096_1	Copertura 1°livello_linea trasmissione dati UE	Rev.1	04/03/2020
B_IE_097_1	Copertura 2°livello_linea trasmissione dati UE	Rev.1	04/03/2020
B_IE_098_1	Copertura 2°livello_linea trasmissione dati UE	Rev.1	04/03/2020
B_IE_099_0	PS1_percorso cavi alimentazione CDZ e Q.E. collegamento nuova alimentazione	Rev.0	28/11/2019
B_IE_100a_0	Copertura 3°livello_posizionamento pannelli fotovoltaici e schema di collegamento impianto fotovoltaico	Rev.0	04/03/2020
B_IE_100b_0	Copertura 3°livello_posizionamento pannelli fotovoltaici e schema di collegamento impianto fotovoltaico	Rev.0	04/03/2020
B_IE_101_1	prospetto sud est impianto fotovoltaico	Rev.1	04/03/2020
B_IE_102_1	prospetto sud ovest impianto fotovoltaico	Rev.1	04/03/2020
B_IE_103_0	impianto fotovoltaico_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
B_IE_104a_0	Copertura 2°livello_impiantri elettrici ascensori e fotovoltaico	Rev.0	04/03/2020
B_IE_104b_0	Copertura 2°livello_impiantri elettrici ascensori e fotovoltaico	Rev.0	04/03/2020
B_IE_105_0	Quadro Elettrico CDZ1	Rev.0	28/11/2019
B_IE_106_0	Quadro Elettrico CDZ2	Rev.0	28/11/2019
B_IE_107_0	Quadro Elettrico ASC	Rev.0	28/11/2019
B_IE_108_0	Impianto LPS	Rev.0	28/11/2019
B_IE_109_0	Impianto LPS	Rev.0	28/11/2019
IE_SK_001_0	SK schema verticale quadri elettrici	Rev.0	28/11/2019
IE_SK_002_0	SK schema verticale supervisione consumi elettrici	Rev.0	28/11/2019
IE_SK_003_0	schema impianto TV	Rev.0	28/11/2019
IE_SK_004_0	schema funzionale supervisione impianto CDZ	Rev.0	28/11/2019
A_IE_200_0	PS1_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_201_0	PS1_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_202_0	PT_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_203_0	PT_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_204_0	P1_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_205_0	P1_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_206_0	P2_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_207_0	P2_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_208_0	P3_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_209_0	P3_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_210_0	P4_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_211_0	P4_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
A_IE_212_1	PS1_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_213_1	PS1_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_214_1	PT_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_215_1	PT_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_216_1	P1_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_217_1	P1_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_218_1	P2_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_219_1	P2_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_220_1	P3_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_221_1	P3_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_222_1	P4_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_223_1	P4_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
A_IE_224_1	P1_Schema impianto DALI Sala Tevere	Rev.1	04/03/2020
C_IE_300_0	PS2_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_301_0	PS1_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_302_0	PS1_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_303_0	PT_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_304_0	PT_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_305_0	P1_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_306_0	P1_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_307_0	P2_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_308_0	P2_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_309_0	P3_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_310_0	P3_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_311_0	P4_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_312_0	P4_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_313_0	P5_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
C_IE_314_0	P5_Illuminazione_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019

C_IE_315_1	PS2_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_316_1	PS1_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_317_1	PS1_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_318_1	PT_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_319_1	PT_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_320_1	P1_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_321_1	P1_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_322_1	P2_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_323_1	P2_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_324_1	P3_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_325_1	P3_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_326_1	P4_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_327_1	P4_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_328_1	P5_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_329_1	P5_Illuminazione_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
C_IE_330_1	P2_Schema impianto DALI Sala Tirreno	Rev.1	04/03/2020

Impianti Idrici-Sanitari

CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
B_ID_001_1	Copertura_impianto produzione ACS_stato di fatto e progetto	Rev.1	04/03/2020

Impianti Antincendio

CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO	REVISIONE	DATA
B_IA_001_0	Copertura_impianto idrico antincendio_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
B_IA_002_0	Copertura_impianto idrico antincendio_stato di fatto	Rev.0	28/11/2019
B_IA_003_1	Copertura_impianto idrico antincendio_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020
B_IA_004_1	Copertura_impianto idrico antincendio_stato di progetto	Rev.1	04/03/2020