

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

Area: INFRASTRUTTURE SOCIALI

DETERMINAZIONE

N. G05455 **del** 17/05/2016

Proposta n. 6690 **del** 09/05/2016

Oggetto:

L.R. n. 12/1981 - Interventi di edilizia scolastica - D.G.R. n. 183 del 27.03.2009 (rettif. D.G.R. n. 317 del 08.05.2009) – Revoca del finanziamento di € 675.000,00 concesso al Comune di LADISPOLI (RM), per lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici vari.

OGGETTO: L.R. n. 12/1981 - Interventi di edilizia scolastica - D.G.R. n. 183 del 27.03.2009 (rettif. D.G.R. n. 317 del 08.05.2009) – **Revoca del finanziamento di € 675.000,00** concesso al Comune di **LADISPOLI (RM)**, per lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici vari.

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Infrastrutture Sociali

VISTA la L.R. 16.02.1981 n. 12;

VISTA la L.R. 26.05.1980 n. 88 concernente la disciplina regionale in materia di opere e lavori pubblici;

VISTA la L.R. n. 6 del 18.02.2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento n. 1/2002 (e ss.mm.ii.), ed in particolare gli articoli 67,160 e 166;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO l'art. 1 comma 10), 13) e 14) della L.R. 30.12.2014 n. 17, concernente la "Legge di stabilità regionale 2015";

VISTA la L.R. 31.12.2015 n. 17, concernente la "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la L.R. 31.12.2015 n. 18, concernente il "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la D.G.R. n. 29 del 02.02.2016, concernente l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2) e 39, comma 4) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (e ss.mm.ii.), nonché ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016 – 2018;

VISTA la circolare prot. n. 117455 – 03.03.2016 del Segretario Generale Regionale, concernente la gestione del bilancio 2016 – 2018;

VISTA la D.G.R. n. 150 del 05.04.2016, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3 comma 4) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (e ss.mm.ii.);

VISTA la D.G.R. n. 143 del 31.03.2016, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative all'Ing. Wanda D'Ercole;

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 183 del 27.03.2009 (rettif. D.G.R. n. 317 del 08.05.2009), è stato attribuito tra gli altri, un finanziamento di € 675.000,00 sul Capitolo F16501 negli anni 2009-2010-2011 al Comune di Ladispoli (RM), occorrente per i lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici vari;
- il suddetto contributo è stato formalmente concesso con Determinazione n. B3458 del 03.08.2009 ed impegnato sul capitolo di spesa F16501 con le seguenti modalità :
 - € 9.600,00 a valere sull'esercizio finanziario 2009, impegno n. 32068;
 - € 391.400,00 a valere sull'esercizio finanziario 2010, impegno n. 12952;
 - € 274.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2011, impegno n. 12828;
- la formale concessione del finanziamento e le "direttive generali per l'attivazione" dello stesso, sono state ritualmente comunicate al Comune di Ladispoli (RM) con raccomandata A.R., giusta nota prot. n. 180890 del 21.09.2009 della Direzione Regionale Infrastrutture;
- con raccomandata A.R. prot. n. 29623 del 15.10.2009, il comune di Ladispoli (RM) ha restituito copia delle suddette "direttive generali dell'intervento", controfirmate per presa visione ed accettazione da parte del legale rappresentante dell'Ente;
- con nota prot. n. 5586 del 15.02.2010, il comune di Ladispoli (RM) ha trasmesso gli atti del progetto "definitivo", approvato con D.G.C. n. 34 del 12.02.2010 e per un importo totale di € 750.000,00 (*cofinanziamento del Comune di € 75.000,00*), di cui € 499.969,83 per lavori (*comprensivi degli oneri per la sicurezza*) ed € 250.030,17 per somme a disposizione;
- il progetto definitivo, comunque carente del necessario parere ai sensi dell'art. 4 comma 1) L.R. n. 5/2002 dell'Area Genio Civile di Roma, è stato esaminato dalla struttura Regionale Area OO.PP. di Interesse Locale e Sociale, riscontrando palesi e svariate incongruenze, che sono state comunicate all'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), con nota prot. n. 203818/2D/16 del 09.09.2010;
- l'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), con nota prot. n. 30609 del 20.09.2010 a firma del p.t. Dirigente Area IV°, ha preannunciato la volontà di adempiere a tutte le richieste di cui alla nota Regionale 09.09.2010, al fine di acquisire il previsto "parere di rispondenza" alle finalità del finanziamento;

- l'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), con nota prot. n. 33771 del 13.10.2010 a firma del p.t. Dirigente Area IV°, ha trasmesso tra l'altro, l'aggiudicazione dei lavori / contratto di appalto 07.10.2010 – rep. N. 16199, e in totale **ASSENZA** dei previsti pareri di legge preliminari;
- in riscontro della nota predetta, la struttura Regionale Area OO.PP. di Interesse Locale e Sociale, ha comunicato con note prott. n. 20112/03/09 del 28.10.2010 e n. 70959/DA/09/09 del 29.11.2010, la sospensione dei termini del procedimento e l'attivazione delle procedure di revoca del finanziamento;
- l'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), con nota prot. n. 34667 del 02.12.2010 a firma del p.t. Dirigente Area IV°, ha comunicato che con separata disposizione (Det. Dir. n. 632 del 02.12.2010), ha “*revocato ogni atto assunto inerente la procedura di gara in questione e l'aggiudicazione della stessa*” (rif. contratto di appalto 07.10.2010 – rep. N. 16199), in attesa di ogni perfezionamento necessario (pareri preliminari);
- l'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), con nota prot. n. 18686 del 09.06.2011 a firma del p.t. Dirigente Area IV°, ha trasmesso la versione aggiornata del progetto “esecutivo” (approvato con Det. Dir. n. 12 del 13.01.2011), compreso il parere 02.02.2011 ai sensi dell'art. 4 comma 1) L.R. n. 5/2002 dell'Area Genio Civile di Roma;
- con nota prot. n. 315911/09/13 del 15.07.2011, la struttura Regionale Area OO.PP. di Interesse Locale e Sociale ha rilasciato per il progetto presentato, il “parere di rispondenza agli obiettivi e finalità della legge di finanziamento”;
- il termine perentorio per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto di appalto), ai sensi dell'art. 30 comma 3) della L.R. 17.02.2005, n. 9, era originariamente fissato al 15.10.2010;
- la predetta scadenza legislativa, è stata superata dalla successiva norma di cui all'art. 1 L.R. 13.08.2011 n. 13;
- l'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), con nota prot. n. 31402 del 16.09.2011 a firma del p.t. Dirigente Area IV°, ha richiesto ai sensi dell'art. 1 L.R. 13.08.2011 n. 13, una proroga del termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto d'appalto) al 31.12.2011;
- con nota prot. n. 484878/09/13 del 11.11.2011, la struttura Regionale Area OO.PP. di Interesse Locale e Sociale ha comunicato all'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), la concessione della proroga “massima” al 31.12.2011 (Det. Diret. N. A10331 del 03.11.2011) del termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto d'appalto);
- l'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), con nota prot. n. 40951/LP del 02.12.2011 a firma del p.t. Dirigente Area IV°, ha trasmesso il “**SOLO e NUOVO**” contratto di appalto 29.11.2011 – rep. 9847 (ditta appaltatrice C. Ciotti con sede in L'Aquila - fraz. Coppito), senza inviare i previsti “verbale di consegna lavori e dichiarazione di cui alla D.G.R. n. 1894/1998”, come da richiesta prot. n. 180890 del 21.09.2009 della Direzione Regionale Infrastrutture;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), dal dicembre 2011 al dicembre 2015, non ha più dato alcuna notizia inerente il procedimento e lo stato avanzamento lavori;
- **SOLO** in data 18.12.2015, in occasione della visita congiunta di personale Regione Lazio (Area Infrastrutture Sociali) e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (Task Force Edilizia Scolastica-Presidenza Consiglio dei Ministri) presso la sede Comunale di Ladispoli (RM), si è avuta notizia della rescissione contrattuale con la ditta appaltatrice C. Ciotti con sede in L'Aquila-fraz. Coppito;
- sempre in occasione della predetta visita congiunta, si è accertato che i lavori in appalto non sono mai stati avviati, ad eccezione di alcuni piccoli interventi improrogabili ed urgenti (*già previsti nel finanziamento regionale*), realizzati però, con fondi propri dell'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM);
- l'Area Infrastrutture Sociali della Regione Lazio, sempre in assenza di comunicazioni “ufficiali” da parte dell'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), con nota prot. n. 76718/03/50 del 12.02.2016, ha richiesto l'aggiornata situazione contrattuale e lo stato avanzamento lavori, precisando altresì, che in mancanza di riscontri “celeri”, si sarebbe proceduto di ufficio alla verifica del finanziamento concesso;
- l'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), con nota prot. n. 10222 del 19.02.2016 a firma del R.U.P. e del Resp.le del Servizio (con funzioni dirigenziali) Area III-Sett. IV-Ufficio I, ha comunicato che con D.G.C. n. 145 del 15.07.2015, ha proceduto - *in via di autotutela* - all'annullamento del procedimento di affidamento dell'appalto dei lavori oggetto del finanziamento regionale (contratto 29.11.2011 – rep. 9847);
- alla data odierna, **NON** risulta avviata alcuna opera finanziata e pertanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 comma 10) della L.R. 30.12.2014 n. 17 (*de finanziamento opera pubblica con oneri a carico del bilancio regionale, non avviata entro il termine di 3 anni dalla data di concessione del finanziamento*);
- l'Area Infrastrutture Sociali della Regione Lazio, con nota a raccomandata A.R. prot. 141885/03/50 del 16.03.2016 (consegnata il 18.03.2016), ha comunicato all'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), l'avvio delle procedure di revoca del finanziamento, in ottemperanza dell'art. 1 comma 10) della L.R. 30.12.2014 n. 17;

- nel frangente l'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuto avvio delle opere entro i termini di cui all'art. 1 comma 10) della L.R. 30.12.2014 n. 17 e quindi sono decorsi i termini (gg. 30) previsti dall' art. 1 comma **14**) della stessa legge;
- non è stata erogata all'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM), nessuna rata in anticipazione afferente il finanziamento regionale;
- le somme stanziata e non utilizzate per il finanziamento, risultano così previste sul capitolo di spesa F16501 :
 - € 9.600,00, impegno n. 32068/2009, ricogniti con D.P.R.L. N. T00248 del 12.07.2012;
 - € 391.400,00, impegno n. 12952/2010, ricogniti con D.P.R.L. N. T00111 del 16.06.2015;
 - € 274.000,00, impegno n. 13126 a valere sull'esercizio finanziario 2016 (ex impegno n. 12828/2011);

RITENUTO :

- che alla luce di quanto sopra considerato, l'**OPERA SI INTENDE DEFINANZIATA**
- di dover procedere alla revoca del finanziamento concesso all'Amm.ne Comunale di Ladispoli (RM) con la D.G.R. n. 183 del 27.03.2009 (rettif. D.G.R. n. 317 del 08.05.2009) e riguardante "lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici vari";
- di dover cancellare dal D.P.R.L. N. T00248 del 12.07.2012, l'importo di € 9.600,00, impegno n. 32068/2009 e dal D.P.R.L. N. T00111 del 16.06.2015, l'importo di 391.400,00, impegno n. 12952/2010;
- di dover disimpegnare l'importo di € 274.000,00 dal cap. F16501, impegno n. 13126, esercizio finanziario 2016;

DETERMINA

in ragione di quanto tutto sopra enunciato :

- di **prendere atto** che, l'opera finanziata al Comune di Ladispoli (RM) con la D.G.R. n. 183 del 27.03.2009 (rettif. D.G.R. n. 317 del 08.05.2009) e riguardante "lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici vari", **SI INTENDE DEFINANZIATA** ai sensi dell'art. 1 comma 14) della L.R. 30.12.2014 n. 17;
- di **revocare** il finanziamento di **€ 675.000,00**, concesso al Comune di Ladispoli (RM) con D.G.R. n. 183 del 27.03.2009 (rettif. D.G.R. n. 317 del 08.05.2009), successiva Determinazione n. B3458 del 03.08.2009 e riguardante "lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici vari";
- di **cancellare** dal D.P.R.L. N. T00248 del 12.07.2012, l'importo di € 9.600,00, impegno n. 32068/2009 e dal D.P.R.L. N. T00111 del 16.06.2015, l'importo di 391.400,00, impegno n. 12952/2010;
- di **disimpegnare** l'importo di € 274.000,00 dal cap. F16501, impegno n. 13126, esercizio finanziario 2016.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale: www.regione.lazio.it