

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

Area: INFRASTRUTTURE SOCIALI

DETERMINAZIONE

N. G13599 del 17/11/2016

Proposta n. 16604 del 03/11/2016

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

L.R. n. 6/1999 art. 52 (L.R. n. 27/2006 art. 69 comma 2) – Fondo straordinario per l'edilizia scolastica - D.G.R. n. 401 del 12.06.2007 – Revoca del finanziamento di € 1.263.600,00, concesso all'Amministrazione Provinciale di RIETI, per i lavori di costruzione di un edificio scolastico per il liceo scientifico nel comune di Amatrice (RI) - (recupero acconto iniziale versato € 126.360,00)

Annotazioni Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Azione

Beneficiario

1)	E	331525/000			126.360,00	500.50200 3.05.02.03.002
3.01.03						

RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CEP:	Fase ACC.	Dare	SP - 1.3.2.08.04.06.002	Avere	CE - 1.4.3.03.02.001
------	-----------	------	-------------------------	-------	----------------------

Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
---	---

Bollinatura: NO

OGGETTO: L.R. n. 6/1999 art. 52 (L.R. n. 27/2006 art. 69 comma 2) – Fondo straordinario per l'edilizia scolastica - D.G.R. n. 401 del 12.06.2007 – **Revoca del finanziamento di € 1.263.600,00**, concesso all'**Amministrazione Provinciale di RIETI**, per i lavori di costruzione di un edificio scolastico per il liceo scientifico nel comune di **Amatrice (RI)** - (recupero acconto iniziale versato € 126.360,00).

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Infrastrutture Sociali

VISTO l'art. 52 della L.R. 07.06.1999 n. 6;

VISTA la L.R. 26.05.1980 n. 88 concernente la disciplina regionale in materia di opere e lavori pubblici;

VISTA la L.R. n. 6 del 18.02.2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento n. 1/2002 (e ss.mm.ii.), ed in particolare gli articoli 67,160 e 166;

VISTO l'art. 69 comma 2) della L.R. 28.12.2006 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO l'art. 1 comma 10), 13) e 14) della L.R. 30.12.2014 n. 17, concernente la "Legge di stabilità regionale 2015";

VISTA la L.R. 31.12.2015 n. 17, concernente la "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la L.R. 31.12.2015 n. 18, concernente il "bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la D.G.R. n. 29 del 02.02.2016, concernente l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2) e 39, comma 4) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (e ss.mm.ii.), nonché ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016 – 2018;

VISTA la D.G.R. n. 55 del 23.02.2016 riguardante il "bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018" – Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'art. 1 comma 6) lett. c) della L.R. 31.12.2015 n. 18;

VISTA la circolare del Segretario Generale Regionale prot. n. 117455 – 03.03.2016 e successiva integrazione prot. n. 249153 del 12.05.2016, relative alla "gestione del bilancio 2016 – 2018";

VISTA la D.G.R. n. 88 del 08.03.2016 concernente le "variazioni del bilancio Regionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9) a 11) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (e ss.mm.ii.)";

VISTA la D.G.R. n. 150 del 05.04.2016, concernente il "riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3 comma 4) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (e ss.mm.ii.)";

VISTA la D.G.R. n. 207 del 26.04.2016, riguardante le "variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale 05.04.2016 n. 150, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3 comma 4) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (e ss.mm.ii.)";

VISTA la D.G.R. n. 208 del 26.04.2016, riguardante le "variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio di spesa dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 3 comma 4) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (e ss.mm.ii.) e l'istituzione nell'esercizio finanziario 2015 e 2016 di capitoli di spesa fondo pluriennale vincolato";

VISTA la D.G.R. n. 143 del 31.03.2016, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative all'Ing. Wanda D'Ercole;

PREMESSO CHE :

- con D.G.R. n. 401 del 03.08.2006, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 52 della L.R. 07.06.1999 n. 6 e art. 69 comma 2) della L.R. 28.12.2006 n. 27, il programma straordinario di costruzione e manutenzione straordinaria dell'intero patrimonio scolastico del Lazio, di competenza delle Province;
- detto programma straordinario si articola nel triennio 2007-2008-2009, con stanziamento sul cap. F16503 del Bilancio Regionale, con un importo totale di € 60.000.000,00 (€ 20.000.000,00 per ciascuna annualità);
- in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla D.G.R. n. 401 del 03.08.2006, alla provincia di Rieti è stato attribuito un finanziamento globale di € 2.727.000,00, così suddiviso :
 - anno 2007 - € 1.471.000,00;
 - anno 2008 - € 628.000,00;
 - anno 2009 - € 628.000,00;
- il contributo di € 2.727.000,00, è stato formalmente concesso con Determinazione Direttoriale N. B2652 del 02.07.2007 ed impegnato sul capitolo di spesa F16503, con le seguenti modalità :
 - € 1.471.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2007, impegno n. 30460;
 - € 628.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2008, impegno n. 15218;
 - € 628.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2009, impegno n. 12676;

- in esecuzione della predetta Determinazione, alla Provincia di Rieti è stato erogato l'acconto del 10% sul finanziamento globale (€ 272.700,00), giusto mandato n. 7046/2008, pagato il 27.06.2008 (imp. n. 30460/2007);
- la formale concessione del finanziamento e le "direttive generali per l'attuazione del finanziamento (progettazione interventi), sono state ritualmente comunicati alla Provincia di Rieti, giusta nota prot. n. 130929 del 27.07.2007 della Direzione Regionale Infrastrutture-Area OO.PPP. di Interesse Locale e Sociale;
- l'Amministrazione Provinciale di Rieti, con nota prot. n. 51459 del 20.08.2007, ha restituito le "direttive generali per l'attuazione del finanziamento", debitamente firmate dal legale rappresentante (Dirigente IV Settore in carica) per presa visione ed accettazione;
- in attuazione del finanziamento ricevuto, l'Amministrazione Provinciale di Rieti con nota prot. n. 52556 del 06.10.2008, acquisita agli atti regionali con prot. n. 180599 del 14.10.2008, ha comunicato la programmazione triennale degli interventi da realizzare (n. 3), fra i quali quello concernente la costruzione di un "edificio scolastico per il liceo scientifico nel comune di Amatrice (RI)" e con una previsione di spesa dell'opera di € 1.263.600,00;
- l'Amministrazione Provinciale di Rieti, con nota prot. n. 9551 del 26.02.2009, ha trasmesso gli atti del progetto "definitivo" per la costruzione di un "edificio scolastico per il liceo scientifico nel comune di Amatrice (RI)", approvato con D.G.P. 03.02.2009 n. 15 e per un importo totale di € 1.260.822,48, di cui € 1.008.000,00 per lavori (*comprensivi degli oneri per la sicurezza*) ed € 252.822,48 per somme a disposizione;
- in esecuzione delle "direttive generali per l'attuazione del finanziamento" ed ai sensi dell'art. 30 comma 3) della L.R. 17.02.2005 n. 9, il mantenimento in bilancio del finanziamento è subordinato alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto di appalto), fatta pervenire entro e non oltre il 15.10.2008 (salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo di legge);
- in ragione di tempi prolungati per la redazione del progetto esecutivo, l'Amministrazione Provinciale di Rieti con note prot. n. 52556 del 06.10.2008 e n. 7138 del 12.02.2009, ha richiesto una proroga del termine al 30.09.2009, per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto di appalto);
- con nota prot. n. 90537/2D/16 del 18.05.2009, la struttura Regionale Area OO.PP. di Interesse Locale e Sociale, ha comunicato all'Amm.ne Provinciale di Rieti, la concessione della proroga al 30.09.2009 (Det. Diret. N. B1662 del 04.05.2009) del termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto d'appalto), ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 15/2007;
- l'Amministrazione Provinciale di Rieti con fax 15.06.2009, ha trasmesso il parere 12.06.2009 ai sensi dell'art. 4 comma 1b) L.R. n. 5/2002, emesso dall'Area Genio Civile di Rieti;
- l'Amministrazione Provinciale di Rieti, con nota prot. n. 44679 del 12.10.2009, ha trasmesso gli atti del progetto "esecutivo" per la realizzazione di un "edificio scolastico per il liceo scientifico nel comune di Amatrice (RI)", approvato con D.G.P. 07.08.2009 n. 465 (e successiva riapprovazione giusta Determinazione n. 572 - 16.10.2009 del Dirigente IV Settore), per un importo totale di € 1.260.822,48, di cui € 1.008.000,00 per lavori (*comprensivi degli oneri per la sicurezza*) ed € 252.822,48 per somme a disposizione;
- con nota prot. n. 216983/2D/16 del 27.10.2009, la struttura Regionale Area OO.PP. di Interesse Locale e Sociale, ha rilasciato per il progetto esecutivo presentato, il "parere di rispondenza agli obiettivi e finalità della legge di finanziamento (con prescrizioni)";
- a seguito di prolungamento tempi per gli adempimenti procedurali/progettuali, l'Amministrazione Provinciale di Rieti con nota prot. n. 48689 del 05.11.2009, ha richiesto una seconda proroga del termine al 31.12.2009, per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto di appalto);
- con nota prot. n. 240968/2D/16 del 19.11.2009, la struttura Regionale Area OO.PP. di Interesse Locale e Sociale, ha comunicato all'Amm.ne Provinciale di Rieti, la concessione della proroga "massima" al 31.12.2009 (Det. Diret. N. B5881 del 11.11.2009) del termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto d'appalto), ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 15/2007;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale di Rieti, non ha rispettato la scadenza al **31.12.2009** del termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (contratto d'appalto);
- la struttura Regionale Area OO.PP. di Interesse Locale e Sociale, già con nota prot. n. 104705/2D/16 del 23.04.2010, ha comunicato l'avvio delle procedure di "**REVOCA DEL FINANZIAMENTO**", ai sensi dell'art. 30 comma 4) della L.R. 17.02.2005 n. 9;
- l'Amministrazione Provinciale di Rieti nonostante il lungo tempo trascorso, **a tutt'oggi** non ha più dato alcuna notizia inerente il procedimento in questione;
- alla data odierna **NON** risulta avviata alcuna opera finanziata in questione e pertanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 comma 10) della **L.R. 30.12.2014 n. 17** (*de finanziamento opera pubblica con oneri a carico del bilancio regionale, non avviata entro il termine di 3 anni dalla data di concessione del finanziamento*);

- per la costruzione di un “edificio scolastico per il liceo scientifico di Amatrice (RI)” (*vedi par. V delle premesse*), è stata comunque erogata all'Amministrazione Provinciale di Rieti, la rata in anticipazione del 10% il finanziamento regionale pari ad € **126.360,00**;
- l'Area Infrastrutture Sociali della Regione Lazio, con nota P.E.C. prot. n. 452591/03/50 del 08.09.2016, ha comunicato all'Amm.ne Provinciale di Rieti (RI), l'avvio delle procedure di revoca del finanziamento in ottemperanza dell'art. 1 comma 10) della L.R. 30.12.2014 n. 17 e il recupero dell'acconto iniziale erogato (€ 126.360,00, quota parte riferita all'intervento in questione);
- nel frangente l'Amm.ne Provinciale di Rieti (RI), non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuto avvio delle opere entro i termini di cui all'art. 1 comma 10) della L.R. 30.12.2014 n. 17 e quindi sono decorsi i termini (gg. 30) previsti dall' art. 1 comma **14)** della stessa legge;
- l'importo stanziato e non utilizzato per l'intervento finanziato, risulta così previsto sul capitolo di spesa F16503 :
 - € **555.984,00** (al netto 10% acconto iniziale) – quota parte dell'impegno n. 30460/2007, ricognito con D.P.R.L. N. T0367 del 30.07.2010;
 - € **290.628,00** – quota parte dell'impegno n. 15218/2008, ricognito con D.P.R.L. N. T0248 del 11.07.2011;
 - € **290.628,00** – quota parte dell'impegno n. 12676/2009, ricognito con D.P.R.L. N. T00248 del 12.07.2012;

RITENUTO :

- che alla luce di quanto sopra considerato, l'**OPERA SI INTENDE DEFINANZIATA**;
- di dover procedere alla revoca del finanziamento di € 1.263.600,00, concesso all'Amm.ne Provinciale di Rieti (RI) con la D.G.R. n. 401 del 03.08.2006 e riguardante i “lavori di costruzione del nuovo liceo scientifico nel comune di **Amatrice (RI)**”;
- di dover richiedere alla Provincia di Rieti la restituzione di € 126.360,00, quale quota parte dell'acconto iniziale erogato sul finanziamento complessivo;
- di dover accertare un'entrata di € 126.360,00 sul Cap. Regionale 331525, a carico dell'Amministrazione Provinciale di Rieti;
- di dover cancellare dal D.P.R.L. N. T0367 del 30.07.2010, l'importo di € 682.344,00 – quota parte impegno n. 30460/2007;
- di dover cancellare dal D.P.R.L. N. T0248 del 11.07.2011, l'importo di € 290.628,00 – quota parte impegno n. 15218/2008;
- di dover cancellare dal D.P.R.L. N. T00248 del 12.07.2012, l'importo di € 290.628,00 – quota parte impegno n. 12676/2009;

DETERMINA

in ragione di quanto tutto sopra enunciato :

- di **prendere atto** che, l'opera finanziata all'Amm.ne Provinciale di Rieti con la D.G.R. n. 401 del 03.08.2006 e riguardante i “lavori di costruzione del nuovo liceo scientifico nel comune di **Amatrice (RI)**”, **SI INTENDE DEFINANZIATA** ai sensi dell'art. 1 comma 14) della L.R. 30.12.2014 n. 17;
- di **revocare** il finanziamento di € **1.263.600,00**, concesso al all'Amm.ne Provinciale di Rieti con la D.G.R. n. 401 del 03.08.2006 e riguardante i lavori di “**costruzione di un edificio scolastico per il liceo scientifico** nel comune di **Amatrice (RI)**”;
- di **richiedere** alla Provincia di Rieti la restituzione di € **126.360,00**, quale quota parte dell'acconto iniziale erogato sul finanziamento complessivo;
- di **accertare un'entrata** di € **126.360,00** sul Cap. Regionale **331525**, a carico dell'**Amministrazione Provinciale di Rieti**;
- di **cancellare** dal D.P.R.L. N. **T0367** del **30.07.2010**, l'importo di € **682.344,00** – quota parte impegno n. **30460/2007**;
- di **cancellare** dal D.P.R.L. N. **T0248** del **11.07.2011**, l'importo di € **290.628,00** – quota parte impegno n. **15218/2008**;
- di **cancellare** dal D.P.R.L. N. **T00248** del **12.07.2012**, l'importo di € **290.628,00** – quota parte impegno n. **12676/2009**.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole