

S + Rom

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, COMMA 1, D.Lgs. n. 50/2016

Il giorno 18/4/2017, alle ore 9,00 il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice- Accumoli in servizio presso l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, su indicazione di Armando Bartolelli nella qualità di responsabile della funzione agricola del COI, in servizio presso l'assessorato agricoltura della Regione Lazio, premesso che:

- In data 24/8/2016, 30/10/2016, 18/1/2017 si sono verificati nei comuni di Amatrice e Accumoli eventi sismici di fortissima intensità;
- in data 8 aprile 2017 sono stati ultimati i moduli abitativi per gli allevatori (c.d. MAPRE) nel territorio del Comune di Amatrice- Accumoli;
- a seguito di sopralluoghi in località Cornelle (Amatrice), località Villa San Cipriano (Amatrice), località Capriccia (Amatrice), località Capricchia (Amatrice), località Rocca Passa Amatrice si è accertato che occorre intervenire per la messa in sicurezza dei Moduli abitativi per evitare un pericolo grave ed immediato per l'incolumità e la sicurezza delle persone;
- in particolare le condizioni morfologiche delle aree montane dei Comuni di Amatrice e Accumoli hanno determinato sezioni di scavo che hanno creato dislivelli di terreno a ridosso dei moduli, sia a monte che a valle, con rischi di scivolamento del terreno, con conseguente pericolo per l'incolumità dei residenti.

CONSIDERATO:

- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di incolumità per le persone;
- che, pertanto, è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di messa in sicurezza delle aree di accesso per le persone adiacenti ai seguenti moduli, località Cornelle (Amatrice) D'Alessio Ernesto, località Villa San Cipriano (Amatrice) Di Giammarco Giuseppe, località Capricchia Santarelli Pietro, località Rocca Passa 2 moduli Giustiniani Giorgio e Giustiniani Mario;
- che a tal fine è stata contattata la ditta R. G. Costruzioni srl con sede in Amatrice Frazione Torrita zona Industriale che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari a fronteggiare emergenza sopra descritta;
- che per i lavori sopra descritti si è convenuto un importo pari a € 15.000,00 oltre iva, come da preventivo che si allega, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il prezzo è a corpo. Gli stessi dovranno avere immediato avvio;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto il DL 189/2016 come convertito in legge 229/2016;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.


TORRITA... Li 24/09/17.....

**IL Verbalizzante
(nominativo, ruolo e firma)**

col 

PER LA FUNZIONE ^{ANDRÈO BONTACCI} ~~A CARICHI COL~~


**l'impresa
(nominativo, ruolo e firma)**



R.G. COSTRUZIONI Soc. Coop.va

Via Casalnoceto, 31 - 00166 ROMA

Partita IVA 08665491000

AMMINISTRATORE 

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA
Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumuli, in servizio presso l'Agazia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- su indicazione del responsabile della Funzione Agricola del COI Armando Bartolelli;
- con verbale di somma urgenza del 18/04/2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori di definizione delle sistemazioni presso n°5 Mapre nelle località Cornelle (Azienda D'Alessio Ernesto n°1 Mapre), Villa S. Cipriano (Azienda Di Giammarco Giuseppe n°1 Mapre), Capricchia (Azienda Santarelli Pietro n°1 Mapre) e Roccapassa (Azienda Giustiniani Giorgio e Mario n°2 Mapre);
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta R.G. Costruzioni srl con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:

descrizione	Prezzo convenuto	Ore effettuate	Totale (al netto IVA)
Località Cornelle: -sistemazione sottofondo con inerti per fondazione piazzola -formazione di piazzola in cls armato con rete 10x10 filo 5 davanti al modulo -posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti -realizzazione di muro h=cm50,00 per sostegno scarpata a monte del modulo -realizzazione palizzata in legno l=ml14,00 h var. ml1-1,5 per protezione scarpata a valle	€ 3.500,00		€ 3.500,00
Località Villa S. Cipriano: -sistemazione di terreno con inerti per formazione di fondazione -getto di piazzola in cls armato con rete 10x10 filo 5 -posa in quota dei pozzetti relativi ai servizi e discendenti	€ 3.500,00		€ 3.500,00

Località Capricchia: -sistemazione di terreno con inerti per formazione di fondazione mc40,00 -getto di piazzola in cls armato con rete 10x10 filo 5 -posa in quota dei pozzetti relativi ai servizi e discendenti -realizzazione palizzata in legno l=ml15,00 h var. ml1-1,5 per protezione scarpata	€ 3.500,00		€ 3.500,00
Località Roccapassa (n°2 Mapre): -sistemazione di terreno con inerti per formazione di fondazione mc80,00 -realizzazione palizzata in legno l=ml25,00 h var. ml1-1,5 per protezione scarpata a monte	€ 4.500,00		€ 4.500,00
TOTALE			€ 15.000,00

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.

Le lavorazioni sono iniziate e sono in fase di ultimazione.

Amministrato Data 8/5/2017

Il Responsabile

Coi Rhaal
Coi Lumy

**RITIRO MATERIALI – SMALTIMENTO E VENDITA INERTI
DEMOLIZIONI – URBANIZZAZIONI – MOVIMENTO TERRA**

Tel:0746-1795850 Cell:3356121173 Fax:07461790500

e-mail: rgcostruzioni@hotmail.it - pec ricostruzioni@sicurezzapostale.it

**Spett.le
REGIONE LAZIO
Agenzia Regionale Di Protezione Civile**

Oggetto:offerta per lavori di sistemazione n°5 siti Mapre in Amatrice

Si rimette di seguito ns migliore offerta per i lavori in oggetto:

- 1) Località **fraz. Cornelle** presso l'azienda **D'Alessio Ernesto** i lavori consistono:
realizzazione di una palizzata in legno lungh. 14 ml- h variabile 1-1,50 mt per sostenere una piccola scarpata a valle, realizzazione di un muro h 50 cm per sostenere una scarpata a monte del modulo, getto di una piazzola in cls armato con rete 10x10 davanti al modulo. previa sistemazione sottofondo con inerti, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti:
a corpo €. 3.500,00 + iva
- 2) Località **Villa S. Cipriano** presso l'azienda **Di Giammarco Giuseppe** i lavori consistono: getto di una piazzola in cls armato con rete 10x10 davanti al modulo previa sistemazione sottofondo con inerti, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti
a corpo €. 3.500,00 + iva
- 3) Località fraz. **Capricchia** presso l'azienda **Santarelli Pietro** i lavori consistono: realizzazione di una palizzata in legno lungh. 15 ml- h variabile 1-1,50 getto di una piazzola in cls armato con rete 10x10 davanti al modulo previa sistemazione sottofondo con inerti mc 40, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti
a corpo €. 3.500,00 + iva
- 4) Località fraz. **Roccapassa** presso l'azienda **Giustiniani Giorgio e Mario** n° 2 moduli i lavori consistono: realizzazione di palizzate in legno lungh. 25 ml -h variabile 1-1,50mt sistemazione scarpata a monte dei moduli , sistemazione sottofondo con inerti mc 80, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti
a corpo €. 4.500,00 + iva

24/04/2017

R.G. COSTRUZIONI Soc. Coop.va
Via Casainoceto, 31 - 00166 ROMA
Partita IVA 08665491000

Spett.le COI Amatrice- Accumoli

SEDE

Oggetto : comunicazione fine lavori

In data odierna la scrivente Società EDILIZIA R.G. costruzione scari con sede in Amatrice Frazione Torrita P.Iva 08665491000 comunica di aver ultimato in data odierna le lavorazioni di sistemazione esterne nei seguenti moduli abitativi denominati Mapre , in particolare :

Località le Cornelle – Amatrice presso l'azienda D'Alessio Ernesto

-realizzazione di una palizzata in legno lungh.14mt- h variabile 1-1,5 mt per sostenere una a valle, realizzazione di un muro h.50cm per sostenere una scarpata a monte del modulo, getto di una piazzola in cls armato con rete 10x10 davanti al modulo previa sistemazione del sottofondo con inerti, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti.

Località Villa San Cipriano- Amatrice presso l'azienda Di Giammarco Giuseppe

-getto di una piazzola in cls armato con rete elettrosaldata 10x10 davanti al modulo previa sistemazione del sottofondo con inerti, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti.

Località Capricchia- Amatrice presso l'azienda Santarelli Pietro

-realizzazione di una palizzata di legno lungh.15mt., h variabile 1-1,50mt, getto di una piazzola in cls armato con rete 10x10 davanti al modulo previa sistemazione del sottofondo con inerti mc40. Posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti

Località Rocca Passa – Amatrice 2 Moduli Giustiniani Giorgio e Mario

-realizzazione di una palizzata in legno lungh. 25 mt- h variabile 1-1,50 mt. Sistemazione della scarpata monte dei moduli, sistemazione sottofondo con inerti mc80, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti

Che i lavori in oggetto sono stati realizzati in esecuzione del verbale di accertamento somma urgenza da voi redatto in data 24/4/2017 ai sensi art 163, comma1, D.Lgs. 50/2016 .

AMATRICE 9/5/2017

L'IMPRESA

Urb
Gh

EDILIZIONI S.p.A. Coop.va
Via Gio. 31 - 00166 ROMA
P.IVA 08665491000