

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00101 **del** 10/04/2020

Proposta n. 5530 **del** 10/04/2020

Oggetto:

Lavori di messa in sicurezza del versante sovrastante "La Vecchia Ruota" presso la frazione di Grisciano in Accumoli (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 20/2016 CUP J65B18002090001 - CIG 7710389E46

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del versante sovrastante “La Vecchia Ruota” presso la frazione di Grisciano in Accumoli (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394.

Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 20/2016
CUP J65B18002090001 - CIG 7710389E46

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 per quanto non espressamente abrogato;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l’art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l’art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l’art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 399, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTO il Verbale di deliberazione della Giunta del Comune di Accumoli, n. 84 del 05/10/2018, che approva il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza del versante sovrastante il Ristorante "La Vecchia Ruota";

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00762 del 29/11/2018 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del versante sovrastante "La Vecchia Ruota" presso la frazione di Grisciano in Accumoli (RI) avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394;
- è stato nominato il Geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza del versante sovrastante "La Vecchia Ruota" presso la frazione di Grisciano in Accumoli (RI) avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394;
- veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00284 del 30/05/2019 di "Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del versante sovrastante "La Vecchia Ruota" presso la frazione di Grisciano in Accumoli (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, risultata aggiudicataria l'impresa GEOTEVERE S.r.l. con sede legale in Via Pubblica Passeggiata n. 67 Comune di Orte (VT) – C.F. e Part. IVA 01983160563, il ribasso offerto pari al 35,22% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto, Reg. Cron. n. 23087 in data 08/07/2019, dell'importo complessivo di € 280.054,99= comprensivo di € 22.654,71=, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016 03/03/2020, trasmessa con n. prot. 0205646 del 06/03/2020 dal RUP, Geom. Carlo PALLOZZI, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione generale e tecnica del DL;
- Relazione tecnica monitoraggio dissesto franoso;
- Strutturale variante di progetto;
- Elenco ed analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico di progetto;
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo;
- Quadro tecnico economico di variante;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Autorizzazione del RUP;

ACCERTATO che il Direttore dei Lavori ha motivato la perizia di variante comunicando che le nuove lavorazioni riguardano lavori imprevidi ed imprevidibili nella stima iniziale che si rendono necessari a seguito dell'evoluzione, dopo oltre un anno dalla progettazione, del fenomeno franoso con un aumento dell'estensione in direzione nord a monte di manufatti abitati;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare 4 nuovi prezzi e che sono stati utilizzati i Prezzi riportati nel B.U.R.L 2012 vigenti al momento della gara e che quindi i lavori aggiuntivi sono valutati agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

ACCERTATO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera-c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di lavori imprevidi ed imprevidibili nella stima iniziale;

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" e comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori in corso d'opera trasmessa dal RUP con nota prot. 0205646 del 03/03/2020 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 57.695,43= al netto del ribasso contrattuale del 35,22%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 280.054,99= a € 337.750,42= comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 22.654,71=;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

AI SENSI delle vigenti Leggi

DETERMINA

1. di approvare la Perizia di variante di cui alla proposta di approvazione prot. n. 0205646 del 06/03/2020 redatta ai sensi, dell'art. 106 comma 2 lettera "c" e comma 1, del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di messa in sicurezza del versante sovrastante "La Vecchia Ruota" presso la frazione di Grisciano in Accumoli (RI)" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi delle Ordinanze di Protezione Civile n. 394/2016, dell'importo di € 57.695,43= al netto del ribasso contrattuale del 35,22%, e che eleva l'importo contrattuale da € 280.054,99= a € 337.750,42= comprensivo di € 22.654,71= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione generale e tecnica del DL;
- Relazione tecnica monitoraggio dissesto franoso;
- Strutturale variante di progetto;
- Elenco ed analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico di progetto;
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo;
- Quadro tecnico economico di variante;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Autorizzazione del RUP;

2. di approvare lo schema di atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole