

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00175 **del** 03/04/2019

Proposta n. 5304 **del** 01/04/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione perizia lavori in corso d'opera relativa alla sistemazione dell'area di pertinenza all'area S.A.E. di Grisciano - nel Comune di Accumoli (RI). CUP J68C18000070001 - CIG 762275506D contratto - CIG 78404564F8 lavori aggiuntivi. 1^ Estensione Contratto

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione perizia lavori in corso d'opera relativa alla sistemazione dell'area di pertinenza all'area S.A.E. di Grisciano - nel Comune di Accumoli (RI).
CUP J68C18000070001 - CIG 762275506D contratto - CIG 78404564F8 lavori aggiuntivi. 1^ Estensione Contratto

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.r. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016;

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere alla realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli - Grisciano" ai sensi dell'art. 1, O.C.D.P.C. n° 394/2016;

CONSIDERATO che sono state realizzate le Soluzioni abitative emergenziali presso l'area di Grisciano – Accumoli e le stesse consegnate dal Comune di Accumoli ai cittadini sono attualmente abitate;

PRESO ATTO della necessità espressa dal Comune di Accumoli di avviare i lavori di sistemazione dell'area suddetta, il Soggetto Attuatore Delegato per il Sisma 2016 ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento delle opere necessarie nell'ottica di collaborazione con il Comune stesso e per garantire agli abitanti delle S.A.E. di Grisciano una migliore fruizione dell'area;

VISTA la determinazione n° S00575 del 12/09/2018, concernente *O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di sistemazione dell'area di pertinenza all'area S.A.E. di Grisciano- nel Comune di Accumoli (RI). CUP J68C1800007000I*;

DATO ATTO che con la citata determinazione n° S00575 del 12/09/2018 si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Geom. Sebastiano Mancini;

VISTA la Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto n. S00583 del 17/09/2018 che prevede l'importo a base di gara pari ad euro € 352.499,68 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 18.552,61 IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. S00672 del 24/10/2018 di aggiudicazione dei lavori in favore dell'Impresa GIOACCHINI SANTE S.A.S. di Andrea Gioacchini che ha offerto il ribasso del 22,75% e pertanto l'importo contrattuale risulta pari a € 290.858,61= comprensivo di € 18.552,61= per oneri della sicurezza al netto di IVA;

VISTO il contratto stipulato in data 29/10/2018 Reg. Cronologico n° 21917 del 20/11/2018;

VISTA la nota protocollo n° 0232925 del 26/03/2019 con la quale il RUP trasmette perizia di lavori in corso d'opera, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione tecnica;
- Elenco prezzi;
- Computo Metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto aggiuntivo;

ACCERTATO CHE:

- L'importo della perizia risulta pari ad € 97.199,92;
- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella perizia di lavori in corso d'opera n° 0232925 del 26/03/2019 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le motivazioni addotte rientrano nella fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c, e comma 7, del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori in corso d'opera trasmessa dal RUP con nota prot. 0232925 del 26/03/2019 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 97.199,92= al netto del ribasso contrattuale del 22,75%, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 18.552,61= che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 290.858,61= a € 388.058,53=;

VISTO il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	22,7500%	272.306,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		18.552,61
A.3	Importo perizia di variante per lavori aggiuntivi		97.199,92
Somma A			388.058,53
B. Somme a disposizione			
B.2	Spese per autorità di vigilanza		225,00
B.3	Spese per pubblicazione		0,00
B.4	Rilievi, accertamenti e indagini (comprese iva e on° prev.li)		4.500,00
Somma B			4.725,00
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		7.761,17
Somma C			7.761,17
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	38.805,85
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA	€ 400.544,70
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)	€ 439.350,55

PRESO ATTO che l'importo dei lavori relativi alla perizia di lavori in corso d'opera non previsti nel contratto principale, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal RUP ammonta € 97.199,92= al netto del ribasso del 22,75%;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la perizia di lavori in corso d'opera di cui alla proposta di approvazione prot. 0232925 del 26/03/2019 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di sistemazione dell'area di pertinenza all'area S.A.E. di Grisciano nel Comune di Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, dell'importo di € 97.199,92= al netto del ribasso contrattuale del 22,75% e comprensivo di € 18.552,61= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 290.858,61= a € 388.058,53= composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione tecnica;
 - Elenco prezzi;
 - Computo Metrico estimativo;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro economico;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla perizia dei lavori in corso d'opera prot. n° 0232925 del 26/03/2019;
- di approvare il QE come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	22,7500%	272.306,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		18.552,61
A.3	Importo perizia di variante per lavori aggiuntivi		97.199,92
Somma A			388.058,53
B. Somme a disposizione			
B.2	Spese per autorità di vigilanza		225,00
B.3	Spese per pubblicazione		0,00
B.4	Rilievi, accertamenti e indagini (comprese iva e on. prev.li)		4.500,00
Somma B			4.725,00
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016		7.761,17
Somma C			7.761,17
D. IVA			
		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	38.805,85
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA	€ 400.544,70
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)	€ 439.350,55

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole