

O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26.08.2016



*PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI
ALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO
DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016.*

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

per la realizzazione di nuove piazzole per delocalizzazione attività zootecniche nelle zone colpite dal Sisma del 2016 nei comuni di Amatrice e Cittareale (RI)". Estensione del contratto e nuova aggiudicazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b).

O.C.D.P.C. n. 408/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016.

CUP I39D1600048001 - CIG aggiudicazione 6891290867 - CIG estensione del contratto 7064840A64.

TRA

L' Ing. Wanda D'Ercole nata a Chieti il 22/03/1963, domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, 212 Roma, munita di firma digitale la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Soggetto Attuatore delegato giusto D.P.R.L. n. T00I79 del 08.09.2016 ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Lazio di seguito denominata "Regione";

e

l'Impresa Francia Costruzioni S.r.l., che in seguito sarà chiamata "Impresa", con sede in Rieti, Via Miglioli Suor Carla n° 1, C.F/P.IVA 00975490574, rappresentata dal Sig. Francia Enzo nato a Roccasinibalda

(RI) il 22/01/1945 e residente in Rieti (RI), munito di firma digitale, il quale interviene in qualità di legale rappresentante

congiuntamente le parti

- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016",

- VISTO il Contratto di appalto Rep n° 19908 del 22/02/2017 stipulato con l'Impresa aggiudicataria Francia Costruzioni S.r.l. dell'importo contrattuale di € 74.613,75= per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli bovini - ovicaprini - fienili) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n° 399, nel Comune di Amatrice (RI)". CUP I39D1600048001 - CIG 6891290867;

- VISTO l'art. 2, comma 8, del D.L. 11 novembre 2016, n. 205, "per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del

D.lgs. n. 50 del 2016”;

- CONSIDERATO che in data 26.01.2017, reg. Uff. Int. 0040598, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca richiedeva ulteriori nuove piazzole per l'alloggiamento delle tensostrutture per le attività zootecniche (ovini e fienili) ulteriormente danneggiate e rese inagibili dall'evento sismico del 30 ottobre 2016;
- CONSIDERATO che, a causa dell'urgenza di provvedere alla realizzazione di ulteriori piazzole per delocalizzazione attività zootecniche nei comuni di Amatrice e Cittareale è necessario estendere il suddetto Contratto;
- VISTA la seguente documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante del presente atto: Computo metrico comprensivo del QTE dell'importo complessivo di € 58.830,00= di cui € 52.500,00 comprensivi di € 2.020,00= per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Relazione tecnica;
- VISTA la Dichiarazione Impresa Francia Costruzioni S.r.l. di accettazione dell'estensione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma i, lett. b, del D.lgs. 50/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
- VISTA la determinazione dirigenziale n° _____ del _____, con la quale ai sensi della citata deroga di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, è stata estesa la realizzazione di n° 11 nuove piazzole per delocalizzazione attività zootecniche corrispondenti a € 37.292,90= al netto del ribasso offerto in sede di gara pari

del 30,125%, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e proceduto a nuova aggiudicazione per l'importo complessivo contrattuale di € 111.906,25= (€ 74.613,35= per contratto principale ed € 37.292,90= per Atto aggiuntivo) al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- RITENUTO di far salve tutte le disposizioni del citato Contratto, non oggetto del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Con il presente Atto le Parti stabiliscono che le ulteriori piazzole, n° 11 complessive e descritte nella citata relazione tecnica, dovranno rispettare le stesse caratteristiche delle opere realizzate con il contratto principale relativamente alla tipologia ed alle dimensioni.

L'importo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, al netto del ribasso offerto pari al 30,125%, giusta offerta presentata dall'Impresa in sede di gara ammonta ad € 37.292,90= = (euro trentasettemiladuecentonovantadue/90) IVA esclusa, compresi i costi della sicurezza non soggetti a ri-basso pari ad € 2.020,00= (euro duemilaventi/00) agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Art.3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l'Impresa, ai sensi

dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fidejussoria n° _____ del _____, rilasciata da _____, per un importo totale pari ad € _____=. Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha provveduto ad estendere la polizza assicurativa rilasciata dalla _____ con sede legale in _____ n° Polizza _____, per l'importo di € _____=, e per un massimale pari a € 500.000,00= che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord.

Disposizioni finali

Il presente Atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura "Genio Civile Lazio Nord". Il presente Atto, composto di n. _____ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L' Impresa

Il Soggetto attuatore

Francia Costruzioni S.r.l.

Ing. Wanda D'Ercole

Il Legale Rappresentante

Enzo Francia