

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00943 del 17/10/2017

Proposta n. 16751 del 25/09/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione lavori supplementari per le soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Colledara" nel Comune di Amatrice (RI). CUP J47E16000030001 – CIG ZA71FE0ED1.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione lavori supplementari per le soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Collecreta" nel Comune di Amatrice (RI). CUP J47E16000030001 – CIG ZA71FE0ED1.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma I, per il territorio dei Comuni di Amatrice e Accumoli a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Collecreta" ai sensi dell'art. 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

VISTA la determinazione n. S00134 del 17.02.2017 concernente: *O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) - Amatrice – Area Collecreta;*

DATO ATTO che con la citata determinazione n. S00134 del 17.02.2017 si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Bernardino Stefani, e che con successivo provvedimento verrà definito il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione n. S00135 del 17.02.2017 concernente: *O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - COLLECRETA" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI)". Approvazione atti di gara. CUP J47E16000030001; CIG 6984111EB5;*

VISTA la determinazione n. S00159 del 27.02.2017 concernente: *O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Nomina Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione e dei collaboratori per i lavori di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "AMATRICE – COLLECRETA" nel Comune di AMATRICE" - CUP J47E16000030001; CIG 6984111EB5;*

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00291 del 04/04/2017 concernente *"Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 10 ottobre 2016, n. 393, art. 7. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - COLLECRETA" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI)". CUP J47E16000030001; CIG 6984111EB5;*

CONSIDERATO che con la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00291 del 04/04/2017 i lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - COLLECRETA" sono stati aggiudicati all'Impresa RI.EL.CO. Impianti S.r.l. CF/PIVA 00682150578 con sede legale in Rieti, Via della Genetica n° 17;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 27/02/2017;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo per la realizzazione delle SAE nell'area di Collecetra – Amatrice, non prevedeva la realizzazione degli allacci delle SAE alle reti idrica e fognaria comunale in quanto fuori dal perimetro del lotto indicato per i lavori,

CONSIDERATO che il Comune di Amatrice, con mail del 6 giugno 2017 ha chiesto al Soggetto attuatore delegato, analogamente per altre aree delle SAE con nota prot. 288222 del 22/05/2017, di realizzare le opere necessarie all'allaccio delle SAE di Collecetra alle reti idrica e fognaria comunale stante l'impossibilità del gestore del servizio integrato a realizzare le opere nell'immediato;

VISTA la mail del 6 giugno 2017 con la quale il Soggetto attuatore delegato ha accettato, nello spirito di collaborazione ed in ausilio al Comune di Amatrice, di far eseguire, come lavori supplementari, all'impresa RIELCO Impianti, affidataria dei lavori di urbanizzazione delle SAE di Collecetra, le opere di allaccio delle SAE alle reti idrico e fognarie della rete comunale;

VISTO l'Ordine di servizio n. 1 del 07/06/2017 con il quale il Direttore dei lavori ha disposto che l'impresa RI.EL.CO. Impianti S.r.l. esegui, con la massima urgenza, le opere necessarie per garantire l'allaccio delle SAE di Collecetra alle reti idrico e fognaria del Comune di Amatrice;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del verbale del 9/06/2017 l'Impresa RI.EL.CO. Impianti S.r.l non ha opposto alcuna riserva ad eseguire i lavori agli stessi patti, condizioni previsti nel contratto principale stipulato in data 03/04/2017 - reg. Cron. 19996;

CONSIDERATO che per l'urgenza di eseguire le lavorazioni non è stato possibile con immediatezza, formalizzare l'incarico all'Impresa RI.EL.CO. Impianti S.r.l. ed approvare la stima dei costi delle lavorazioni;

CONSIDERATO, che il Direttore dei lavori, come si evince dalla relazione tecnico economica e dal computo metrico ha stimato per i lavori supplementari il costo complessivo di € 21.276,41 di cui € 19.926,41 per lavori ed € 1.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

PRESO ATTO del seguente quadro tecnico economico:

A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 27.022,52	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.350,00	
A.3	Importo totale lavori supplementari	€ 28.372,52	
A.4	A detrarre il ribasso 26,26% su A.1	€ 7.096,11	
A.5	Totale lavori (A.1-A.4 + A.2)		€ 21.276,41
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 0,00	
B.2	Contributo ANAC	€ 0,00	
B.3	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016	€ 567,45	
B.4	I.V.A. al 10% su lavori ed imprevisti	€ 2.127,64	
B.5	Totale somme a disposizione		€ 2.695,09
	Importo totale complessivo (A.5 + B.5)		€ 23.971,50

CONSIDERATO che i lavori dell'area denominata "Amatrice - COLLECRETA" sono stati ultimati e le SAE sono state consegnate agli assegnatari;

CONSIDERATO che l'urgenza dei lavori non ha permesso prima della conclusione dei lavori di perfezionare e formalizzare con immediatezza, attraverso uno specifico atto e un contratto, i lavori supplementari necessari ed indispensabili;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs 50/2016 che recita "per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”;

CONSIDERATO che i lavori supplementari si sono resi necessari per circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante e che l'indizione di una nuova procedura di gara porterebbe ad un allungamento dei tempi;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che, con i suddetti lavori, la percentuale totale delle variazioni dell'importo originario del contratto è ben al di sotto del limite del 50% contrattuale prescritto dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione n S00818 del 20/09/2017 con la quale è stato nominato Responsabile unico del procedimento il geom. Carlo Pallozzi per tutti gli atti necessari a rendere funzionale l'Area di Colcreta in Amatrice;

VISTA la nota del RUP, del 15/09/2017 acquisita al protocollo regionale n. 478583 del 25/09/2017, con la quale si approvano i lavori supplementari corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione con quadro economico;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Schema di atto aggiuntivo;

RAVVISATA la necessità di approvare formalmente le lavorazioni già eseguite, disposte dal Direttore dei lavori con Ordine di servizio n. 1 del 07/06/2017, indispensabili per la realizzazione dell'opera a regola d'arte al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per l'amministrazione, realizzando così in pieno il pubblico interesse.

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito il nuovo CIG ZA71FE0EDI;

VISTO il DURC dell'impresa RI.EL.CO. Impianti S.r.l, prot. n. INAIL_8257402 con scadenza il 10/11/2017, che risulta regolare;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni supplementari a servizio del sito SAE Colcreta – Amatrice, eseguite dall'impresa RI.EL.CO. Impianti S.r.l, con sede legale in Rieti, Via della Genetica n° 17– P.IVA 00682150578 per un importo complessivo di € 21.276,41 di cui € 19.926,41 per lavori e € 1.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
2. di notificare, a cura del RUP, il presente atto all'impresa RI.EL.CO. Impianti S.r.l
3. gli elaborati tecnici in premessa indicati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, sono custoditi presso l'ufficio Area Genio Civile Lazio Nord – sede Rieti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole