

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  
D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016

**Intesa di riapprovazione degli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento  
delle strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) nei territori del Comune di  
ACCUMOLI Sub Area PALAZZO**

L'anno 2017, il giorno 24 febbraio il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole e il Sindaco del Comune di Accumoli Stefano Petrucci d'intesa hanno approvato gli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento delle Strutture Abitative d'Emergenza all'interno dei territori del Comune di ACCUMOLI sub Area PALAZZO.

**PREMESSO**

- a. che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento detta Protezione Civile e la RTI CNS-Consortio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- b. che l'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016 all'articolo 1, comma 1, individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;
- c. che la suddetta Ordinanza prevede, altresì, all'articolo 1, comma 2, che la Regione, nell'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E., operi d'intesa con i Comuni interessati;
- d. che con determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00001 del 07/10/2016 si è provveduto a nominare rispettivamente l'Ing. Marcello Ercolani quale Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la realizzazione delle S.A.E.;
- e. che il Comune di Accumoli con nota prot. n. 5457 del 24/10/2016, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato con n. 535836 del 25/10/2016, ha comunicato i fabbisogni di strutture abitative d'emergenza e le aree individuate per il loro insediamento;
- f. che il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole, ha richiesto con prot. n. 0536833 del 25/10/2016 alla RTI CNS-Consortio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl la fornitura di 181 S.A.E., per un importo totale di € 10.355.475,00;
- g. che in data 03/02/2017 è stato sottoscritto, dal Soggetto Attuatore Delegato Ing. Wanda D'Ercole e dal rappresentante per la fornitura della RTI CNS-Consortio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl, Ing. Guido Tacchi Venturi, il verbale di consegna dell'area denominata GRISCIANO all'interno Comune di Accumoli, individuata per l'insediamento delle S.A.E.;
- h. che il Comune di Accumoli con nota prot. n. 1005 del 24/01/2017, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato con n. 33500 del 24/01/2017, ha comunicato i nuovi fabbisogni di strutture abitative d'emergenza e le aree individuate per il loro insediamento, alla luce degli ultimi eventi sismici;
- i. che la ditta RTI CNS-Consortio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl ha trasmesso con nota prot. n. 17/MI/4127/P/SZA/DRA del 10/02/2017, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato con n. 72315 del 13/02/2017, gli elaborati relativi al Layout, per

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  
D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016

- gli insediamenti delle S.A.E. nell'area Palazzo del Comune di Accumoli e il relativo crono programma, già trasmessi via email ordinaria il giorno 08/02/2017;
- j. che il Sindaco di Accumoli ha richiesto una modifica al layout relativamente alla dislocazione delle Strutture abitative di emergenza nell'area;
  - k. che è stato trasmesso, in data 13/02/2017, il layout revisionato secondo le indicazioni del Sindaco, approvato d'intesa tra il Soggetto attuatore delegato e il Sindaco di Accumoli in data 14/02/2017;
  - l. che in data 16/02/2017 il Sindaco di Accumoli ha richiesto una ulteriore revisione del layout, in quanto le S.A.E. erano state posizionate sulle particelle rese idonee ed espropriate esclusivamente per la viabilità;
  - m. che la ditta RTI CNS-Consortio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl con nota n. 17/MI/04983/P/SZA/DRA del 20/02/2017 ha trasmesso la rev.02 del Layout per l'area del Comune di Accumoli denominata Palazzo;

Tutto ciò premesso, il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole e il Sindaco del Comune di Accumoli, Stefano Petrucci, esaminati attentamente gli elaborati tecnici trasmessi dalla RTI CNS-Consortio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl, evidenziata la loro congruità con quanto previsto nell'ordinativo di fornitura e con i fabbisogni comunicati dall'Ente comunale, riapprovano gli elaborati tecnici relativi al layout e cronoprogramma per l'insediamento delle strutture abitative d'emergenza all'interno nell'area PALAZZO nel Comune di Accumoli, di cui al verbale di Consegna delle Aree in data 03/02/2017 che formano parte integrante e sostanziale del presente documento, e stabiliscono che con successivo atto, ciascuno per propria competenza, approveranno il presente verbale.


Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Il Soggetto Attuatore Delegato  
Ing. Wanda D'Ercole



---

Il Sindaco del Comune di Accumoli  
Stefano Petrucci



---

