

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00343 **del** 15/05/2018

Proposta n. 7951 **del** 14/05/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 394/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione fattura del 3°SAL per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE – TORRITA 1" nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa SBS S.r.l. P. IVA/CF 01766060568 con sede legale in loc. Ponte Snc, Comune di Bagnoregio (VT). CUP J47E16000030001 – CIG 70937099D8 e pagamento delle somme pignorate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di Viterbo, per debito SBS S.r.l.

Oggetto:O.C.D.P.C. n. 394/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione fattura del 3°SAL per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE TORRITA 1" nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa SBS S.r.l. P. IVA/CF 01766060568 con sede legale in loc. Ponte Snc, Comune di Bagnoregio (VT). CUP J47E16000030001 – CIG 70937099D8 e pagamento delle somme pignorate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di Viterbo, per debito SBS S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente Realizzazione delle strutture abitative di emergenza;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00592 del 14/07/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568 con sede legale in Loc. Ponte Snc, Comune di Bagnoregio (VT), risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 21,623% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto Reg. Cron. n° 20266 del 31/07/2017 dell'importo complessivo di € 419.947,41= (quattrocentodiciannovemilanovecentoquarantasette/41), comprensivo di € 18.915,36= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S00750 del 04/09/2017, concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL a favore dell'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S01088 del 21/11/2017, concernente la liquidazione della fattura relativa al 2° SAL a favore dell'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 01/06/2017;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori in data 02/06/2017;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 10/06/2017;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 06/07/2017

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 20/11/2017;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S01162 del 06/12/2017, "Approvazione di Variante dei lavori a favore dell'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568;

VISTO l'Atto di Sottomissione Reg. cron. n° 20894 del 22/12/2017 che eleva l'importo contrattuale da € 419.947,41= a € 492.317,45= e pertanto con una variazione in aumento di € 72.370,04=;

VISTA la nota del 21/03/2018 con prot. n° 0161659, con la quale il RUP arch. Fiorella Giunta ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità del SAL n° 3 a tutto il 12/12/2017:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n° 3;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario al registro di contabilità;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Sospensione n.1;
- Ripresa n.1;
- Sospensione n.2;
- Ripresa n.2;
- Certificato di ultimazione dei Lavori;
- DURC;
- Certificato di pagamento n° 3 e ultimo emesso in data 01/03/2018, per un ammontare netto a credito dell'impresa di € 224.674,06= (duecentoventiquattromilaseicentoseventantaquattro/06) IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n° 2/PA del 26/03/2018 relativa al 3° SAL, emessa dall'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568 per un importo imponibile di € 224.674,06= oltre IVA del 10% pari ad € 22.467,41= per un totale di € 247.141,47=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL 10551538 dal quale l'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568 con sede legale in Loc. Ponte snc, Comune di Bagnoregio (VT) esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

CONSIDERATO:

- che l'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568 è debitore di Agenzia delle Entrate – Riscossioni sede di Viterbo per un ammontare totale pari ad € **2.579,82** comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 08/05/2018, nonché accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al di del pagamento;
- che è stato inoltrato alla Regione Lazio un Atto di Pignoramento dei Crediti verso Terzi (art.72-bis D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602) da parte della Agenzia delle Entrate-Riscossione sede di Viterbo, acquisita al protocollo con il numero di Registro Ufficiale 0239723 in data 09/05/2018, in quanto la Regione Lazio risulta essere debitore della SBS S.r.l. per somme di denaro;
- che l'Agenzia delle Entrate –Riscossioni sede di Viterbo, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 ordina al Terzo Regione Lazio di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione;
- che l'importo imponibile relativo al 3° SAL di € 224.674,06 dovrà essere liquidato per € 222.094,24 all'impresa SBS Srl P.IVA/CF 01766060568 con sede legale in Loc. Ponte snc, Comune di Bagnoregio (VT) e per € 2.579,82 ad Agenzia Entrate-Riscossioni Agente della riscossione per la provincia di Viterbo.

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per

l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura n° 02/PA del 26/03/2018 emessa l'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n.02/PA del 26/03/2018 emessa dall'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568 con sede legale in loc. Ponte snc Comune di Bagnoregio (VT), relativa all'emissione del 3° SAL e ultimo relativo ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE _TORRITA 1" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, a favore dell'Impresa SBS S.r.l. P IVA/CF 01766060568 con sede legale in Loc. Ponte snc Comune di Bagnoregio (VT) per un importo imponibile di € 224.674,06= oltre IVA del 10% pari ad € 22.467,41= per un totale di € 247.141,47=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 3° ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE – TORRITA 1" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568 redatto in data 01/03/2018 che si compone di :
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n° 3;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario al registro di contabilità;
 - Verbale di consegna dei lavori;
 - Sospensione n.1;
 - Ripresa n.1;
 - Sospensione n.2;
 - Ripresa n.2;
 - Certificato di ultimazione dei Lavori;
 - DURC;
 - Certificato di pagamento n°3 e ultimo emesso in data 01/03/2018;
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n° 3 emesso in data 01/03/2018 e la relativa fattura n° 02/PA del 26/03/2018 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 3° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 247.141,47= comprensivi di IVA, in favore dell' Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568 con sede legale in loc. Ponte snc Comune di Bagnoregio (VT);
3. di accreditare l'importo di € **2.579,82=** ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di Viterbo su conto corrente n. 11345014 (IBAN IT75S0760114500000011345014) intestato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione- per la provincia di Viterbo, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo: 125/2018/22591;
4. di accreditare l'importo di € **222.094,24=** quale somma dovuta per la fattura n° 02/PA del 26/03/2018 dell'Impresa SBS S.r.l. P.IVA/CF 01766060568, (decurtata dell'importo di € 2.579,82 da versare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione), sul conto corrente bancario codice IBAN IT96B0311173160000000004777;
5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 22.467,41 = quale IVA sulla fattura n° 02/PA del 26/03/2018, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Wanda D'Ercole