

Regione Lazio

Comune di CIVITAVECCHIA

Prov. di ROMA

Soc. Mario Guerrucci S.a.s.

Via Aurelia Nord km 74,15
00053 Civitavecchia Rm

**Discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi sita in località Cava della
Legnaia Civitavecchia Rm**
(ai sensi D.Lgs. n°36 del 13.01.2003)

**Progetto delle opere
di chiusura e di messa in sicurezza
delle vasche 1a, 1b, 2a, 2b, 3, e 4**

(ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera C del D.lgs 36/03 in riferimento al decreto commissario
emergenza rifiuti Lazio n°145 del 28.12.2007 comma 2)

CON RECEPIMENTO OSSERVAZIONI
E CONSIDERAZIONI DEL CTS DEL 27/06/2008

CRONOPROGRAMMA

**La committenza per presa visione
Guerrucci Mario S.a.s.**

**Studio RADON
dott. ing. Rodolfo Tisi**

Ai termini di legge il tecnico si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione

Premesse

Il presente Cronoprogramma, redatto dallo Studio Professionale Associato RADON con sede in via Bemporad n°11 -000142- Roma, è ad integrazione del Progetto delle opere di chiusura e di messa in sicurezza delle vasche 1°, 1b, 2°, 2b, 3, 4, con l'accoglimento delle osservazioni del CTS del 27/06/2008.

L'analisi dei tempi di realizzazione è stata fatta su esperienze dirette e sulla difficoltà di reperire il materiale necessario alle opere di modellamento e sagomatura.

Le informazioni ed i dati contenuti nel documento sono stati forniti dalla ditta committente; essa assume perciò ogni responsabilità circa la loro veridicità, esattezza e corrispondenza con il reale stato dei luoghi descritti, fatta ovviamente eccezione per quei casi, peraltro già previsti dalle leggi vigenti, in cui essi debbono essere acquisiti e/o verificati obbligatoriamente dal professionista che sottoscrive questo documento

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DI CHIUSURA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VASCHE 1A, 1B, 2A, 2B, 3, E 4

Opere	Lavori	1 mese				2 mese				3 mese				4 mese				5 mese		
		1sett	2sett	3sett	4sett	5sett	6sett	7sett	8sett	9sett	10sett	11sett	12sett	13sett	14sett	15sett	16sett	17sett	18sett	19sett
Sagomatura	Sagomatura al di sopra dei rifiuti con materiale inerte																			
	Argilla																			
Impermeabilizzazioni Strato minerale	Copertura																			
	Pareti																			
Strato superficiale	Dreno																			
	Sagomatura finale																			
Impianti	Monitoraggio																			
	Biogas																			
	Percolato																			
	Raccolta e smaltimento acque																			