



Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B5325 del 29/10/2010

Proposta n. 18145 del 26/10/2010

Oggetto:

Demolizioni Pomili S.r.l. - Realizzazione impianto sito in Località "Prato della Corte" nel Comune di Fiano Romano (RM) - Proroga al 31/03/2011.

OGGETTO: Demolizioni Pomili S.r.l. – Realizzazione impianto sito in Località “Prato della Corte” nel Comune di Fiano Romano (RM) – Proroga al 31/03/2011.

Gestore: Demolizione Pomili S.r.l. - Partita IVA: 01409061007
Sede legale: Via Salaria, km 26+300 - Monterotondo (RM).
Impianto : Località “Prato della Corte” - Fiano Romano (RM).
Scadenza **31 marzo 2011.**

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE**

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale “Attività Produttive e Rifiuti”;

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte comunitaria:**

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

• **di fonte nazionale:**

- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i
--	--------------------------------------

di fonte regionale:

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 112 dell'10-07-2002
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 dell'18-04-2008
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 dell'17-04-2009

PREMESSO che, la Società Demolizioni Pomili a responsabilità limitata, è stata autorizzata alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in località Prato della Corte, nel Comune di Fiano Romano (RM), con Decreto Commissariale n.140 del 20/12/2007;

CONSIDERATO che l'autorizzazione, alla pag. 11, indicava quale tempo previsto per il collaudo delle opere, un periodo di 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento a pena di inefficacia dello stesso;

PRESO ATTO che la tempistica indicata è stata prorogata con i seguenti atti:

- *“Nulla Osta alla concessione di una proroga al 31 maggio 2010 dei termini di ultimazione dei lavori relativi all'impianto autorizzato con Decreto Commissariale n. 14/2007 (omissis...), rilasciata dall'area Rifiuti della Regione Lazio con nota n. 138569 del 16/07/2009;*
- *“Demolizioni Pomili S.r.l. – Nulla Osta alla concessione di una proroga al 31/10/2010 dei termini di ultimazione dei lavori”, rilasciata dall'area Rifiuti della Regione Lazio con nota n. 106044 del 17/06/2010;*

VISTA l'istanza della Società (del 21/09/2010) di proroga dei termini per il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto da realizzarsi in località “Prato della Corte” – Comune di Fiano Romano, acquisita con prot.n.175176 dello 05/10/2010, con le seguenti indicazioni:

- *“i motivi che hanno portato a questa ulteriore richiesta di proroga, sono dovuti, tra l’altro alla particolare cura che è stata osservata nella realizzazione dei presidi di salvaguardia ambientale ed i requisiti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (data la particolare conformazione degli uffici posti al primo e secondo piano)”*;
- allo stato attuale, sono state realizzate le seguenti opere:
 - *“installazione di tutti gli infissi della parte uffici, porte esterne ed interne, finestre;*
 - *installazione del sistema di areazione dei luoghi di lavoro;*
 - *installazione dei box uffici al primo ed al secondo piano, completi di arredi”*;

CONSIDERATO, che la società in parola ritiene che per il completamento delle opere autorizzate siano necessari ulteriori cinque (5) mesi a partire dalla data di scadenza del precedente nulla osta (che diversamente da quanto indicato nell’istanza avanzata dalla società, scade il 31/10/2010);

RITENUTO che, sulla base delle motivazioni addotte dalla Società, non sussistono elementi ostativi alla concessione di detto termine aggiuntivo per prorogare la data di fine lavori al 31/03/2011;

DETERMINA

per quanto in premessa,

- di prorogare, **sino al 31 marzo 2011**, i termini di scadenza per la realizzazione dell’impianto sito in Località “Prato della Corte” nel Comune di Fiano Romano, richiamati nel Decreto Commissariale n. 140/2007 e s.m.i., da ultimo prorogati con Nulla Osta n.. 106044 del 17/06/2010 fino al 31 ottobre 2010, alla società Demolizioni Pomili a responsabilità limitata, P.IVA 01409061007, con sede legale in Via Salaria, km 26+300 - Monterotondo (RM).

La Demolizioni Pomili S.r.l. nello svolgimento della propria attività, dovrà attenersi a tutto quanto riportato nella su richiamata Determinazione n. 140/2007 e dovrà, inoltre, comunicare entro il 28/02/2011 lo stato di avanzamento lavori (SAL).

Il presente provvedimento sarà notificato alla Demolizioni Pomili S.r.l. dal Direttore della Direzione regionale “Attività Produttive e Rifiuti” e trasmesso alla Provincia di Roma, al Comune di Monterotondo ed all’ARPA Lazio Sezione di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento di
Programmazione Economica e Sociale

(Dott. Guido Magrini)