



Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B6190 del 29/07/2011

Proposta n. 16102 del 29/07/2011

Oggetto:

Pontina Ambiente S.r.l. - Proroga dei tempi per l'esecuzione dei lavori autorizzati con Determinazione n. B3695 del 13.08.2009.

OGGETTO: Pontina Ambiente S.r.l. – Proroga dei tempi per l’esecuzione dei lavori autorizzati con Determinazione n. B3695 del 13.08.2009.

Gestore: Pontina Ambiente S.r.l. – C.F. e P.I. 04941531008.

Sede legale: via Pontina, 543 – 00128 Roma.

Sede operativa: via Ardeatina km 24,640 – 00040 Cecchina di Albano Laziale(RM).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive e Rifiuti”;

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte comunitaria:**

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

• **di fonte nazionale:**

- Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	D.Lgs. n. 36 del 13-01-2003 e s.m.i.
- Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. n. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
- Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs. n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.

- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.	DM Ambiente 27-09-2010
--	------------------------

• **di fonte regionale:**

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 112 del 10-07-2002
- Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
- Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
- Decreto legislativo 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
- Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs. 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. B3695 del 13.08.2009 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla Pontina Ambiente S.r.l. – C.F./P.IVA 04941531008 – sede operativa in Via Ardeatina km 24,640 – 00040 Cecchina di Albano Laziale (RM) – la quale contempla la realizzazione e la messa in esercizio del VII vaso della discarica a servizio del contiguo impianto TMB;
- tale Determinazione ha approvato la documentazione tecnica presentata dalla Società la quale prevede, al prospetto C.5 della Scheda C, che l'opera sia ultimata entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- con Determinazione n. C1901 del 05.08.2010 è stata autorizzata una proroga per il completamento dei lavori fino al 13.08.2011;

VISTA la nota della Pontina Ambiente S.r.l. n. 187 del 14.07.2011, assunta al prot. n. 139164/DB/13 del 25.07.2011, con la quale la Società ha richiesto una ulteriore proroga dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori assentiti con Determinazione n. B3695/2009;

CONSIDERATO che la Società ha completato la realizzazione del primo sub-lotto funzionale del VII invaso, denominato I° fase, e che sono ancora in corso le attività per la realizzazione della 2° fase del VII invaso;

CONSIDERATO, infine, che la Società con note n. 193 del 27.07.2011, assunta in pari data al prot. n. 141722/DB/04/13, e n. 196 del 28.07.2011, assunta al prot. n. 142904/DB/04/13 del 29.07.2011, ha addotto alle avverse condizioni meteo, agli atti vandalici subiti ed alle interruzioni ai lavori per opportunità di ordine pubblico, le motivazioni per la mancata conclusione dei lavori nei tempi previsti dalla Determinazione n. C1901 del 05.08.2010;

RITENUTO pertanto opportuno concedere alla Pontina Ambiente S.r.l. una ulteriore proroga dei tempi per l'esecuzione dei lavori autorizzati con Determinazione n. B3695/2009 fino al 14 febbraio 2012;

DETERMINA

per quanto in premessa,

di prorogare il termine dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori autorizzati con Determinazione n. B3695/2009 a favore della Pontina Ambiente S.r.l. – C.F./P.IVA 04941531008 – sede operativa in Via Ardeatina km 24,640 – 00040 Cecchina di Albano Laziale (RM), fino al **14 febbraio 2012**.

Fatto salvo quanto sopra resta fermo tutto quanto riportato nella Determinazione n. B3695/2009.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Pontina Ambiente S.r.l. dal Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive e Rifiuti” e trasmesso alla Provincia di Roma, al Comune di Albano Laziale ed all'Arpa Lazio Sezione di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971).

Il Direttore
(dott. Guido Magrini)