

TEMPISTICA CAMPAGNA DI SMALTIMENTO E/O AVVIO AL RECUPERO														
CRONOPROGRAMMA				1 SETTEMBR E - 31 DICEMBRE 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
CER	DESCRIZIONE	Giacenza da Registro Carico e Scarico / Movimentazioni Interne Kg	Giacenza Fisica Kg											
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non	26.974,00	26.974,00	100%										
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti	16.791,00	16.791,00	100%										
160103	Pneumatici f.u.	141.382,00	2.000.000,00		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri,	42.820,00	2.500.000,00		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti)	0,00	9.200,00	100%										
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento mecc. dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	17.590,00	Quantità che sicuramente aumenterà a seguito delle attività di cernita e selezione per gli imballaggi Misti		100%									
150106	Imballaggi inMateriali Misti	168.000,00	Da Avviare a Cernita e Selezione											
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	2.009,00	2.009,00	100%										
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze	1.520,00	1.520,00											
200307	Rifiuti Ingombranti	5.940,00	5.940,00	100%										

TEMPISTICA INTERVENTI														
CRONOPROGRAMMA				1 SETTEMBR E - 31 DICEMBRE 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE					25%	25%	25%	25%						
RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI E LOCALI				100%										
DEPURATORE IMPIANTO					50%	50%								