

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:** COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G08737 del 06/07/2022

Proposta n. 25769 del 05/07/2022

**Oggetto:**

Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 654 denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Marta dalla SS1 Aurelia alla Foce in Comune di Tarquinia". CUP: F87H21009700001 - CIG: 9076049093. Autorizzazione alla liquidazione del I SAL in favore dell'Impresa Albanesi srl.

**Oggetto:** Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 654 denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Marta dalla SS1 Aurelia alla Foce in Comune di Tarquinia". CUP: F87H21009700001 - CIG: 9076049093. Autorizzazione alla liquidazione del I SAL in favore dell'Impresa Albanesi srl.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,  
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**VISTI:**

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “*Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile*”;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “*Codice della Protezione Civile*”;
- gli artt. 25 - 26 “*Ordinanze di protezione civile*” e 27 “*Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale*” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “*Agenzia Regionale di Protezione Civile*”;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

**PREMESSO che:**

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l’importo di € 3.000.000,00;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “*Piano degli Interventi urgenti*”;
- con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma 2 della OCDPC n. 558/2018, ha istituito l'Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali;
- contestualmente all'avvio del censimento dei danni e delle attività per il superamento dell'emergenza di cui alla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 è stata avviata la procedura per la stesura della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato con il Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- la Commissione ha, successivamente, adottato la Decisione di esecuzione C (2019) 7564 del 18 ottobre 2019 final che concede all'Italia un contributo finanziario del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea di € 277.204.595,00, per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe naturale causata dagli eventi meteorologici estremi dell'ottobre 2018;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00204 del 19.06.2020 è stato approvato il Piano degli interventi finanziati con il contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 - Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 Final del 18/10/2019, successivamente aggiornato e modificato con Decreti del Commissario Delegato n. R00224 del 02.07.2020, n. R00436 del 21.12.2020 e n. R00204 del 26.04.2021;
- con Decreto del Commissario Delegato n. 31 maggio 2021, n. R00300 è stato approvato il “Piano degli interventi per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea” e l'utilizzo delle economie presenti su altri Piani degli interventi riguardanti l'OCDPC 558/2018 per la realizzazione degli interventi relativi ai fiumi Velino, Salto e Mignone;
- con Decreto Commissariale n. R00305 del 03.06.2020 si è provveduto a rimodulare le competenze già demandate al Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nominato con Decreto Commissariale n. R00041 del 3.04.2019 Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di competenza della Direzione stessa, “Soggetto Attuatore Lavori Pubblici”, con l'attribuzione di n. 5 interventi, individuati nell'allegato A del Decreto R00224/2020 con i codici n. 594, R94, R107, R108 e n. 649, per un importo complessivo pari a € 2.618.240,26; - con decreto R000384 del 11.08.2021, si è proceduto ad una rimodulazione del Piano, approvando ulteriori interventi con le economie a disposizione, tra cui l'intervento 654 denominato “Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Marta dalla SS1 Aurelia alla Foce in Comune di Tarquinia”, per un importo di € 495.536,43, di competenza del Soggetto Attuatore - Lavori Pubblici;
- con Deliberazione della Giunta Regionale. n. 138 del 16 marzo 2021, con la quale, nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore ad altro soggetto, è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo” all'ing. Wanda D'Ercole, Direttore Generale;

#### **CONSIDERATO che:**

- con Decreto n. A00149 del 17 settembre 2021, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Giovanni Falco;
- con Decreto n. A00183 del 17/11/2021 sono state affidate le attività topografiche compresa l'elaborazione di disegni e grafici nell'ambito dell'intervento denominato “Lavori di

manutenzione straordinaria del fiume Marta dalla SS1 Aurelia alla Foce in Comune di Tarquinia” alla società Kairos Engineering;

- con Decreto n. A00007 del 19/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona del P.I. Edmondo Di Rocco;
- con Decreto n. A00010 del 24.01.2022 con il quale è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori dell’Intervento n. 654 “Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Marta dalla SS1 Aurelia alla Foce in Comune di Tarquinia” CUP F87H21009700001- CIG 9076049093, secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 5 dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all’ O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previa estrazione degli operatori economici da invitare White list della Prefettura di Viterbo aggiornata al 18/01/2022 con qualificazione nella categoria OG8 classifica II o superiore;
- con Decreto n. A00018 del 04.02.2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata per l’affidamento dei 654 “Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Marta dalla SS1 Aurelia alla Foce in Comune di Tarquinia”. CUP F87H21009700001- CIG 9076049093 all’Impresa ALBANESI SRL con sede legale a Montalto di Castro (VT) Strada Poggio Cavallucciario 13/A-C.F./P.IVA 01881840563 che ha offerto il minor prezzo corrispondente al 41,22% sull’importo a base di gara e pertanto per l’importo contrattuale di € 229.791,05 € = comprensivo di € 17.007,66= per oneri per la sicurezza ed esclusa IVA;
- il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 24.03.2022;
- il RUP ha provveduto alla comprova dei requisiti di cui all’art 80 del D.lgs. 50/2016;

**VISTA** la consegna dei lavori del 04 aprile 2022 con il quale si è dato effettivo avvio alla esecuzione dei lavori;

**VISTA** l’OCDPC 850 del 24 gennaio 2022 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018” che individua la Regione Lazio quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile quale Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018 con indicazione di procedere al definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti;

**VISTA** la determinazione n. G02093 del 27/02/2022 con la quale si dà atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività in via ordinaria, ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza, come già precedentemente assegnati allo stesso in qualità di Soggetto Attuatore;

**VISTI** i seguenti documenti relativi al I Stato di Avanzamento dei Lavori:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 del 13.05.2022;
- Certificato di pagamento n. 1 del 23.05.2022, dal quale si evince un credito all’impresa, al netto delle ritenute, di € 143.986,15, IVA esclusa;
- Libretto delle misure

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la regolarità della posizione contributiva dell'Impresa Albanesi SRL;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione del conto dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;

**DATO ATTO** che gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto troveranno copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d'Italia, dal Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018;

**RITENUTO** opportuno approvare i seguenti documenti relativi al I Stato di Avanzamento dei Lavori:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 del 13.05.2022;
- Certificato di pagamento n. 1 del 23.05.2022, dal quale si evince un credito all'impresa, al netto delle ritenute, di € 143.986,15, IVA esclusa;
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;

**RITENUTO** necessario autorizzare la liquidazione della somma complessiva pari a € 143.986,15, IVA esclusa in favore dell'Impresa ALBANESI SRL con sede legale a Montalto di Castro (VT) Strada Poggio Cavallucciario 13/A- C.F./P.IVA 01881840563, relativa al I SAL dell'intervento codice 654 "Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Marta dalla SS1 Aurelia alla Foce in Comune di Tarquinia";

## **DECRETA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i seguenti documenti relativi al I Stato di Avanzamento dei Lavori:
  - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 del 13.05.2022;
  - Certificato di pagamento n. 1 del 23.05.2022, dal quale si evince un credito all'impresa, al netto delle ritenute, di € 143.986,15, IVA esclusa;
  - Libretto delle misure
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
2. di autorizzare la liquidazione della somma complessiva pari a € 143.986,15, IVA esclusa in favore dell'Impresa ALBANESI SRL con sede legale a Montalto di Castro (VT) Strada Poggio Cavallucciario 13/A- C.F./P.IVA 01881840563, relativa al I SAL dell'intervento codice 654 "Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Marta dalla SS1 Aurelia alla Foce in Comune di Tarquinia";

3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile in qualità di Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

**IL DIRETTORE AD INTERIM**

Ing. Wanda D'Ercole