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Atto n. G04024 del 09/04/2024

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente
4, destina con I’investimento 2.1b — “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”. Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via
Risaro ”. Finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU. Procedura negoziata ai sensi dell’art.
50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, per ’affidamento dei lavori relativi all'intervento
denominato Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”.
Determinazione a contrarre e approvazione degli atti di gara. CUP F81J21000030001

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI
E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11/01/2024, concernente il conferimento
dell’incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione
Tecnologica” all’ Ing. Luca Marta;

VISTO I’atto di organizzazione n. G10758 del 06/08/2019 con il quale ¢ stato conferito I’incarico di
dirigente dell’Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per 1’attuazione di interventi
finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma
2016)” all’ Ing. Antonio Battaglino;

VISTO I’Atto di organizzazione n. G01353 del 12/02/2024 avente ad oggetto “Organizzazione della
Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica" ed i successivi Atti di
organizzazione di modifica n. GO1861 del 22/02/2024 e n. G02255 del 29/02/2024;

VISTO I’ Atto di organizzazione n. G02910 del 14/03/2024 avente ad oggetto “Governance operativa
regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale
Complementare al PNRR (PNC). Individuazione dell'lng. Antonio Battaglino quale dirigente
referente della Direzione Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC).”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilita regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: "Regolamento regionale di
Contabilita”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di contabilita di cui all’articolo 55 della citata L.r. n. 11/2020, continua ad
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima I.r. n. 11/2020;

VISTO TI’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “Legge di stabilita regionale 2024”;
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VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita amministrativa;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
Pubblici”;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108
del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;

VISTO I’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non
arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla
Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro
di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati
temporalmente, al cui conseguimento si lega 1’assegnazione di risorse finanziarie messe a
disposizione dall’Unione Europea;

- 1l Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del
29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalita di
monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorita europee e nel quale si prevedono misure di
semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la
completa realizzazione;

- lart.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento
e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in
parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche
se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di
cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”;
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- Dart. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del
29.7.2021, recante “Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e
nel PNC” che persegue le finalita relative alle pari opportunita, generazionali e di genere per
promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui € stato
definitivamente approvato il PNRR,;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione
2, componente 4, destina con I’investimento 2.1b — “Misure per la gestione del rischio alluvione e per
la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture
danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello
locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

CONSIDERATO che il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:

- 400 milioni di euro per “progetti in essere”;

- 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell’ambito della
medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con
I’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei
territori alla calamita naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del
comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

CONSIDERATO che con note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/5100, rispettivamente del 9 e 25
novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato la ripartizione delle risorse in
ambito regionale e la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori,
in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei
piani degli interventi entro il 21 dicembre 2021,

CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota prot. 1022341 del 9 dicembre 2021, ha trasmesso
la propria proposta di piano dei “nuovi progetti” al Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che con nota prot. SCD/0054672 del 16/12/2021 il Dipartimento della Protezione
Civile ha approvato la proposta di piano dei “nuovi progetti” trasmessi dalla Regione Lazio, per un
importo complessivo di €. 47.550.795,15;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante
“Assegnazione e modalita di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e
Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il Decreto n. 2772 del 21/10/2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con il quale
e stato approvato 1’elenco dei “nuovi progetti” discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre
2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante
“Assegnazione ¢ modalita di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e
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Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO I’elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati
nell’Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo
di euro 47.550.795,15;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi
progetti”: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”. Attuazione
Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a
finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

PRESO ATTO CHE nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, ¢ compreso I’intervento di
seguito riportato:

Denominazione progetto Comune CuUP

Fosso Malafede - Messa in sicurezza della | Roma F81J21000030001
zona urbana di Vitinia via Risaro

TENUTO CONTO che I’intervento sara eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico
e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione,
regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto
legislativo n. 112 del 1998;

PREMESSO, altresi CHE:

con Determinazione n. G09782 del 25/07/2022, ¢ stata individuata, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del
D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, I’'Ing. Marzia Sassu,
funzionario Regionale quale Responsabile Unico del Procedimento per I’intervento su menzionato;

con Determinazione n. G03041 del 07/03/2023 e stato affidato il servizio per la redazione del progetto
di fattibilita tecnica ed economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell’intervento denominato “Fosso Malafede — Messa in sicurezza della zona urbana
di Vitinia via Risaro ”, all’operatore economico RTP ABACUS S.r.l. - Marianna Casavecchia, P. lva
02453890549 per un importo complessivo di € 99.592,74 (comprensivo di IVA e CASSA
professionale);

in data 20/06/2023 & stato sottoscritto il contratto (Reg. Cron. 28460 del 25/07/2023) con il RTP
ABACUS S.r.l. — Marianna Casavecchia, con sede legale in PACIANO (PG), Via Degli Etruschi
n.11, C.F. e P. lva 02453890549;

con determinazione n. G08592 del 21/06/2023 si € proceduto ad approvare il progetto di fattibilita
tecnica ed economica redatto, ai sensi dell’art. 23 del D.Igs. 50/2016, dal RTP ABACUS S.r.l. —
Marianna Casavecchia relativo all’intervento denominato Fosso Malafede — “Messa in sicurezza
della zona urbana di Vitinia via Risaro”, dell’importo complessivo di € 6.580.000,00, di cui €
4.786.463,61 per lavori compreso € 226.630,75 per oneri della sicurezza, ed € 1.793.536,39 per
somme a disposizione dell’amministrazione;
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- successivamente a tale aggiudicazione si € ravvisata la necessita di affidare il servizio per I’esecuzione
delle indagini geognostiche, propedeutiche alla redazione del progetto definitivo dell’intervento;

- con determinazione n. G09967 del 19/07/2023 e stato affidato il servizio per I’esecuzione delle
indagini geognostiche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020, alla Geolaboratori
s.r.l, C.F./P. IVA 03230520607 per I’'importo di € 12.780,80 (esclusa IVA e oneri di legge)
nell’ambito del progetto “Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via
Risaro” per un importo complessivo di € 15.583,98 (comprensivo di IVA);

- a sequito della consegna del servizio relativo alla progettazione effettuato in data 09/05/2023 e del
sopralluogo effettuato dal RUP é stato rilevato che in alcuni tratti il fosso di Malafede non é
accessibile, per cui e stato necessario un intervento di sfalcio vegetazionale, propedeutico al rilievo
topografico, mediante escavatore munito di trincia forestale;

- con determinazione n. G12414 del 21/09/2023 e stato affidato I’incarico per I’intervento di sfalcio
all’impresa Carlo Cingolani, P.IVA 06694290583 per un importo complessivo di € 4.792,20 (al netto
dell’'TVA);

- in data 21/06/2023 si & provveduto alla consegna del servizio per la redazione del progetto definitivo
relativo all’intervento in oggetto;

- in data 31/08/2023 ¢ stato consegnato il progetto definitivo dal RTP ABACUS S.r.l. - Geol. Marianna
Casavecchia, acquisito al prot. regionale in data 31/08/2023 n. 0946663 e integrato con prot. reg.
1021062 del 18/09/2023;

- con nota prot. n. 1076784 del 29/09/2023, e stata presentata all'Area Via della Regione Lazio istanza

di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale per il progetto in argomento, ai sensi dell’art.
19 del D.Lgs n. 152/2006;

- @ stato necessario, in considerazione della complessita dell’intervento, della pluralita di
amministrazioni e degli interessi coinvolti e quindi della necessita di dover acquisire tutti gli atti di
assenso comunque denominati, ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi, dell’intervento
denominato Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”;

- con nota prot. n. 1085452 del 02/10/2023 e successiva integrazione nota prot. n. 1136183 del
11/10/2023 ¢ stata indetta, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni dalla
L. n. 120 del 11 settembre 2020, la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in
modalita asincrona, per il contestuale esame del progetto dell’intervento in oggetto al fine di ottenere
tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente e finalizzati all’approvazione degli stessi;

- con determinazione n. G16498 del 07/12/2023 si & conclusa la procedura di assoggettabilita a VIA
dell’intervento, la quale dispone, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 I’esclusione delle opere
dal procedimento di VIA, condotta nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato V del citato decreto;

- al fine di rispettare le tempistiche previste per 1’attuazione del programma in oggetto, si € reso
necessario procedere all’affidamento dei lavori in argomento sulla base di un progetto esecutivo
dell’intervento;
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- si € reso necessario estendere il servizio di cui all’oggetto per la redazione del progetto esecutivo nei
limiti di cui al comma 7 del richiamato art. 106;

- con Determinazione n. G17617 del 29/12/2023 si ¢ proceduto all’integrazione del contratto di incarico
professionale per la redazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto registrato in data
25/07/2023 con Reg. Cron. n. 28460 ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed
approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate
di € 29.280,78 oltre IVA ed oneri di legge (cassa previdenziale);

- con determinazione n. GO0089 del 09/01/2024 si é ritenuto di dover procedere:

» alla conclusione della Conferenza indetta, con nota prot. n. 1085452 del 02/10/2023, ai sensi
dell’art. 14-bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalita asincrona ed
aggiornata con nota prot. 1136183 del 11/10/2023;

> all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto nonché del quadro
economico dello stesso, redatto dal RTP ABACUS S.r.l. — Marianna Casavecchia, per I’importo
complessivo di € 6.580.000,00, di cui € 4.714.639,76 per lavori compreso € 217.630,96 per
oneri della sicurezza, ed € 1.865.360,24 per somme a disposizione dell’amministrazione;

> all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni interessati dalla realizzazione
delle opere previste nel progetto, ai sensi dell’art. 10, co. 1, DPR 327/2001;

> alla dichiarazione della pubblica utilita dell’opera, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. a) del DPR
327/2001;

- in data 30/01/2024 é stato sottoscritto 1’Atto aggiuntivo al Contratto Reg. Cron. n. 28460 del
25/07/2023 con il RTP ABACUS S.r.I. — Marianna Casavecchia, P. lva 02453890549;

CONSIDERATO che:

- per la determinazione dei prezzi delle lavorazioni é stata presa a riferimento la Tariffa dei prezzi
edizione Aprile 2023 approvata con la delibera del 14/04/2023, n. 101,

- con Determinazione n. GO1514 del 15/02/2024 ¢ stato affidato I’incarico di verifica preventiva
della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervento in argomento
all’ Ing. Mariangela Franco, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici
e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;

- in data 21/03/2024 prot. reg. 1. 00397700, é stato redatto il Verbale di Verifica preventiva della
Progettazione dall’Ing. Mariangela Franco, ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, in contradditorio con i progettisti incaricati;

- indata 21/03/2024 prot. reg. I. n. 0398292 ¢ stato redatto dal RUP 1’Ing. Marzia Sassu, il Verbale
di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 26 ¢.8 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;

PRESO ATTO CHE:
- con Determinazione n. G17617 del 29/12/2023 ¢ stato impegnato e prenotato 1’importo
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complessivo di € 6.420.805,28 negli esercizi finanziari 2023 — 2024 — 2025 e 2026 sul Cap.
UO000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C412.1S2.1B Misure per la
Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico §
corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000
(Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per I’esecuzione dell’intervento sopra citato a
favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);

- con Determinazione n. G03258 del 22/03/2024 & stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in argomento, dell’importo complessivo di € 6.580.000,00 (IVA inclusa), di cui
€ 2.853.293,32 piu IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. IV 0 superiore,
€ 1.197.856,84 piu IVA per lavori riconducibili alla categoria OG1 class. Il bis o superiore,
€ 536.166,77 piu IVA per lavori riconducibili alla categoria OG10 class. Il o superiore,
€ 217.630,96 piu IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.775.052,11 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il quadro economico dei lavori come sotto riportato:

Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro
CUP: F81J21000030001

QUADRO ECONOMICO
a) LAVORI A BASE D'APPALTO

al) Importo Lavori €4.587.316,93
Di cui
per lavorazioni soggette a ribasso d'asta €3.008.564,34
per manodopera non soggetta a ribasso d'asta €1.578.752,59
a2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €217.630,96

Importo totale a) | €4.804.947,89

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Espropri, occupazioni temporanee €112.615,80
b2) Allacciamenti e risoluzione interferenze €15.000,00

b3) Spese tecniche

b3a) Spese tecniche progetto fattibilita, definitivo, CSP e relazione geologica

(I fase)
€78.493,64
b3b) Spese tecniche progetto esecutivo (Il fase) €30.893,21
b3c.1) Spese tecniche DL (comprensivi di IVA e cassa) €90.517,04
b3c.2) Spese tecniche CSE (comprensivi di IVA e cassa) €41.514,32
b3d) Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di IVA e cassa) €24.646 45
b3e) Spese tecniche collaudo Tecnico amministrativo in corso d'opera
(comprensivi di IVA e cassa) €15.941,51
b3f) Incentivo art. 113 ¢. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a) €39.977,17
Totale b3) | €321.231,98
b4) Contributo ANAC €660,00
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b5) Indagini geognostiche (comprensivi di IVA) €15.583,98
b6) Sfalcio vegetazionale €4.792,20
b7) Verifica da ordigni bellici €50.000,00
b8) Verifiche e prove sui materiali €10.000,00
b9) Spese per pubblicita €3.000,00
b10) Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa) €19.032,00
b11) Imprevisti (comprensivi di IVA) €121.593,06
b12) Imposte e tasse
b12a) Oneri previdenziali Inarcassa | fase b3a) €3.139,75
b12b) Oneri previdenziali Inarcassa Il fase b3b) €1.235,73
b12c) IVA su Importo lavori (22% di a) €1.057.088,54
b12d) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa | fase (22% di b3a) b12a) €17.959,35
b12e) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa |l fase (22% di b3b) b12b) €7.068,37
b12f) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b7) €11.000,00
b12g) IVA su allacciamenti risoluzione interferenze. (22% di b2) €3.300,00

Totale b12) | €1.100.791,73
Importo totale b) | €1.775.052,11
TOTALE a) +b) €6.580.000,00

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e successive
modifiche il “Comitato regionale per i lavori pubblici” deve esprimere il parere obbligatorio sui
progetti, definitivi o esecutivi ovvero preliminari nel caso di concessione o appalto concorso o di
opere strategiche il cui importo dei lavori a base di gara € uguale o superiore alla soglia di euro
3.000.000,00;

CONSIDERATO che il “Comitato regionale per i lavori pubblici”, di cui all’articolo 1 della legge
regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e successive modifiche, & in fase di costituzione;

VISTA la circolare prot. n. 358745 del 7/07/2016, avente ad oggetto: “Circolare interpretativa
concernente: “Rilascio dei pareri ai sensi della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato
regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche”, che prescrive nel caso in cui le opere siano
state gia aggiudicate e/o i lavori siano stati gia eseguiti, il Comitato rilascia, comunque il parere di
competenza nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

CONSIDERATE altresi che le scadenze attualmente vigenti per I’attuazione dell’intervento in
oggetto rendono non compatibili, allo stato, le tempistiche previste per 1’approvazione del progetto
con quelle necessarie per 1’acquisizione del parere del Comitato regionale per i lavori pubblici;

PRESO ATTO CHE:

- il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, in vigore dal
1° aprile 2023, ai sensi dell’art. 229, ha acquisito efficacia dal 1° luglio 2023 e che, ai sensi
dell’art. 225, comma 8 in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti
investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si applicano,
anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al DL 77/2021 convertito, con modificazioni,
dalla L. 108/2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni
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legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal
PNRR;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare del 13.07.2023, ha fornito dei
chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative, confermando anche in vigenza del
nuovo Codice, la specialita delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50/2016 introdotte ai sensi
del D.I. n. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo
e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso D.l. n. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente
fatti salvi anche successivamente al 1° Luglio 2023;

VISTO I’art.50 comma 1 lettera d) del D.Lgs 36/2023 che dispone 1’affidamento dei lavori con la
procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art.14 (...)

RICHIAMATO DP’art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 che dispone per le procedure negoziate di
procedere all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base anche del criterio del prezzo piu basso,
ad eccezione delle ipotesi di cui all’art.108 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

VISTO I’art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

VISTA la Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 con la quale ¢ stato approvato I’avviso per
la creazione dell’albo dei lavori della Regione Lazio, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
123 del 23/10/2023,;

CONSIDERATO che a seguito di detto avviso sopracitato, molteplici operatori economici sono
stati ammessi all’albo regionale dei Lavori Pubblici e che sono in possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla procedura per 1’affidamento dei lavori dell’intervento denominato F0SS0O
Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”;

CONSIDERATO che I’importo stimato per I’esecuzione dei lavori oggetto dell’intervento in
questione, ¢ pari a € 4.804.947,89 di cui € 4.587.316,93 per lavori soggetti a ribasso d’asta
(comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 1.578.752,59 non soggetti a ribasso) ed
€ 217.630,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € inferiore alla soglia comunitaria
di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 e che, pertanto, per I’affidamento dell’appalto
¢ possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 50 comma 1 lettera d) del
D.Lgs 36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici sorteggiati dall’albo dei
lavori pubblici della Regione Lazio;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all’inesistenza di cause di conflitto di interesse, prot.
reg. I. n. 0402497 del 22/03/2024, relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art.
16 del D.Igs. 36/2023;

CONSIDERATO necessario dare avvio alla procedura definendo gli elementi essenziali del
contratto, i requisiti di idoneita professionale, i requisiti minimi di capacita economica/finanziaria
e le capacita tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed
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eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli
operatori economici, le modalita per comunicare con la stazione appaltante;

VISTI i seguenti documenti, parte integrante del presente atto, che formano la proposta di
procedura negoziata:

= Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;

= Schema di domanda di partecipazione;

» DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato
e disponibile su S.TEL.LA];

» DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e
disponibile su S.TEL.LA];

» DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su
S.TEL.LA];

= Schema di offerta economica;

= Schema di dichiarazione titolare effettivo;

=  Capitolato Speciale di Appalto — parte amministrativa,

= Schema di Contratto;

CONSIDERATO CHE:

- l’affidamento dei lavori avviene in applicazione del DL 77/2021, e dei rispettivi richiami al
D.Lgs 50/2016, si procedera all’individuazione tramite sorteggio effettuato sulla Piattaforma
telematica Stella, considerando che ai sensi dell’All. 1.1 art.2 ¢.3 del D.Lgs 36/2023, ¢ possibile
ricorrere al sorteggio nei casi eccezionali in cui il ricorso ad altri sistemi di selezione e impossibile
0 comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento
della procedura;

- anche come motivazione esplicita per 1’utilizzo della procedura di sorteggio, Sussistono
comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilita derivanti dall’esigenza di dover intervenire con
celerita per prevenire ulteriori rischi per la salvaguardia della pubblica incolumita, danni
ambientali e ai beni ivi presenti, perdita del finanziamento PNRR nonché dalla possibilita di
realizzare I’intervento esclusivamente in un limitato periodo temporale;

- ai fini di rispettare le milestone previste per il PNRR, e di assicurare il mantenimento dei fondi
europei, si applica il principio di rotazione escludendo gli operatori economici gia invitati ad una
precedente procedura di gara del PNRR, in modo da scongiurare, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
36/2023, I’affidamento di piu appalti allo stesso concorrente;

RITENUTO congruo per le considerazioni sopra riportate, prevedere un termine di 10 giorni
dall’invio delle lettere di invito per la presentazione delle offerte da parte dei candidati sorteggiati;

RISCONTRATO che la Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica ha

adottato “idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento

di contratti pubblici”, nello specifico:

- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalita telematiche, ossia mediante
I’utilizzo ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 36/2023 della piattaforma telematica S.TEL.LA propria
della Regione Lazio;
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- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalita telematica, in conformita all’indirizzo piu
volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. 11l
del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), secondo cui I’'uso di una
Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la
tracciabilita da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, I’inviolabilita delle
buste elettroniche contenenti le offerte, D’intangibilita del contenuto delle stesse,
I’incorruttibilita di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilita di alterazione);

RILEVATO che, con specifico riferimento alla procedura negoziata in questione sussistono:

- la non obbligatorieta del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni
analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa all’intervento, che
e tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente;

- la possibilita di presentare I’offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati
caricati e predisposti sulla piattaforma;

RITENUTO di non suddividere 1’appalto per I’affidamento dei lavori in lotti funzionali, attesa
’unitarieta dell’opera e I’impossibilita del frazionamento sul piano tecnico e riscontrato che
I’articolazione dell’appalto in piu lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione
ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori;

DATO ATTO CHE Il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero certo ai sensi
dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO, altresi, necessario assicurare 1’opportuna pubblicita, pubblicando ’avviso sul
profilo di committente www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma di e-procurement Sistema Telematico
Acquisti Regione  Lazio  (in  seguito:  S.TELLLA), accessibile dal sito
https://stella.regione.lazio.it/Portale/, sulla BDNCP Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

RITENUTO, infine, necessario approvare la relativa documentazione di gara composta da:

= Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;

= Schema di domanda di partecipazione;

= DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato
e disponibile su S.TEL.LA];

= DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e
disponibile su S.TEL.LA];

» DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su
S.TEL.LA];

= Schema di offerta economica;

= Schema di dichiarazione titolare effettivo;

= Capitolato Speciale di Appalto — parte amministrativa;

= Schema di Contratto;

RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori dell’intervento Fosso Malafede - “Messa in
sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera d) del
D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata, previo invito, di dieci operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati dall’Albo regionale dei
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Lavori Pubblici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del
D.Lgs 36/2023 ;

DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato Fosso Malafede -
“Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”, ai sensi dell’art. 50 comma 1
lettera d) del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti, sorteggiati dall’ Albo Regionale dei Lavori Pubblici, per un importo al netto di IVA
di € 4.804.947,89, di cui € 4.587.316,93 per lavori soggetti a ribasso d’asta (comprensivi dei
costi per la manodopera pari a € 1.578.752,59 non soggetti a ribasso) ed € 217.630,96 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023,;

2. che i lavori sono finanziati con risorse di cui al fondo complementare al PNRR — Missione 2,
componente 4, investimento 2.1b “Nuovi progetti” - "Misure per la gestione del rischio
alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico™;

3. di dare atto che la documentazione progettuale, composta da tutti gli elaborati posta a base di
gara, e stata verificata dall’Ing. Mariangela Franco e validata dal Rup I’Ing. Marzia Sassu in
data 21/03/2024 prot. reg. 1. n. 00397700 e prot. reg. I. n. 0398292, nonché approvata con
Determinazione n. G03258 del 22/03/2024,

4. di dare atto che le lavorazioni indicate nella richiamata documentazione progettuale rientrano
nelle seguenti categoria e classifica: OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica), Classifica IV o superiore, OG1 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane), Classifica Il bis o superiore, OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione), Classifica Il o superiore;

5. di prevedere, in applicazione del criterio di rotazione, dagli affidamenti di cui all’art. 49 del
D.Lgs 36/2023, il divieto di partecipare al sorteggio per gli operatori economici gia invitati ad
una precedente procedura di gara del PNRR, per le medesime categorie di opere;

6. di stabilire, che 1’esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto non possono formare
oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell’esigenza di rispettare le tempistiche previste e
al fine di garantire il controllo delle attivita di cantiere tutelando 1’ambiente e garantendo le
condizioni di lavoro, di salute e sicurezza dei lavoratori;

7. di non prevedere, ai fini della presentazione dell’offerta alcun sopralluogo obbligatorio,
considerato che la documentazione progettuale relativa all’affidamento dell’appalto € messa a
disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica S.TEI.LA é tale da consentire
la corretta formulazione dell’offerta;

8. di dare atto che potra procedersi all’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 50
comma 6 del D.Lgs 36/2023;
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9. di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;

Schema di domanda di partecipazione;

DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato
e disponibile su S.TEL.LA];

DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e
disponibile su S.TEL.LA];

DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su
S.TEL.LA];

Schema di offerta economica;

Schema di dichiarazione titolare effettivo;

Capitolato Speciale di Appalto — parte amministrativa;

Schema di Contratto;

10. di stabilire un termine per la presentazione delle offerte di n. 10 giorni dall’invio delle lettere
di invito per la presentazione delle offerte da parte dei candidati sorteggiati;

11. di espletare la procedura di gara in modalita telematica ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 36/2023,
avvalendosi della piattaforma informatica S.TEL.LA della Regione Lazio.

La presente determinazione sara pubblicata ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della
stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto
I’argomento “Bandi di gara e contratti”, sulla BDNCP Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento &€ ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio
entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
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Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

lé%ivl REGIONE
®& LAZIO

LETTERA DI INVITO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b '""Misure per la
gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico'. - Finanziato
dall’Unione europea — Next Generation EU

FOSSO MALAFEDE - MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA URBANA DI VITINIA
VIA RISARO

CUP F81J21000030001
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PREMESSO CHE:
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il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla
Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un
quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi
cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega 1’assegnazione di risorse finanziarie
messe a disposizione dall’Unione Europea;

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento
2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio
idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli
interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di
Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile e la Regione Lazio;

nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, ¢ compreso I’intervento: Fosso
Malafede — “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”, per un importo

complessivo di € 6.580.000,00;

trattandosi di appalto finanziato con risorse del PNRR, ai sensi dell’art. 225 comma 8 del
D.1gs. 36/2023, trovano applicazione per la presente procedura di gara le disposizioni di
cui al D.I. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 108/2021, e del D.1. n. 13/
2023, convertito con modificazioni nella legge 41/2023, nonché le specifiche disposizioni
legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal
PNRR;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare del 13.07.2023, ha fornito
dei chiarimenti interpretativi € prime indicazioni operative, confermando anche in vigenza
del nuovo Codice, la specialita delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50/2016 introdotte
ai sensi del D.1. n. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo
decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso D.I. n. 77/2021, 1 cui effetti
vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° Luglio 2023;

con Determinazione G09782 del 25/07/2022, ¢ stato individuato, ai sensi dell’art. 31,
comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC,
I’Ing. Marzia Sassu, funzionario regionale, quale Responsabile Unico del Procedimento
per I’intervento su menzionato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;

con determinazione n. G16498 del 07/12/2023 si ¢ conclusa la procedura di
assoggettabilita a VIA dell’intervento, la quale dispone, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.
152/2006 I’esclusione delle opere dal procedimento di VIA, condotta nel rispetto dei criteri
di cui all’Allegato V del citato decreto;

con determinazione n. GO0089 del 09/01/2024 si ¢ conclusa positivamente la Conferenza
dei Servizi indetta, con nota prot. n. 1085452 del 02/10/2023 e successiva integrazione
prot. n. 1136183 del 11/10/2023, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.76/2020 convertito con
modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, in forma semplificata e in modalita
asincrona;
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con determinazione n. G03258 del 22/03/2024 ¢ stato approvato il progetto esecutivo che
prevede un importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, pari ad € 4.804.947,89 di cui
€ 4.587.316,93 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 217.630,96 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;

I’art. 1 “principio del risultato” del Dlgs 36/23 che riconduce i principi di legalita,
trasparenza e concorrenza all’affidamento del contratto e della sua esecuzione
nell’interesse della comunita e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea;

I’art. 225, comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le procedure di gara
finanziate con risorse PNRR/PNC, prescrive che si continuano ad applicare le disposizioni
contenute di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
108/2021, che prevedono il rinvio ad alcune norme specifiche del D.1gs. 50/2016 ss.mm.ii;

per le parti non normate dai sopracitati decreti si applicano le disposizioni del D.lgs. 31
marzo 2023, n.36 (Codice), ed “Allegati”, in quanto applicabili alla tipologia di intervento
quale quello in oggetto;

I’affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d)
del D.L. 36/2023;

inoltre, trattandosi di un intervento finanziato con risorse del PNRR, che impone il rispetto
rigoroso di scadenze ¢ milestones predeterminati, pena la perdita dei finanziamenti che
non permette di assumere il rischio di ritardi nell’affidamento dell’appalto, si procedera
“ex lege” ad aggiudicare I’appalto in oggetto nelle more della verifica delle dichiarazioni
rese dall’aggiudicatario in sede di gara;

con Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 ¢ stato approvato 1’avviso per la creazione
dell’albo dei lavori della Regione Lazio, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123
del 23/10/2023;

con Determinazione a Contrarre n. del / /2024 ¢ stato previsto che
I’affidamento dei lavori in oggetto avvenga mediante procedura negoziata, ai sensi i dell’art.
50, c.1, lettera d) del D.1gs. 36/2023. Per I’affidamento dei lavori di importo pari o superiore
ad euro 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Dlgs 50/2016, ¢ previsto il
ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori
economici, individuati previo sorteggio tra gli Operatori economici ammessi all’albo dei
lavori della Regione Lazio, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti; da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 50,
comma 4, del D.Lgs 36/2023;

il termine per la conclusione della procedura negoziata ¢ fissato, ai sensi dell’art. 83 comma
2; 17 e dell’ Allegato 1.3, in mesi tre dall’invio della presente lettera;

Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati mediante
sorteggio effettuato tramite la piattaforma STELLA tra i soggetti iscritti all’albo lavori della
Regione Lazio ed in possesso della qualificazione nella categoria di lavori prevalente
riferibile all’intervento, ossia OGS classifica IV, o superiore, secondo le indicazioni contenute
ai successivi punti 4 e 7.3 della presente Lettera di Invito.
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La Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica ha adottato
“idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento
di contratti pubblici”, in particolare:

¢ indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalita telematiche,
ossia mediante 1’utilizzo, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, della piattaforma
telematica denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, propria della
Regione Lazio;

e espletando le sedute pubbliche attraverso la medesima piattaforma telematica
STELLA in conformita all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “nell’ambito delle
procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per
I’apertura delle offerte, come confermato dall’art. 25, D. Lgs. n. 36 del 2023, che non ha
codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica”;

Per la presente procedura sussistono comprovate ragionidi urgenza ed indifferibilita
derivanti dall’esigenza di salvaguardare la pubblica e privata incolumita, prevenire danni
ambientali e ai beni ivi presenti, e al fine di garantire la sollecita e puntuale realizzazione di
interventi inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la cui attuazione assume
preminente valore nazionale e richiede stringenti limiti temporali di conclusione delle opere.

Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che I’indizione della presente procedura
negoziata avviene con I’adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate
comunque a salvaguardare la par condicio e la massima partecipazione da parte degli
Operatori Economici selezionati.

Pertanto, a seguito delle espletate operazioni di pubblico sorteggio di cui sopra, codesto
Operatore Economico ¢ invitato a presentare ’offerta per 1’affidamento dei lavori
dell’intervento denominato: Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di
Vitinia via Risaro”, nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito specificate.

Modalita di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50
comma 1 lettera d) del D.1. 36/2023 e succ. modificazioni, in esecuzione della Determinazione
a contrarre n. del / /2024

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo piu basso sull’importo dei lavori posto a base
di gara tramite ribasso percentuale, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del
D.1gs. 36/2023, art. 50 comma 4.

Finanziamento: I’intervento ¢ Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU, in
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza all’interno della Missione 4 nell'ambito
della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b “Nuovi progetti”- "Misure
per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". - Finanziato
dall’Unione europea — Next Generation EU.

Validazione: verbale del 21/03/2024 prot. reg. int. I. n. 0398292.

Criteri minimi ambientali: Il presente appalto prevede il rispetto dei C.A.M.

L’intervento deve garantire il rispetto del regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo
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all’ambiente” DNSH - Do no significant Harm”) e, in particolare, I’art. 17 della
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

1 - STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante ¢ la Regione Lazio - Direzione regionale Lavori pubblici e
infrastrutture, innovazione tecnologica - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma - C.F.
80143490581.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, ¢
I’Ing. Marzia Sassu, della Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione
tecnologica. I recapiti del RUP sono: email msassu@regione.lazio.it.

Le comunicazioni devono essere svolte tramite la piattaforma “STELLA”.
Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara ¢ interamente gestita
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 della presente Lettera
di Invito.
Ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023, la documentazione di gara viene pubblicata:

» sulla piattaforma di e-procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio e
visualizzabile nella sezione “Inviti”;

» sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Bandi di Gara e Contratti”;

2 - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per I’espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale della propria piattaforma
telematicadi e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione
Lazio” (in seguito:STELLA), sempre accessibile, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, al seguente
indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/portale/.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 29 del D.Igs. 36/2023, D'offerta di gara, i
chiarimenti e ogni comunicazione relativa alla presente procedura dovranno essere effettuati
esclusivamente attraversola piattaforma STELLA e, quindi, per via telematica mediante
I’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo 1 casi in cui € prevista
la facolta di invio di documenti in formato cartaceo.

Si invitano, pertanto, 1 concorrenti a prendere visione dei Manuali operativi per gli
Operatori Economici per ’utilizzo della piattaforma telematica STELLA, disponibili al
seguente indirizzo: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-
acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in
particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic
[Dentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione,
in particolare del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministrin. 148/2021, e delle Linee
guida dell’AGID, Agenzia per I'Italia Digitale.

L’utilizzo della Piattaforma STELLA comporta I’accettazione tacita ed incondizionata di tutti
1 termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto
documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla
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Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene, altresi, nel rispetto dei principi di autoresponsabilita e di
diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice civile ed
¢ regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

e parita di trattamento tra gli operatori economici,

e trasparenza e tracciabilita delle operazioni;

e standardizzazione dei documenti;

e comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’art. 1175 del Codice civile;
e comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 del Codice civile;

e secgretezza delle offerte e loro immodificabilita una volta scaduto il termine di
presentazione della domanda di partecipazione;

e gratuita, in quanto nessun corrispettivo ¢ dovuto dall’operatore economico e/o
dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilita per perdita di documenti e dati,
danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti, ritardi nella
presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore
economico da: a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento
e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
b) utilizzo della Piattaforma STELLA da parte dell’operatore economico in maniera non
conforme a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del Sistema.

In caso di mancato funzionamento di STELLA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti
alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di
assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante puo disporre la sospensione del
termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il
normale funzionamentodella Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale
alla durata del mancato o noncorretto funzionamento, tenuto conto della gravita dello stesso,
ovvero, se del caso, puo disporre di proseguire la gara in altra modalita, dandone tempestiva
comunicazione sulla pagina del sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it dove sono

accessibili 1 documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza
dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o
del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce ’integrita dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione.

La Piattaforma STELLA ¢ realizzata con modalita e soluzioni tecniche che impediscono di
operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre
rappresentazioniinformatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito
delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attivita e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma STELLA sono registrate e
attribuiteall’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle
registrazioni disistema.

La Piattaforma ¢ accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte, esclusi gli orari programmati per
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interventi sul sistema, si chiede all’operatore economico di informarsi sulla piattaforma
STELLA sugli eventuali giorni ed orari di mancato funzionamento e comportarsi di
conseguenza. La mancata presentazione dell’offerta dovuta alla programmata manutenzione
della piattaforma ¢ una responsabilita totalmente a carico dell’operatore economico che non
potra appellarsi all’impossibilita di presentazione dell’ offerta.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformita a quanto riportato
nel documento https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/risorse-utili/regolamenti che
costituisce parte integrante della presente Lettera di Invito.

L’acquisto, I’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati
digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per I’accesso alla rete Internet, restano
a esclusivo carico dell’operatore economico.

2.1 - DOTAZIONI TECNICHE

At fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a
propria cura, spesa e responsabilita della strumentazione tecnica ed informatica conforme a
quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del Sistema, che
disciplina il funzionamentoe 1’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso ¢ indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato,
con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto
sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identita digitale (SPID) di cui
all’articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per
il riconoscimentoreciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

¢) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per I’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio
elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita
di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da:

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per
I’ItaliaDigitale (previsto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato
membrodell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n.
910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando
ricorre unadelle seguenti condizioni:

1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed ¢
qualificatoin uno stato membro;

i1. 1l certificato qualificato ¢ garantito da un certificatore stabilito nell’Unione
Europea, inpossesso dei requisiti di cui al Regolamento UE n. 910/2014;

1. 1l certificato qualificato, o il certificatore, € riconosciuto in forza di un accordo
bilaterale omultilaterale tra I’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
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2.2 - REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ¢ indispensabile essere registrati alla
piattaforma STELLA, accessibile all’indirizzo
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/registrazione, secondo le modalita esplicitate
nei Manuali operativi per gli Operatori Economici, di cui al precedente punto 2 (vedasi in
particolare “Guida alla registrazione e alle funzioni base”).

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale
rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri
per richiedere la registrazione e impegnare I’Operatore Economico. L’Operatore Economico
con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, da per valido e riconosce,
senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della piattaforma STELLA
dall’account riconducibile all’OperatoreEconomico stesso; ogni azione inerente all’account
all’interno del sistema STELLA si intendera, pertanto, direttamente e
incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato.

L’accesso e 1'utilizzo del sistema STELLA nonché la partecipazione alla procedura
comportano 1’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le
avvertenze contenute nellapresente Lettera di Invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti
sul sito, nonché di quanto portatoa conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o
con le eventuali comunicazioni.

Per poter presentare offerta ¢ necessario accedere alla Piattaforma STELLA. L’accesso ¢
gratuito ed¢ consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. Una
volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato
viene attribuito un profilo dautilizzare nella procedura di gara.

L’accesso alla piattaforma regionale STELLA potra essere effettuato esclusivamente
attraversoun’autenticazione basata sugli strumenti di seguito elencati:

e SPID (Sistema Pubblico di Identita Digitale), soluzione per accedere ai servizi della
pubblicaamministrazione in sicurezza e con un’unica identita digitale;

e CIE (Carta di Identita Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i
massimilivelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne consentono
I’utilizzo;

e NS (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi
attraverso undispositivo, che puo essere una chiavetta USB o una smart card dotata di
microchip.

3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 -DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Progetto esecutivo, redatto dal RTP ABACUS S.r.l. - Marianna Casavecchia P.Iva
02453890549, approvato con Determinazione n. G03258 del 22/03/2024 e validato dal
RUP, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’All. 1.7 del citato Codice,
come da verbale del 21/03/2024 prot. reg. I. n. 0398292, composto dai seguenti elaborati:
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X0 - ELABORATI GENERALI

RELAZIONI

001_2320_E_X0_REE01_05 ELENCO ELABORATI

002_2320_E_X0_RRI01_02 RELAZIONE GENERALE

003_2320_E_X0_RPE01_02 ELENCO PARTICELLARE D'ESPROPRIO

004_2320_E_X0_CCE01_08 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

005_2320_E_X0_CEP01_08 ELENCO PREZZI

006_2320_E_X0_CANO01_08 ANALISI NUOVI PREZZI

007_2320_E_X0_CQC01_02 QUADRO ECONOMICO FINALE

008_2320_E_X0_CQI01_08 QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA
009_2320_E_X0_RCR01_00 CRONOPROGRAMMA

010_2320_E_X0_KCS01_00CAPITOLATO SPECIALE (PRESTAZIONALE E D’APPALTO)
011_2320_E_X0_KSC01_01SCHEMA DI CONTRATTO

012_2320_E_X0_RPMO01_01 PIANO DI MANUTENZIONE

013_2320_E_X0_RRT01_01 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
014_2320_E_X0_RRT02_01DNSH

015_2320_E_X0_RRI03_00 RELAZIONE CONTRO DEDUZIONI CONFERENZA DEI SERVIZI
SCHEMI GRAFICI

016_2320_E_X0_DPG01_01 PLANIMETRIA GENERALE SU BASE ORTOFOTO
017_2320_E_X0_DPG02_01 PLANIMETRIA GENERALE SU BASE CTR

018_2320_E_X0_DCO01_01 COROGRAFIA

019_2320_E_X0_DPC01_03 PLANIMETRIA CATASTALE DI ESPROPRIO E DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
020_2320_E_X0_DDEF01_00 PLANIMETRIA DI STATO ATTUALE CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
S0 - OPERE STRUTTURALI

021_2320_E_S0_DPL01_00 PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO STRADA SECONDARIA 1
022_2320_E_S0_DPL02_00 PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO STRADA SECONDARIA 2
023_2320_E_S0_DPL03_00 PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO STRADA SECONDARIA 3
024_2320_E_SO0_DTT01_00 SEZIONI TIPO

025_2320_E_S0_DSZ01_00 SEZIONI TRASVERSALI VIABILITA SECONDARIA

I0 - IMPIANTI

RELAZIONI

026_2320_E_I0_RIE01_00 RELAZIONE TECNICA PER IMPIANTO ELETTRICO
027_2320_E_I0_RIE02_00 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO
028_2320_E_I0_RIE03_00 SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO ELETTRICO

SCHEMI GRAFICI

029_2320_E_10_DPL01_01 PLANIMETRIA DI PROGETTO_IMPIANTO SEMAFORICO
030_2320_E_I0_DPT01_00 PARTICOLARI _QUADRO DI MEDIA TENSIONE

031_2320_E_I0_DPT02_00 PARTICOLARI _QUADRO ELETTRICO GENERALE
032_2320_E_I0_DPT03_00 PARTICOLARI _QUADRO ELETTRICO AUTOMAZIONE PARATOIE
033_2320_E_I0_DPT04_00 PARTICOLARI _QUADRO ELETTRICO AUTOMAZIONE PARATOIA PA03
034_2320_E_10_DPT05_00 PARTICOLARI _DG FORNITURA IN BT

035_2320_E_I0_DPT06_00 PARTICOLARI _QUADRO ELETTRICO

036_2320_E_I0_DPP01_01 PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO _LOCALI TECNICI
037_2320_E_I0_DPP02_01 PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO _QUADRI FORNITURA IN BT
UO - OPERE DI URBANIZZAZIONE

RELAZIONI

038_2320_E_U0_RRHO01_01 RELAZIONE IDROLOGICA

039_2320_E_U0_RRHO02_01 RELAZIONE IDRAULICA

SCHEMI GRAFICI
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040_2320_E_U0_DPL01_00 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU BASE CTR - TAV.1/4
041_2320_E_U0_DPL02_00 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU BASE CTR - TAV.2/4
042_2320_E_U0_DPL03_00 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU BASE CTR - TAV.3/4
043_2320_E_U0_DPL04_01 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU BASE CTR - TAV.4/4
044_2320_E_U0_DPS01_01 PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI _AQUEDOTTO
045_2320_E_U0_DPS02_01PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI _FOGNA
046_2320_E_U0_DPS03_03PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI _FOGNA: COLLETTORE MALAFEDE
047_2320_E_U0_DPS04_01PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI _METANODOTTO
048_2320_E_U0_DPS05_01PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI _RETA BASSA, MEDIA E ALTA TENSIONE
049_2320_E_U0_DPS06_01PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI _ILLUMINAZIONE PUBBLICA
050_2320_E_U0_DFT01_00 FOTOPIANO - TAV.1/4

051_2320_E_U0_DFT02_00 FOTOPIANO - TAV.2/4

052_2320_E_U0_DFT03_00 FOTOPIANO - TAV.3/4

053_2320_E_U0_DFT04_01 FOTOPIANO - TAV.4/4

054_2320_E_U(0_DPF01_01 PROFILO LONGITUDINALE RILEVATO ARGINALE - TAV.1/6
055_2320_E_U0_DPF02_01 PROFILO LONGITUDINALE RILEVATO ARGINALE - TAV.2/6
056_2320_E_U0_DPF03_01 PROFILO LONGITUDINALE RILEVATO ARGINALE - TAV.3/6
057_2320_E_U0_DPF04_01 PROFILO LONGITUDINALE RILEVATO ARGINALE - TAV .4/6
058_2320_E_U0_DPF05_01 PROFILO LONGITUDINALE RILEVATO ARGINALE - TAV.5/6
059_2320_E_U0_DPF06_01 PROFILO LONGITUDINALE RILEVATO ARGINALE - TAV.6/6
060_2320_E_U0_DTT01_00 SEZIONI TIPO

061_2320_E_U0_DSZ01_01 SEZIONI TRASVERSALI RILEVATO ARGINALE

062_2320_E_U0_DPT01_01 PARTICOLARI PARATIA MOBILE

063_2320_E_U0_DPT02_01 PARTICOLARI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

EO - OPERE EDILI ED ARCHITETTONICHE

064_2320_E_EO0_DPP01_00PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO _LOCALI TECNICI
065_2320_E_EO0_DPP02_00PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO_QUADRI FORNITURA IN BT
OO0 - OPERE STRUTTURALI

RELAZIONI

066_2320_E_O0_RCA01_00 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

067_2320_E_O0_RCA02_00 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE - FASCICOLO DI CALCOLO
068_2320_E_O0_RMAO01_00 RELAZIONE SUI MATERIALI

SCHEMI GRAFICI

069_2320_E_O0_DPL01_00 PLANIMETRIA DI PROGETTO DELLE OPERE STRUTTURALI - ZONA SUD
070_2320_E_O0_DPL02_01 PLANIMETRIA DI PROGETTO DELLE OPERE STRUTTURALI - ZONA NORD
071_2320_E_O0_DOPO01_00 OPERE D'ARTE: MURI ARGINALI - ZONA SUD

072_2320_E_O0_DOP02_00 OPERE D'ARTE: MURI ARGINALI - ZONA NORD
073_2320_E_O0_DOP03_00 OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI SCATOLARI IN C.A.
074_2320_E_O0_DOP04_00 OPERE D'ARTE: VASCA DI ACCUMULO, CAMERA DI MANOVRA
075_2320_E_O0_DOP05_00 OPERE D'ARTE: LOCALI TECNICI E GENERATORE

GO0 - GEOLOGIA E GEOTECNICA

RELAZIONI

076_2320_E_GO0_RRGO01_00 RELAZIONE GEOLOGICA

077_2320_E_GO0_RRG02_00 RELAZIONE GEOTECNICA

CO0 - CANTIERE E SICUREZZA

078_2320_E_C0_RPS01_00 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO
079_2320_E_CO0_RPS02_00 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO - ALLEGATI
080_2320_E_CO0_DFC01_00 FASI DI CANTIERE
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b) Atti di gara composti dai seguenti documenti:
. Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
. Schema di domanda di partecipazione;

e  DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e
disponibile su S.TEL.LA];

. DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile
su S.TEL.LAJ;

° DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
° Schema di offerta economica;

° Schema di dichiarazione titolare effettivo;

. Capitolato Speciale di Appalto;

. Schema di Contratto;

La suddetta documentazione ¢ accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma
regionale “STELLA?”, al seguente indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp.

3.2 - CHIARIMENTI

Sara possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti inviati mediante la piattaforma STELLA, secondo le modalita esplicitate nelle guide
per ’utilizzo della piattaforma — raggiungibili al seguente link
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/

- fino a 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, di cui al successivo punto 16. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate
esclusivamente in lingua italiana. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in
modalita diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile

verranno fornite almeno 4 (giorni) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo internet https:/stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi/ nella
sezione di dettagliodedicata alla presente procedura, sotto I’argomento “Chiarimenti”. Si
invitano i concorrenti avisionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, I’indirizzo PEC da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del D.Lgs 36/2023. Tutte le comunicazioni tra
Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all’indirizzo PEC indicato dal
concorrente in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica
o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni
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responsabilita per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 65, lett. f) del D.lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la
comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4 - OGGETTO DELL’APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione dei lavori denominati Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana

di Vitinia via Risaro”, di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. G03258
del 22/03/2024.

All’intervento sono attribuiti i seguenti codici:

e CUP (Codice Unico di Progetto): F81J21000030001
e CPV: 45246400-7 — Lavori di difesa dalle piene.

L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 4.804.947,89, di cui
€ 4.587.316,93 per lavori soggetti a ribasso d’asta (comprensivi dei costi per la
manodopera pari a € 1.578.752,59 non soggetti a ribasso) ed € 217.630,96 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, stimati facendo riferimento alla Tariffa dei prezzi
edizione Aprile 2023 approvata con la delibera 14/04/2023, n. 101.

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

all. A DPR Classifica Qual.ne Indicazioni speciali ai fini
n.207/2010 obbligat della gara
Descrizione art. 2 e;;;tﬁl oria Importo € %
Cat. D.M. 207 /201'0 Prevalente/ | Subappalto
248/201 Secondaria
6
Opere fluviali, di
difesa, di 0G8 v SI € 2.988.658,93 62,20 p SI nei limiti
’ del 50%
sistemazione
idraulica e di
bonifica
Edifici civili SI nei limiti
ifici civili e 0Go1 111 bis NO € 1.254.685,43 26,11 S del 100% *
industriali
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Impianti per la
trasformazione
alta/media
tensione e per la
distribuzione di O0G10 II NO €561.603,53 11,69 S SI nei limiti
. del 100% *
energia
elettrica in

corrente

alternata

TOTALE: 4.804.947,89 €| 100

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ¢ richiesta la categoria OGS, classifica IV
o superiore, in conformita al disposto normativo di cui al comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. n.
207/2010 secondo il quale “la qualificazione in una categoria abilita I’impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata
di un quinto”.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, ¢ fatto divieto affidare a terzi
I’integrale esecuzione delle lavorazioni, inoltre non puo essere affidata la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relativa alla categoria prevalente.

Relativamente alla categoria prevalente OG8 I’eventuale subappalto dovra essere
inferiore al 50% dell’importo di tale categoria.

Per quanto riguarda le categorie scorporabili e obbligatorie OG01 e OG10 si applichera il
cosiddetto “subappalto necessario” che permette di subappaltare al 100% le suddette categorie
per gli operatori economici in possesso della categoria principale OGS con classifica tale da
coprire I’intero importo dei lavori (cat. OGS class. V o superiore).

L’appalto non ¢ suddiviso in lotti poiché il frazionamento non ¢ possibile sul piano tecnico, in
quanto trattasi di opera unitaria e 1’articolazione dell’appalto in piu lotti non garantisce che
ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di
esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo dei lavori € da intendersi a misura e 1I’importo contrattuale, cosi come
determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, puo variare, in aumento o in diminuzione,
in base alle quantitadi lavori effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall’art.
120, comma 2, del Dlgs 36/2023 e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell’art.60 comma 2 del D.1gs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto,
al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in
aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al cinque per cento dell’importo
complessivo, 1 prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in
relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione stessa in relazione
alle prestazioni da eseguire, si utilizza I’indice indicato all’art. 60, comma 3, lettera a) del
D.1gs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 120 del D.Igs. 36/2023, durante 1’esecuzione dei lavori € possibile la modifica
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del contratto come indicato nel comma 1 dello stesso articolo. Nei casi di cui al comma 1
lettere b) e ¢) il contratto pud essere modificato solo se 1’eventuale aumento di prezzo non
ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e in caso di piut modifiche successive, la
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Ai sensi del citato articolo, comma 9,
del D.Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto,
la Stazione Appaltante puo imporre all’appaltatore D’esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso I’appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

All’Aggiudicatario verra corrisposta ai sensi dell’art. 125, comma 1 del Dlgs 36/2023
un’anticipazione del prezzo del 20% sul valore del contratto di appalto, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione
della stazione appaltante.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.

L’intervento ¢ finanziato con fondi PNRR.

5 - DURATA DELLA PRESTAZIONE

I1 termine per dare ultimati tutti i lavori € fissato in giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali
e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In applicazione dell’art. 17,commi 8 ¢ 9, del D.Lgs 36/2023 , ¢ sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza successivamente all’aggiudicazione, ai fini di evitare la perdita di
finanziamenti del PNRR.

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del
Contratto d’Appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale d’Appalto,
delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo
quantodisposto dall’art. 65, del D.lgs 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti nei
successivi punti 7.1,7.2 ¢ 7.3.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le societa, anche cooperative;

b) 1 consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577;

c) 1consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) 1 consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
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del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa commerciali, societa
cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura
di impresa;

e) 1 raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle
lettere a), b), ¢) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f) 1 consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o
costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), ¢) e d) del presente comma, anche in forma
di societa ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-
ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

h) isoggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in

possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Al soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del

D.Igs 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.Lgs 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni

tramite 1 propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e ¢) sono tenuti ad indicare per quali consorziati
il consorzio concorre.

Gli operatori economici ammessi alla presente procedura sono quelli indicati dall’articolo 65 del
Codice dei contratti.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o
associata, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.Igs. 36/2023, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui
all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate ¢ escluso nel caso in
cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le
offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione
di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma
individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non
si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua
volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
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Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti
1 quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né ¢ idonea
a incidere sulla capacita di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi stabili di cui all’art. 65 comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura
o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ci0 costituisca subappalto, ferma la
responsabilita solidale nei confronti dell’ Amministrazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del D.lgs. 36/2023, rispettano
la disciplina prevista per 1 raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettivita giuridica (cd. Rete — soggetto), 1’aggregazione di retisti partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune puod indicare anche solo alcuni tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettivita giuridica (cd. Rete — contratto), I’aggregazione di retisti partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune puo indicare anche solo alcuni tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

¢) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se I’organo comune ¢ privo dei requisiti
di qualificazione, 1’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovra essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo puo partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65,
comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell’art. 67, comma 2 del D.lgs. 36/2023, 1’allegato 11.2, nelle more del regolamento
di cui all’art. 100, comma 4 del D.Igs. 36/2023, disciplina la qualificazione degli operatori
economici, fermo restando che per i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. d): i requisiti di
capacita tecnica e finanziaria per I'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e
comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate.

Ai sensi dell’art. 67, comma 3, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d),
1 requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che
dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di
servizi, dal consorziato esecutore.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto
degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi
nella disponibilita delle cooperative che li costituiscono.

Tutti 1 partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali
di cui agli articoli 94 e 95.
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6.1 - SOGGETTI INVITATI ALLA GARA
Sono invitati alla gara n. 10 Operatori Economici, qualificati per le categorie d’opera
riferibili all’intervento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, fra i soggetti
qualificati, iscritti all’albo per i lavori della Regione Lazio, ed individuati mediante sorteggio
effettuato a mezzo della piattaforma STELLA.

7 - REQUISITI E MEZZ1 DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
paragrafi seguenti.

Gli Operatori Economici dovranno esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’apposita
dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta
secondo il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno
essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), in
conformita alla deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. e¢), del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili le
offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

Si ricorda che “i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo
alla datadi scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla
procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino
all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuita” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen.,
n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268del 20.7.2018).

7.1 - REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale
previsti dal D.Igs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al
fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del D.lgs. 36/2023 sono cause di esclusione
automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del D.lgs. 36/2023 ¢
accertata previo contraddittorio con I’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c¢) del D.Igs.
36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate
indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs.
36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate
indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici
compileranno il DGUE.

In caso di prestazioni rientranti in una delle attivita a maggior rischio di infiltrazione mafiosa
di cui al comma 53, dell’art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici
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devono possedere, pena I’esclusione dalla gara, 1’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso
la Prefettura della provincia in cui I’operatore economico ha la propria sede oppure devono
aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 ¢ 95 del D.lgs.
36/2023, ad eccezione delle irregolaritd contributive e fiscali definitivamente e non
definitivamente accertate, pu¢ fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning)
sufficienti a dimostrare la sua affidabilita.

e Se la causa di esclusione si ¢ verificata prima della presentazione dell’offerta,
I’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del D.Igs. 36/2023;
- motiva I’'impossibilita ad adottare dette misure e si impegna a provvedere
successivamente. L’adozione delle misure ¢ comunicata alla stazione appaltante.

e Se la causa di esclusione si ¢ verificata successivamente alla presentazione
dell’offerta, I’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96
del D.Igs. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o 1I’impegno a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo
globale collaborando attivamente con le autorita investigative e di aver adottato provvedimenti
concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, 1’operatore economico non ¢
escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica
le ragioni all’operatore economico.

Non puo avvalersi del self-cleaning 1’operatore economico escluso con sentenza definitiva
dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un
partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del
D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al
fine di decidere sull’esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo
53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in
qualita di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso I’amministrazione affidante negli
ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta
dipendenti, che non consegnano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del
2006, unitamente all’attestazione di conformita a quello gia trasmesso alle rappresentanze
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sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parita ovvero, in mancanza di tale precedente
trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi
precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione
appaltante di un precedente contratto d’appalto finanziato in tutto o in parte con i1 fondi del
PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell’articolo 61 del codice, la
relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

7.2 - REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE

I1 concorrente deve essere iscritto, a pena di esclusione, nel Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attivita pertinenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, 1’iscrizione al Registro ¢ acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante
tramite FVOE.

Nel caso di Societa Cooperative, oltre all’iscrizione nel Registro delle Imprese, ¢ necessaria
I’iscrizione nell’ Albo delle Societa Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 del Ministero
delle Attivita Produttive recante “Istituzione dell'Albo delle Societa Cooperative”.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
100, comma 3, del D.Igs. 36/2023, dovra presentare dichiarazione giurata o secondo le modalita
vigenti nello Statonel quale ¢ stabilito.

73 - REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E
TECNICO PROFESSIONALE

Ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. e) del D.1gs.36/2023, sono inammissibili e saranno escluse

le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I1 possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 100 del D.1gs. 36/2023 ¢ dimostrato con

|’attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validita, per la

categoria prevalente e per 1’intero importo dei lavori.

L’operatore economico partecipante alla presente procedura di appalto ha la facolta di

presentare offerta per s€ o quale mandatario di operatori riuniti; la qualificazione nelle

categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico ¢ richiesta 1’attestazione nelle

categorie di lavori OGS classe IV o superiore.

Per quanto riguarda le categorie scorporabili e obbligatorie OG01 e OGI10, in caso che la
mandataria non le possieda, dovra costituire un RTI con imprese in possesso di tali requisiti.

Si precisa che:

e La certificazione SOA dovra essere in corso di validita alla data di scadenza del termine
per lapresentazione delle offerte, pena I’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76,
comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. Il concorrente dovra in tal
caso allegare alla documentazione di gara 1’adeguata prova documentale di aver richiesto
almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, sanabile
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con I’attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.

e Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti 1’indicazione del termine per la

verificatriennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta,
devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore I’effettuazione della
verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, cosi come previsto
dall’art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovra in tal caso allegare alla
documentazione di gara 1’adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con
I’attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.
Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA,
il riconoscimento dell’ultravigenza dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilita
di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare 1 relativi contratti, € possibile solo qualora
la richiesta di rinnovo dell’attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90
giorni antecedenti la scadenza dell’attestazione, cosi come previsto dall’art. 76, comma 5, del
d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del
30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).

e [ Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti 1’indicazione del termine relativo alla
scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’ offerta,
devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, al competente Ente
certificatore I’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo
delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovra in tal
caso allegare alla documentazione di garal’adeguata prova documentale della richiesta, pena
I’attivazione del soccorso istruttorio.

e Nel caso in cui I’attestazione SOA riporti una certificazione di qualita scaduta, la
partecipazione alla gara ¢ ammessa solo se I’impresa dichiara e dimostra di aver conseguito,
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, una nuova valida certificazione
di qualita e di avere in itinerel’adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; 1d.,
parere 04/04/2012 n. 55).

7.4 - MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverra, ai
sensi dell’art. 99 del D.lgs. 36/23, attraverso 'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore

Economico (FVOE), reso disponibile dall’ Autorita Nazionale Anticorruzione, con le modalita
di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27.7.2022.

Pertanto, tutti i soggetti che parteciperanno alla procedura dovranno obbligatoriamente
registrarsi _al sistema FVOE accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorita
(https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti) secondo le

istruzioni ivi contenute.

Per quanto non disponibile sulla piattaforma FVOE la Stazione Appaltante procedera
d’ufficio, mediante specifiche richieste agli Enti Certificatori.

Per ogni utile informazione ¢ possibile consultare il sito dell’ANAC all’indirizzo seguente:
https://www.anticorruzione.it/-/al-via-il-fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico
operativo-dal-25-ottobre-obbligatorio-da-met%C3%A0-novembre

Pagina 34 /202



Atto n. G04024 del 09/04/2024

8 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE,
CONSORZI STABILI;AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Al soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68
del D.1gs.36/2023.

E vietato ai concorrenti di partecipare in pil di un raggruppamento temporaneo 0 consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di retisti).

E vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche
in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara,
in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) c¢) e d) del D.lgs.36/2023 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi ¢ vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d) del D.lgs.36/2023 possono
eseguire le prestazioni con la propria struttura.

E vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) , c)
e d) del D.1gs.36/2023, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per I’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65 comma 2,
lettera b) e c) ¢ tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;
a questi ultimi ¢ vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2 lettera g) del D.1gs.36/2023, rispettano
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivita
giuridica (cd. rete - soggetto), ’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune
puo indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve
obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettivita giuridica (cd. rete - contratto), 1’aggregazione di retisti partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune puo indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve
obbligatoriamente far parte di questi;

¢) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune €& privo dei requisiti di
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qualificazione, 1’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata dello stesso dovra essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

I1 ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo puod essere assunto anche
da un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), ¢) e d) del D.1gs.36/2023 ovvero da
una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di
un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete ¢ dotata di organo comune con potere di
rappresentanza (con o senza soggettivita giuridica), tale organo assumera la veste di
mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete ¢ dotata di organo comune privo del
potere di rappresentanza o ¢ sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della
subassociazione ¢ conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L’impresa in concordato preventivo pud concorrere anche riunita in raggruppamento
temporaneo di imprese purché non rivesta la qualita di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.

In caso di partecipazione in raggruppamento. i requisiti di idoneita professionale devono
essere posseduti da ciascuna delle imprese associate.

In caso di partecipazione di un consorzio, i requisiti di idoneita professionale devono
essere posseduti tanto dal Consorzio, quanto dalle consorziate esecutrici designate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del
D.lgs.36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.l1gs.36/2023 e i
soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs 36/2023 del codice, le quote
di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro 1
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Al sensi dell’articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori
economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi
partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i1 requisiti relativi
alla capacita economica e finanziaria e alle capacita tecniche e professionali, ferma restando
la necessita che I’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo
stesso si € impegnato a realizzare.

Al sensi dell’articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera
d) del D.Igs.36/2023, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i
consorziati indicati in sede di gara senza che ci0 costituisca subappalto, ferma la
responsabilita solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b)
e ¢) (consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri
consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto

degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi
nella disponibilita delle cooperative che li costituiscono.
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9 - AVVALIMENTO
Con riferimento alla possibilita di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, si richiamano le

disposizioni di cui all’art. 104 del D.lgs. 36/2023.
Non ¢ consentito I’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e
dell’iscrizione alla Camera di Commercio.
L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dal comma 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE,
da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui al comma 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio
DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
¢) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere
a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di
partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve
essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni
dell’ausiliario.
E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento
a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta
e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non ¢ sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in
quanto causa di nullita del contratto di avvalimento.
Qualora per I’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti
di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal
ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente
produce i documenti richiesti per I’avvalimento.
Nel caso in cui ’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei
requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’ Autorita nazionale anticorruzione il
comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96,
comma 15, del D.Igs. 36/2023. L’operatore economico puo indicare un altro ausiliario nel
termine di dieci giorni, pena ’esclusione dalla gara. La sostituzione puo essere effettuata
soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto
del termine assegnato per la sostituzione comporta 1’esclusione del concorrente.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il concorrente, pertanto, per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma
STELLA i seguenti documenti:
1. DGUE a firma dell’ausiliaria, redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione
Appaltantee disponibile sulla piattaforma STELLA;

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104, comma 4, lett. ¢ del Dlgs 36/2023, sottoscritta
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione
Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di
cui € carente il concorrente;
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3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtu del quale I’ausiliaria si
obbliga,nei confronti del concorrente. A tal fine il contrattodi avvalimento contiene, a pena di
nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

4. Attestazione SOA dell’Impresa ausiliaria;

10 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ’affidatario del contratto esegue in
proprio le opere e i lavori compresi nel contratto stesso. A pena di nullita, fatto salvo quanto
previsto dall’art.120, comma 1, lett. d), il contratto non puo essere ceduto, non puo essere
affidata a terzi I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto
di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Pertanto, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni
rientranti nella categoria prevalente, relativamente alla categoria OGS 1’eventuale subappalto
dovra essere inferiore al 50% dell’importo di tale categoria.

Per quanto riguarda le categorie scorporabili e obbligatorie OGO1 e OG10 si applichera il
cosiddetto “subappalto necessario” che permette di subappaltare al 100% le suddette categorie
per gli operatori economici in possesso della categoria principale OGS con classifica tale da
coprire I’intero importo dei lavori (cat. OGS class. V o superiore).

I1 subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativie prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora
le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I’oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
sociale del contraente principale.

Il concorrente, ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. c¢) del D.Igs. 36/2023, deve indicare
all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante,ad altra impresa qualificata nella relativa categoria e per la quale non
sussistano 1 motivi di esclusione di ordine generale. Senza tale indicazione, il successivo
subappalto ¢ vietato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensidell’art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Salvi i casi, di cui all’art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante non
provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno
effettuati,in ogni caso, all’appaltatore che dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20
(venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con
posa in opera e 1 noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’ importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora I’incidenza del costo
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della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto
da affidare. L appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima
dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
I’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I’importo del sub-contratto, 1’oggetto
del lavoro, servizio ofornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’Aggiudicatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, ai sensi dell’art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016, che le lavorazioni ricadenti
nella categoria OGS, OG0O1 ¢ OG10 pur subappaltabili, non possono formare oggetto di
ulteriore subappalto, al fine di garantire il pieno controllo della qualita esecutiva.

Per qualsiasi ulteriore definizione delle modalita di svolgimento del subappalto si fa
riferimento all’art.119 del D.lgs. 36/23.

11 - SOPRALLUOGO
Non ¢ previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione

progettuale relativa all’intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita
piattaforma telematica STELLA ¢ tale da consentire la corretta formulazione dell’ offerta.

12 - GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria non ¢ richiesta ai sensi dell’art. 53 comma 1, del D.lgs. 36/2023 in

quanto non vi sono particolari esigenze.

13- PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI
PUBBLICI NEL PNRR E PNC
L’aggiudicatario ¢ tenuto a garantire I’applicazione del contratto collettivo nazionale e

territoriale di cui alla presente Lettera di invito, oppure di un altro contratto che garantisca le
stesse tutele economiche e normative per 1 propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell’art. 102 D.lgs. 36/2023, 1’aggiudicatario ¢ tenuto a garantire la stabilita
occupazionale del personale impiegato nel contratto.

In conformita all’art.47 del DL 77/2021, si applicano le seguenti prescrizioni:

(Soltanto _in caso _di operatori _economici che occupano un numero di dipendenti
superiore a 50) .

e Dichiara di allegare all’offerta ( inserendolo nel FVOE ). a pena di esclusione, copia
dell’ultimo rapporto (riferimento il biennio 2020-2021) redatto sulla situazione del personale
di cui all’art. 47 comma 2 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021, con attestazione
della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita ai sensi del secondo comma del citato articolo
46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo

46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

(Se Poperatore economico aggiudicatario occupa un numero pari o superiore a 15
dipendenti)
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e Aisensidell’art. 47, comma 3 del DL 77/2021 convertito con legge 108/2021 gli operatori

economici che occupano un numero pari o superiore a quindici_dipendenti e non
superiore a cinquanta, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a
consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico ¢ altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile nei termini sopra citati comporta:

— l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 47 comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni con L. n. 108/2021, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale
per ogni giorno di ritardo nella produzione della relazione;

— impossibilitd di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai finanziamenti pubblici

finanziati con risorse derivanti da PNRR e PNC.

NB: Lo svincolo della garanzia definitiva avverra solo ed esclusivamente a fronte della
trasmissione all'ente committente, da parte dell'aggiudicatario, della relazione di genere
sulla situazione del personale maschile ¢ femminile nei termini sopra indicati.

Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021 gli
operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti
sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione
appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza
della presentazione delle offerte. L'operatore economico ¢ altresi tenuto a trasmettere la
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

¢ Ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, il concorrente si impegna, a pena di
esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
- una quota almeno pari al 30 per cento di occupazione giovanile delle assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse
o strumentali.

Come consentito dall’art. 47. c. 7 del D.L. 31.5.2021 n. 77, si deroga all’obbligo
assicurare la quota di assunzioni di occupazione femminile stante la natura delle
prestazioni che consistono in lavori edili statisticamente a basso impiego femminile.

La mancata tempestiva produzione della certificazione e della relazione sopra citate

comporta l'applicazione di penali

- ai sensi dell'art. 47 comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L.
n. 108/2021, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo.
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NB: Lo svincolo della garanzia definitiva avverra solo ed esclusivamente a fronte della
trasmissione all'ente committente, da parte dell'aggiudicatario, della certificazione di cui
all * articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 ¢ della relazione sull'assolvimento dei relativi
obblighi, nei termini sopra indicati.

Ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n.
77/2021, come convertito nella L. n. 108/2021 e come previsto nei documenti di gara,
I'Appaltatore ¢ tenuto a dichiarare alla consegna dei lavori il proprio fabbisogno
assunzionale e a comprovare di aver provveduto alle assunzioni dichiarate trasmettendo
i contratti di lavoro subordinato (ai sensi del D.lgs. n. 81/2015) stipulati entro 1 mese
dall’avvio dell’esecuzione dell'appalto o comunque immediatamente dopo alle assunzioni,
ove necessarie.

Nel controllo della percentuale di assunzioni richieste dalla documentazione di gara, si terra
conto anche del personale assunto dal Subappalto o dalla ditta ausiliaria, nell'eventualita di
subappalto o avvalimento, purché dette nuove assunzioni siano necessarie per lI'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita ed esso connesse o0 strumentali.

L'accertato inadempimento dell'obbligo assunzionale comporta I'applicazione di penali ai
sensi dell'art. 47 comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n.
108/2021, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo nell'adempimento.

13.1 OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI DNHS E CAM

Questo appalto ¢ conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al
non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”
(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18/06/2020, e ove applicabile, ai principi trasversali, quali , tra 1'altro, il
principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali come specificato qui di seguito.

Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio
DNSH, il presente intervento ¢ ricompreso nella - PNRR — M2C4 - INV.2.1b - finanziato
nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la gestione del rischio
alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.

Finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU” e, trattandosi di Interventi edili e
cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici ricade
nell'ambito della Scheda n.5.

Sulla base di quanto su esposto si rimanda alla lettura della Circolare n. 32 del MEF del
30.12.2021 e dei relativi allegati.

In generale:

a) L’appaltatore ¢ tenuto in tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori a valorizzare
soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all’aumento dell’efficienza
energetica, determinando un miglioramento delle prestazioni energetiche e
contribuendo alla riduzione delle emissioni GHG;

b) In tutte le fasi di esecuzione dei lavori I’appaltatore sara responsabile del rispetto
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delle norme e dei regolamenti vigenti nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi
di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali
(Direttiva 2012/27/UE)

C) Per tutte le fasi di esecuzione dovra reperire le prescrizioni degli elaborati di
progetto esecutivo, nonché le specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del
principio DNSH nel presente paragrafo e al controllo dell’attuazione dello stesso
nella fase realizzativa;

d) L’appaltatore sara tenuto al rispetto dei principi evidenziati nella scheda tecnica n.5

e) Sara tenuto a rilasciare, specifica autodichiarazione di risposta ai punti di controllo
della check list innanzi richiamata fornendo ove necessario la relativa
documentazione a comprova.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito
dei monitoraggi e delle verifiche svolte e richieste dalla stazione appaltante, oltre

all’applicazione delle penali, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice civile.

In riferimento ai contenuti del D.M. 23/06/2022 — Nuovi criteri ambientali minimi in edilizia
si chiede all’appaltatore di organizzare il cantiere e presentare alla DL tutta la documentazione
di verifica prevista ed elaborare il POS riportando le informazioni per ogni punto previsto
affinché si possano effettuare esaustive verifiche e valutazioni.

Per le ulteriori specifiche tecniche e procedurali sia per I’applicazione del DNSH che per i
C.A.M. si richiama integralmente quanto riportato nello specifico allegato al progetto
esecutivo i cui contenuti si intendono integralmente richiamati.

L’appaltatore prima di iniziare 1 lavori dovra fornire una specifica relazione che contenga le
misure che intende adottare per mitigare gli impatti ambientali e le soluzioni tecniche per
assicurare quanto richiesto nei punti precedenti e in particolare un piano di gestione dei rifiuti
da cantiere e di controllo dell’inquinamento acustico.

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (capocantiere, caposquadra ecc..) dovra
essere adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti
ambientali con particolare riguardo al riciclaggio dei rifiuti e alla gestione del rumore e delle
polveri.

14- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ Autorita
Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalita di cui alla
delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per ’anno per I’anno 2023 pubblicata al seguente link
https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara. Il pagamento del contributo ¢
condizione di ammissibilita dell’offerta. Il pagamento ¢ verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, ¢ attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso
di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, 1’offerta ¢ dichiarata inammissibile.
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L’importo dovuto dall’operatore economico per partecipare alla presente procedura puo essere
pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il servizio di “Gestione Contributi
Gara” (GCQG), effettuando il pagamento mediante il servizio “Portale dei pagamenti
del’ANAC”.

In caso di raggruppamento temporaneo gia costituito o costituendo il versamento ¢ effettuato
dall’impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 1, lett. b) e
c) e d), del D.Igs36/2023 il versamento ¢ effettuato dal Consorzio stesso.

Si rammenta che il mancato versamento di tale somma ¢ causa di esclusione dalla
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266.

15 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA

Il concorrente dovra presentare la propria OFFERTA (documentazione amministrativa e
offertaeconomica) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno
__/__/2024 a pena di irricevibilita. L’offerta e tutta la documentazione amministrativa devono
essere sottoscritte con firmadigitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica
avanzata.

L’offerta dovra essere collocata esclusivamente sulla piattaforma STELLA; di conseguenza
non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso diverse modalita. La
Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e I’orario stabiliti come termine ultimo
di presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede I’orario
registrato dalla Piattaforma.

Il tempo della piattaforma telematica ¢ sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo
UTC (IEN), di cui all’allegato 1 del D.M. 30 novembre 1993, n. 591 del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’ Artigianato.

L’offerta vincolera il concorrente, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Codice, per 180 giorni
dallascadenza del termine indicato per la presentazione della stessa. Nel caso in cui alla
data di scadenza della validita delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
Stazione Appaltante potra richiedere agli offerenti, ai sensi dell’articolo citato, di
confermare la validita dell’offerta sino alla data che sara indicata. Il mancato riscontro alla
richiesta della Stazione Appaltante sara considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

\

E ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della
precedente.Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte,
il concorrente pud pertanto sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invalidera
quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara
risultino presenti sulla piattaforma STELLA piu offerte dello stesso Operatore Economico,
salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verra ritenuta valida [’offerta collocata
temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sara possibile
inserire alcuna altra offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresi, tutte le
offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Invito.
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Non sono accettate offerte alternative. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari,
ai sensi dell’art.33, comma 8 del Dlgs 36/2023.

Per la presentazione dell’offerta attraverso il sistema STELLA il concorrente dovra seguire le
spiegazioni indicate nelle guide per 1’utilizzo della piattaforma, ed in particolare quanto
riportato nel manuale “Modalita di Compilazione dell’Offerta” disponibile al -seguente
indirizzo:

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le imprese/

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nei manuali,
compiendo leoperazioni richieste nella sequenza riportata nei manuali stessi.

La presentazione dell’offerta mediante il sistema STELLA ¢ a totale ed esclusivo rischio del
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione
dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficolta di connessione e
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilita della Stazione Appaltante oveper ritardo o disguidi o motivi

tecnici o di altra natura, I’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla piattaforma STELLA e di
non procedere al caricamento della documentazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime
ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita per
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del
sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che
riterra necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

I concorrenti, sia aventi sede legale in Italia sia con sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea,
dovranno redigere le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre2000, n. 445.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei citati artt. 46 ¢ 47 del D.P.R. n. 445/2000, 1vi
compreso i1l DGUE, la domanda di partecipazione e 1’offerta economica, devono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. Tali
documenti devono essere redatti preferibilmente sugli appositi modelli predisposti dalla
Stazione Appaltante e messi a disposizione di ciascun invitato, unitamente alla Lettera di
Invito e alla progettazione esecutiva.

Ai fini delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, si rammenta che la falsa
dichiarazione:

e comporta le conseguenze, responsabilita e sanzioni civili e penali, di cui agli articoli 75
e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

e costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;

e comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento
finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione
dell’Impresa dalla partecipazione alle gare;

e comporta altresi la segnalazione all’ Autorita Giudiziaria territorialmente competente.
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarra la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedelta della traduzione. In caso di mancanza,
incompletezza o irregolarita della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica
I’art. 101, del D.lgs 36/2023.

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacita pari
alla dimensione massima di 100 MB (megabyte) per singolo file; inoltre, non ¢ possibile
allegare filecon un nome la cui lunghezza ¢ superiore a 100 caratteri.

Nessun rimborso ¢ dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.

16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del D.Lgs 36/2023, possono

essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma
non quelle della documentazione che compone I’offerta economica.

Con la medesima procedura puod essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarita della
domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla
procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone 1’offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarita che rendono assolutamente incerta
I’identita del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- 1l mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non ¢ sanabile mediante
soccorso istruttorio ed ¢ causa di esclusione dalla procedura di gara;

- D’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarita della
domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del
mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo puo essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e
comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- 1l difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni
richieste e dell’offerta € sanabile;

- non ¢ sanabile mediante soccorso istruttorio 1’omessa indicazione, delle modalita con
le quali I’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il
rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 13 della
presente lettera d’invito;

- sono sanabili I’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge
68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, I’omessa
presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale

maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del
2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri
regionali di parita, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la
presentazione delle offerte;

- non ¢ sanabile mediante soccorso istruttorio 1’omesso impegno ad assicurare, in caso
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di aggiudicazione del contratto, 1’assunzione di una quota di occupazione giovanile e
femminile di cui all’articolo 13 della presente lettera di invito.
At fini del soccorso istruttorio ¢ assegno al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti
che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la

documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante puo chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla
documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di
esclusione.

La stazione appaltante pud sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica
e su ogni loro allegato. L’operatore economico ¢ tenuto a fornire risposta nel termine di 5
giorni. [ chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto
dell’ offerta.

17 - CONTENUTO DELLA BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»
Nella busta «A - Documentazione Amministrativa» devono essere contenuti:

1. domanda di partecipazione;

2. DGUE;

3. Schema di dichiarazione titolare effettivo;
4

Eventuale procura, copia conforme all’originale della procura, oppure, nel solo caso
in cui dalla visura camerale del concorrente risulti I’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

Copia dell’attestazione SOA, qualora non gia presente nel FVOE;
Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara, in favore dell’ANAC

7. Documentazione in caso di Avvalimento di cui al punto 9, che qui si riassume: per
ciascuna ausiliaria andranno allegati sulla piattaforma stella: Dichiarazione di
avvalimento; contratto di avvalimento; DGUE a firma dell’ausiliaria; attestazione SOA
dell’ausiliaria; PASSOE dell’ausiliaria;

8. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 8;
Tale documentazione dovra essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalita
indicate nei manuali operativi per 1’utilizzo della piattaforma di cui al punto 2 della presente
Lettera di Invito.

17.1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovra essere redatta preferibilmente secondo il modello
predisposto dalla Stazione Appaltante, che contiene tutte le informazioni necessarie e le
dichiarazioni.

Come reso noto dall’ Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con la risposta a interpello
n. 7 del 5 gennaio 2021, trattandosi di procedura negoziata gestita interamente per via
telematica, la Domanda di Partecipazione alla presente gara non ¢ soggetta a imposta di bollo.
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Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art.
94, commi 1 e 2 del d.Igs. 36/23, sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i
soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo;

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui
all’art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/23, sono rese dall’operatore economico in
relazione a tutti 1 soggetti di cui al punto precedente;

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza di altre cause di esclusione sono rese in relazione
all’operatore economico;

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del d.lgs. 36/23, il concorrente
dichiara:

- Le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/23 commesse nei
tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;

- Gli atti con cui il pubblico ministero esercita 1’azione penale ai sensi dell’art. 407 —
bis, comma 1 del codice di procedura penale, e i provvedimenti cautelari personali o
reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale, adottati in
relazione alla contestata commissione dei reati di cui all’art. 94, comma 1, del D.Lgs
36/2023 e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all’art.98 comma 3
lettera h del D.lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando di gara;

- Gli atti e 1 provvedimenti indicati all’art. 98, del D.lgs. 36/23 emessi nei tre anni
antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;

- Tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98, del D.Igs. 36/23 commessi nei tre anni
antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;

- I provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall’autorita garante della
concorrenza e del mercato o da altra autorita di settore, adottati nei tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei
relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate
prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure
dimostra I’impossibilita di adottare tali misure prima della presentazione dell’ offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self cleaning che ¢ stato impossibilitato ad adottare
prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono
verificate dopo tale momento.

Se I’operatore economico omette di comunicare alla Centrale di Committenza la sussistenza
dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli
articoli 94 e 95 del D.1gs 36/23 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio
inizia a decorrere dalla data in cui la Centrale di Committenza ha acquisito gli stessi, anziché
dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascun partecipante.
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In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il
quale concorre alla gara.

Nella domanda il concorrente dichiara:

- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa individuale/societa,
raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE);

- 1 dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F. comune di residenza ecc)
dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del d.1gs. 36/23 ivi incluso I’amministratore di fatto,
ove presente, ovvero indica la banca dati o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati;

- in caso di consorzio di cooperative, consorzi imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art.65, ¢.2 lettera b), ¢), d) del D.Lgs 63/23, il consorzio indica il consorziato per il quale
concorre alla gara;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale
e associata; in piu forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un
consorzio; in forma singola e come ausiliario di altro concorrente) Se 1’operatore
economico dichiara di partecipare in piu di una forma, allega la documentazione che
dimostra la circostanza non ha influito sulla gara, né ¢ idonea ad incidere sulla capacita di
rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nella documentazione di gara;

- di applicare il CNLL indicato dalla stazione appaltante o altro CNLL equivalente, con il
relativo codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del DL 76/20;

- di garantire, secondo quanto indicato al punto 13 della presente lettera di invito, la stabilita
occupazionale del personale impiegato;

- Clausole PNRR

- Per gli operatori economico con un numero di dipendenti superiore a 50, Dichiara di
allegare all’offerta (_(inserendolo nel FVOE ), a pena di esclusione, copia dell’ultimo
rapporto redatto sulla situazione del personale di cui all’art. 47 comma 2 del DL 77/2021
convertito in Legge 108/2021, con attestazione della sua conformita a quello trasmesso alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita ai
sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita.

- di garantire, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare: una
quota pari almeno pari al 30 per cento di occupazione giovanile delle assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse
o strumentali;

- di assicurare, clausola riservata agli operatori economici che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, la consegna di una relazione di genere sulla situazione del personale
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maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. L'operatore economico ¢ altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

- di assicurare, clausola riservata agli operatori economici che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la consegna,
alla stazione appaltante, di una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi
previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della
presentazione delle offerte. L'operatore economico ¢ altresi tenuto a trasmettere la relazione
alle rappresentanze sindacali aziendali;

- Dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

- Dichiara di aver assolto gli obblighi di cui alla Legge 68/99;

- Dichiara di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo
di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la
relazione di genere di cui all’art. 47, comma 3 del Dlgs 77/2022;

- Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e nel Piano Triennale di
Prevenzione e corruzione e della trasparenza adottato ai sensi della legge 190/12;

- per gli operatori non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia, I’'impegno ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina degli articoli 17, comma 2 e 53 comma
3 del DPR 633/72 e di comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio
fiscale, il codice fiscale, la partita IVA ecc.

- di aver preso atto e di accettare il trattamento dei dati personali;

- di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al DNSH ai sensi dell’art.17 del
Regolamento UE 2020/852 del parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2020;

- di assumersi gli obblighi specifici det CAM di cui all’elaborato del progetto esecutivo;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione

di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede)
e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante - capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di
cui all’art. 65, comma 2 lett. b) ¢) e d) del d.Igs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per
il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.

La domanda ¢ sottoscritta digitalmente e presentata:

e in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
e nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal

legale rappresentante della mandataria/capofila;

e nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora

costituiti, dal legale rappresentante di tutti 1 soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio o il gruppo;
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medesimo;

e nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se larete ¢ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettivita
giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;

- se la rete ¢ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma ¢ priva di
soggettivita giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune,
nonch¢ dal legalerappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell’aggregazione di
rete;

- se la rete ¢ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
¢ sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune ¢ privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’Operatore Economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di
ciascuno degli Operatori Economici dell’aggregazione di rete.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente
o da suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso il concorrente allega alla
domanda copia conforma all’originale della procura. Non ¢ necessario allegare la procura se
dalla visura camerale del concorrente risulti 1’indicazione espressa dei poteri conferiti al
procuratore.

I concorrente allega sulla piattaforma STELLA:
e copia fotostatica di un documento d’identita del sottoscrittore;

e copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura
camerale delconcorrente risulti I’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con
la procura, ladichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.

17.2 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI
AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE DI CUI
ALL’ART. 372 DEL D.LGS N.14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 gli estremi del provvedimento
di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché
dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale, ai sensi dell’art.95, c. 4 e 5 del D.Lgs 14/19.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.2,
c.1, . o del D.Lgs citato che attesta la conformita al piano e la ragionevole capacita di adempimento
del contratto.

17.3 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE aggiornato da AGID con le linee guida del MIT, di cui allo
schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutturee Trasporti del 18 luglio 2016 o
successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma STELLA, secondo
quanto di seguito indicato.
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Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovra essere scaricato,
firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. Si
raccomanda diprestare la massima attenzione nella sua compilazione.

¢ Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
Parte precompilata.

e Parte II - Informazioni sull’Operatore Economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
I concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA:

1. il DGUE, redatto compilando il modello presente su STELLA, a firma dell’ausiliaria
contenentele informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI.

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104, comma 4, lett. ¢) del Codice, sottoscritta
dall’ausiliaria, conla quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione
Appaltante, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui ¢ carente il concorrente, per
tutta la durata dell’appalto;

3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtu del quale 1’ausiliaria
dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del
D.lgs 36/2023 e si obbliga,nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti € a mettere a
disposizione le risorse necessarie, chedevono essere dettagliatamente descritte, per tutta la
durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, ai sensi
dell’art. 104, comma 5 del Codice, la specificazionedei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria, come meglio sopra specificato;

4. Attestazione SOA dell’ausiliaria;

5. dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 9.

6. contratto di avvalimento.

- In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della Sezione D.
I1 concorrente, pena 1I’impossibilita di ricorrere al subappalto, indica 1’elenco delle prestazioni
cheintende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del
contratto.

e Parte III - Motivi di esclusione
Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A, B, C e D.

e Parte IV - Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti nel punto 7 “Condizioni di
Partecipazione” della presente Lettera di Invito, compilando le Sezioni A, B, C e D per le
relative parti di competenza.

e Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni eventualmente richieste, mediante la compilazione
delle parti pertinenti.

Il DGUE é sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:
¢ nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
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¢ nel caso di societa o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE ¢ presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

e nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli
OperatoriEconomici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

e nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti i retisti
partecipanti;

¢ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio
e daiconsorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

e nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 104 del Codice,
dall’ausiliaria, nei modi descritti in precedenza.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie
relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrita o affidabilita del
concorrente (di cui all’art. 95, commi 1 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, e siano state adottate
misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma
telematica e con le modalitd innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i
provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogniopportuna
valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono
le cariche, di cui all’art. 94, comma 3 del DIgs 36/2023 o nuove operazioni societarie, gli
Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi
di tali soggetti e rendere neiloro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di
esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 94 e seguenti.

In tale contesto, dovranno essere altresi tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori
variazionialle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella “Domanda di
Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le medesime modalita, evidenziando le
variazioni intervenute eproducendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di eseguire il controllo della veridicita
delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse
necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di
produrre con le modalita sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all’art. 94, comma 3,
e le operazioni societarie.

17.4- FVOE

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ Autorita
(Servizi ad accesso riservato — FVOE) secondo le istruzioni contenute.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso
I’utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale. La
documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che, in
prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione
applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il FVOE sono i seguenti:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
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- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;

- Anagrafe delle sanzioni amministrative — selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell’impresa,
fornita dal Ministero della Giustizia;

- Certificato di regolarita contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi
Professionisti (Inarcassa);

- Comunicazione di regolarita fiscale fornita dall’ Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili
dall’ Autorita nell’ambito del FVOE.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la
anca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono: documenti e/o dati forniti
dagli Enti Certificanti; documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorita; c)
documenti forniti dagli Operatori economici.

La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed
economico finanziario, in prima applicazione, includono: fatturato globale ¢ ammortamenti
degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero societa di persone,
ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate; dati relativi alla consistenza e al
costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza
Sociale (INPS).

La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario, in prima applicazione, include: le Attestazioni SOA; 1 Certificati Esecuzione
Lavori (CEL); le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorita da parte dei
soggetti partecipanti.

17.5- CONTRIBUTO ANAC

L’impresa offerente dovra provvedere al versamento del contributo di € 165,00 dovuto ai sensi
dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell’A.N.AC.
n. 1197 del 18 dicembre 2019, entro la data di scadenza delle offerte prevista dalla presente
Lettera Invito.

Per eseguire i1l pagamento del contributo ¢ necessario attenersi alle istruzioni operative del
nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), sul sito dell'A.N.AC.:

https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

Il concorrente dovra inserire nella “Busta documentazione amministrativa” la scansione della
“ricevuta di pagamento” del contributo rilasciata a conclusione del processo di pagamento.

Il pagamento del contributo ¢ condizione di ammissibilita dell’offerta. I pagamento ¢
verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la
stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di
avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine
stabilito ¢ escluso dalla procedura di gara per inammissibilita dell’offerta.
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17.6- DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei gia costituiti:

17.6.1  copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

17.6.2  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice, le categorie
di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE gia costituiti:

17.6.3  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione
del soggettodesignato quale capofila;

17.6.4  dichiarazione in cui si indica le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
17.6.5  dichiarazione rese da ciascun concorrente attestante:

a. I’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato
specialecon rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo airaggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 68, comma 1 del
Codice conferendomandato collettivo speciale con rappresentanza all’ impresa qualificata come
mandataria che stipulerail contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di
lavoriche saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:
I.  rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivita giuridica (cd.
rete - soggetto):

17.6.6  copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
17.6.7  dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre;
17.6.8  dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettivita
giuridica (cd. rete-contratto):

17.6.9  copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non puo ritenersi
sufficiente e sara obbligatorio conferire unnuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

17.6.10 dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli
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operatori economici aggregati in rete.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di
organo comune, oppure se I’organo comune ¢ privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi

partecipa nelleforme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanzaconferito alla mandataria, recante 1’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle partidel servizio, ovvero della percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a normadell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da
ciascun concorrente aderenteal contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

I’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei,

- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati
in rete.Nei casi, di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovra
avere la forma dell’attopubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25
del D. Lgs. n. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potra essere conferito alla mandataria
con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso
debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli
Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18 - CONTENUTO DELLA BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA»
L’Operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma STELLA,
secondo le modalita esplicitate nelle guide per 1’utilizzo della stessa piattaforma.

La busta «B - Offerta Economica» contiene, a pena di esclusione, 1’offerta economica
(predisposta preferibilmente secondo il modello Offerta Economica allegato alla presente
Lettera di Invito), comprendente i seguenti elementi:
a) ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi all’importo a base di gara pari a
€ 4.587.316,93 che comprende i costi della manodopera;
Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del D.1gs. 36/2023:
- 1 costi della manodopera predeterminati dalla Amministrazione pari a € 1.578.752,59
non sono ribassabili;
- gli oneri di sicurezza, pari a € 217.630,96 non sono ribassabili;

L’importo contrattuale ¢ determinato applicando il ribasso offerto sull’intero importo pari
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a € 4.587.316,93, comprensivo anche dei costi della manodopera, oltre oneri della sicurezza
non ribassabili ed IVA (vedere la Delibera n. 528 del 15/11/23 dell’ANAC e Quesito del
Servizio Supporto Giuridico n. 2154 del 19/7/23 del MIT);

ATTENZIONE: Resta la possibilita per I’operatore economico di dimostrare che il ribasso

complessivo dell’importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale o da sgravi

contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera ai sensi dell’art. 41, comma
14, del D.Igs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice si indica che contratto collettivo applicato ¢ il
CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.

b) indicazione pena I’esclusione, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, dei
propri oneri aziendali per I’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

¢) indicazione, pena D’esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 108 c. 9 e art.
110 ¢.5 del D. Lgs. 36/2023, dei propri costi della manodopera.

Se ’operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera minore rispetto a
quello stimato dalla stazione appaltante, I’offerta ¢ sottoposta al procedimento di verifica
dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima
dell’aggiudicazione procedera comunque alla verifica della congruita dei costi della
manodopera rispetto ai minimi salariali.

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il
numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali
autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarra
I’importo indicato in lettere.

In caso di difformita tra i1 valori indicati dall’Operatore Economico nella “Busta B - Offerta
Economica” con quelli risultanti nella “Stringa di Riepilogo” generata dalla piattaforma
STELLA, prevarranno i valori indicati dall’Operatore Economico nella “Busta B — Offerta
economica’”.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino 1I’importo a base d’asta.

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore (nel qual caso allegare copia della procura).

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora
formalmente costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte
partecipanti al raggruppamento;

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente
costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell’impresa
mandataria;

- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal legale rappresentante del Consorzio.

La mancata sottoscrizione (o la mancata presentazione secondo le modalita stabilite dal
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sistema STELLA) dell’offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di
poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei
componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell’aggregazione
di imprese di rete ¢ causa di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno
degli elementi essenziali dell’offerta.

L’offerta ¢ vincolante per I’operatore economico concorrente per un periodo di 180 giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del D.lgs.
36/2023. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni di qualsiasi tipo
verranno escluse dall’appalto.

19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto ¢ aggiudicato in base al criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 50, comma 4,
del D.1gs. 36/23, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell’appalto, non si palesano
criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter
incidere in modo significativo sui requisiti di qualita richiesti, avendo precisamente
individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu basso, la stazione appaltante, - dato
atto che il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 54
comma 1 del D.Igs. 36/2023 - procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’ Art. 54 e dell’All. II.2 METODO A del Codice dei Contratti , qualora
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque .

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore ¢ deciso con sorteggio secondo
quanto disposto dall’All. I1.2 METODO A del D.1gs. 36/2023.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque la Stazione Appaltante
puo valutare la congruita dell’offerta che, anche in base agli elementi specifici del costo della
manodopera e dei costi aziendali per ’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, appaiano anormalmente basse.

In ogni caso la Stazione Appaltante puo valutare la congruita di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 54 del Codice dei Contratti.

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara.

20 - APERTURA BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»
La prima seduta pubblica telematica avra luogo il giorno __/_ /2024 alle ore __:

La presente Lettera di Invito vale, quindi, anche come convocazione a detta seduta, che sara
espletataattraverso la piattaforma STELLA e alla quale gli Operatori Economici interessati
potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalita descritte nell’apposito
manuale denominato “Sedute Virtuali” disponibile sulla piattaforma, nella sezione dedicata ai
manuali  operativi  per  gli  Operatori  Economici di cui al link:
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali- operativi/manuali-per-le-imprese.

Tale seduta pubblica, se necessario, sara aggiornata ad altra ora o a giorni successivi che
saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzione “Avvisi” disponibile sulla piattaforma
STELLA. Parimenti, le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai
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concorrenti sulla piattaforma nella sezione dedicata alla presente procedura.

I1 RUP procedera nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate
su STELLA e successivamente procedera a:
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformita a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito della
documentazione amministrativa contenuta nelle buste «A - Documentazione
Amministrativay;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
d) redigere apposito verbale relativo alle attivita svolte.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di
chiedereagli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.

21 - APERTURA DELLA BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA»

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procedera
all’apertura delle buste «B - Offerta Economica», presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo
risultante, nonché delle dichiarazioni relative agli oneri aziendali riguardanti 1’adempimento
delle disposizioni inmateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ai costi della
manodopera.

Si ribadisce che la Stazione Appaltante, come stabilito al punto 18, prendera in considerazione
il ribasso offerto dal concorrente considerando solo 2 cifre decimali, con troncamento dei
decimali in eccesso.

In caso di offerte uguali si procedera dapprima all’esperimento del tentativo di miglioria delle
offerte, di cui al comma 1 dell’art. 77 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successivamente al sorteggio.

22 - VERIFICA DELL’ ANOMALIA DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione ¢ disposta ai sensi dell’art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in base

al quale il RUP qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque procede
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo di calcolo A, scelto tra quelli
indicati nell’ Allegato 11.2 del Codice.

Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia ¢ quello
prodotto dalla piattaforma STELLA.

La Stazione appaltante in ogni caso valutera la congruita, la serieta, la sostenibilita e la
realizzabilita della migliore offerta che, in base in base ad elementi specifici, inclusi 1 costi
dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9 del Dlgs 36/23, appaia anormalmente bassa rispetto
alla soglia di anomalia.

Nel caso di attivazione del procedimento di valutazione della congruita, tenuto conto delle
tempistiche stringenti del PNRR il concorrente potra se necessario, essere ammesso solo una
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volta ad integrare 1 giustificativi gia prodotti, entro un termine non superiore a 15 giorni.
Per ulteriori elementi si fa riferimento all’art. 110 del DIgs 36/23.

23 - EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Rup formulera la proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Si
procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora
nessuna offerta risulti congrua o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, la S.A. si riserva la
facolta di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.108 c. 10 del D.Lgs 36/2023. La
stazione appaltante potra disporre I’aggiudicazione del presente appalto nelle more dello
svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti, subordinando I’efficacia della stessa al
positivo esito delle verifiche suddette, stante la perdurante applicabilita delle specifiche
disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti dal PNRR secondo quanto affermato dall’art. 225, comma 8, D.Lgs. 36/2023, ferma
restando, ai sensi dell'art. § comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, la
decadenza dell’affidamento e le conseguenti responsabilita di legge, in caso di accertamento
negativo del possesso dei suddetti requisiti.

Si fa riferimento al TAR Calabria, (Reggio Calabria, 26.10.2023 n. n. 782), nel seguente
passaggio: Tale norma “sembra derogare all’obbligo di verifica dei requisiti dell’operatore
economico prima della formalizzazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 17 comma 5 D.lgs. n.
36/2023, rendendo possibile, nel caso di appalti PNRR, procedere all’aggiudicazione nelle more
della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e, dunque, provvedere
all’esecuzione dell’appalto gia in questa fase.”

L’aggiudicazione ¢ disposta dalla SA all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti
prescritti dalla presente lettera di invito ed ¢ immediatamente efficace ( art.17, c.5 del D.Lgs
36/23). In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione dell’OE e alla
segnalazione all’ANAC.

L'aggiudicazione sara efficace, ai sensi dell’art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/23, quando saranno
accertati in capo all'aggiudicatario tutti 1 requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla
lettera di invito.

Il contratto d’appalto non conterra la clausola compromissoria di cui al co 2 dell’art. 213 del
D.Lgs. 36/2023 e s.m.1..

L’ Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16
luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 di
consegnare i lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94

e 95 del D.Lgs.36/2023, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura.

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti
prescritti dalla presente lettera d’invito.

La stazione appaltante si riserva la facolta di procedere ugualmente all’aggiudicazione nel caso

in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

24- GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.117 c. 1 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore
costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione
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o fideiussione con le modalita previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale o superiore in applicazione al c.2 dell’art, 117; tale obbligo ¢ indicato negli atti e
documenti di gara. La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui all’art. 106
comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria dovra prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

Ai sensi del citato art.117 ¢.10 , I’esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione (C.A.R.) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma assicura la
stazione appaltante contro la responsabilitda civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al 5 per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora
sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia
o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante,
I’aggiudicatario puo far constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, puo sciogliersi
da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo salvo
il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario, puo
costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

L’Appaltatore ha 1’obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione
appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante I’esecuzione del contratto.

25-STIPULA DEL CONTRATTO

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, nel rispetto dei termini di
legge, si procedera alla stipulazione del contratto con nelle forme e nei termini di cui all’art.
18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed entro 30 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 55
comma 1 del Dlgs 36/23.

Alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, I’ Aggiudicatario ¢ tenuto a produrre, con
immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

» garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell’art.54, comma 4, del D.Lgs.
36/2023 e s.m.1.;

* polizza di cui all’art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto disciplinato dal
capitolato speciale d’appalto.

» documentazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.1.;

» comunicazione del domicilio digitale;
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» comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto,
1 contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3,
lettera ¢ bis) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, 1’importo e
I’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

11 contratto ¢ stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata.

Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del
contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non
risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procedera
alla decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a
condizione risolutiva espressa.

Il contratto ¢ stipulato trascorsi 30 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.

Qualora I’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di
raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 65 e 68 del D.Lgs.
36/2023, prima della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva ogni controllo per verificare la veridicita e la sussistenza
delle situazioni costituenti requisiti di partecipazione di cui all’art. 47 del citato DL 77/2021,
dichiarate dall’aggiudicatario. La Stazione Appaltante nei casi di cui all’art.124 del D.Lgs
36/23 interpella progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara al
fine di stipulare un nuovo contratto per 1’affidamento dei lavori alle stesse condizioni gia
proposte dall’originario aggiudicatario.

26-OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

11 contratto d’appalto € soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla 1.13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

e gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con 1'indicazione
dell'o-pera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

¢ le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

e ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente
ovvero,nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relativead una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione
de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di
apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi
comporta, a carico del soggetto inadempiente, 1'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
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Indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transizione del codice identificativo
di gara CIG e del codice CUP.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede
alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguitesenza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti
diversi dal boni-fico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle
operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27- PRINCIPI E DOVERI DI CONDOTTA

Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto, 1’aggiudicatario dovra uniformarsi ai
principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente
della Repubblical6 aprile 2013 n. 62, nel «Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici»,
adottato dalla GiuntaRegionale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 21 gennaio

2014 e nel «Piano Triennaledi Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio per il periodo
2022/2024», adottato dalla GiuntaRegionale con Deliberazione n. 143 del 29 marzo 2022.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto,
I’aggiudicatario ha I’onere di prendere visione dei menzionati documenti, pubblicati sul sito
della Stazione Appaltante.

28 - PRESCRIZIONI GENERALI

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risulti che I’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti 0 omessi
prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023
s.m.1.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva
ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Costituiscono irregolarita essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione appaltante si riserva la facolta, prevista dall’art. 108 comma 10 del D.Igs. 36/2023
e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarita, la
Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera
d’invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni
vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facolta, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o
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revocare la presente lettera d’invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso
in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza
incorrere in responsabilita e/o azioni di richiesta danni, indennita o compensi di qualsiasi tipo,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni
dalla L. 108/2021 in caso di impugnazione degli atti relativi alla presente procedura si applica
I’articolo 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture
strategiche) del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.

La stazione appaltante ritiene di non applicare alla presente procedura clausole di premialita
in quanto sarebbero in contrasto con la necessita di assicurare 1’ottimale impiego delle risorse
pubbliche;

L’ Amministrazione si riserva sin d’ora la facolta ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 di
effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicita delle dichiarazioni rese dai
concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno
comunque effettuati sull’aggiudicatario.

In caso di fallimento dell’ Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre
situazioni di cui all’art. 124 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la
facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente
procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto
per I’affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell’art. 124, comma 2 del D.Lgs. n.
36/2023 e s.m.1.

29- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

At sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Codice del processo amministrativo”,
gli attidella presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso
al T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto ¢ competente il Foro di Roma. La Stazione
Appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, ha escluso la possibilita di
deferire ad arbitri lecontroversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto.

30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali”’,noto come GDPR (General Data Protection Regulation), e del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 “Codicein materia di protezione dei dati personali”, i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla
presente Lettera di Invito. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto
con I’aggiudicatario, ¢ richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambitodi applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi
e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete 1’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

a. - Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire all’ Amministrazione
aggiudicatrice il consenso al trattamento dei dati richiesti determina 1’impossibilita per
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I’Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.
b.- Finalita del trattamento
In relazione alle finalita del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- 1 dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle “dichiarazioni integrative”, nel
“DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione
della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione
individuati nella Lettera dilnvito, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza
alle disposizioni normative vigenti);

- 1 dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini
di cuisopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli
adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- il trattamento € necessario per adempiere un obbligo legale al quale ¢ soggetto il Titolare
del trattamento.

c.- Dati sensibili e giudiziari
Mediante la presentazione dell’offerta 1’interessato manifesta il proprio consenso anche al
trattamentodi categorie particolari di dati personali, di cui all’art. 9 del Regolamento UE
2016/679.
I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 del Regolamento UE
2016/679 (vedi art. 22, comma 2, del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente
per valutare il possesso dei requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e I’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la
partecipazione al presenteprocedimento.

d.- Modalita del trattamento dei dati
I1 trattamento dei dati verra effettuato dal personale dell’ Amministrazione aggiudicatrice e da
eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potra essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri
soggettiin base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

e.- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati:

- a soggetti, anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, 1 cui nominativi sono a
disposizionedegli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o
collaudo che verrannodi volta in volta costituite;

- a soggetti, anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a
disposizionedegli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attivita di supporto
al RUP;
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- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge della Regione Lazio n.
40/2009;

- a soggetti, enti o autorita a cui la comunicazione si rende obbligatoria in forza di disposizioni
dilegge o di ordini delle autorita;

- ad amministratori di sistema;

- per esercitare 1 diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

f. - Diritti del concorrente interessato
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Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualita di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
I’avvenuta presa visione delle modalita relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
g. - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati ¢ la Regione Lazio.
Responsabile interno del trattamento dei dati ¢ il Direttore della Direzione Regionale Lavori
Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica.
Responsabile esterno del trattamento dei dati ¢ il Gestore della Piattaforma telematica di e-
procurement “STELLA - Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio”.
Incaricati del trattamento dei dati sono 1 dipendenti del Gestore della
Piattaforma e dell’ Amministrazione, assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
h. - Periodo di conservazione dei dati
I1 periodo di conservazione dei dati ¢ di 10 anni dal termine della procedura di gara.

11 Responsabile Unico del Progetto
Ing. Marzia Sassu
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QA

PROTEZIONE CIVILE

l?g'?l REG IO N E E;T?S:\iizt:e europea
¢"’I$ L AZI O NextGenerationEU

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - nell'ambito della Missione 2,
componente 4, destina con I'investimento 2.1b “Nuovi progetti” - "Misure per la gestione del
rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". -Finanziato dall’Unione europea

— Next Generation EU.

Oggetto: Procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Igs n. 36/2023,
per ’affidamento dei lavori dell’intervento denominato Fosso Malafede - “Messa in sicurezza

della zona urbana di Vitinia via Risaro”.

CUP F81J21000030001

Il sottoscritto/a in qualita di (legale rappresentante,

amministratore unico, titolare, ecc.) dell’impresa

con sede legale a e sede operativa a
codice fiscale , partita IVA
e-mail Pec

In nome e per conto di:

' Impresa Singola:

[] Impresa individuale, anche artigiani [] Societa per Azioni [ Societd a Responsabilita
Limitata

[] Societa in Accomandita Semplice [ Societa Cooperativa [] Altro:
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[1 Consorzio

[ ] Ordinario [ ] Stabile [ ] Societa Cooperative di Produzione e Lavoro

[ ] Imprese Artigiane

- concorrendo, nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023)
per i seguenti consorziati:

Ruolo Capofila o

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale .
Consorziata

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili, art. 65, comma 2, lettera d), di cui all’articolo 2615-ter
del codice civile gia costituito per i seguenti consorziati:

Ruolo Capofila o

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale .
Consorziata

- concorrendo, nel caso di consorzi ordinari, art. 65, comma 2, lettera f) di cui all’articolo 2602 del
codice civile, costituendo per 1 seguenti consorziati:

Ruolo Capofila o

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale .
Consorziata

" Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete ,

[ ] costituito, concorrendo con la seguente composizione:

Denominazione Codice Fiscale Sede legale Ruolo Mandataria o
Mandante
[ ] costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:
Ruolo Capogruppo

con potere di
rappresentanza o
Mandante

Denominazione Codice Fiscale Sede legale
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" GEIE
[ ] con la seguente composizione:
Denominazione Codice Fiscale Sede legale Ruolo Cap?ﬁla 0
Consorziata
CHIEDE

di partecipare alla Procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Igs n.
36/2023 per laffidamento dei lavori dell’intervento denominato FOSSO MALAFEDE -
“MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA URBANA DI VITINIA VIA RISARO”..

Seguendo quanto stabilito al paragrafo 17.1 della Lettera di Invito e avvalendosi del disposto di cui
agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal
Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e 1’uso di
atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, al fine di partecipare alla
procedura in oggetto:

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 ¢ 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle richiamate
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 94, comma 1, del D. Lgs. n.
36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine
di agevolare l'attivita delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per 1 delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;

- false comunicazioni sociali di cui agliarticoli 2621 e2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunita europee, del 26 luglio 1995;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita
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terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attivita criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

2) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023
e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di
infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Decreto;

3) che isoggetti indicati all’art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 nei confronti dei quali
pud operare 1’esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti:
(obbligatoria la compilazione)

Cognome, Nome, luogo e data di Codice

I\ nascita Fiscale

Qualifica Residenza

In caso di avvalimento si chiede di specificare i soggetti da sottoporre a verifica dell’impresa ausiliaria.

4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023
non sussistono le cause di esclusione, di cui-ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

5) [_] soltanto nel caso di socio persona giuridica: che non ricorre I’ipotesi di cui al comma 4
dell’art. 94 del D.Igs 36/23, ossia la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva non sono
stati emessi nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica;

6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 94, comma 5, del D. Lgs. n.
36/2023 e precisamente:

a. di essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 1 provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b. dinon aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo
requisito;

c. dinon aver prodotto, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunita tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione
della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con
attestazione della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita ai sensi del comma 2 del citato articolo
46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo
46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

d. di essere sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per 1’accesso a una
di tali procedure, (fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di
impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo
186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente
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codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i
provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a
meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure
concorsuali);

e. per l’operatore economico iscritto nel casellario ANAC, di aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti; (la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico ANAC);

f. per Dl'operatore economico iscritto nel casellario ANAC, di aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
definitivamente accertate quelle indicate nell’ Allegato I1.10 del Dlgs 36/23. (Il presente
comma non si applica quando ['operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi _eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché I'estinzione, il pagamento o
I'impegno si_siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.)

Si precisa che: I’esclusione non ¢ disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato
¢ stato depenalizzato oppure quando ¢ intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad
una pena accessoria perpetua, quando questa ¢ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179,
settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato ¢ stato dichiarato estinto dopo la condanna
oppure in caso di revoca della condanna medesima.

IL CONCORRENTE DICHIARA INOLTRE:

b)

d)

e)
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8) di non incorrere in un motivo di esclusione non automatico, di cui all’art. 95, comma 1, del
D. Lgs. n. 36/2023 e precisamente:

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato,
alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. (la condotta rileva per tre anni
dalla commissione del fatto ai sensi dell’art. 95, comma 10, lett. a)

che la partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo
16 non diversamente risolvibile;

che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere
risolta con misure meno intrusive;

che non sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici
siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri
operatori economici partecipanti alla stessa gara;

(la_condotta per le lettere b), c) e d) rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce ai sensi
dell’art. 95, comma 10, lett. b)
di non aver commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrita
o affidabilita, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono
indicati, in modo tassativo, 1 gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i
medesimi.
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(per la condotta vedere art. 95, comma 10, lett. ¢)

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
definitivamente accertate quelle indicate nell’ Allegato 11.10 del Dlgs 36/23. (La gravita va
in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale
sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure
nel caso in cui ’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti
certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione. )

10) [] di non incorrere in una delle situazioni costituenti cause di esclusione non automatica, ai
sensi dell’art. 95, del D. Lgs. n. 36/2023;

oppure,

[] di incorrere con riguardo alle cause di esclusione non automatica di cui all’art. 95 del
D.Lgs n. 36/2023, segnala le fattispecie e fornisce informazioni dettagliate, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e di quanto previsto nell’allegato I1.10 al Codice (N.B.
L’O.E. dovra esporre le fattispecie, fornire le informazioni dettagliate sulle circostanze
segnalate, indicare le eventuali misure adottate per rimuovere le conseguenze delle
violazioni),

(eventuale, nel caso in cui vi siano cause di esclusione), ai sensi dell’art. 96, comma 3 del
Codice, dichiara altresi che le cause di esclusione non automatica sopra segnalate:

[] si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e, pertanto, sono state adottate
le seguenti misure di self-cleaning:

e inserisce nel FVOE la documentazione a comprova;

oppure,

[ ] si sono verificate prima della presentazione dell’offerta, ma si € trovato nell’impossibilita
di adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell’offerta per le seguenti
ragioni:

e inserisce nel FVOE la documentazione a comprova.

Dichiara, altresi, di impegnarsi ad adottare le misure previste al comma 6 dell’art. 96 del
Codice ed a fornire prova alla Stazione Appaltante dell’avvenuta adozione;

(N.B. La disposizione dell’art. 96, comma 3 cit. - per la quale [’esclusione non e disposta se si
sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell’art. 96 e I’O.E. ha adempiuto agli oneri di
cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo - non si applica per le cause di esclusione di cui
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all’art. 94, comma 6 e all’art. 95, comma 2 del Codice)

Per la disciplina dell’esclusione si applica 1’art. 96 del dlgs 36/2023. L’operatore economico
ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei
provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 ¢ 95, ove
non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L omissione di tale comunicazione o la non
veridicita della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, puo rilevare ai
sensi del comma 4 dell’articolo 98.

11) ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso che uno dei partecipanti del
raggruppamento sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione
indicare il soggetto interessato (eventuale solo per i partecipanti
al raggruppamenti);

12) ai fini di rilevare un illecito professionale grave 1’operatore economico dichiara:

a. dinon aver subito una sanzione esecutiva irrogata dall’ Autorita garante della concorrenza
e del mercato o da altra autorita di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico
dell’appalto;

b. che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c. di non aver causato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili,
derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una
persistente carenza professionale;

d. dinon aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu subappaltatori;

e. dinon aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f. di non aver omesso denuncia all'autorita giudiziaria in qualita di persona offesa dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo
416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano 1 casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi
a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di
cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalita del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,
dal procuratore della Repubblica procedente all ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

by

g. che nei sui confronti non ¢ stata contestata commissione da parte dell’operatore
economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati
consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h. che nei sui confronti non & stata contestata o accertata commissione, da parte
dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno
dei seguenti reati consumati:

- abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale;

- bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da
comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli
articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

- 1ireati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari
di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o 1 delitti contro I’industria e il
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commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

- 1ireati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e ¢), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti
aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

- ireati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La stazione appaltante applichera quanto prescritto all’art. 98 del Dlgs 36/23, e in caso di esclusione
il provvedimento sara motivato in relazione a tutte le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 98 del
Dlgs 36/23.

- DICHIARA, ai sensi del comma 14 dell’art. 96 del D.Lgs 36/2023, di essere consapevole di dover
rendere tutte le informazioni in ordine alla sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono
costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, ove non menzionati nel
fascicolo virtuale, potendo I’omissione o la non veridicita dell’informazione, rilevare ai fini della
valutazione della gravita, secondo quanto previsto dall’art. 98 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

13) con riferimento alla normativa PNRR I’Operatore Economico DICHIARA altresi:

a. di impegnarsi, qualora aggiudicatario e si procedano a nuove assunzioni nell’arco temporale di
esecuzione del contratto per attivita necessarie, connesse o strumentali allo stesso, ad assumere una
quota pari al 30% per 1I’occupazione giovanile (indipendentemente dal genere di appartenenza). Per
quanto concerne la quota di assunzioni femminili ¢ stata definita la percentuale dello 0%, come da
motivazioni rese al punto 13) della Lettera di invito;

b. di far si, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del
subappaltatore i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui
all’articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nella documentazione di gara,
concorrendo il subappaltatore, con 1’aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di
occupazione giovanile e femminile previste dal paragrafo 13 della Lettera di Invito;

c. di far si, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore
le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero
della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23
giugno 2022, n. 256, cui si rinvia;

d. in applicazione delle disposizioni, di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che il numero dei dipendenti ¢ pari a e:

[ ] che ’impresa ¢ esente dall’applicazione delle norme, di cui all’art. 17 della Legge n.
68/1999 avendo alle proprie dipendenze non piu di 15 dipendenti;

[] che I’'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;

[] che ’impresa ¢ pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

(indicare esplicitamente 1'ufficio e la provincia ove ha sede 1’'impresa, dal quale rlsultl
I’ottemperanza alle norme della citata Legge): ;

e. (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti oltre cinquanta)

L1 di aver allegato, pena esclusione, nella busta “documentazione amministrativa” (inserendolo
nel FVOE ove non sia gia presente), come previsto dall’art. 94 comma 5 lettera c) del D.lgs.
36/2023, copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile
redatto ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua
conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46,
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comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale
trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di
parita.(ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

e solo nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati
dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,

[ ] di allegare all’offerta (inserendolo nel FVOE ove non sia gia presente) 1’attestazione
dell’avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula
del contratto una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge
68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la
data di scadenza di presentazione dell’offerte. La relazione dovra essere trasmessa entro il
medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- Di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999;
o in alternativa,

f . (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o
superiore a 15 e pari o inferiori a 50)

L] di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, a consegnare alla stazione appaltante,

entro 6 mesi dalla stipula del contratto, ed in caso di aggiudicazione, nonché alle rappresentanze
sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parita, una relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La mancata produzione della relazione comporta I’applicazione delle
penali previste nella lettera di invito.

[1 di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a
consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di
cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all’assolvimento degli
obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a
loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione
dovra essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La
mancata produzione della relazione comporta 1’applicazione delle penali previste nella lettera di
invito.

[] di non essere incorso nell’interdizione automatica, nei dodici mesi precedenti il termine di
presentazione dell’offerta, dalla partecipazione a procedure di affidamento afferenti gli investimenti
pubblici finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC per inadempimento
dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto,
la relazione di genere di cui all’articoli 47, comma 3 del D.L. 77/2021;

- di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula
del contratto una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge
68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la
data di scadenza di presentazione dell’offerte. La relazione dovra essere trasmessa entro il
medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
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o in alternativa,
CHE la propria impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15.
DICHIARA inoltre (per tutte le imprese):

g. diprendere atto che, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, ¢ prevista I’applicazione delle
penali, anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, 3bis e 4 dell'art. 47,
comma 3, D.L. 77/2021;

h. di assumere in fase di esecuzione le prescrizioni/obblighi specifici relativi al PNRR ed al PNC
relativamente al DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020 e specificamente indicate nella lettera di invito;

1. diaver letto e valutato in particolare tutti gli obblighi specifici DNHS ex ante ed ex post riportati
nel capitolato speciale all’art. 1.3, e di impegnarsi a garantire il rispetto di quanto richiesto e di
fornire alla stazione appaltante la produzione documentale richiesta;

j. di impegnarsi ad assicurare il rispetto delle condizionalita e di tutti gli ulteriori requisiti
connessi alle misure PNRR, tra cui il contributo che il progetto deve assicurare per il
conseguimento del target associato alla misura di riferimento e il contributo all’indicatore
comune, dei principi della parita di genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione
dei giovani, del tagging clima e digitale, del superamento dei divari territoriali;

k. didichiarare di essere consapevole che in caso di aggiudicazione 1’operatore dovra collaborare
con I’Amministrazione per fornire la documentazione tecnico/progettuale necessaria, per il
rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la
rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852;

1. di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali
Minimi (CAM) specificati nel capitola speciale e nello specifico elaborato del progetto
esecutivo;

L’operatore economico DICHIARA:

14)  in relazione alle dispesizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001, art 53, comma 16-ter
“Incompatibilita, cumulo di impieghi e incarichi”:

[ ] di non aver conferito incarichi professionali o attivita lavorativa ad ex-dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni 1
quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
queste ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

[ 1 di aver conferito incarichi professionali o attivita lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni 1 quali,
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-fer del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

[ ] dichiara di aver conferito incarichi professionali o attivita lavorativa ad ex-dipendenti
pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii;

15)  in relazione alle disposizioni contenute dall'art. 94, comma 35, lettera a) del D.Lgs. n.
36/2023:

[] di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lettera c)
del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
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amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008,
come previsto dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023

o in alternativa,

[ di essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lettera c) del

D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008,
come previsto dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.Lgs.n. 36/2023 (in tale caso occorre indicare
gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo)

16) di essere in possesso dei requisiti di capacita economica-finanziaria e tecnico professionale di
cui al punto 7.3 della Lettera di Invito e, in particolare, di essere in possesso della qualificazione
per la categoria richiesta, ossia OGS, classifica IV bis o superiore. Si allega copia della
relativa attestazione SOA se non presente nel FVOE;

17) in caso di ricorso al subappalto:

[] che intende ricorrere al subappalto, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art.
119 del D. Lgs. n. 36/2023, per la categoria prevalente di lavori OG8 fermo restando il divieto di
affidare a terzi la prevalente esecuzione degli stessi e stabilendo che 1’eventuale subappalto dovra
essere inferiore al 50% dell’importo della relativa categoria;

[] che intende ricorrere al subappalto, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art.
119 del D. Lgs. n. 36/2023, per la categoria scorporabile di lavori OGO1 classifica III bis o
superiore ¢ per la scorporabile di lavori OG10 classifica II o superiore;

che a tale scopo vengono specificati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o
concedere in cottimo:

(N.B.: La mancata dichiarazione comportera necessariamente il diniego di autorizzazione al
subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023; Nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo di imprese o di consorzi la dichiarazione, di cui al presente punto deve essere
rilasciata dalla sola ditta capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio.)

18)di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 per le
seguenti categorie di lavori: indicando quale ausiliaria
I’Impresa___, C.F. di cui allega copia della relativa
attestazione SOA 1in corso di validita;

19)di essere a conoscenza che “i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati
non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione
ad una procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino
all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuitd” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen.,
n. 8del 20.7.2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018).

20) (in caso di R.T.1./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi) che 1
componenti che eseguiranno le prestazioni oggetto dell’appalto sono i seguenti;

Ruolo Mandataria | Categoria | Percentuale

Denominazione Codice Fiscale Sede legale . . i .
o Mandante di lavori di esecuzione

Pagina 76 /202



Atto n. G04024 del 09/04/2024

21) (in caso di costituendi raggruppamenti temporanei):

[ ] che, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a

(nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023): che, in caso di
aggiudicazione, il Consorzio concorrera per i seguenti consorziati:

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale

N.B Solo per il caso di Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

[ ] che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dalla lettera di invito
ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici cosi come di seguito indicato (compilare solo se di

interesse)
Categoria di Percentuale
Denominazione Codice Fiscale lavori dellz.l ;
categoria di
lavori

(N. B. In tal caso ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare un proprio DGUE)

[ ] dichiara di non partecipare alla presente procedura contemporaneamente in forme diverse
(individuale e associata; in piu forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un
consorzio);

oppure

[ ] dichiara, ai sensi nell’art. 68 comma 14, del D.lgs 36/23 di partecipare in piu di una
forma (indicare quali) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a

dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né¢ ¢ idonea a incidere sulla capacita di
rispettare gli obblighi contrattuali, come da documentazione che si allega;

22)  di essere a conoscenza di quanto indicato nell’art. 68, comma 14, del D.lgs 36/23,
che vieta al concorrente di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbia
partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; di essere,
altresi, a conoscenza che al consorziato designato quale impresa esecutrice ¢ fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara e che, in caso di violazione, sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

23) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuita aziendale):
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuita aziendale, di cui all’art. 186-bis
del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di ...... (inserire
riferimenti, autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su
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autorizzazione del Giudice Delegato__ , a tal fine allega la documentazione prevista dal
comma 4 del citato art. 186-bis. Dichiara, altresi, di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 186
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

24) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 16 del d.lgs. 36/2023
non diversamente risolvibile, come previsto dall'art. 95 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023;

25) di essere disponibile alla consegna anticipata dei lavori e ad eseguirli anche in pendenza della
stipulazione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 comma 4 del D.I. n. 13/2023 e
dall’art. 8 comma 1 lettera a) del D1 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020;

26) dinon trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, oppure,
che ricorrendo l'ipotesi di concordato preventivo con continuita aziendale e di fallimento in
esercizio provvisorio, di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per poter partecipare
alla procedura di gara da parte del Giudice delegato, allegando all'uopo la documentazione
prevista ai sensi dall'art. 124 comma 4 del d.1gs. 36/2023;

27) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto
di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle
evidentemente incidenti sull’integrita ed affidabilita dell’ operatore economico (cft. Consiglio di
Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16);

28) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare 1'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di
non avere occultato tali informazioni;

29) di essere in possesso dei requisiti di capacita economica e finanziaria e tecnico professionale di
cui al paragrafo 7.3 della presente Lettera di Invito ed in particolare di essere in possesso della

qualificazione per la categoria di lavori OGS, classifica III bis o superiore;

30) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di Matricola n. :
INAL: sede di Matricola n. ;
CASSA EDILE: di Matricola n.

e di essere in regola con 1 relativi contributi;
31) che I’'impresa ¢ iscritta:

L] (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia)

nel Registro delle Imprese presso la C.C.ILA.A. di ;

LI (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia)

nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di

per la seguente attivita (NB. [ attivita deve essere attinente a quella oggetto dell 'appalto):

Codice attivita (obbligatorio): ;
Numero di iscrizione: ;
Data di iscrizione: ;

Durata dell’impresa/data termine: ;
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Forma giuridica

32) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarita in ordine
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ¢: Agenzia delle Entrate di
_ Direzione Provinciale di Ufficio Territoriale di: ;

33) che I’indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui
potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le
comunicazioni di cui all’art. 90del D. Lgs. n. 36/2023 ¢ il seguente:

b

34) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al
Settore CCNL Edile in vigore per tutta la sua durata;

oppure:

35) di applicare un differente contratto collettivo seguente:
, che garantisce ai dipendenti le stesse
tutele economiche e normative rispetto al contratto collettivo nazionale e territoriale del
Settore CCNL Edile, per tutta la sua durata;

36) diimpegnarsi a (nei limiti della liberta di impresa e di organizzazione):
- garantire la stabilita occupazionale del personale impiegato;
- garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le
persone con disabilita o svantaggiate.

37) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nella Lettera di Invito e nella documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica
S.TELLA, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle
premesse della Lettera di Invito, ritenendo le misure attuate dalla stazione appaltante idonee
a garantire la massima partecipazione alla presente procedura di gara;

38) diaver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e
delle condizioni particolari e locali che possono influire sia sulla determinazione dell’ offerta,
ed in particolare del prezzo, sia sull’effettuazione dei lavori;

39) di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita, alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

40) di aver preso piena visione di tutte le prescrizioni limitative o mitigative e condizionalita
derivanti dalle autorizzazioni, pareri, nulla osta espressi dagli enti nella conferenza dei
servizi e di averne tenuto conto sotto il profilo organizzativo dell’impresa ed economico;

41) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni della lettera
d’invito, del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000 n. 145, del Capitolato speciale d’appalto, di tutti gli elaborati progettuali, compreso il
calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, € di accettarne tutte le
condizioni;

42) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza per garantire 1’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e
igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno
eseguiti 1 lavori.

43) che I’offerta economica presentata si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale
da applicarsi alle singole voci dell’elenco prezzi posto a base di gara ed ¢ remunerativa
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giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere svolti 1 lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della
propria offerta;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla
Regione Lazio con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare ¢ a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la
facolta di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura;

oppure

[1di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la

46)

facolta di “accesso agli atti”, a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovra essere adeguatamente motivata e
comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;

di essere informato che i dati personali raccolti dalla Regione Lazio saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel
rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation) relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualita di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE
2016/679.
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(Qualora tale domanda non venga firmata digitalmente, il sottoscrittore dovra allegare copia
fotostatica di un proprio documento di identita in corso di validita)
N.B. La domanda di partecipazione alla presente procedura negoziata, gestita interamente
per via telematica, non & soggetta ad imposta di bollo, come stabilito dall’Agenzia delle
Entrate con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ed & sottoscritta dal legale
rappresentante/institore/procuratore:
- dell’operatore singolo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti 1 soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
65, comma 2 lett. b) e ¢) e d) del Codice, la domanda ¢ sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:

a. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettivita
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste
la funzione di organo comune;

b. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di
soggettivita giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;

c. se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete é
sprovvista di organo comune, oppure se l’'organo comune e privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Allegati alla presente domanda da inserire sul sistema S.TEL.LA:

- copia conforme dell’attestazione SOA, qualora non presente nel FVOE;

- DGUE per tutti 1 soggetti tenuti alla compilazione, come da modelli predisposti dalla
Stazione Appaltante e disponibili sulla piattaforma STELLA;

- documentazione ed eventuali ulteriori dichiarazioni, di cui al paragrafo 17.2 e 18 della
Lettera di invito;

- attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara in favore dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;

- Dichiarazione titolare effettivo;

- qualora le dichiarazioni /o le attestazioni e/o 1’offerta economica siano sottoscritte da un
procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del
verbale di conferimento che attesti i1 poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;
oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti I’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa
dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura
ovvero copia della visura camerale.
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QA

PROTEZIONE CIVILE

5=} Finanziat
I;Q@‘/?l REGION E - dtar;?S:\lii:):e europea
¢i’@ LAZIO NextGeneralionEU

OFFERTA ECONOMICA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - nell'ambito della Missione 2,
componente 4, destina con l'investimento 2.1b “Nuovi progetti” - ""Misure per la gestione del
rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico'". -Finanziato dall’Unione
europea — Next Generation EU.

Oggetto: Procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Igs n.
36/2023, per ’affidamento dei lavori dell’intervento denominato Fosso Malafede - “Messa in
sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”.

CUP F81J21000030001

Importo a base di gara pari a € 4.587.316,93 per lavori inclusi i relativi costi della manodopera (che la
stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.578.752,59) oltre € 217.630,96 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale di € € 4.804.947,89 oltre IVA.

Il sottoscritto nato a ()il residente a

(__) in via/piazza n. in qualita di titolare/legale

rappresentante dell’impresa con sede legale a e

sede operativa a codice fiscale , Dpartita Iva
, Pec

in nome e per conto di:

O Impresa Singola:
[] Impresa individuale, anche artigiani [_| Societa per Azioni [ ] Societa a Responsabilita Limitata

[] Societa in Accomandita Semplice ~ [_] Societa Cooperativa [ ] altro:

O Consorzio
[ ] Ordinario [ ] Societa Cooperative di Produzione e Lavoro ] Imprese Artigiane [] Stabile

O Raggruppamento temporaneo di concorrenti

[ ] Costituito [] Costituendo
O Rete di impresa

] Costituita ] Costituenda
O Geie

di seguito denominata “Impresa”
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si impegna

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura negoziata per 1’affidamento dei
lavori relativi all’intervento denominato FOSSO MALAFEDE - “MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA URBANA
DI VITINIA VIA RISARO nel rispetto di modalita, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria

responsabilita
OFFRE IL
Ribasso unico espresso in percentuale sull’elenco Ribasso unico espresso in percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara prezzi posto a base di gara di
(su € 4.587.316,93) (su € 4.587.316,93)
(in CIFRE) % (in LETTERE)

Si ricorda che:

a) verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito,
si procedera mediante troncamento dei decimali in eccesso;

b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quelloindicato in lettere, prevarra I’importo indicato in lettere
che prevarra anche rispetto alla busta virtuale “offerta economica” creata sulla piattaforma S.TEL.LA.

L’Impresa dichiara, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, pena D’esclusione, che nell’offerta
economica sono inclusi i seguenti costi:

COSTI DELLA MANODOPERA impiegata
nell'esecuzione dell’appalto (art. 108, comma 9 del
D. Lgs. 36/2023).

N.B. Siricorda che ai sensi del combinato disposto
dell’art. 108 c. 9 e art. 110 c¢.5 del D. Lgs. | €
36/2023, nel caso che i costi della manodopera
indicati dall’O.E. fossero inferiori ai costi della
manodopera stimati in € 1.578.752,59, la stazione
appaltante procedera agli accertamenti di legge.

ONERI AZIENDALI relativi all’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza €
sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9 del D. Lgs.
36/2023).

L’Impresa dichiara, inoltre:

a. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per I’esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di
gara;

b. di essere consapevole che il ribasso offerto dall’operatore economico per definire I’importo contrattuale, si applica
sull’intero importo pari a € 4.587.316,93, comprensivo anche dei costi della manodopera di € 1.578.752,59, oltre oneri
della sicurezza non ribassabili ed IVA (vedere la Delibera n. 528 del 15/11/23 dell’ANAC e Quesito del Servizio
Supporto Giuridico n. 2154 del 19/7/23 del MIT);

c. di essere consapevole che se I’operatore economico riportera in offerta un costo della manodopera inferiore a quello
stimato dalla stazione appaltante, 1’offerta sara sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi del
combinato disposto dell’art. 108 c. 9 e art. 110 c.5 del D. Lgs. 36/2023;

d. che I’offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell’elenco
prezzi posto a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le
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condizioni contrattuali ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel
Capitolato Speciale di Appalto;

e. che la presente offerta ¢ irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione della stessa e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Codice, la Stazione
Appaltante pud chiedere il differimento di detto termine;

che la presente offerta non vincolera in alcun modo la Stazione Appaltante;

g. che i corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata sono omnicomprensivi di quanto
previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;

h. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata ¢, altresi,
compreso ogni onere, spesa € remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa I’Iva a carico della Stazione
Appaltante;

i.  che al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 1
del Codice, si applichera il (barrare la relativa casella)

O “Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu
rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con [ attivita
oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall impresa anche in maniera prevalente”

oppure

O “Contratto........... ” e che tale contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione
appaltante.

j- diaver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 1’esecuzione
di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

k. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni
particolari e locali che possono influire sulla determinazione del prezzo;

I. di non eccepire, durante I’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

m. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta per tutta la durata
contrattuale;

n. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel
rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;

o. dirispettare gli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136.

Luogo e data Firma

NB: L’offerta economica ¢ sottoscritta con le modalita indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione,
stabilite nella Lettera di Invito.
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Finanziato :‘{: ; A
dall'Unione europea

. PROTEZIONE CIVILE
MNextGenerationEU Prekdenca del Cossighe i Misot

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - nell'ambito della Missione 2,
componente 4, destina con l'investimento 2.1b “Nuovi progetti” - ""Misure per la gestione del
rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico'. -Finanziato dall’Unione europea
— Next Generation EU.

Procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Igs n. 36/2023, per
I’affidamento dei lavori dell’intervento denominato Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della
zona urbana di Vitinia via Risaro”.

CUP F81J21000030001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive
disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009
(Norme di prevenzione.dell antiriciclaggio)

estremi documento di identita in corso di validita:
0 Carta d'identita

o Patente

o Passaporto

o Altro (specificare)
TS 11 180 1<) o PP
rilasciato il ..o da

SCAUEIIZA ...ttt ittt et et

in qualita di
o Titolare dell’impresa individuale

o Legale Rappresentante dell’impresa

2T 103 4 SRR 10 o2 - 1

LT (S 1722 Y Y4 -
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CAP.............. (010711111 LIPS Provincia..........coooiiiiiiiiiiiiiiii

consapevole che, qualora emerga la non veridicita del contenuto della presente dichiarazione, vedra decadere il
diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui al Bando in oggetto, ferme restando le sanzioni

penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione alla procedura negoziata per 1’affidamento dei lavori relativi all’intervento
denominato FOSSO MALAFEDE - “MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA URBANA DI
VITINIA VIA RISARO” da finanziare nell’ambito del PNRR avendo preso visione delle

istruzioni inerenti la definizione di ‘“titolare effettivo” e le relative modalita di

individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:

Opzione 1)

o di essere I'unico titolare effettivo dell’impresa sopra indicata;

Opzione 2)
O di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare

effettivo)

estremi documento di identita in corso di validita:
0 Carta d'identita

o Patente

o Passaporto

o Altro (specificare)

AVEILE TIUITICTO .. tttttie ettt ettt tie et ie e tie e e e e e e aee s e s e e s aeasee s e s esneanneannssneasnessessnesnnesnessneesneesneesnesnnnes
rilasciato il ...ttt A

SCAUEIIZA ..ttt ittt e e e e e
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Opzione 3)
o di non essere il titolare effettivo
I titolare\i effettivo\i dell’impresa €\sono di seguito indicato\i:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

estremi documento di identita in corso di validita:
o Carta d'identita

o Patente

o Passaporto

o Altro (specificare)

A3 LT 0 1010 1) 4 J
rilasciato il .....oooveiiiii Aa

12T (312 R T

Opzione 4)

(ATTENZIONE: tale scelta é riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di

partecipazioni rilevanti nell’impresa)

O che non esiste un titolare effettivo dell’impresa dal momento che (specificare la motivazione:
impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc)

per cui 1 titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di
amministrazione o direzione dell’impresa di seguito indicate:
(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare

effettivo, compreso il dichiarante laddove quest ‘ultimo sia individuabile quale titolare effettivo
per effetto dell assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

COZNOME ...t NOME ..o
NALO 8 Lttt ettt e ( 1
€O, FISCALE ..ot e
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estremi documento di identita in corso di validita:
o Carta d'identita

o Patente

o Passaporto

o Altro (specificare) ...............c.coenin

AVEIITE TIUITIETO .. .vett ettt ettt et e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e et et e e e e e e e e e e e e et et
rilasciato il ......ooeeiiiii (o S

ELo: Vs ()1 V-2 R L A S

Il/La sottoscritto/a dichiara che gli interessati al trattamento hanno preso visione dell’informativa
rilasciata dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 —
GDPR - pubblicata nella sezione dedicata alla misura agevolativa sul sito istituzionale del Ministero e
di essere informati che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti
ai fini dell’istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con
strumenti informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentird il prosieguo
dell'istruttoria. Ogni interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potra avanzare richieste
per I’esercizio dei propri diritti secondo le modalita indicate nella sopra richiamata informativa

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

— copia dei documenti di identita del rappresentante legale e dei titolari effettivi, i cui estremi
sono stati riportati nella presente dichiarazione;

— copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identita elettronica) attestanti il rilascio del
codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.

Luogo e data

Il rappresentante legale
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N.B.: Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini
della sottoscrizione con firma digitale. In alternativa il modulo puo essere sottoscritto con firma
autografa e acquisito in PDF tramite scansione.

ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Secondo la Normativa Antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), il titolare effettivo ¢ la persona
fisica per conto della quale é realizzata un’operazione o un’attivita.

Nel caso di un’entita giuridica, si tratta di quella persona fisica — o le persone — che, possedendo suddetta
entita, ne risulta beneficiaria.

Tutte le entitd giuridiche devono percido essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese
individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell’11 Marzo 2022 “Regolamento recante
disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla
titolarita effettiva di imprese dotate di personalita giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi
di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”, e dalle “Linee Guida per lo
svolgimento delle attivita di controllo ‘e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle
Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” emanate dal MEF - Servizio centrale per il PNRR con
circolare n.30 dell’11 agosto 2022, anche i soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PNRR hanno 1’obbligo
di fornire i dati necessari per I’identificazione del titolare effettivo.

Anche la Comunicazione UIF dell’ 11 aprile 2022 ribadisce I’importanza di accertare il “titolare effettivo” ex
art. 22 Reg. 241/2021. In particolare “Ai fini degli accertamenti in materia di titolarita effettiva, in analogia a
quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, é opportuno che le pubbliche
amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano
degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per
lindividuazione della titolarita effettiva”.

Piu in dettaglio, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto MEF n.44/2022, per I’individuazione del titolare effettivo,
in caso di:

— imprese dotate di personalita giuridica, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche cui ¢
riconducibile la proprieta diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto
antiriciclaggio;

— persone giuridiche private, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto
antiriciclaggio;

— trust e istituti giuridici affini, si fa riferimento ai i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo
periodo, del decreto antiriciclaggio;

I dati identificativi dei soggetti cui ¢ riferita la titolarita effettiva sono:
— il nome e il cognome;

— il luogo e la data di nascita;

— la residenza anagrafica;

— il domicilio, se diverso dalla residenza anagrafica;

— il codice fiscale.
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2. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Le “Linee Guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di
competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” emanate dal MEF -Servizio centrale per il
PNRR con circolare n.30 dell’11 agosto 2022, nel fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal
d.lgs. n.125 del 2019, richiama 1’applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare
effettivo:

1. criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando
una o piu persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale
di partecipazione societaria ¢ controllata da un’altra entita giuridica non fisica, ¢ necessario risalire la catena
proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi ¢ la persona, o il gruppo di
persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza
all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio ¢ fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a
risalire al titolare effettivo con ’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i
precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione
della societa.

La stessa Circolare MEF 30/2022 precisa che sono tenuti alla comunicazione dei dati sulla titolarita effettiva
tutti gli aggiudicatari/contraenti con la PA.

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall’ Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto)
la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo dovranno essere effettuate oltre che dall’aggiudicatario
dell’appalto, anche dal soggetto terzo (subappaltatore) cui I’appaltatore affida in tutto o in parte, 1'esecuzione
del lavoro ad esso appaltato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovra
essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

3. APPENDICE NORMATIVA

D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Art. 1. Definizioni

...OMISSIs ...
2. Nel presente decreto s’intendono per:
...OMISSIS...

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o
delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo ¢ istaurato, la prestazione professionale ¢ resa o
l'operazione ¢ eseguita;

Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarita effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche
cui, in ultima istanza, ¢ attribuibile la proprieta diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
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2. Nel caso in cui il cliente sia una societa di capitali:

a) costituisce indicazione di proprieta diretta la titolarita di una partecipazione superiore al 25 per cento
del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprieta indiretta la titolarita di una percentuale di partecipazioni superiore

al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa controllate, societa fiduciarie o per
interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la
persona fisica o le persone fisiche cui ¢ attribuibile la proprieta diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, ¢ attribuibile il controllo del medesimo
in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) 1 fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) ititolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora I'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno
o piu titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari,
conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione
o direzione della societa o del cliente comunque diverso.dalla persona fisica.

6. 1 soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare
effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni
che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 22. Obblighi del cliente

...omissis...

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che
esercitano diritti, poteri e facolta equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio
della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita
effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identita del costituente
o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto
del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il
controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima
istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprieta diretta o
indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facolta
equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorita di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o
professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
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PARTE I - OGGETTO, AMMONTARE, DURATA E CONDIZIONI DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO - AFFIDAMENTO E
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

ART. 1.1 OGGETTO DELL’APPALTO IN AMBITO PNRR
LINEA DI FINANZIAMENTO E ANAGRAFICA DELL'INVESTIMENTO:
e Titolo Misura: PNRR;
e Missione: 2;
e Componente: 4;
¢ Intervento: 2.1b “Nuovi progetti” - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio

idrogeologico"

La Stazione appaltante e stata ammessa al finanziamento totale per l'intervento in epigrafe individuato
rientrando lo stesso nell’Investimento PNRR M2 C4 2.1b nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).

L’appalto ha, dunque, per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori dell’intervento: FOSSO MALAFEDE-MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA
URBANA DI VITINIA VIA RISARO.

I' lavori come sopra individuati, devono garantire la conformita al principio del DNSH (Do No Significant
Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo
per la ripresa e la resilienza.

Avendo sottoposto I'intervento in auto-valutazione circa il rispetto della conformita DNSH e visti i chiarimenti
pubblicati che hanno confermato la possibilita di modificare il Regime da adottare (in particolare per gli
interventi in cui confluiscono iniziative molto diverse), si ritiene che I'intervento ricada nel Regime 2 e non
nel Regime 1.

Pertanto, 'intervento dell'investimento in questione rientra nel: REGIME - 2: L’intervento non fornisce un

contributo sostanziale, é richiesto unicamente il rispetto dei principi DNSH. Pertanto, per I’attuazione dei

lavori oggetto del presente appalto si potrebbero utilizzare le seguenti Schede Tecniche:
e SCHEDA 2 “Ristrutturazione edifici”;
e SCHEDA 5. “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la
costruzione/rinnovamento degli edifici”.

La scheda 2 in ragione delle caratteristiche dell’opera e della natura degli interventi a progetto risulta non

applicabile, pertanto, la scheda tecnica ritenuta pertinente ¢ esclusivamente la n. 5.

Le schede tecniche sono una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti
tassonomici, ossia i vincoli DNSH, per le attivita che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le

eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture.
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Le schede tecniche, pertanto, identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove
applicabile, tra quelli ante-operam a quelli post-operam.
Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio

del DNSH e pertanto I’Appaltatore si impegna a seguirle in maniera precisa e puntale.

La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica & un aspetto importante in quanto permette,
in caso di verifica all’investimento in oggetto, di dimostrare la “sostenibilita ai criteri ambientali EU”
dell’intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

Sono compresi, quindi, nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi

allegati dei quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

OBBLIGHI GENERALLI:

a) L’appaltatore e tenuto in tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori a valorizzare soluzioni volte alla
riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell’efficienza energetica, determinando un
miglioramento delle prestazioni energetiche e contribuendo alla riduzione delle emissioni GHG;

b) In tutte le fasi di esecuzione dei lavori I'appaltatore sara responsabile del rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e
riduzione degli impatti e dei rischi ambientali (Direttiva 2012/27/UE)

C) Per tutte le fasi di esecuzione dovra reperire le prescrizioni degli elaborati di progetto esecutivo,
nonché le specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio DNSH nel presente paragrafo e al
controllo dell’attuazione dello stesso nella fase realizzativa;

d) L’appaltatore sara tenuto al rispetto dei principi evidenziati nella scheda tecnica n. 5

e) Sara tenuto a rilasciare, specifica autodichiarazione di risposta ai punti di controllo della check list
innanzi richiamata fornendo ove necessario la relativa documentazione a comprova.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi

e delle verifiche svolte e richieste dalla stazione appaltante, oltre alla sospensione dei pagamenti, costituisce

causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.

L’appaltatore prima di iniziare i lavori dovra fornire una specifica relazione che contenga le misure che intende
adottare per mitigare gli impatti ambientali e le soluzioni tecniche per assicurare quanto richiesto nei punti
precedenti e in particolare un piano di gestione dei rifiuti da cantiere per il controllo dell'inquinamento
acustico.

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (capocantiere, caposquadra ecc..) dovra essere
adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali con particolare

riguardo al riciclaggio dei rifiuti e alla gestione del rumore e delle polveri.
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L’esecuzione dei lavori e sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e
F81J21000030001.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori in
merito all'intervento denominato “FOSSO MALAFEDE-MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA URBANA DI
VITINIA VIA RISARO".

Dette lavorazioni consistono nella regolazione della vegetazione spondale, nella pulizia dell’alveo da corpi
estranei, fusti di albero abbattuti, eventuali rifiuti, nel taglio della vegetazione arbustiva cresciuta sulle
sponde e nell’alveo, nel taglio selettivo delle alberature cresciute all’interno delle arginature ed in alveo, nello
scavo in alveo di materiale alluvionale in accumulo per una profondita media di cm. 50 nei tratti identificati
dagli elaborati progettuali.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta co-

noscenza.

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell’appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di
ogni vizio, secondo le regole dell’arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché
nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative,
comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e
contribuzione, dell’altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell’ambiente

e della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

La Regione Lazio — Direzione Lavori Pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, verra
denominata d’ora in avanti STAZIONE APPALTANTE e l'operatore economico esecutore denominato
APPALTATORE. Tutte le opere dovranno essere eseguite conformemente al Progetto Esecutivo o alle
sue eventuali Varianti, a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni e le norme di cui al presente
CSA, secondo le disposizioni della Direzione Lavori della STAZIONE APPALTANTE, e nel rispetto dei
prezzi dell’allegato Elenco Prezzi Unitari.

L’appaltatore e tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni rilasciate dagli Enti competenti in sede di

approvazione del progetto.

ART. 1.2. PARI OPPORTUNITA’ E INCLUSIVITA’ LAVORATIVA

Le attivita oggetto del presente Capitolato Speciale d’appalto soddisfano le finalita relative alle pari

opportunita, generazionali e di genere, oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in
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ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili)

e all’art. 47 (Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC), DL 77/2021,

convertito con modificazioni nella L 108/2021.

Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti oltre cinquanta:

di aver prodotto copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e
femminile redatto ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione
della sua conformita a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46,
comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale
trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di
parita.(ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). Nel caso in cui non abbia provveduto
alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,
attestazione dell’avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita;

consegna entro 6 mesi dalla stipula del contratto una relazione relativa all’assolvimento degli
obblighi di cui alla medesima legge 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerte. La relazione dovra
essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

rispetto degli obblighi di cui alla Legge 68/1999;

o in alternativa, per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e

pari o inferiori a 50:
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Ai sensi dell’art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, consegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, alla
stazione appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale
di parita, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta. La mancata produzione della relazione comporta
I'applicazione delle penali previste nella lettera di invito.

ai sensi dell’art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, consegna alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla
stipula del contratto, della Certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni

e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
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delle offerte. La relazione dovra essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze
sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta 1'applicazione delle penali
previste nella lettera di invito.
* dichiarazione di non essere incorso nell’interdizione automatica, nei dodici mesi precedenti il termine
di presentazione dell'offerta, dalla partecipazione a procedure di affidamento afferenti gli
investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC per inadempimento
dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la
relazione di genere di cui all’articoli 47, comma 3 del D.L. 77/2021;
* diaver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999;
¢ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula
del contratto una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge 68/1999
e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di
scadenza di presentazione dell’offerte. La relazione dovra essere trasmessa entro il medesimo termine
anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
La mancata produzione della documentazione, sopra richiamata, comporta 1'applicazione di Penali,
determinate nel presente Capitolato speciale e contratto d’appalto, commisurate alla gravita della violazione
e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile,
I'appaltatore sara interdetto per un periodo di 12 mesi, dalla partecipazione, sia in forma singola sia in
raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.
L’appaltatore, si impegna altresi, ad adempiere all’obbligo previsto, dall’art. 47, comma 4, del D1 77/2021, di
riservare, sia all’occupazione giovanile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali.

ART. 1.3 PRINCIPIO DEL DNSH E CAM
Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d’appalto devono soddisfare il
principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all’ambiente.
Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la
valutazione DNSH che dovra essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.
Il principio del DNSH & stato codificato all'interno della disciplina europea — Regolamento UE 852/2020 — ed
il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per 'accesso ai finanziamenti dell’RRF (le misure
devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).
I1 Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attivita economiche (NACE) che

contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici o che non

Pagina 99 /202



Atto n. G04024 del 09/04/2024

causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal
europeo).

Un’attivita economica puo arrecare un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. all’adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del
clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon
potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato
ecologico delle acque marine;

4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a
inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti
energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o pit fasi del ciclo di vita dei
prodotti, anche in termini di durabilita, riparabilita, possibilita di miglioramento, riutilizzabilita o riciclabilita
dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei
rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

5. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di
sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

6. alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona
condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie,
comprese quelli di interesse per I'Unione.

Alriguardo, il Ministero dell’Economia e delle finanze fornisce una guida operativa per il rispetto del principio
del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L’appalto dovra quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

La guida operativa si compone di:

* mappatura delle misure del PNRR — una mappatura (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle
singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di
vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica);

¢ schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento
contengono l'autovalutazione riguardo l'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi
ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;

* schede tecniche relative a ciascun settore di intervento — forniscono una sintesi delle informazioni operative
e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;

* Checklist di verifica e controllo — per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in

itinere individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.
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* appendice 1 — della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework
dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Stazione Appaltante, in qualita di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato
richiami e indicazioni negli atti di gara — qui da intendersi conosciuti e recepiti dall’aggiudicatario — per
assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e
verifiche ex ante ed ex post.

La Stazione appaltante, di concerto con I’Appaltatore, garantisce il rispetto dell’obbligo di comprovare il
conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento.

L’elaborazione della relazione DNSH e la produzione della documentazione probatoria pertinente & elemento
necessario a dimostrare la sostenibilita ai criteri ambientali EU dell’intervento, senza ricorrere ad altre
interpretazioni.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH, saranno applicate le
Penali di cui al presente Capitolato.

Avendo sottoposto l'intervento ad una autovalutazione circa il rispetto della conformita al DNSH e visti i
chiarimenti pubblicati che hanno confermato la possibilita di modificare il Regime da adottare si ritiene che
l'intervento ricada nel Regime 2 “I’intervento non fornisce un contributo sostanziale, é richiesto unicamente
il rispetto dei principi DNSH.”

Per il seguente appalto e I'attuazione dei lavori si utilizzano le seguenti schede tecniche in base alla guida
operativa DNSH p.to 1 “Mappatura di correlazione fra investimenti, riforme e schede”:

- Scheda 2 “Ristrutturazione edifici”; (non pertinente)

- Scheda 5 “interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici”. (pertinente)

La scheda 5 si applica ad interventi che prevedono I’apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili che

prevedono un campo base.

OBBLIGHI SPECIFICI

Nell’ambito dell’esecuzione delle opere I'affidatario dovra rispettare:

- OBIETTIVO 1 - Mitigazione dei cambiamenti climatici: I'appaltatore dovra in sede di realizzazione
dei lavori, adottare tutte le misure disponibili per contenere le emissioni GHG, l'appaltatore dovra
proporre in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali, mezzi d’opera ad alta
efficienza motoristica (privilegiando macchine elettrice, metano, ibride e mezzi diesel Euro 6 o
superiore ecc, le macchine mobili non stradali dovranno avere in misura maggiore un efficienza

motoristica TIER 5;
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L’appaltatore a seguito della verifica ex post dovra produrre I'elenco dei mezzi utilizzati nel corso dei
lavori con tutte le specifiche e in particolare con la specifica dei motori utilizzati che dimostri un uso
in misura maggiore di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica;

OBIETTIVO 2 - Adattamento ai cambiamenti climatici: Il campo base (area di cantiere) dovra essere
posto in un’area priva sia di fenomeni gravitativi o comunque dovranno essere adottate tutte le
migliori pratiche per mitigare il rischio, sia in aree di pertinenza fluviale caratterizzate dalla naturale
esondazione dei corsi d’acqua costituite dall’alveo attivo e dalla pianura esondabile attiva individuate
con criteri geomorfologici;

L’appaltatore a seguito della verifica ex post dovra dimostrare con il POS di aver seguito le indicazioni
della stazione appaltante e di aver messo in campo tutte le soluzioni necessarie, se occorrono, per la
mitigazione del rischio.

OBIETTIVO 3 - Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: Non si applica in quanto

non sono previsti allacci idrici, sara 1'aggiudicatario a gestire gli approvvigionamenti. Comunque,

I'aggiudicatario dovra presentare all’avvio del cantiere un elaborato che preveda in base alla sua

organizzazione di impresa e alle proprie tecnologie il bilancio idrico delle attivita di cantiere.

Comunque, I'appaltatore a seguito della verifica ex post dovra dimostrare di aver messo in atto tutte

le azioni per il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere, verifica dell’elaborato del

bilancio idrico.

OBIETTIVO 4 - Economia circolare: l'appaltatore dovra garantire la prevenzione e riduzione

dell’inquinamento tenendo conto di una corretta gestione dei rifiuti e delle eventuali rocce e terre da

scavo. L’appaltatore dovra dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al peso totale, dei
rifiuti non pericolosi generati durante le opere sia inviato al recupero.

L’appaltatore durante i lavori dovra:

- dare la corretta classificazione ai rifiuti ed attribuzione dei codici CER e relativa definizione delle
modalita gestionali;

- individuare, se necessario, un’area per il deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive
attivita di recupero/smaltimento;

- avviare il rifiuto all'impianto di smaltimento previa verifica dell’iscrizione all’albo dei gestori
ambientali del trasportatore, tenuta del registro di carico e scarico (ove necessario) emissione del
FIR e verifica del ritorno quarta copia;

L’appaltatore a seguito della verifica ex post dovra:

dimostrare con la tracciabilita del rifiuto il recupero almeno del 70% degli stessi rispetto al peso totale

dei rifiuti conferiti (pesate delle frazioni recuperate rispetto al totale dei rifiuti conferiti). Tale processo

dovra essere opportunatamente documentato mediante appositi certificati resi dal gestore degli
impianti.
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Nel caso via sia stata necessaria la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017, idonea
documentazione comprovante l"utilizzo.

OBIETTIVO 5 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento — Per i materiali in ingresso non potranno
essere utilizzati componenti, prodotti contenenti sostanze pericolose di cui al “Authoration List”
presente nel regolamento REACH. Si chiede I'impiego di materiali in cantiere a basso impatto
ambientale parzialmente o totalmente recuperabili.

Inoltre, 'appaltatore dovra garantire il contenimento di polveri ed emissioni sonore, poiché nell’area
non e presente il piano di zonizzazione acustica, ci si attiene ai limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti indicati nel Dpcm del 1/3/1991;

L’appaltatore a seguito della verifica ex post dovra:

- consegnare le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;

- effettuare la verifica di impatto acustico del cantiere, ed attivare se del caso le procedure per la
mitigazione delle emissioni sonore;

OBIETTIVO 6 - Protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi: Per gli interventi in aree
ricadenti in aree protette (parchi e riserve naturali), Rete Natura 2000, ’appaltatore dovra seguire le
misure e le prescrizioni rilasciate dalle autorita ambientali (VincA, VIA, nulla osta ecc.).
L’appaltatore a seguito della verifica ex post dovra dimostrare di aver rispettato tutte le misure

mitigative previste dalla Vinca.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei

monitoraggi e delle verifiche svolte e richieste dalla stazione appaltante, oltre alla sospensione dei

pagamenti, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.

(Clausola risolutiva espressa).

In riferimento ai contenuti del D.M. 23/06/2022 — Nuovi criteri ambientali minimi in edilizia si chiede

all’appaltatore di organizzare il cantiere e presentare alla DL tutta la documentazione di verifica prevista

ed elaborare il POS riportando le informazioni per ogni punto previsto nel presente criterio affinché si

possano effettuare esaustive verifiche e valutazioni.

Le attivita di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:
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1. individuazione delle possibili criticita legate all'impatto dell’area di cantiere e alle emissioni di
inquinanti sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione;

2. definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e
socioculturali presenti nell’area di cantiere;

3. rimozione delle specie arboree alloctone invasive e protezione delle specie arboree e arbustive
autoctone, gli alberi nell’area di cantiere devono essere protetti;

4. divieto di disporre dei materiali di cantiere in prossimita delle preesistenze arboree e arbustive
nei limiti delle necessita organizzative del cantiere stesso;

5. definizioni di misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni con eventuale
installazione di schermature nelle aree piu critiche;

6. misure atte a garantire il risparmio idriche gestione delle acque reflue e 1'uso delle acque
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piovane;
definizione delle misure per I'abbattimento di polveri e fumi;

8. definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo evitando
sversamenti accidentali;

9. definizioni delle misure di schermatura in presenza di habitat con presenza di specie sensibili
alla presenza umana;

10. raccolta differenziata in cantiere con aree dedicate.

Per le ulteriori specifiche tecniche e procedurali sia per 1’applicazione del DNSH che per i C.A.M. si richiama

integralmente quanto riportato nello specifico allegato al progetto esecutivo i cui contenuti sono parte

integrante del presente Capitolato speciale.

L’appaltatore prima di iniziare dei lavori dovra fornire una specifica relazione che contenga le misure che
intende adottare per mitigare gli impatti ambientali e le soluzioni tecniche per assicurare quanto richiesto nei
punti precedenti e in particolare un piano di gestione dei rifiuti da cantiere per il controllo dell'inquinamento
acustico.

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (capocantiere, caposquadra ecc..) dovra essere
adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali con particolare

riguardo al riciclaggio dei rifiuti e alla gestione del rumore e delle polveri.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - DM 23 GIUGNO 2022
STRUTTURA

La presente relazione si articola nelle seguenti specifiche tecniche, in ottemperanza a quanto riportato dal DM
23 giugno 2022:

1. specifiche teniche progettuali di livello territoriale-urbanistico;
2. specifiche teniche progettuali per gli edifici;

3. specifiche teniche per i prodotti da costruzione;

4. specifiche teniche progettuali relative al cantiere.

I requisiti dei prodotti da costruzione dettati dalle specifiche tecniche sono riportati anche nel progetto di
fattibilita tecnico-ecnomica.

Si richiamano di seguito i criteri di interesse e le relative modalita di verifica. L'attivita di verifica descrive le
informazioni, i metodi e la documentazione attestante la conformita di ciascun criterio ambientale.

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO

La legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge urbanistica e la maggior parte delle leggi regionali sul governo del
territorio sono state pubblicate oltre venti anni fa quando gli aspetti ambientali trattati dai criteri del presente
capitolo non costituivano aspetti rilevanti nella pianificazione urbanistica o lo erano in misura insufficiente. I
criteri progettuali di questo capitolo hanno la finalita di garantire un livello minimo di qualita ambientale e
urbana degli interventi edilizi che includono:
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opere sulle aree di pertinenza dell’edificio da costruire o ristrutturare (parcheggi, aree pedonali, aree
pavimentate, aree verdi, ecc.); opere previste da piani attuativi (realizzazione di strade locali, piazze, percorsi
pedonali e ciclabili, infrastrutture tecnologiche, ecc.)

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n.50 e si applicano ai progetti che includono modificazioni dello stato dei luoghi (quali i progetti
di nuova costruzione, i progetti di ristrutturazione urbanistica e i progetti di ristrutturazione edilizia), con lo
scopo di:

ridurre la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul
microclima urbano;

contribuire alla resilienza dei sistemi urbani rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici;

garantire livelli adeguati di qualita ambientale urbana (dotazioni di servizi, reti tecnologiche, mobilita
sostenibile, ecc.).

La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM, nella quale sia
evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post
operam. Tale relazione e integrata come eventualmente meglio specificato per la verifica dei singoli criteri.

2.3.1 INSERIMENTO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO

Il progetto garantisce la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento (torrenti e fossi), e la
relativa vegetazione ripariale (boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a
secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati all’agroecosistema, seminativi arborati).

I suddetti habitat sono il pil1 possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all’area di intervento e
interconnessi anche fra di loro all’interno dell’area di progetto.

Il progetto garantisce, altresi, il mantenimento dei profili morfologici esistenti.

2.3.2 PERMEABILITA DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE
Criterio

Il progetto di interventi di nuova costruzione prevede una superficie territoriale permeabile non inferiore al
60% (ad esempio le superfici a verde e le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o ciclabile come
percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili) Per superficie permeabile si intendono, ai fini del
presente documento, le superfici con un coefficiente di flusso inferiore a 0.50. Tutte le superfici non edificate
permeabili ma che non permettono alle precipitazioni meteoriche di giungere in falda perche confinate da tutti
i lati da manufatti impermeabili non possono essere considerate nel calcolo.

Verifica

Gli interventi sono concordi con quanto imposto dagli strumenti di regolazione del territorio, in quanto
prevedono il rifacimento del pacchetto di pavimentazione stradale utilizzando materiali “permeabili” (strade
bianche), l'inserimento di canalette di scolo trasversali alla sezione stradale e la riprofilatura dei fossi
marginali, ove possibile e presenti.

2.3.3 RIDUZIONE DELL'EFFETTO ISOLA DI CALORE ESTIVA E DELLINQUINAMENTO
ATMOSFERICO

Il progetto in primo luogo valuta:

lo stato quali-quantitativo del verde eventualmente gia presente e delle strutture orizzontali, verticali
e temporali delle nuove masse vegetali
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I' efficienza bioclimatica della vegetazione, orientando la scelta delle essenze su:

- specie vegetative con bassa percentuale di trasmissione estiva e alta percentuale invernale, al fine di mitigare
la radiazione solare;

- specie vegetative efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili
ed al contempo idonee per il verde pubblico/privato nell’area specifica di intervento grazie al buon grado di
adattamento fisiologico alle peculiarita locali.

I progetto di nuova costruzione, inoltre, prevede e garantisce:
una superficie da destinare a verde > 60% della superficie permeabile;

che le superfici pavimentate, le pavimentazioni di strade carrabili e di aree destinate a parcheggio o
allo stazionamento dei veicoli abbiano un indice SRI (Solar Reflectance Index = indice di riflessione solare) >
29;

una cintura di verde di altezza > 1m quale delimitazione dell'area esterna destinata a parcheggio o allo
stazionamento dei veicoli (per 'ombreggiamento);

almeno il 10% dell’area lorda destinata a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli adibita a
copertura verde (per 'ombreggiamento);

spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere per biciclette, rapportati al numero di fruitori potenziali;

sistemazioni a verde, oppure tetti ventilati o materiali di copertura con indice SRI > 29 se la pendenza
€ >15%, ed indice SRI = 76 se la pendenza & <15%.

2.34 RIDUZIONE DELLIMPATTO SUL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE E
SOTTERRANEO

I progetto garantisce e prevede:

la conservazione e il ripristino della naturalita degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia ripariale
esistente, nonché il mantenimento di condizioni di naturalita degli alvei e della loro fascia ripariale vietando
l'immissione di reflui non depurati;

interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositatosi nell’alveo e lungo i fossi. I lavori
di ripulitura e manutenzione non devono arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna. I rifiuti
rimossi devono essere separati e trattati a norma di legge. Se il materiale legnoso non puo essere reimpiegato
in loco, viene avviato a recupero, in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente;

la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti da superfici
scolanti soggette a inquinamento;

interventi per il corretto deflusso delle acque superficiali raccolte a seguito di eventi metereologici
eccezionali;

sistemi di depurazione, anche di tipo naturale, nel caso in cui le acque dilavate siano potenzialmente
inquinate;

tecniche di ingegneria naturalistica tali da individuare interventi di prevenzione o atti ad impedire
fenomeni di erosione, compattazione e smottamento del suolo;
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tecniche di ingegneria naturalistica tali da individuare interventi finalizzati al corretto deflusso delle
acque superficiali. Le acque raccolte in questo sistema di canalizzazioni devono essere convogliate al corso
d’acqua o impluvio naturale pit vicino;

azioni in grado di prevenire sversamenti, anche accidentali, di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo da
poter contaminare le acque sotterranee. Al riguardo si seguono processi di smaltimento e depurazione delle
eventuali acque inquinate.

2.3.5.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

I criteri di progettazione degli impianti rispondono a quelli contenuti nel documento di CAM “Acquisizione
di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica,
I'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, approvati con decreto
ministeriale 27 settembre 2017, e pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017.

2.3.8 RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Al progetto e allegato il rapporto sullo stato dell’ambiente che descrive lo stato ante operam delle diverse
componenti ambientali del sito di intervento (suolo, flora, fauna ecc.).

I progetto ha previsto la redazione della Relazione paesagisticache ha delineato gli aspetti ante e post operam.
Il progetto e stato approvato con parere faveorevole da ente preposto in fase di conferenza dei servizi. Il criterio
risulta applicato.

SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DEGLI EDIFICI

Le specifiche tecniche progettuali degli edifici pongono 1'attenzione sull'edificio nel suo complesso
e mirano a:

migliorare |'efficienza energetica dell'edificio, tenendo conto dell'involucro, degli impianti e
della rispettiva interazione, in modo tale da contenere il pit1 possibile le dispersioni ed i consumi;

garantire livelli di comfort per gli occupanti;
minimizzare eventuali radiazioni, emissioni e concentrazioni di inquinanti;

recuperare.

2.4.14 - DISASSEMBLAGGIO E FINE VITA

Il progetto prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati
nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva
(decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di
recupero.

Il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva e redatto sulla base della norma ISO 20887, o della
UNI/PdR 75 o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o piti componenti, fornite
con le EPD conformi alla UNI EN 15804, allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica del
fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili.

SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione esaminano i singoli prodotti da costruzione e materiali
costituenti I'edificio in un'ottica di economia circolare, riciclaggio e recupero. A tal fine il progetto, per ciascun
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elemento, individua il valore % del contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti da computare
come somma delle tre frazioni (riciclata, recuperata e sottoprodotti) sul peso del prodotto:

Il valore suddetto & dimostrato attraverso un certificato nel quale sia riportato:
il numero di identificazione dello stesso;
il valore percentuale relativo al contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti;
il nome del prodotto certificato;
date di rilascio e scadenza.
I certificati di conformita variano a seconda del materiale considerato:

1. dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione
della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la
metodologia di calcolo;

2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato
ovvero di sottoprodotto;

3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;

4. certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”,
del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della:specifica fornitura - per i prodotti in PVC;

5. certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da
un organismo di valutazione della conformita, con I'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero
recuperato ovvero di sottoprodotti;

6. certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformita, in conformita
alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto,
presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da
un organismo di valutazione della conformita, in corso di validita.

I mezzi di prova della conformita qui indicati sono presentati dall’appaltatore al direttore dei lavori per le
necessarie verifiche prima dell’accettazione dei materiali in cantiere.

2.5.1 EMISSIONI NEGLI AMBIENTI CONFINATI (INQUINAMENTO INDOOR)

Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella
successiva tabella:

pitture e vernici per interni;

pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una
lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le
resine liquide;

adesivi e sigillanti;
rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);

controsoffitti;

17

Pagina 108 /202



Atto n. G04024 del 09/04/2024

schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.
Limite di emissione (ng/m3) a 28 giorni
Benzene 1
Tricloroetilene (trielina) 1
Di-2-etilesiftalato (DEHP) 1
Dibutiftalato (DBP) 1
COV totali 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1,2,4 - Trimetilbenzene < 1500
1,4 - diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2 - Butossietanolo <1500
Stirene <350

Le emissioni devono essere determinate secondo quanto disposto dalla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO
16000-9.

Nel dettaglio, le prove sono eseguite considerando i seguenti minimi fattori di carico e 0,5 ricambi d’aria per
ora (a parita di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m2/m? per le pareti;

0,4 m?/m?3 per pavimenti o soffitto;

0,05 m?/m? per piccole superfici, ad esempio porte;

0,07 m?/m3 per le finestre;

0,007 m?/m? per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.

Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell’inserimento in camera di emissione,
¢ di 3 giorni.

Il criterio e soddisfatto tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e da una
dichiarazione attestante la conformita al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati
di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

AgBB (Germania)
Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
Eco INSTITUT-Label (Germania)

EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
18
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Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio)

Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio)

M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)

CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia)

CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)

Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia)

Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)

2.5.2 - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE E PRECONFEZIONATI

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materia recuperata, riciclata,
sottoprodotti pari ad almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata,
recuperata e sottoprodotti).

Tale percentuale si calcola come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti
e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua:

2.5.3 PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, IN CALCESTRUZZO AERATO
AUTOCLAVATO E IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Nel caso di:

prodotti prefabbricati in calcestruzzo il contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti e pari
ad almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata, recuperata e
sottoprodotti).

blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato il contenuto di materia recuperata, riciclata,
sottoprodotti € pari ad almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata,
recuperata e sottoprodotti).

2.5.4 ACCIAIO

L'acciaio impiegato per usi strutturali ha un contenuto minimo di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti
(inteso come somma delle tre frazioni) calcolato sul peso del prodotto pari al:

75% - se prodotto da forno elettrico non legato;
60% - se prodotto da forno elettrico legato;

12% - se prodotto da ciclo integrale.

L'acciaio impiegato per usi non strutturali ha un contenuto minimo di materie recuperate, riciclate,
sottoprodotti (inteso come somma delle tre frazioni) calcolato sul peso del prodotto pari al:

65% - se prodotto da forno elettrico non legato;
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60% - se prodotto da forno elettrico legato;
12% - se prodotto da ciclo integrale.

L’Appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto di tali
parametri. Alla dichiarazione dovranno essere allegate una o piui certificazioni rispondenti alla normativa e
rilasciate da enti autorizzati ed in corso di validita.

2.5.12 Tubazioni in PVC e polipropilene

Le tubazioni in PVC e polipropilene hanno un contenuto minimo di materie riciclate, recuperate, sottoprodotti
pari al 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

L’appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto di tali
parametri. Alla dichiarazione dovranno essere allegate una o piu certificazioni rispondenti alla normativa e
rilasciate da enti autorizzati ed in corso di validita.

2.5.13 PITTURE E VERNICI

Il progetto prevede l'utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o piti dei seguenti requisiti:
recano il marchio di qualita ecologica Ecolabel UE;

non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o
selenio che determini una concentrazione > 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca;

non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per I'ambiente acquatico di
categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i.
(tale criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante).

Per dimostrare che all'interno del composto non ci siano sostanze o miscele pericolose, andra fornita
identificazione (nome chimico, CAS o numero CE) e Classificazione della sostanza o della miscela con
l'eventuale indicazione del pericolo. Al fascicolo vanno allegate le schede di dati di sicurezza (SDS), se previste
dalle norme vigenti, o altra documentazione tecnica di supporto.

SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

Le specifiche tecniche progettuali relative al cantiere individuano criteri progettuali per
l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere.

Tali criteri vanno ad integrare quanto contenuto nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale
d’appalto del progetto esecutivo.

2.6.1 PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CANTIERE
Criterio
Preparazione e gestione del cantiere sono eseguite secondo le prescrizioni di seguito indicate:

a) individuazione delle possibili criticita legate all'impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti
sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione;

b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali;

¢) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia
pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per I'individuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento
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alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con
materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non e ammesso usare gli alberi per
I'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;

e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita delle preesistenze arboree e arbustive
autoctone (€ garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri);

f) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell’energia nel cantiere e per
minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a
basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente
eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per I'acqua calda ecc.);

g) definizione di misure per I’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di
carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, e I'eventuale
installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree piu critiche e nelle aree di
lavorazione pit1 rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super
silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

h) definizione delle misure per l’abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attivita
di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle “fasi minime
impiegabili”;

i) definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e I'uso
delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico
delle acque;

j) definizione delle misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di
irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del
sollevamento della polvere;

k) definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione
di materia organica, il calo della biodiversita nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la
salinizzazione, I'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e
materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

1) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali I'impermeabilizzazione di
eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di
essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

m) definizione delle misure idonee per ridurre I'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e
sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie
particolarmente sensibili alla presenza umana;

n) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare
a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

0) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.)
individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei
cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

Verifica
L’Appaltatore dovra applicare i requisiti sopra definiti nell’esecuzione dell’intervento.
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2.6.2 DEMOLIZIONE SELETTIVA, RECUPERO E RICICLO

Criterio

Il progetto stabilisce che la demolizione degli edifici venga eseguita in modo da massimizzare il recupero delle
diverse frazioni di materiale.

Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi
generati in cantiere, escludendo gli scavi, deve essere destinato a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di
recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152.

Il progetto stima pertanto la quota parte di rifiuti che puo essere destinato a riutilizzo, riciclaggio o altre
operazioni di recupero.

La stima include:
valutazione delle caratteristiche dell’edificio;

individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che
possono sorgere durante la demolizione;

stima delle quantita di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;

stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale
dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione.

A seguito della stima il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:
rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;

rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:

rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202,
170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a riutilizzo
nell'ambito dello stesso cantiere e, qualora non fosse possibile, in altri cantieri;

rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202,
170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a riciclo o ad altre
forme di recupero;

frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per
le quali non & possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, avviati ad impianti per la produzione di
aggregati riciclati.

Verifica

Il materiale proveniente dagli scavi sara in parte smaltito in discariche autorizzate come “rifiuto” e in parte
reimpiegato in cantiere come sottoprodotto.
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2.6.3 CONSERVAZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO

Il progetto prevede la rimozione e I'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in
opere a verde nel caso in cui l'intervento prevede anche movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri
interventi sul suolo esistente).

Il suolo rimosso dev essere separato dalla matrice inorganica (utilizzabile per rinterri o altri movimenti di
terra) e accantonato in cantiere, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche ed essere poi riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.

Il materiale proveniente dagli scavi sara in parte smaltito in discariche autorizzate come “rifiuto” e in parte
reimpiegato in cantiere come sottoprodotto.

2.6.4 RINTERRI E RIEMPIMENTI

Nel caso di rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo (escluso il primo strato di terreno)

proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, secondo i parametri stabiliti dalla
norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente
removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), deve essere utilizzato almeno il 70% di materiale
riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti all’aggregato riciclato di
Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104.

Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, deve essere
utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

In merito alle miscele (betonabili o legate con leganti idraulici) deve essere presentata la documentazione
tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela, oltre alla documentazione di verifica precedentemente
illustrata.

I singoli materiali utilizzati devono essere conformi alle specifiche tecniche per i prodotti da costruzione.

Il progetto prevede il riutilizzo di terra proveniente da scavi per eventuali rinterri. Si rimanda alla relazione
sulla gestione materie per maggiore dettaglio. L’Appaltatore dovra applicare i requisiti sopra definiti
nell’esecuzione dell’intervento.

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI
Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n.50

I criteri che andranno rispettati successivamente all'affidamento dei lavori da parte dell'aggiudicatario saranno
i seguenti elencati come da DM 23 giugno 2022:

3.1.1 Pesonale di cantiere
3.1.2 Macchine operatrici

3.13 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori
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3.1.1 PERSONALE DI CANTIERE

Criterio

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) ¢ adeguatamente
formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare
riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L’appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare
idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad
esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attivita formative
inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un
docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del
contratto, il direttore dei lavori verifichera la rispondenza al criterio.

3.1.2 MACCHINE OPERATRICI

L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a
decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV a decorrere dal gennaio 2026,
e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016
modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine
operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula
del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d’'uso e manutenzione, ovvero i libretti di
immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di
appartenenza. La documentazione e parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla
Stazione Appaltante.

3.1.3 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI

Indicazioni alla stazione appaltante

I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v.
09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti,, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti,
cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 — Oli per sistemi idraulici e altri usi.

3.1.3.1 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI: COMPATIBILITA CON I VEICOLI DI DESTINAZIONE

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente puo essere solo accidentale e ti
per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. Tenendo conto delle specifiche
tecniche emanate in conformita alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei
lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo
incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti
¢ costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai
successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette
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equivalenti.

Appaltatore dovra fornire indicazioni del costruttore tazione tecnica “manuale di uso e manutenzione del
veicolo.

3.1.3.2 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI

I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualita ecologica europeo Ecolabel (UE)
o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti
requisiti ambientali

Biodegradabilita

Bioaccumulo
No accumulo nei casi in cui la sostanza:

ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm > 15 A), oppure ha un coefficiente di
ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) <
100 1/kg, oppure un polimero la cui frazione con massa molecolare <1 000 g/mol e inferiore all'l %.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed
oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di
stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con indicazione della denominazione
sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e I'etichetta ambientale posseduta. Nel
caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette
ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell’etichetta
posseduta.

In assenza di certificazione ambientale, la conformita al criterio sulla biodegradabilita e sul potenziale di
bioaccumulo e dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma
tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di
Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero
di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e
presenti nell'ultima versione dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE)
2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la
biodegradabilita e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale); In caso di assenza di dati sopra citati, detti
laboratori devono eseguire uno o piu dei test indicati belle 2 e 3 al fine di garantire la conformita al criterio di
biodegradabilita e potenziale di bioaccumulo.

3.1.3.3 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI MINERALI A BASE RIGENERATA

I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di
rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante
rigenerata sul peso totale conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

I grassi e gli oli lubrificanti la c in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.
Verifica

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed
oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di
stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con la certificazione attestante il
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contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica e previsto dal comma 3 dell’art. 69 o
dal comma 2 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3.1.34 REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA DEGLI OLI LUBRIFICANTI
(BIODEGRADABILI O A BASE rigenerata)

L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti & costituito da una percentuale minima di plastica
riciclata pari al 25% in peso.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed
oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di
stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con la i riciclato quale ReMade in
Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con I’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

ART. 2 - FORMA DELL’APPALTO

Il presente appalto e dato a: MISURA con offerta a UNICO RIBASSO

Nell’appalto a misura, il corrispettivo consiste nell'individuazione di un prezzo per ogni unita di misura di
lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, I'importo
di un appalto a misura risulta variabile.

ART. 2.1 Quadro Economico Generale

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attua-

zione dei Piani di Sicurezza) e sintetizzato come segue:

Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro
CUP: F81J21000030001

QUADRO ECONOMICO
a) LAVORI A BASE D'APPALTO

al) Importo Lavori € 4.587.316,93
Di cui

per lavorazioni soggette a ribasso d'asta € 3.008.564,34

per manodopera non soggetta a ribasso d'asta € 1.578.752,59
a2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 217.630,96
Importo totale a) € 4.804.947,89

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni richieste dai documenti di gara nonché delle

ulteriori prestazioni aggiuntive dichiarate dal concorrente Affidatario come migliorative dell offerta.

Nota: la Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del

servizio successive alla progettazione, qualora per qualunque causa si renda cio necessario ad insindacabile
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giudizio della stessa. In tal caso nulla e dovuto all’Affidatario, se non le competenze effettivamente maturate
per i servizi prestati fino a quel momento.
E esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell’amministrazione.

Tale clausola viene prevista ai sensi dell’art. 120 c. 1 lett. a) del Codice degli Appallti.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO - CATEGORIE

IMPORTI
. Sicurezza del
CATEGORIE Lavori PCS (non
(compreso ) TOTALE %
soggetti a
manodopera) .
ribasso)
Opere fluviali, di difesa, di
OGO08 | sistemazione idraulica e di | € 2.853.293,32 € 135.365,61 € 2.988.658,93 62.20
bonifica
0Go01 Edifici civili e industriali € 1.197.856,84 € 56.828,59 € 1.254.685,43 26.11
Impianti per la
trasformazione  alta/media
tensione e per la
OG10 | distribuzione di energia | € 536.166,77 | € 25.436,76 € 561.603,53 11.69
elettrica in corrente alternata
e continua ed impianti di
pubblica illuminazione

IMPORTO TOTALE APPALTO € 4.587.316,93 € 217.630,96 € 4.804.947,89

L’importo contrattuale € determinato applicando il ribasso offerto sull’intero importo pari a € 4.587.316,93, com-
prensivo anche dei costi della manodopera, oltre oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA (vedere la Delibera
n. 528 del 15/11/23 dell’ ANAC e Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 2154 del 19/7/23 del MIT);

La stazione appaltante al fine di determinare I'importo di gara ha inoltre individuato i costi della manodopera,
non ribassabili, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, per un totale di: € 1.578.752,59 (diconsi Euro

unmilionecinquecentosettantottomilasettecentocinquantadue/59) pari alla media del 33,00%.

I prezzi del presente progetto fanno riferimento alla Tariffa dei prezzi edizione Aprile 2023* approvata con la

delibera 14/04/2023, n. 101.

27

Pagina 118/202



Atto n. G04024 del 09/04/2024

*in considerazione che nel Prezzario Regione Lazio 2023 le lavorazioni non riportano il calcolo del valore di
incidenza della manodopera, lo stesso & stato ricavato sulla base dei prezzari di regioni limitrofe e

dall'esperienza pregressa di opere similari come di seguito indicato:

CA.:;IIEEGO_ IMPORTO LAVORI (a) IMPORE:;SUI\:::\:]O(E‘D)OPERA %
0G01 € 1197 856,84 € 419 249,89 35.00
0G08 € 2853293,32 € 998652,66 35.00
0G10 € 536166,77 € 160 850,03 30.00

TOTALE € 4587 316,93 € 1578 752,59 33.00

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d’appalto, il Capitolato generale

d’appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest ultimo,
e la seguente documentazione:

a) lelenco dei prezzi unitari;

b) computo metrico estimativo;

¢) il cronoprogramma;

d) le polizze di garanzia;

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i,;

f) glielaborati di progetto di cui alla lettera di trasmissione come risultanti dall’elaborato specifico:

“2320_E_X0_REE01_00"

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale
d’appalto e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
¢ il Codice dei contratti - d.1gs. n. 36/2023;
¢ leleggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché
le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere
oggetto dell’appalto;
e delibere, pareri e determinazioni emanate dall’ Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

¢ le norme tecniche emanate da C.N.R., UNL.L, CE.L

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'appaltatore ne fara
oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In caso
di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit1 aderente alle finalita per le quali il lavoro e stato

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero se

28

Pagina 119/202



Atto n. G04024 del 09/04/2024

le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
contratto - capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico
estimativo, se presenti, &€ da intendersi prevalente quanto prescritto nell’elenco prezzi, anche in relazione al fatto che
tale elaborato avra valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera,
di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L’appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per
esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti

contrattuali.

ART. 5 - CATEGORIE DEI LAVORI - QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI

Per i lavori indicati dal presente Capitolato la stazione appaltante verifica I’assenza di cause di esclusione, ai sensi degli
artt. 94 e 95 d.Igs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, consultandoil fascicolo
virtuale di cui all’articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite I'interoperabilita con la piattaforma digitale nazionale
dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle
pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio, I'operatore economico deve possedere I'attestazione di qualificazione secondo quanto disposto dall’art.
100 c. 4 del codice.

Pertanto, 1'operatore economico deve possedere la qualifica richiesta dal bando di gara, dall’avviso o dall'invito a
partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Le categorie sono classificate secondo i livelli di importo riportati all'art. 2 c. 4 dell'allegato I1.12 del codice.

Classifiche

a) I: fino a euro 258.000;

b) II: fino a euro 516.000;

¢) III: fino a euro 1.033.000;

d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
e) IV: fino a euro 2.582.000;

f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
g) V: fino a euro 5.165.000;

h) VI: fino a euro 10.329.000;
i) VII: fino a euro 15.494.000;
1) VIII: oltre euro 15.494.000.
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La qualificazione in una categoria abilita ]'operatore economico a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei
limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

L'attestazione di qualificazione, rilasciata secondo la procedura prevista dall'allegato II.12, costituisce condi-
zione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacita tecnica e finanzia-

ria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

I requisiti di ordine speciale necessari per ottenere la qualificazione sono:

. I'idoneita professionale;
. la capacita economica e finanziaria;
. le capacita tecniche e professionali.

Pertanto, I'operatore economico dovra possedere la qualifica richiesta dalla lettera di invito redatta dalla Sta-

zione Appaltante.

% sul to- Subap-

Descrizione Importo Classifica
tale palto

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione Si nei limiti
oGs idraulica e di bonifica 2Q88.658,93 v 62,20 del 50%

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, Si nei limiti
0GO01 metropolitane € 1.254.685,43 III BIS 26,11 del 100%

Impianti per la trasformazione alta/media

tensione e per la distribuzione di energia Si nei limiti
0G10 elettrica in corrente alternata e continua ed € 561.603,53 I 11,69 del 100%

impianti di pubblica illuminazione

Si specifica che ai sensi dell’art. 2 co 2. Dell’All. I1.12 del D. Igs. 36/23, la qualificazione in una categoria abilita
'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata

di un quinto.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Appalto e soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite:

- Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e 'innovazione digitale
pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;

- D.Lgs. n°® 50/2016 e s.m.i “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
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degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ART. 6.1 AVVALIMENTO

L’avvalimento e il contratto con il quale una o pit1 imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di
un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e
strumentali per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 104 c. 1 del d.1gs. 36/2023.
L’operatore economico produce regolare contratto di avvalimento concluso con I'impresa ausiliaria che gli
conferisce dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto, al fine
dell’acquisizione di un requisito di partecipazione / al fine di migliorare I'offerta economica.
L’operatore economico, pertanto, allega alla domanda di partecipazione:

- il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se si & avvalso delle risorse altrui

per acquisire un requisito di partecipazione o migliorare la propria offerta;

- la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.
Per i fini sopra indicati, I'impresa ausiliaria deve dichiarare a questa stazione appaltante:

- diessere in possesso dei requisiti di ordine generale;

- diimpegnarsi verso I'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione

per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione finalizzata all’acquisizione del
requisito di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori.
L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell'importo dell’appalto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 104 .7 del codice.
La stazione appaltante in corso d’esecuzione effettua delle verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché I'effettivo impiego
delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le
prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’'impresa
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di

avvalimento.
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ART. 7 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI
SICUREZZA

La cauzione provvisoria non € prevista.

L’appaltatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le
modalita previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed & pari al 10% dell’importo contrattuale.

La garanzia definitiva & costituita sotto forma di fideiussione ed ¢ rilasciata da istituto di credito autorizzato,
a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene
verificata telematicamente presso I'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie
basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L.
12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’ AGID con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice.
La garanzia prevede la rinuncia:

¢ al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

e all’eccezione di cui all’art. 1957(3) c. 2 c.c;

* all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso e superiore al 20%, I’aumento e di 2 punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.

La garanzia e prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate
in pit all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni come segue:

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, e ridotto del 30% quando, la certificazione del sistema
di qualita conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, ¢ stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%,
non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie
imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione

del 30% e del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente,
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che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell’art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche
stabilite dall’AgID con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1. L’'importo della garanzia e del suo rinnovo e
ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando
I'operatore economico possegga una o piu delle certificazioni o marchi individuati dall’allegato II.13 del
codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche I'importo della riduzione, entro il limite massimo
predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva € calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel
contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di
offerta.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per
I'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piut garanti. I garanti
designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

L’esecutore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con
I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la
garanzia fideiussoria costituita per I’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento
della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche
situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante puo opporsi alla sostituzione della
garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’esecutore. Puo, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all’esecuzione dell’appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 117, del codice, determina la decadenza
dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione ed € progressivamente svincola con I'avanzamento dell’esecuzione, nel limite
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massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comungque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo e automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

I mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia e prestata.

ART. 7.1. COPERTURE ASSICURATIVE
L’esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 117 c. 10, del d.1gs. 36/2023, deve costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori.
L’importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.
Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori il cui massimale e pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa é sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono
la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per 1'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti designano un mandatario
o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia e prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.
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ART. 7.2 AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Divenuta efficace I'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.1gs. 36/2023, e fatto salvo I'esercizio dei poteri
di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 30 giorni (per i contratti di
importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.)
Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nei casi di inerzia del RUP, il responsabile o
I'unita organizzativa di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere
sostituito, d"ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla meta
di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché
al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’'Unione Europea. In questi casi al momento della
stipulazione, il contratto diviene immediatamente efficace.
Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante,
I'aggiudicatario puo sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento
mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle
spese contrattuali.
L’aggiudicazione puo essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per
fatto imputabile all’aggiudicatario.
Laddove previsto, il contratto e sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua
approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende
approvato.
Al momento della stipula del contratto 'appaltatore e tenuto a versare un’imposta da bollo di euro 250,00.

Il valore dell'imposta di bollo € determinato dalla tabella A dell’allegato 1.4 del codice.

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:

* Jaccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

* J'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell’approvazione del progetto medesimo.

L’attivita € documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori, oggetto dell’appalto, all’esecutore avverra nei termini di legge da parte del direttore
dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023.

Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi,
munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il

tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.
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Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e 1'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso
al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

¢ le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

* l'indicazione delle aree, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per 1'esecuzione dei lavori
dell’esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’esecutore stesso;

¢ la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo
stato attuale é tale da non impedire 1’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

L’esecutore da inizio ai lavori come da verbale e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga
entro il termine di giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

L’esecutore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, 'ultimazione dei lavori non

appena avvenuta.

Mancata consegna
* Nel caso in cui si riscontrino differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza delle
differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle
successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
* Nel caso in cui 'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione
appaltante puo fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
* La consegna puo non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l'esecutore puo
chiedere il recesso del contratto.
Se l'istanza di recesso viene accolta, 1'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, calcolato sull'importo netto dell’appalto considerando le percentuali riportate al
comma 12 del predetto art. 3:

e 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

e 0,50% per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

e 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
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CALCOLO CAUZIONE
PARTE 1 € 258.000,00 € 2.580,00 1%
PARTE 2 € 1.549.000,00 € 7.745,00 |0,50%
ECCEDENZA | € 2.997.947,89 € 5.99590 |0,20%
TOTALE € 4.804.947,89 € 16320,90

L’importo dell’istanza di recesso calcolata ai sensi di legge risulta non superiore a € 16.320,90 (Euro
sedicimilatrecentoventi/90).

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso ed e formulata a pena
di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di
contabilita.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo
stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla-consegna tardiva dei lavori, I'esecutore ha diritto al
risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di

notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Sospensioni e consegna parziale

Per le sospensioni dei lavori si applical’art. 121 del d.Igs 36/23 e I'allegato 11.14. Il direttore dei lavori provvede
alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili ed in
contraddittorio con I'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilita permangono anche dopo che sono stati realizzati
i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che l'esecutore deve

immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

ART. 9 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e fissato in giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e
consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna.

E disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. 36/2023:
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e quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte — il
direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

e per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con I'intervento dell’esecutore o di un suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell’art. 8 c. 1 dell’allegato I1.14 del codice -
riportando:
¢ le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
* lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al
fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
* la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d’opera presenti in cantiere al momento della
sospensione.
La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per 1'esecuzione dei lavori, il RUP da avviso
all’ANAC; contrariamente, ' ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 222 ¢.13 del codice.
In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - 'esecutore
puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, 1'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.
Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell’esecuzione dei lavori ed indica un nuovo
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine
contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, 1'esecutore puo diffidarlo e
dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida & condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori.
Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, 'esecutore prosegue le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito
verbale.
Le contestazioni dell’esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda
esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei

lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
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Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle sopra individuate, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza,
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 c.c. e secondo i
criteri individuati dall’art. 8 c.2 dell’allegato 11.14 del codice:

1. Osgi,max = 0,65 - (Ic- Ui - Sg)- gsosp / Tcontr

dove:

¢ Osgi,max = limite massimo per il risacimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere

¢ Ic=importo contrattuale

Ui = utile di impresa =10% Ic

* Sg =spese generali =15% Ic

¢ Tcontr = tempo contrattuale

® gsosp= giorni sospensione

2. lesione dell’utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli

interessi legali di mora di cui all’art.2, c. 1, lett. e), del d.Igs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %,

rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale,

all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati

dal direttore dei lavori;

4. determinazione dell’ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.
L’esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al
direttore dei lavoril'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita se i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

La sospensione dei lavori, obbligatoria, a causa delle prescrizioni rilasciate dagli enti competenti in sede di
conferenza dei servizi rientra tra le cause non imputabili alla stazione appaltante.

L’esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo
richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

ART. 10 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Prima dell'inizio dei lavori, 'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei

lavori dettagliato ai sensi dell’art. 32 c. 9 dell’allegato 1.7 del d.1gs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma,
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nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, I’ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di spe-
ciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e antici-
pando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.Igs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col

programma di cui all'art. 21 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Cronoprogramma

Il progetto esecutivo e corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta
graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di
redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei
lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo
la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di
esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna
lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita, secondo quanto previsto dal codice, il
cronoprogramma e presentato dal concorrente insieme con I’offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento puo essere associato
l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 del codice,

nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell’intervento.

ART. 11 - CONTABILITA DEI LAVORI

Documenti contabili
La contabilita dei lavori & effettuata mediante 1'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano

piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.
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I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di
cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento
dei dati, sono:

1. il giornale dei lavori;

. 1libretti di misura;

. il registro di contabilita;

. lo stato di avanzamento lavori (SAL);

g = W N

. il conto finale.

1. 11 giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:

* l'ordine, il modo e l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

* la qualifica e il numero degli operai impiegati;

* l'attrezzatura tecnica impiegata per 1'esecuzione dei lavori;

* lelenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché
quant’altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi
infortunistici;

* lindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle
particolarita che possono essere utili;

¢ le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

¢ le relazioni indirizzate al RUP;

* iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

* le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

¢ le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

2. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle
lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e
immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani
quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di
dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

3. Il registro di contabilita e il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell’opera, in
quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti
prezzi contrattuali, in modo tale da determinare 1'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle
quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore.

Il registro e sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
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4. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell’appalto sino ad allora; & ricavato dal registro di contabilita e rilasciato nei termini e modalita
indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto.
Il SAL riporta:

¢ il corrispettivo maturato;

* gli acconti gia corrisposti;

¢ I"ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento.
Previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante per 'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e
annotato nel registro di contabilita.

5. Il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali I’esecuzione del lavoro e soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale viene sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, I'esecutore non puo iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori,
ma deve limitarsi a confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili se I’esecutore non firma il conto finale
nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate
nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato. I1 RUP, entro i successivi 60
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle

domande dell’esecutore.

ART. 12 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art.125 del d.gs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio
della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c.
8 e 9 del codice e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia ¢ rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi dell’art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente

attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
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La garanzia fideiussoria &€ emessa e firmata digitalmente ed e verificabile telematicamente presso |’emittente,
ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell’art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche
stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice.

L’importo della garanzia e gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto
al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00).

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilita, e rilasciato nelle modalita e nei termini indicati nel contratto. A tal
fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza,
lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure
contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo
trasmette al RUP.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di
tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette
immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente
all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della
regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato
di pagamento.

I1 RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del collaudo dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il pagamento é
effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un
diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla

natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

43

Pagina 134 /202



Atto n. G04024 del 09/04/2024

II certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 c. 2 del
c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.1gs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del codice, assicurano la riconducibilita delle fatture elettroniche agli
acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilita con i
sistemi centrali di contabilita pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica
per linterconnessione e l'interoperabilita tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, prevista dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.Igs. 82/2005.

Ai sensi dell’art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all’'inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 13 - CONTO FINALE AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 45 giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori.

II conto finale dei lavori e compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’'ultimazione
degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori e sottoscritto dall’esecutore. All'atto della firma, 1'esecutore non puo iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se
I’ Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente

accettato.
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Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni,
redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I’accordo bonario.

All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al sindaco o ai sindaci del
comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente
lI'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati
dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP
invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti
dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

¢ il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

e gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;

* le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

¢ gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti

aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

* gli ordini di servizio impartiti;

¢ la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con I'indicazione delle eventuali riserve e la menzione
delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione

riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

* iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con

I'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

* gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative
conseguenze;

* iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

* le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’articolo 121, comma 8, del codice;
e gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

* tutto cio che puo interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed

economiche che possono agevolare il collaudo.

ART. 14 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede

alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con I'esecutore, emette il certificato
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di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato
costituisce titolo sia per 'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia
per 'assegnazione di un termine perentorio per I'esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull'uso
e la funzionalita delle opere.

Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate
all’art. 116 e alla sezione III dell’allegato II.14 del d.1gs. 36/2023.

I1 collaudo rappresenta l'attivita di verifica finale dei lavori ed e finalizzato a certificare il rispetto delle
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei
tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste
dalle normative di settore.

Nel dettaglio, il collaudo ha I'obiettivo di verificare che:

* l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo:

¢ il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;

* le eventuali perizie di variante;

¢ il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;

i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le
risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei
componenti e delle provviste;

® le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e
diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell’esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini
e nei modi stabiliti dall’allegato I1.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con l’emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilita
dell’opera che, in alcuni casi, puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

II certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:

a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:

1) il committente e la stazione appaltante;

2) I'individuazione dell’opera attraverso la descrizione dell’oggetto e della tipologia dell'intervento;

3) la localita e la provincia interessate;

4) la data e I'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;

5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
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6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi
provvedimenti approvativi;

7) I'indicazione dell’esecutore;

8) il nominativo del RUP;

9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti 1'ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

11) I'importo contrattuale;

12) i nominativi dei componenti I'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;
b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:
1) descrizione generale delle caratteristiche dell’area di intervento;

2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;

3) quadro economico progettuale;

4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

5) estremi del contratto;

6) consegna e durata dei lavori;

7) penale prevista per ritardata esecuzione;

8) quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;

9) perizie di variante;

10) spesa autorizzata;

11) lavori complementari;

12) sospensioni e riprese dei lavori;

13) proroghe;

14) scadenza definitiva del tempo utile;

15) ultimazione dei lavori;

16) verbali nuovi prezzi;

17) subappalti;

18) penali applicate e relative motivazioni;

19) prestazioni in economia;

20) riserve dell’esecutore;

21) danni causati da forza maggiore;

22) infortuni in corso d’opera;

23) avviso ai creditori;

24) stati di avanzamento lavori emessi;

25) certificati di pagamento;
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26) andamento dei lavori;

27) data e importi riportati nel conto finale;

28) posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’allegato 1.9 del codice, il controllo
della modellazione informativa e I'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo
e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:

1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato,
un accurato riepilogo di quanto riscontrato;

2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all’esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);

2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non

collaudabili, laddove sussistano criticita tali da non consentire la piena funzionalita dell’opera per come
progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

3) si certifica 'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilita;

4) si liquida lI'importo dovuto all’esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi
a carico dell’esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione
d’ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le
spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;

5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere
realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

11 certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

Fanno eccezione i seguenti casi:

* durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori che non
pregiudicano la stabilita dell’opera e la regolarita del servizio cui l'intervento & strumentale - 'organo di
collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell’esecutore.

* Durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori di scarsa entita
e riparabili in breve tempo - I'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando
all’esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non viene rilasciato finché
da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l’esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le opportune lavorazioni, ferma restando la facolta dell’organo di

collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
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* Nel corso del biennio successivo all’emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o difetti dell’opera
- il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e 'organo di collaudo, accerta, in
contraddittorio con I'esecutore, se sono causati da carenze nella realizzazione dell’opera.

In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall’esecutore, o in suo danno, i necessari
interventi. Durante il suddetto biennio I'esecutore € tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, I'organo di collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette
all’esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro 20 giorni. All’atto della firma
I'esecutore puo formulare e giustificare le proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo;
contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza

formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.

ART. 15 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione ordinaria di tali
opere deve essere eseguita a cura e spese del' APPALTATORE. Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione e
il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilita sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del Codice civile,
I'APPALTATORE é quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovra pertanto procedere, a sua
cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione e a carico dell' APPALTATORE, la manutenzione stessa dovra essere
eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza
interrompere la fruibilita dei siti, e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori
della STAZIONE APPALTANTE.

Ove pero I'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei
Lavori della STAZIONE APPALTANTE con invito scritto, si procedera d'ufficio ai sensi del successivo art. 25

del presente Capitolato Speciale d”Appalto.

ART. 16 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
Oltre gli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sara a carico dell' APPALTATORE quanto segue.
1. Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti
misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori.
2. I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la
conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo.
3. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni

e alle previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la
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disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili.
L’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro
per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, la osservanza delle clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili e sugli
Enti Scuola. I suddetti obblighi vincolano 'APPALTATORE anche se non & aderente alle
associazioni stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dimensioni dell APPALTATORE stesso e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata dalla
STAZIONE APPALTANTE la medesima comunica alll APPALTATORE e anche, se del caso,
all'Ispettorato del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del
20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all’ APPALTATORE delle somme accantonate o della rata di saldo, non sara
effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia
stato corrisposto quanto € loro dovuto, ovvero che la vertenza ¢ stata definita.

Resta fermo quanto stabilito dall’art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di intervento
sostitutivo della stazione appaltante, nelle ipotesi di inadempienza contributiva ovvero
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente.

La presentazione alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE
settimanalmente, ai sensi dell’Art.187 del Regolamento LL.PP./D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., di tutte
le notizie relative all'impiego di manodopera.

Le eventuali segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi,
nei tratti stradali e/o negli edifici interessati dai lavori e nei tratti delle eventuali deviazioni
provvisorie, nonche tutta la segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada e suo
Regolamento, nonche ai disposti del D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico per il segnalamento
temporaneo di cantiere”.

L'eventuale servizio di guardianaggio quando specificatamente richiesto dalla tipologia delle
lavorazioni dell’ Appalto, sia diurno che notturno, per la regolazione del traffico, da effettuarsi con

apposito Personale.
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La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero
e nelle dimensioni che verranno richieste.

La custodia diurna e notturna del cantiere.

Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc..

Gli oneri per il prelevamento dei campioni necessari per le conseguenti prove sui materiali
prelevati sia in situ, sia nel cantiere delll APPALTATORE, sia all’attuazione della stessa nel
caso di conglomerati bituminosi, che a compattazione ultimata, da eseguirsi presso i laboratori
indicati dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, secondo quanto previsto
in seguito nel presente Capitolato. E fatto inoltre obbligo all’ APPALTATORE di provvedere in
contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dalla Direzione dei Lavori della
STAZIONE APPALTANTE. Solo le spese per le prove di laboratorio saranno a carico
della STAZIONE APPALTANTE, permanendo a carico dell’ APPALTATORE tutti gli oneri per
prelievi, misure e quant’altro stabilito dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.
La Direzione dei Lavori o 1'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorche non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire
l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc. L'.V.A. sara corrisposta
nella misura dovuta ai sensi di Legge.

Tutti gli oneri per I'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per il deposito
dei materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, nonché per il mantenimento in sicurezza delle
opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte e comunque nel rispetto del
D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008.

L’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste all’interno del "Piano di sicurezza e di
coordinamento” predisposto dalla STAZIONE APPALTANTE ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i., nonché 'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito
al successivo Art. 22, e dichiarandosi apertamente da parte del’ APPALTATORE che di tutti gli
oneri ed obblighi sopra specificati & stato tenuto conto nell’offerta. Inoltre, ' APPALTATORE
dovra apporre un idoneo sistema di segnalamento secondo le caratteristiche ed esigenze dei
lavori da eseguirsi, come disposto dagli Articoli 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione
del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni) ed i disposti del D.M. 10-07-2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
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L’APPALTATORE sara inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano
Operativo di Sicurezza ai sensi dell’Art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In occasione di lavorazioni in prossimita di gasdotti metanodotti od oleodotti,

I’APPALTATORE dovra mantenere le fasce asservite alle summenzionate strutture sgombre da

manufatti, strutture, accumuli di qualunque genere fino al termine dei lavori di spostamento,

recupero o protezione eseguito dall’Ente Gestore dei sottoservizi delle strutture stesse, nonché al

termine dei lavori dell’ APPALTATORE.

Altresi L’APPALTATORE, prima di qualsiasi attivita operativa entro le summenzionate fasce
asservite, dovra comunicare con congruo anticipo alla STAZIONE APPALTANTE la data di inizio
dei propri lavori ed iniziare gli stessi solo a seguito di autorizzazione che la STAZIONE
APPALTANTE dovra ottenere dall’Ente gestore e comunicare all'Impresa. L’APPALTATORE si
impegna ad osservare ed a comunicare e fare osservare al proprio personale nonché ad eventuali
subappaltatori le eventuali istruzioni operative che la STAZIONE APPALTANTE potra
trasmettere su richiesta dell’Ente Gestore. L’APPALTATORE non eseguira alcuna opera ivi
comprese le attivita di approntamento delle aree di cantiere, scavo, sbancamento, costruzione entro
le fasce asservite se non previo picchettamento in loco dei metanodotti, gasdotti ed oleodotti
eseguita a cura dell'Ente Gestore. Ditale picchettamento verra eseguito specifico “Verbale
di Picchettamento” che verra fornito in copia alla D.L. della STAZIONE APPALTANTE.
L’APPALTATORE si obbliga a prendere atto ed a osservare e a fare osservare da eventuali
subappaltatori i contenuti del “Verbale Rischi specifici per i Terzi” che gli Enti Gestori rilasceranno
prima dell’esecuzione di qualsiasi opera interferente; in particolare, senza che quanto segue sia
esaustivo, dovra picchettare e segnalare in loco i limiti delle aree e/o i tracciati delle opere
interferenti i metanodotti etc. e relative opere accessorie, onde permettere all’Ente Gestore la

verifica delle interferenze.

L’APPALTATORE si obbliga inoltre:

16.
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ad eseguire a propria cura e spese gli eventuali scavi di scarificazione necessari alla
formazione delle massicciate stradali in modo tale che sia garantita sui tratti di tubazione interferiti
una quota minima di copertura delle condotte di m. 1,00;

ad eseguire a propria cura e spese qualsiasi opera prevista entro le fasce asservite, compresi
scavi, sbancamenti, costruzioni, etc., alla presenza di personale dell’Ente Gestore.

Qualora il cantiere di lavoro di tipo stradale, dovesse avere una estensione superiore a 100 m e, per
la limitata larghezza della sede stradale o per la presenza di curva, fosse necessario imporre il senso
unico alternato, ' APPALTATORE provvedera all’'installazione di un regolare impianto semaforico
mobile per la regolazione del traffico veicolare, fatte salve comunque le condizioni di tutela della

sicurezza del traffico attuate con i disposti precedenti, in particolare durante le ore diurne la
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fornitura, posa in opera e gestione di detto impianto semaforico sono a totale carico
dell’ APPALTATORE.

La fornitura e posa in opera di 1 (uno) apposito cartello di cantiere di dimensioni cm. 200x100,
da disporre all’estremita della Strada Provinciale e/o Strada gia Statale, e/o Edifici, lungo cui
I'APPALTATORE sta operando, recante indicazioni dell’Appalto, del finanziamento ed il
nominativo dell’ APPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantiere, del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, del
Direttore dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, ed ogni altra informazione stabilita dalla
STAZIONE APPALTANTE.

L’APPALTATORE sara inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano di

Sicurezza e di Valutazione dei Rischi gia in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che del

Piano Operativo di Sicurezza.

Eventuali oneri per la presenza in cantiere di tecnici inviati dalla Soprintendenza ai beni
Archeologici o dalla STAZIONE APPALTANTE per I'assistenza agli scavi, compresi gli oneri per
l'interruzione di tratti di scavo, con immediata ripresa in punti successivi nello stesso cantiere, per
la verifica da parte dei suddetti tecnici di eventuali rinvenimenti archeologici. Ogni eventuale
ritardo conseguente non dara origine ad alcuna riserva.

In caso di ritrovamenti. archeologici I'APPALTATORE dovra interrompere
immediatamente i lavori e darne tempestiva comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE che
avvisera le Autorita competenti; per la sospensione parziale dei lavori dovuta a ritrovamenti
archeologici nulla sara dovuto all' APPALTATORE.

L’APPALTATORE dovra eseguire, prima dell'inizio dei lavori, comunque a sua cura e spese,
eventuali indagini e prove per accertare o controllare la natura dei terreni nei quali devono essere
realizzate le opere, integrative a quelle gia eseguite dall’Ente appaltante e riportate negli elaborati
allegati di progetto, assieme alla relazione geotecnica.

L’APPALTATORE e obbligato ad effettuare, qualora prescritto dal PSC, a propria cura e spese tutte
le necessarie attivita di Bonifica precauzionale da Ordigni Bellici.

Ogni eventuale ritardo per 'esecuzione di tali Bonifiche da Ordigni Bellici non dara origine
ad alcuna riserva.

Ogni eventuale onere derivante dalla predisposizione delle mitigazioni acustiche in caso di
superamento dei limiti sonori vigenti e di tutto quanto ARPA volesse richiedere in fase di
esecuzione dei lavori.

Ogni onere, cura e spesa connessi all’ottenimento di permessi per il taglio piante lungo il tracciato

in ossequio al Regolamento Forestale Regionale.

L’APPALTATORE rimane altresi obbligato:
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25. A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla legge n. 482 in data 2 aprile 1968

26.

27.

28.
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sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27
febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970
sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26
dicembre 1981 e successive modificazioni.

Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati
o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese,
con opere provvisionali con le prescritte segnalazioni secondo quanto indicato dal Direttore dei
Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione
in sede, senza mai ridurre il numero delle corsie, fatto salvo esplicita autorizzazione da parte
dell'Ente gestore.

L’APPALTATORE ha l'obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda
necessario e/o previsto dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e tutti gli altri rifiuti
prodotti in seno alle attivita svolte all'interno del cantiere, cosi come definito dal D.Lgs. n. 152/06
e sm.i. L APPALTATORE - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di
contaminare il sito oggetto dei lavori - ha I'obbligo di mettere in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e di dare immediata comunicazione (ad autorita interessate
(Comune, Provincia Regione e Prefettura) ai sensi e con le modalita di cui all'articolo 304, comma
2 del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i..

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che
possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Qualora sia stato accertato e verificato il danno ambientale I’APPALTATORE deve agire
secondo I’Art. 306 del D.Lgs. n 152/06 e quindi individuare le possibili misure per il ripristino
ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del decreto citato e le presentano
per 'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque
non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia gia adottato misure

urgenti, a norma dell’articolo 305, commi 2 e 3.

Come specificato dal citato decreto all’art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo
attivita o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento
amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi
danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e obbligato

al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente
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patrimoniale nei confronti dello Stato. Fanno fede comunque tutti i disposti del D.Lgs. n. 152/06
e s.m.i. in ambito di “danno ambientale”.

Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche
o private occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri
stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e
per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori provvedendo altresi allimmediato sgombero
del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori
nel Certificato di Ultimazione Lavori verra indicato il termine entro cui il cantiere sara sgomberato
dai mezzi d'opera, dagli impianti e da qualsiasi materiale di proprieta del' APPALTATORE. In
caso non venisse indicato nel Certificato di Ultimazione Lavori alcun periodo, vale il tempo di
giorni 20 dalla data di ultimazione lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla
regolamentazione sulle discariche, ' APPALTATORE resta obbligato al conferimento dei detti

materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

30.

31.

L'APPALTATORE sara obbligato durante l'affidamento a denunziare al R.UDP. le
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada interessata
dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in proprio responsabile
di qualunque danno che potesse derivare all' Amministrazione appaltante da tale omissione. In
ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito,
se regolarmente denunziati dall APPALTATORE, saranno riparati a cura di quest'ultimo con
rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia, la spesa restera a carico
dell' APPALTATORE, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.

Qualora ' APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende
0 gia costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia
del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovra informare la Direzione Lavori
ed il R.U.P. nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause

e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi.

32. L'APPALTATORE dovra sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte da Regione Lazio
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e dai Comuni interessatio da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i
lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovra apprestare i relativi
elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per
tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori
sue prescrizioni, 1'APPALTATORE non potra accampare diritti di sorta per compensi. Tutti
i lavori in alveo dovranno avvenire sotto apposita tutela di sistema di allarme pluviometrico-

idrologico in grado di dare adeguato preavviso alle maestranze del prossimo determinarsi di
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eventi di piena in alveo. Dovra essere altresi sempre garantita la possibilita di rapida messa in
sicurezza delle maestranze stesse.

L'APPALTATORE sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le
opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima del
completamento, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
L'APPALTATORE é anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitl attive e passive
esistenti sul settore oggetto dell'affidamento, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che
la STAZIONE APPALTANTE sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso
APPALTATORE.

L'APPALTATORE e tenuto a comunicare settimanalmente tulle le notizie relative all'impiego
della manodopera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per I'inoltro delle
suddette notizie, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista dall'art. 7 comma
2 del presente capitolato, restando salvi, bene inteso, i piti gravi provvedimenti che potranno
essere adottati a suo carico, in analogia a quanto previsto dagli atti contrattuali per la irregolarita
di gestione e per le pil1 gravi inadempienze contrattuali.

L'APPALTATORE dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima
dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere persona idonea
e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per
tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita.
L'APPALTATORE deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata
dell'affidamento, di soggetto fornito dei requisiti di idoneita tecnico e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. Tale soggetto, ove ne ricorrano
i requisiti, dovra coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon
ordine dei cantieri. Il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto
sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per cio spetti alcuna indennita
all APPALTATORE o al suo rappresentante.

L'APPALTATORE e obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza di tulle le
prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi elaborati allegati (p.es. planimetrie).
Qualora cio non avvenga, il Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione dovra darne immediata
comunicazione al R.U.P. potendo comunque disporre, ai sensi dell'art. 92 lettera f) del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., la sospensione dei lavori, senza che cio costituisca titolo per ' APPALTATORE a
richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa
dell APPALTATORE esecutore stesso.In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante
inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per 1'Esecuzione dovra

formalmente diffidare ' APPALTATORE che potra essere posto in mora per gravi e/o ripetute
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violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122
del D.Lgs. n. 36/2023.
L'Affidamento ed i subaffidamenti dei lavori a terzi da parte dell APPALTATORE e
disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'APPALTATORE, prima dell'inizio dei lavori, nonché nel corso dei medesimi (vedi
Cronoprogramma) ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita, dovra valutare, tenuto conto
degli elaborati progettuali, con particolare riferimento alle indagini ed al P.5.C. e di ogni altro
elemento oggettivo, la necessita di bonificare e se del caso trasportare il materiale derivante
dall’operazione in discariche all'uopo autorizzate, a sue integrali cura e spese, aree o siti
interessati dall'intervento, al fine di assicurare l'incolumita e la salute di tutte le persone addette o
con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto I'APPALTATORE sara
responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumita e salute che possa causarsi a tutti
coloro legittimamente entro l'area di cantiere, manlevando completamente la STAZIONE
APPALTANTE per ogni caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui agli artt. 90, 95, 96 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L'APPALTATORE e obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle
prescrizioni che potranno essere impartite dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Autorita di P.S. e
dai VV.FF. per la custodia e I'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili.
Per quanto concerne infine lapprovvigionamento di tutti i materiali necessari alla
realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, e fatto obbligo all APPALTATORE di
osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni, fermo
restando 1'obbligo di massimizzazione del riuso dei materiali provenienti da scavi nell’ambito
dello stesso appalto. L”APPALTATORE ha altresi 1'obbligo ad attuare il D.M. 203/2003 utilizzando
almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in materiale riciclato a condizione che si siano
verificate la disponibilita e le congruita del prezzo degli stessi. E pertanto cura ed onere
dell' APPALTATORE verificare ed individuare nell'ambito delle prescrizioni progettuali quei
materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del riciclaggio (RR)
ai sensi dell'art. 4 del D.M. 203/2003 e per i quali, a fronte del presente contratto, ' APPALTATORE
assume l'obbligo di utilizzo nella quantita minima del 30% per ciascuna categoria di prodotto.
L'impiego di detto materiale deve essere da parte dell APPALTATORE debitamente documentato
e certificato sottoponendo preventivamente al D.L. la lista dei materiali, manufatti e beni in
materiale riciclato che intende impiegare e successivamente fornire l'evidenza documentale
quantitativa del materiale utilizzato. Il Prezzo Unitario del materiale riciclato impiegato dovra
essere inferiore al Prezzo Unitario del corrispondente materiale previsto nel Progetto Esecutivo e
comunque concordato con la Direzione Lavori della STAZIONE APPALTANTE con apposito
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“Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi”. Qualora I'APPALTATORE non ravvisi che

sussistano le richieste condizioni di disponibilita e congruita del prezzo (art.

3 comma 4) dovra darne immediata informativa al D.L. fornendo la documentazione di supporto.

I D.L. dovra dare deroga scritta all APPALTATORE in merito all'impiego del materiale,

manufatto e bene. L'autorizzazione del D.L. non solleva in alcun modo I'APPALTATORE

dalle proprie responsabilita in merito alla corretta applicazione del D.M. 203/2003 e s.m.i..

I materiali di risulta da trasportare a discarica autorizzata per lo smaltimento saranno rilevati,

trasportati e conferiti a totale cura e spese dell’ APPALTATORE.

L'APPALTATORE e tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di
esecuzione al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti
negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilita di servizio, con il
tessuto sociale, il paesaggio, la vegetazione boschiva e l'ambiente idrologico-idrogeologico. A
tal fine i cantieri, le aree di lavoro, le piste ed i mezzi d'opera dovranno essere organizzati, gestiti e
mantenuti in accordo con le indicazioni fornite nelle planimetrie allegate al Piano di Sicurezza.
Dovranno essere altresi predisposte tutte le provvidenze atte a fronteggiare tempestivamente
eventuali impatti ambientali di corso d'opera (p.es. barriere fonoassorbenti mobili), mentre le
piste di cantiere dovranno essere costantemente bagnate. Inoltre, al termine dei lavori,
I'APPALTATORE dovra provvedere nei termini indicati dalla Direzione Lavori e comunque non
oltre giorni 20 alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri, dalle piste e dalle aree di
servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall'l APPALTATORE appositi atti
fidejussori a garanzia.

Gli importi relativi agli spostamenti di impianti elettro-telefonici e tecnologici in genere,
interferenti con la nuova opera da realizzare, qualora detti lavori vengano -effettuati
dall’APPALTATORE, verranno rimborsati all APPALTATORE nella stessa misura degli importi
delle fatture degli Enti proprietari che li avranno eseguiti, a condizione che il preventivo di spesa
sia stato approvato dal R.U.P. Resta facolta della STAZIONE APPALTANTE concordare con
gli Enti proprietari degli impianti interferenti la fatturazione diretta per i lavori di spostamento
dandone preavviso alll APPALTATORE e alla Direzione Lavori.

Ove gli enti titolari degli impianti ed opere interferenti non riescano nei tempi segnalati dalla
STAZIONE APPALTANTE ad effettuare rimozioni e/o gli adeguamenti necessari,
I'APPALTATORE dovra rimodulare il proprio programma esecutivo ferma restando
l'ultimazione dei lavori senza avanzare richiesta di danni o di proroga dei tempi contrattuali. Nel
caso che il ritardo nella rimozione e/o adeguamento di uno o pitt impianti non consentano la
rimodulazione del programma esecutivo dei lavori senza ritardo nella ultimazione dei lavori, il

Direttore Lavori provvedera ad una sospensione parziale dei lavori impediti dall'opera o
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impianto interferenti e concedera una proroga dall'ultimazione lavori per il tempo necessario
ad eseguire i lavori impediti.
Eventuali danni causati agli impianti interferenti durante le lavorazioni di cantiere saranno

totalmente a carico dell’ APPALTATORE.

L’APPALTATORE ha I'obbligo di eseguire la comunicazione dell'inizio lavori al Corpo Forestale
dello Stato, e con i relativi funzionari eseguire i sopralluoghi per la definizione delle eventuali
piante da tagliare o da conservare; di tale sopralluogo I'APPALTATORE dovra dare
comunicazione al R.U.P. e alla Direzione Lavori.

L'APPALTATORE ha I'obbligo di eseguire la comunicazione prima dell'inizio lavori alle Guardie
Ittiche, e darne comunicazione al R.U.P. e alla Direzione Lavori e comunque ad ottemperare a
quanto previsto dalle vigenti norme provinciali. Qualora il servizio provinciale ritenga necessario
precedere a un recupero della fauna ittica tutte le spese necessarie rimarranno a  carico
dell’Appaltatore che potra avvalersi dello  specifico
servizio provinciale o di personale specializzato nel recupero dell’ittiofauna previo benestare della
DL e del servizio provinciale.

L’APPALTATORE rimane infine obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa
conseguente ed accessoria relativa al buon andamento dei lavori anche se non espressamente qui
indicata.

L’APPALTATORE dovra fornire, a sue spese, al termine dei lavori tutti gli elaborati as built
relativi alle opere realizzate in duplice copia cartacea e duplice copia digitale. Dovra altresi
fornire alla STAZIONE APPALTANTE copia cartacea e digitale del tracciamento delle opere
realizzate, con le monografie delle stazioni impiegate per il tracciamento.

Tutti gli oneri sopra specificati, salvo quelli di competenza della STAZIONE APPALTANTE,
nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per I'espletamento delle prestazioni affidate
si intendono compresi nell'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
In particolare si precisa che nulla e dovuto all APPALTATORE per gli eventuali oneri finanziari
connessi alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze,

allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri.

Di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico dell' APPALTATORE, lo
stesso deve tenerne esplicitamente conto nello stabilire l'entita dell'offerta.

Si evidenzia infine che, le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di

traguardi intermedi e finali (milestone e target), mentre i soggetti attuatori, hanno la responsabilita di

realizzare le opere nel rispetto del principio del DNSH e della normativa PNRR.

Nel caso in cui I'amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per

l'attuazione degli interventi ad essa affidati, ' Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i
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contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalita previste dalla
legislazione vigente.

L’Appaltatore, pertanto, dovra garantire che la propria attivita sia realizzata nel rispetto del tagging

ambientale.

Di conseguenza dovra rispettare i seguenti obblighi:

* dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;

* rispettare gli obblighi relativi al DNSH;

* produrre nel sistema informatico documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del
DNSH (documentazione che sara oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante);

* rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022(2).

L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

ART. 17 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE dovra nominare un proprio Direttore dei Lavori definito Direttore Tecnico di Cantiere in
possesso dei requisiti di legge comunicandone per iscritto alla STAZIONE APPALTANTE il relativo
nominativo, il quale sara anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai
regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri, alla sicurezza del personale impiegato e all'esecuzione
delle opere allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo
alla pubblica incolumita. L'incaricato sopra delegato dalll APPALTATORE dovra essere sostituito ogni
qualvolta la STAZIONE APPALTANTE lo richieda; di tale richiesta la Direzione dei Lavori della STAZIONE

APPALTANTE ed il Responsabile Unico del P non hanno obbligo di dare alcuna motivazione.

ART. 18 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per i lavori a corpo la liquidazione verra effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata
rispetto al totale previsto per le medesime. In particolare per la categoria dei lavori a corpo varra la
suddivisione percentuale indicata all'Art.2 Parte II del presente Capitolato.

Per i lavori a misura la liquidazione verra effettuata in funzione delle quantita effettivamente realizzate
determinate con criteri geometrici applicando i prezzi di contratto soggetti al ribasso offerto dall’'impresa e
secondo quanto indicato alla Parte III Capo III del presente capitolato.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo

per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non
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corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori della

stazione appaltante.

ART. 19 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le prestazioni di mano d’opera in economia e per i noleggi di macchine ed attrezzature le misure saranno
fatte a tempo.

Gli addetti forniti di volta in volta dalll APPALTATORE dovranno essere idonei ai lavori cui debbono
attendere, e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell APPALTATORE stesso, dei normali attrezzi di
lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni di manodopera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali
saranno applicati i prezzi dell’allegato Elenco Prezzi o in assenza di questi di quelli derivanti dalle tabelle
curate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015),
nel quale il Ministero competente ha fornito, attraverso apposite tabelle il costo medio orario su_ base
provinciale per il personale dipendente daimprese del settore dell’edilizia e attivita affini. Restano esclusi

dal computo del tempo i periodi di inattivita dovuti a colpa dell' APPALTATORE.

ART. 20 - MISURE DI SICUREZZA GENERALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI

L'APPALTATORE dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, come gia riferito agli Artt. 13 e 14, a
tutte le opere di difesa, come sbarramenti, segnalazioni in corrispondenza ai lavori in sede di immissione
stradale e lungo il cantiere, da attuarsi con cavalletti, fanali, recinzioni nonché con i segnali di prescrizione,
ecc.

Quando le opere di difesa fossero tali da importare modificazioni nello svolgimento della viabilita in
corrispondenza delle immissioni sulla medesima, piuttosto che nell’uso dei locali degli edifici in adiacenza o
delle aree dei frontisti al cantiere, dovranno prendersi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei
Lavori della STAZIONE APPALTANTE, prima di iniziare i lavori stessi. Nei casi di urgenza pero
I'APPALTATORE ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione dei Lavori della
STAZIONE APPALTANTE.

L'APPALTATORE non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano
le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra far valere titolo di compenso o
indennizzo per permessi non concessi di accessi da un tratto di strada o un’area al passaggio dei mezzi,
restando riservata alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE la facolta di apprezzamento

sulla necessita dei medesimi.
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ART. 21 - IL CANTIERE E LE MACCHINE OPERATRICI

Il cantiere € un‘opera provvisionale la cui vita e pari alla durata dei lavori e consiste
nell’organizzazione dei lavori realizzati mediante I’apporto di diverse collaborazioni.
Sipuo effettuare una classificazione del cantiere in base alla sua posizione durante l’esecuzione

dei lavori, distinguendolo in:

a) fisso se non subisce alcun spostamento durante almeno una mezza giornata;
b) mobile se e caratterizzato da una velocita media di avanzamento dei lavori, che puo variare da
poche centinaia di m/giorno a qualche Km/h.

L'Impresa che esegue lavori o depositi materiali sulle aree private deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. I segnali devono
essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche.
Relativamente alle interferenze del cantiere con tratti stradali, gli schemi segnaletici da adottare per il
segnalamento temporaneo sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei
lavori pubblici, D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in

data 26/09/2002.

Durante la fase di lavoro nel cantiere & vietata la circolazione privata al suo interno. Possono lavorare
esclusivamente gli addetti del cantiere e la delimitazione dello stesso deve avvenire secondo quanto
prescritto dalla STAZIONE APPALTANTE e dalla Direzione dei Lavori.
Le macchine da cantiere, in base alla definizione dell’art. 58 del Codice della strada, vengono indicate con
il nome di macchine operatrici.
Ai fini della circolazione su strada, le macchine operatrici, semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, si
distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture

stradali;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

¢) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un
numero di posti non superiori a tre, compreso quello del conducente.
In quanto veicoli, possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose
connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalita stabilite dal
regolamento di esecuzione.
Le macchine operatrici per poter circolare su strada, al di fuori di un cantiere delimitato, sono soggette ad

immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e
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Trasporti in Concessione), che rilasciano la carta di circolazione con relativa targa a colui che dichiara di
esserne proprietario.

Ai fini della circolazione su strada, sempre al di fuori della delimitazione del cantiere, le macchine
operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi, a ruote non pneumatiche o a cingoli, non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita di 15 km/h.

Le macchine semoventi, per circolare su strada, devono essere munite di una targa contenente i dati di
immatricolazione e quelle trainate di una speciale targa di immatricolazione.

Per guidare le macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto,
come precisato nell'art. 124, una delle seguenti patenti:

a) della categoria B, per la guida delle macchine operatrici;

b) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

Chiunque guidi macchine operatrici senza essere munito della patente e punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.338 a euro 9.357.

Vengono considerate macchine operatrici eccezionali quelle che per necessita funzionali hanno sagoma e
massa eccedenti a quelle prescritte dagli art. 61 e/o 62 del Nuovo Codice della strada; lo stato di
macchina operatrice "eccezionale"” € comungque riportato e verificabile sulla carta di circolazione. L'avere la
patente B o C non da la prova di saper manovrare la macchina operatrice in tutte le sue funzioni tecniche,
ma fornisce esclusivamente la possibilita di condurla su strada come un normale veicolo. Si incorre
pertanto in "incauto affidamento” se si lascia condurre, consapevolmente, sia per strada la macchina
operatrice a chi risulta sprovvisto di idonea patente, sia se la si fa adoperare, anche in cantiere, a personale
non specializzato e non adeguatamente formato ai sensi degli artt. 18, c. 1, lett. 1, 36, 37, 97 comma 3-

ter D.Lgs. n. 81/2008.

Se per qualsiasi necessita la macchina operatrice dalla sede del cantiere possa impegnare, accidentalmente
0 necessariamente, in un qualsiasi momento la sede pubblica, I'operatore deve essere munito di patente

e la macchina operatrice deve essere immatricolata.

All'interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri fini per
innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere; si prevede l'utilizzo di autocarri e mezzi
d’opera che presentino motori almeno Euro 2 o superiori.

All'interno del cantiere devono essere limitati e contenuti al minimo i consumi di materie prime non

rinnovabili, quali acqua, energia elettrica e altre.
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ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI PER EVENTUALI
LAVORI A MISURA

I'lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito
Elenco Prezzi allegato, con le deduzioni del ribasso pattuito.

Tutti i prezzi unitari dell’'Elenco Prezzi sono desunti dall’Elenco Prezzi della Regione Lazio 2023, oltre che
da specifiche analisi prezzi basate sulle condizioni generali di mercato.

Per le nuove voci che non compaiono direttamente nell’Elenco Prezzi del presente Progetto Esecutivo si
dovra fare comunque riferimento all’Elenco Prezzi della Regione Lazio 2023 approvato con D.G.R. n.
101/2023, ovvero a specifiche analisi prezzi allorché le predette nuove voci non siano contemplate nel

prezziario regionale.

I prezzi dell'Elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi
ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a pié d'opera, in qualsiasi punto
del lavoro;

b) Per la manodopera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie,
baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per 1'illuminazione nel caso di lavoro notturno;

c) Per inoli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a pie di lavoro pronti all'uso, con
gli accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento
(lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché I'opera dei meccanici e
degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;

d) Per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte
le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennita di
passaggio attraverso eventuali proprieta private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;

e) Per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di
sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e

scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Sia per i lavori a corpo che per quelli a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie
notturne, prefestive o festive di personale non verra corrisposto, dalla STAZIONE APPALTANTE, alcun

compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico del' APPALTATORE.

Si ribadisce espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati nel presente Articolo, e ai precedenti

Articoli 10, 11, 13 e 14, si & tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a corpo, dei lavori a misura e
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delle eventuali prestazioni per economie e noleggi; i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso

contrattuale, si intendono quindi accettati dalll APPALTATORE in base a calcoli di sua convenienza.

ART. 23 - CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del d.Igs. 36/2023.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano
delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi
unitari utilizzati, 'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da
determinare una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al
prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’'80% di detta eccedenza.

La compensazione e determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati
dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell’allegato I1.14 art. 5 c.7 e §, tuttavia, se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si-debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni
o materiali sono valutati:

* desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;

¢ ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dei lavori e 1'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli 1'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove 1’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:

* nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme
a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso

intervento;
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* le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
* le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel

rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verra accordato all APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno
durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in
conformita degli ordini e delle prescrizioni date dalla STAZIONE APPALTANTE.

Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, da
solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, dovendo comunque

I'APPALTATORE provvedere a riparare tali danni a totali sue cure e spese.

ART. 25 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere ' APPALTATORE avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pili conveniente per
darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori della
STAZIONE APPALTANTE, ci6 non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
della STAZIONE APPALTANTE stessa.

La STAZIONE APPALTANTE si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che ' APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di

richiesta di speciali compensi.

ART. 26 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti
rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione
dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole
dell'arte, la Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE ordinera pure alll APPALTATORE i
provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarita.

La Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE dara infine le disposizioni necessarie per la
esecuzione delle opere che implichino limitazioni alla viabilita o al naturale deflusso delle acque, e alla
gestione dei manufatti in generale, richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito agli articoli 14 e 18
del presente Capitolato Speciale d”Appalto.

L'APPALTATORE non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della

Direzione Lavori della STAZIONE APPALTANTE, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori
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stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni in base
all’Art.191 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sara ammessa o riconosciuta se

non risultera ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

ART. 27 - ESECUZIONE D’'UFFICIO - PENALE

Quando I’APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione
dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere
pubbliche, la Direzione dei Lavori procedera secondo testimoniali di stato per accertare le condizioni del
lavoro e la inadempienza dell’ APPALTATORE, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procedera alla
constatazione; dopo di che la STAZIONE APPALTANTE ¢ in diritto di far eseguire ogni opera e provvista
di ufficio a tutto carico e maggiore danno all’ APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia
provvisto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioe
la buona esecuzione dell’ Appalto.

Il termine di tre giorni & improrogabile e decorrera dalla data dell’ordine che a firma del Direttore dei Lavori
e del Responsabile Unico del Progetto si sara dato all’APPALTATORE, e non occorrera alcuna legale diffida.
Resta espressamente convenuto che I’ APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimita delle ordinazioni
che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dalla STAZIONE APPALTANTE per le predette
esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell’ APPALTATORE e maggiorate degli oneri
di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre
tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L’esecuzione d’ufficio non sara sospesa se non quando I’ APPALTATORE ne abbia fatto istanza e abbia
dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza, 1'esecuzione d’ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici
giorni dalla data del suo inizio, ' APPALTATORE oltre ai danni, sara passibile di una multa di € 516,46
(euro cinquecentosedici/46) al giorno solare, che gli sara addebitata negli atti contabili, ed occorrendo
prelevata dalla cauzione.

Qualora l'esecuzione d’ufficio dovesse protrarsi per piti di venti giorni, o in caso di recidiva da parte
dell’APPALTATORE che obblighi cosi la STAZIONE APPALTANTE ad addivenire per piu di una volta
durante I’Appalto alla esecuzione d’ufficio parziale o totale, si fara luogo senz’altro alla rescissione del

contratto per colpa dell’ APPALTATORE a sensi dell’articolo seguente.

ART. 28 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti

condizioni:

67

Pagina 158/202



Atto n. G04024 del 09/04/2024

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.Igs. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso
d’opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del
contratto iniziale;

) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);

d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall’art. 94 c. 1 del codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’'Unione
europea in un procedimento, ai sensi dell’art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto puo essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei
lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, procede
secondo quanto stabilito dall’art. 10 dell’allegato I1.14 del codice:

¢ invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all’appaltatore;

¢ formula la contestazione degli addebiti all' appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine massimo
di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi
dell’art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20
giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
I'inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

L’organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile
in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed ¢ altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni per negligenza dell’appaltatore, il direttore dei lavori

assegna un termine non inferiore a 10 giorni per 'esecuzione delle prestazioni.
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Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora I'inadempimento permanga
allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
A seguito della risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto:
¢ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
¢ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
¢ degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
¢ ¢, insede diliquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento quando la stazione
appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni gia proposte dall’originario
aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).
Sciolto il contratto, I’appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso
di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento
dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
pari all'l% del valore del contratto, con le modalita di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto

dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 28.1 ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale,
di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 o di
recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all’esercizio
provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della
dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto gia stipulato dall'impresa assoggettata alla

liquidazione giudiziale.
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ART. 29 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'APPALTATORE dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata
capacita adeguato numericamente alle necessita, ed alle sue dipendenze dirette, intendendosi con cio la
regolare assunzione.

Il Personale dell APPALTATORE dovra restare subordinato alla Direzione dei Lavori della STAZIONE
APPALTANTE ed ai tecnici che ne fanno parte.

La Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE avra diritto di esigere 1'allontanamento dal cantiere
dei Dipendenti dell' APPALTATORE per la loro insubordinazione, malafede, incapacita o inadempienza agli
obblighi di contratto. Il giudizio sulla capacita dei dipendenti dell’ APPALTATORE sotto questi effetti &

esclusivamente devoluto alla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.

ART. 30 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO I
TERZI

L'APPALTATORE é responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendendo esplicitamente che le norme contenute nel
presente Capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non
limita quindi o riduce comunque la sua responsabilita.

L'APPALTATORE sara inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla STAZIONE APPALTANTE
o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni
corrispondente richiesta 1'Amministrazione Appaltante in senso lato, e, cid0 nonostante, I'obbligo
dell' APPALTATORE di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE.
L'APPALTATORE e parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi

dipendenti, ai sensi dell’Art. 27 del presente Capitolato.

ART. 30.1 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non & prevista

ART. 30.2 GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore alla sottoscrizione del contratto deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con
le modalita previste dall’articolo 106 del d.Igs. 36/2023, ed ¢ pari al 10% dell'importo contrattuale.
La garanzia definitiva e costituita sotto forma di fideiussione ed é rilasciata da istituto di credito autorizzato,
a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene
verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con

tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con
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modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’ AGID con il provvedimento di cui
all’art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

* al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

¢ all’eccezione di cui all’art. 1957(3) c. 2 c.c,;

¢ all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso e superiore al 20%, ’aumento & di 2 punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia e prestata per I’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle
somme pagate in pil all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso I'esecutore.

La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni come segue:

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30% quando, la certificazione del sistema
di qualita conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, e stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del
50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese
e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole
e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 10%, cumulabile con
la riduzione del 30% e del 50%, quando I'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata
digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri
distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019,
conformi alle caratteristiche stabilite dall’AgID con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1. L'importo della
garanzia e del suo rinnovo e ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del
30% e del 50%, quando I’operatore economico possegga una o piu delle certificazioni o marchi individuati
dall’allegato I1.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche I'importo della riduzione,
entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva & calcolata

sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti
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viene espressamente indicato nel contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi previsti dalla
normativa vigente in sede di offerta.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante
per 'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da pit1 garanti. I garanti
designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

L’esecutore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con
I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la
garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il
pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche
dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante puo opporsi
alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’esecutore. Puo, altresl, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 117, del codice, determina la decadenza
dell’affidamento e 1'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ed & progressivamente svincola con 'avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,

in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.
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Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell’'impresa per la quale la garanzia e prestata.

ART. 31 - NUOVI PREZZI

Quando con la regolare approvazione della STAZIONE APPALTANTE sia ordinato dalla Direzione dei
Lavori all APPALTATORE di eseguire un genere di lavoro non previsto nel Contratto, e di adoperare
materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, e
qualora fosse necessario stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi
Prezzi si valuteranno:

a) ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nell’'Elenco Prezzi
Regionale;
b) quando sia impossibile in tutto od in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune commercio.
Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati alll APPALTATORE per le sue osservazioni, e saranno quindi
ammessi in contabilita come prezzi provvisori, in attesa della approvazione della STAZIONE

APPALTANTE.

In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, '’ APPALTATORE sara in facolta di presentare le
sue osservazioni alla STAZIONE APPALTANTE, la quale giudichera in merito. In caso di non
acquiescenza, fatto salvo 1'obbligo per ' APPALTATORE ad eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta
regola d’arte, lo stesso potra richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione
vigente in termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi Prezzi sara applicato il ribasso d’asta stabilito dal Contratto.

ART. 32 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova
procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in
clausole di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un cambiamento del
contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei
costi per la stazione appaltante — in questo caso il contratto puo essere modificato solo se I'aumento di prezzo non
eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di pii
modifiche successive);

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della

stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni
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legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti — in questo caso il contratto puo essere modificato solo se I’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del
contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di pii modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

¢ modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise
ed inequivocabili nei documenti di gara;

* successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte
o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché cido non implichi ulteriori
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del codice (salvo art. 124 del
codice);

* assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei

confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica e al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del codice;

f. il valore della modifica e <15 % del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento della stazione
appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del
contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante puo imporre all'appaltatore 1'esecuzione

delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso I’appaltatore non puo far valere la

risoluzione del contratto.

Il contratto é sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione.
Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non
giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di
un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo
entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata puo agire in giudizio per ottenere 'adeguamento del
contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante pubblica un avviso di
intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

I RUP comunica e trasmette all’ ANAC le modifiche o varianti in corso d’opera del contratto individuati. Nel
caso in cuil’ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d’opera approvata, esercita i poteri di cui all’art.
222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle
varianti in corso d'opera previsti dall’allegato 11.14(5) del codice, si applicano le sanzioni amministrative

pecuniarie di cui all’art. 222, c. 13 del codice.
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Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell’allegato I1.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali sono valutati:

¢ desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;

* ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio
tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se 'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono

definitivamente accettati.

ART. 33 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, I'affidatario del contratto esegue in proprio le opere e i
lavori compresi nel contratto stesso.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 1, lettera d) del codice, il contratto non puo
essere ceduto e non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta

intensita di manodopera.

Il subappalto & il contratto con il quale I’appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia supe-

riore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario puo subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto se-

condo le disposizioni del presente articolo.

Tenuto conto del divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella cate-
goria prevalente, relativamente alla categoria OG8 l’eventuale subappalto dovra essere inferiore al 50%

dell'importo di tale categoria.
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Per quanto riguarda le categorie scorporabili e obbligatorie OG01 e OGI0 si applichera il cosiddetto “su-
bappalto necessario” che permette di subappaltare al 100% le suddette categorie per gli operatori economici
in possesso della categoria principale OG8 con classifica tale da coprire l'intero importo dei lavori (cat. OG8

class. V o superiore).

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi
del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del

contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario sulla base:

e  delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 104 c. 11(1) del codice (ove si
prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali);

e  dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e pil1 in generale dei luoghi di la-
voro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano
iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1
della L. 190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del D.L.
189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della com-

plessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per 1'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto e 'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche

a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste 1'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se 1'oggetto del subappalto subisce varia-

zioni e I'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro
II (requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti), del codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante
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l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei
requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca

dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai

quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I’ambito operativo del subappalto, sia in termini

prestazionali che economici.

I contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appal-
tante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.1gs. 276/2003. L'appaltatore é liberato dalla responsabilita solidale nelle

ipotesi previste dall'art. 119 c. 11, lettere a) e c) del d.1gs. 36/2023 ovverosia:

e quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;
su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e pre-
stazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altres, ai lavoratori un trattamento economico e norma-
tivo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratte-
rizzanti I'oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano in-
cluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della ma-
nodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente.

L'affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai con-

tratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei con-

fronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
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Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appal-
tante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a

tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo

specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di-
pendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5
del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele norma-

tive ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappalta-
trici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con
il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione e effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 'autorizzazione
si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appal-

tante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell’art. 5, c. 1, della L.
136/2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve ripor-
tare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per

proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle speci-
fiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni

o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo(7) delle attivita di cantiere e pill in generale dei
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luoghi di lavoro o di garantire una piul intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei

lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.1gs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappal-
tatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili

tra loro e coerenti con il piano presentato.

11 direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il diret-
tore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecu-
zione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, conl’ausilio dei direttori

operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi

affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

ART. 34 - PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI

Non & previsto premio di accelerazione.

ART. 35 - SICUREZZA DEI LAVORI

L’appaltatore e tenuto ad osservare le disposizioni del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.Igs. n. 81/2008.

L’obbligo é esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi
dell’eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura
della Stazione appaltante.

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovra presentare al
CSE (ai sensi dell’art. 100 del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 8) le eventuali proposte di integrazione al Piano di
Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L’Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere

interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
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I1 POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante,
per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso € redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), all’Appaltatore potra essere richiesta la
redazione di un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai
contenuti dell’Allegato XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori,
ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’ Appaltatore e per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell’Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui
ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell’articolo 90 del d.1gs. n. 81/2008 nei cantieri in cui & prevista la presenza di pili imprese esecutrici,
anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima
dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 98 del d.Igs. n. 81/2008. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un’unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a
una o piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima della
consegna dei lavori:

a) verifica dell'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’allegato

XVII del d.1gs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entita presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVIL;

b) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori

dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
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rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
delle imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatta salva 1’acquisizione d’ufficio da parte
delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se ricorre il caso di cui all’articolo 99 del d.Igs. n. 81/2008 e dichiarazione
attestante ’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I’Appaltatore, e per suo tramite i
subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro,
ai sensi del d.1gs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca I"appalto e cioe:

¢ il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;

¢ il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi

dell’art. 89 d.1gs. 9 aprile 2008, n. 81);

* che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la nomina
dei Coordinatori della Sicurezza;

¢ il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

¢ il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

* di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta, assommano
all'importo di € 217.630,96 (diconsi Euro duecentodiciassettemilaseicentotrenta/96);

Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per 1'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell’art.
92 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81:

e verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui all’art. 100, d.1gs. 9 aprile 2008, n. 81 ove previsto;

e verifichera 'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

* adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;

* organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

* sovrintendera all’attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

¢ controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario,
attuera le azioni correttive piu efficaci;

* segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte
delle imprese e dei lavoratori autonomi;

¢ proporra la sospensione dei lavori, I’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
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Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza
fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla
Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra
sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

I piani di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
qualvolta I’ Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori
per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo
di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 119, c. 12, del d.lgs. 36/2023, l'affidatario € solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questoultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 36 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

L’amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale titolare di
interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo, caricando la
documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica
relativa alla presente procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine
di consentire 1'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai
relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel
Piano.

Pertanto, I’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia contabile previsti dalla Circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022 “Trasmissione delle Istruzioni tecniche
per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR”.

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante
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bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 37 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L’esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Le riserve sono iscritte ed esplicitate entro 8 gg, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell’esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della
sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative
operazioni. Il registro di contabilita € sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni
SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilita:

o la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute;

o l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalita
di esecuzione dell’appalto;

o le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato
speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

. le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni
relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero
comportare la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive

dell’appalto.
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L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP
a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate
nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha 'onere, a pena di decadenza, di confermare
le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di
carattere conciliativo.

Se I’esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato 11.14, del d.1gs. 36/2023) o
se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui 'esecutore, non firmi il registro, e invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e,
qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
deilavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante
di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve
non sono state iscritte secondo le modalita sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente

accertati, e I’esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera possa
variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si puod procedere ad un accordo bonario.

I procedimento dell’accordo bonario puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto
a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell’ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati
oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42, del codice.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque

sia I'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta
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I’'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di
valore 15% del contratto.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel pit1 breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento
del limite dell’importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una
lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto dopo aver acquisito la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha
formulato le riserve scelgono d’intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario, scegliendolo nell’ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &€ nominato dalla Camera arbitrale
che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi degli
arbitri — del codice. La proposta & formulata dall’esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non
richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata da quest’ultimo entro 90 giorni dalla data di
comunicazione.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

* verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;

o effettua eventuali ulteriori audizioni;

* istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con I’acquisizione di eventuali altri pareri;

¢ formula, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo

bonario, che é trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le
riserve.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario & concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede
di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte
del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o
il giudice ordinario.

Arbitrato: NON AMMESSO

Non si richiede la costituzione del collegio consultivo tecnico
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ART. 38 - CARTELLO DI CANTIERE

L’APPALTATORE dovra esporre un cartello di cantiere riportante le indicazioni fornite dalla Stazione

Appaltante sulla base del layout specifico da utilizzare per gli interventi finanziati all’interno del PNRR

ART. 39 - RESPONSABILITA” DELL’APPALTATORE

Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
atte a garantire la sicurezza fisica degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad

evitare danni a Enti Pubblici e privati.

Ogni pil1 ampia responsabilita nell’esecuzione delle opere d’appalto ricadra pertanto sullImpresa che dovra
risponderne in sede civile e penale restandone sollevata I' Amministrazione, nonché il personale preposto alla

direzione e sorveglianza.

Art. 40 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali
per qualita, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto
entro i 30 giorni, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitando-

glieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare l'effettuazione degli accer-

tamenti che riterra opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro elimina-
zione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente
chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, I'Appaltatore ha diritto
di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso

ogni altro indennizzo o compenso.

N.B. L’appaltatore e tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni rilasciate dagli Enti

competenti in sede di approvazione del progetto.
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4,
destina con I’investimento 2.1b — “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

CONTRATTO DI APPALTO
per ’esecuzione dell’intervento denominato Fosso Malafede - “Messa in si-
curezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”. CUP F81J21000030001-
Codice Univoco Ufficio: ............
TRA
La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, rappresentata dal Direttore della
Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnolo-
gica, nominato con D.G.R. n. 9 del 11.01.2024, Ing. Luca Marta, nato a

il / / e domiciliato per la carica presso la sede del-

la Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7- Roma, di seguito indicata come

“Direzione”
E
L’impresa ............ , semplicemente “Ditta”, con sede legale, in ...... (cener)
................. , rappresentatada ...............natoa ............ il .............,
CF. ............ inqualitadi .................. ;
PREMESSO CHE

- con Determinazione G09782 del 25/07/2022, ¢ stato individuato, ai sensi

dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle

Pagina 178/202



Atto n. G04024 del 09/04/2024

Linee guida dell’ANAC, I’Ing. Marzia Sassu, funzionario regionale, quale
Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi del servizio in ogget-
to;

- con Determinazione n. G16498 del 07/12/2023 si ¢ conclusa la procedura
di assoggettabilita a VIA dell’intervento, la quale dispone, ai sensi dell’art.
19 del D.Lgs. n. 152/2006 I’esclusione delle opere dal procedimento di VIA,
condotta nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato V del citato decreto;

- con Determinazione n. G00089 del 09/01/2024 si ¢ conclusa positivamente
la Conferenza dei Servizi indetta, con nota prot. n. 1085452 del 02/10/2023
e successiva integrazione prot. n. 1136183 del 11/10/2023, ai sensi dell’art.
13 del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11
settembre 2020, in forma semplificata e in modalita asincrona;

- con Determinazione n G03258 del 22/03/2024 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento in oggetto;

- con Determinazione n.......... del .......... ¢ stato disposto di procedere
all’affidamento per I’Intervento denominato Fosso Malafede - “Messa in si-
curezza della zona urbana di Vitinia via Risaro” CUP F81J21000030001,
mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno dieci operatori eco-
nomici estratti .......... , con qualificazione nella categoria OGS classifica IV
0 superiore;

- con Determinazione n...... del ...... sono stati approvati gli atti di gara
consistenti in: Schema di Domanda di partecipazione, Schema di Offerta
Economica, Schema di Lettera di invito, Schema di dichiarazione titolare
effettivo, Schema di contratto, e ai sensi dell’art. 28, comma 2 del d.Igs. n.

2
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36/2023, ¢ stata assicurata adeguata pubblicita alla procedura negoziata at-
traverso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della sta-
zione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Tra-
sparente” sotto I’argomento “Bandi di gara e contratti”;

- con Determinazione n. ........del ................. sono stati approvati gli

esiti della procedura di gara ed ¢ stata disposta 1’aggiudicazione nei confron-

ti dell’impresa ...................... , con sede legale a ................. -
CF./PIVA .............. che ha offerto un ribasso del ....... corrispondente
ad un importo contrattuale pariad € ...................o. = comprensivo di

€ 217.630,96 (Euro duecentodiciasettemilaseicentotrenta/96) per oneri della

sicurezza € € ........... (Buro ..............l. ) per costi della manodopera,

esclusa I.LV.A.;

- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifi-

ca dei requisiti di cui all’art. 94 e 95 del D.Igs. 36/2023 e ss.mm.ii. con esito

........... e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso

I’aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUPdel / / |

agli atti;

TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Oggetto e ammontare dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione dell’intervento denominato Fosso Ma-

lafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”, CUP

F81J21000030001.

L’importo di contratto complessivo ammonta ad € =

(Euro ) di cui
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€ (Euro

) per lavori a misura al netto del ribasso d’asta del

......... %, come risulta dall’offerta dell’Impresa, € 217.630,96 (Euro due-
centodiciasettemilaseicentotrenta/96)) per oneri della sicurezza e €

(Euro )

per costi della manodopera, esclusa I.V.A.

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in

base alle quali gli stessi devono essere realizzati sono indicati e descritti ne-

gli elaborati posti a base di gara, nonché nell’offerta economica presentata

in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e so-

stanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati.

Formano parte integrante del contratto, in particolare, 1 seguenti atti:

a)  Capitolato Speciale d’Appalto;

b)  Relazione Tecnica ed elaborati grafici progettuali;

c)  Elenco dei prezzi unitari e Computo Metrico;

d)  Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed 1 piani di cui all’art. 100 del
D. Lgs. 81/2008;

e)  Offerta economica;

f)  Le polizze di garanzia.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, I’Impresa, ai sensi

dell’art. 117 c. 1 del D.Igs. n. 36/2023, ha provveduto a costituire la relativa

polizza fideiussoria n° del / /  , rilasciata da

P. IVA , con sede legale in ,

per un importo totale pari ad € ridotta del 50%, ai sensi
4
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dell’art.106 c. 8 del D.lgs. 36/2023, in quanto I’Impresa risulta in possesso
di certificazione del sistema di qualita ISO 9001-2015.
Ai sensi dell’art. 117 c. 10 del D.Igs. 36/2023, ha provveduto a stipulare ap-

posita polizza assicurativa n. del / / , rilasciata dalla
P. IVA , con sede legale in per
I’importo di € e per un massimale pari ad euro

, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere anche preesistenti verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. La
polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei la-
vorl.

Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per
I’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza
dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dalla Dire-
zione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica,
via Rosa Raimondi Garibaldi 7 Roma.

Dette polizze resteranno depositate presso la Direzione Regionale fino
all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 3 — Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere.

La Direzione dei Lavori sara eseguita da un D.L scelto della Stazione Appal-
tante. L’appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Di-
rettore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rap-
presentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed
a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L’appaltatore, all’atto della

consegna dei lavori, dovra comunicare all’Amministrazione appaltante per

5
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iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere do-
vra essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’albo professionale,
secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Can-
tiere designato dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto
all’Amministrazione 1’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando
esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente
Contratto.

Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018 n.
49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle li-
nee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del Direttore dei La-
vori e del Direttore dell’esecuzione”, dall’art.114 e dall’allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023.

Art. 4 — Revisione dei prezzi

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell’esecuzione del con-
tratto d’appalto, 1 prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle varia-
zioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una
diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, I’appaltatore avra diritto ad un ade-
guamento compensativo.

Per 1 contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari con-
dizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo
dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo
dell’importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in di-
minuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari

all’80% di1 detta eccedenza.
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La compensazione ¢ determinata considerando gli indici sintetici di costo di
costruzione elaborati dall’ISTAT(1).

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al pre-
sente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

* nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel
quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli im-
pegni contrattuali gia assunti, ¢ le eventuali ulteriori somme a disposizione
della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente
allo stesso intervento;

* le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne ¢ prevista una diversa de-
stinazione dalle norme vigenti;

* le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
della medesima stazione appaltante € per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle pro-
cedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata di-
sponibile.

Art. 5 Termini di esecuzione.

1.1l tempo utile per ultimare tutti 1 lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in
giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori I’Impresa aggiudicataria ¢ obbligata a
segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero
prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza I’Impresa ha,
altresi, 1’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera

similare) per I’incolumita di persone e cose, qualora non sia possibile pro-
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cedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’ Appaltatore dovra denun-
ciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavo-
ri I’'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di inter-
venuta ultimazione dei lavori, effettua 1 necessari accertamenti in contraddit-
torio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione
dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme
all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il di-
rettore dei lavori redige in contraddittorio con 1’esecutore un verbale di con-
statazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali
previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori. Tutta la zona
interessata dai lavori stessi dovra risultare completamente libera, sgombera-
ta dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario,
non potra essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti
dell’ Appaltatore si applicheranno le penalita di cui al successivo articolo. La
redazione del certificato di ultimazione dei lavori € subordinata alla previa
acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge
da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti 1’agibilita dell’opera. Qua-
lora I’ Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per
ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio
delle stesse dovra dimostrare la propria estraneita al ritardo fornendo le ri-
chieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché 1 suc-
cessivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico.

In tal caso I’'Impresa sara tenuta a presentare per ogni impianto ed opera
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eseguita la dichiarazione di conformita di cui all’art. 7 del DM 37/2008.

Art. 5 — Pagamenti

Ai sensi dell’art 125 c.1 del D.1gs. 36/2023 e successive mm. ¢ ii., ¢ inoltre
prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari
al 20 per cento dell’importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore en-
tro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggio-
rato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta
sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari
a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I’importo
dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione dei la-
vori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo 1 tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

L’Impresa avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual-
volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e dalle prescritte ritenute rag-
giunga I’ammontare di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), cosi come ri-
sultante dalla contabilita dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui
all’art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

Si procedera all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di
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saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilita finale e del
certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove
nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una
cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte
dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 117 co. 9, del D.1gs. 36/2023. Fino alla
data di detto rilascio, I'Impresa sara responsabile della conservazione delle
opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certifi-
cati di pagamento verra applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma
di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressi-
vo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verra restituita dopo
I’approvazione del collaudo.

Art. 6 — Ultimazione lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione
A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il DL redige il con-
to finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro
il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale la stessa ¢ invi-
tata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1,
lettera e) del DM 49/2018 del MIT e dall’art. 12, lett. e) dell’All. 11.14 al D.
Lgs. 30/2026.

All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L.
provvedera alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se
le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facolta
di uso. II Certificato di Collaudo sara emesso dal Collaudatore entro sei me-
si dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all’art.

116 comma 2 del D.1gs. n. 36/2023.
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Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Igs. n. 36/2023 I’esecutore ¢ tenuto
ad eseguire in proprio I’appalto che non puo essere ceduto a terzi soggetti se
non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

11 subappalto ¢ consentito nei limiti del 50% ed alle condizioni stabilite dalla
normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appal-
tante purché:

- laffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
I’affidamento dell’appalto;

- il subappaltatore sia qualificato per I’esecuzione delle prestazioni oggetto
di subappalto;

- all'atto dell'offerta I’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende
subappaltare;

- lappaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023

E fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, co-
pia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappalta-
tori con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospendera il successivo pagamento
a favore dell’appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori
provvedera a:

- verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle impre-
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se subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono su-
bappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante
ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del codice;

- controllare che i1 subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente
la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e
del contratto stipulato;

- registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti
all’esecutore, a determinare;

- la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contesta-
zione;

- provvedere, senza indugio ¢ comunque entro le ventiquattro ore, alla se-
gnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposi-
zioni di cui all’articolo 119 del codice.

Salvi 1 casi di cui all’art. 119 comma 11 del Codice, la stazione appaltante
non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
L'Aggiudicatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento econo-
mico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; ¢,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto.
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L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare
alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno
di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359
del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si
sia provveduto, 1'autorizzazione si intende concessa.

E fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante,
per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, I'importo del
contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Art. 8 — Penale per ritardata ultimazione

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori appaltati, sara applicata
una penale giornaliera pari allo 1%o (unopermille) dell’importo netto
dell’appalto.

Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (diecipercento)
dell’importo netto dell’appalto, ¢ facolta della Stazione Appaltante recedere
dal contratto con le modalita riportate all’art. 14 del presente documento
Art. 9 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza

L’Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni pre-
viste a norma di legge (D.lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d’opera in gene-
re. L’Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assi-
curazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pa-

gamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione
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dei lavori che formano oggetto del presente contratto, I’Impresa appaltatrice,
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e
nelle localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipen-
denti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati,
si procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme co-
si accantonate a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni su descritte, e
se ne dara notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme ac-
cantonate all’impresa non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per
le detrazioni e le sospensioni di cui sopra I’Impresa non pud opporre ecce-
zioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
L’Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato gene-
rale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto
in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:
a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
b)  consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
c¢) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta
ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.
Art. 10 - Responsabilita verso terzi

L’ Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
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quanto riguarda i dipendenti e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

Art. 11 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto 1'Impresa elegge il proprio domicilio lega-
le presso lasedesita ........................

Art 12 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Il contraente assume 1’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilita
dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per
le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzera il
conto corrente identificato dal seguente codice IBAN:

ISTITUTO: ---------=------

AGENZIA DI --------em-emm-

IBAN IT ------emmemmeem

sul quale la Stazione Appaltante accreditera il corrispettivo previsto del pre-
sente atto.

Ai sensi dell’art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Signor
.......... CF. ............,nato a .......... 1l ................. e residente In
.............................. quale persona delegata ad operare sul sopra indica-
to conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli
istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al pre-
sente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il
contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3 co.

8 L. 136/2010.
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In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti
sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove
previsto, ¢ viziato da nullita assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi
contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non ina-
dempiente ne da immediata comunicazione alla stazione appaltante e
all’Ufficio territoriale del governo ai sensi dell’art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 13 - Recesso

L’ Amministrazione si riserva, altresi, ai sensi dell’art. 123 del D.Igs. n.
36/2023 la facolta di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal
Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti,
nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino,
oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti ¢ calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ri-
basso d'asta e 'ammontare netto dei lavorii eseguiti. L'esercizio del diritto di
recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi 1 quali la Stazione Ap-
paltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarita
dei lavori.

I materiali, il cui valore ¢ riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma
del comma 1, sono soltanto quelli gia accettati dal DL/RUP, prima della
comunicazione del preavviso.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri 1 materiali non ac-
cettati dal DL e deve mettere 1 magazzini e 1 cantieri a disposizione della

Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢
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effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 14 - Risoluzione

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il presente contratto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specifica-
ti:

a)  raggiungimento del limite massimo previsto per I’applicazione delle
penali (10% dell’importo contrattuale);

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo,
se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.Igs.
36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi
nell’appalto e varianti in corso d’opera (art. 120 c.1 lett. b), ¢), del codi-
ce) nel caso in cui I’aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del
contratto iniziale;

¢) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14
del codice);

d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti
di lavori;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall’art. 94 c. 1
del codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell’Unione

g) europea in un procedimento, ai sensi dell’art. 258 del TFUE;
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h) decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’esecutore dei lavori a
causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
1)  provvedimento definitivo che dispone I’applicazione di misure di
prevenzione.
j)  Mancato rispetto degli adempimenti relativi all’applicazione del
DNSH e dei C.A.M.
Grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DL riguardo alle mo-
dalita e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;
Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il
subappalto;
Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortu-
ni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
Costituisce altresi ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo
1 maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte
dell’Affidatario, I’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR
16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165” e dal "Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con delibera-
zione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.
La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sara comunicata

all’ Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevi-
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mento o PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte
della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potra, altresi, avvenire nei casi ed alle condizioni previste
dall’art.122 comma 1 del d.lgs. 36/2023, nonché necessariamente nelle ipo-
tesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

I1 DL/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbliga-
zioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione partico-
lareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo puod essere riconosciuto all'appaltatore
e formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdedu-
zioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del DL/RUP dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione
dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previ-
sioni del contratto, il DL/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgen-
za, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro 1 quali l'appaltatore deve
eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la sta-
zione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle pe-
nali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pa-
gamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, ¢
posto a carico dell'appaltatore 1’onere derivante dalla maggiore spesa soste-
nuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione ap-
paltante, I'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fi-
ne assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante pro-
cedera ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per
I’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudi-
cato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 15 - Danni da forza maggiore e sinistri

L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste
se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti
dal presente contratto: ai sensi delle leggi vigenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’esecutore ne fa denuncia al di-
rettore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, en-
tro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto
all’indennizzo.

Al fine di determinare 1’eventuale indennizzo al quale pud avere diritto
I’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla pre-

senza di quest’ultimo.
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4. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concor-
so la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispon-
dere.

Art. 16 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva
espressa

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all ANAC e
all'Autorita Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei
dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". 1l pre-
detto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto
e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contrat-
to stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla
stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei
confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagi-
ne sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'af-
fidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misu-
ra cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321
c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché
per 1 delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2,
346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 17 — Interpello
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In conformita a quanto previsto dall’art.124 del D.Igs. n. 36/2023, nel caso
in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o
la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la ri-
soluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 del medesimo D.Igs.
36/2023 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpel-
lare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria proce-
dura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano altresi applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 124
con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio
provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuita
aziendale. Si applica altresi la disposizione di cui al comma 7 del richiamato
articolo.

Art. 18 - Cessione del Contratto

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢
nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 120, comma 12, del D. 1gs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio
1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

At fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devo-
no essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da
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corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti
che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con co-
municazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque
giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere ef-
fettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in mate-
ria bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita
di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'ese-
cutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia facolta di accettare
o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza ob-
bligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
d’appalto, con questo stipulato.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante
dichiara che 1 dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie
banche dati, al fine di gestire 1 reciproci rapporti contrattuali, comprese le
istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte
dell’Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari se-
gnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancel-
lazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento

dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta
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espressamente inteso che I’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto,
dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto ¢ la Regione La-
zio cosi come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Tratta-
mento ¢ il Soggetto Attuatore Delegato del Rischio Idrogeologico Del Lazio
Art. 20 - Disposizioni finali

» Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo
d’esecuzione dei lavorii il cartello di cantiere ai sensi della Circolare Mini-
stero LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e apposita segnaletica di sicu-
rezza ai sensi del D. Lgs.81/08.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della ta-
bella sono a carico dell’appaltatore.

»  Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa ¢ tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel pia-
no delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti pre-
videnziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.

Art. 21 — Spese di Contratto, di Registro ed Accessori

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a
carico dell’Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua
eventuale registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della sta-

zione appaltante.
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Art. 22 - Controversie
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del D.lgs. 36/2023
ha escluso la possibilita di deferire ad arbitri le controversie su diritti sog-
gettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 210 e 211 del Codice che preve-
dono la possibilita di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito
all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico delle
prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, secon-
do quanto disposto dall’art. 210, commi 1 e 2 del codice. Il Foro competente
¢ quello di Roma.
Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso
I’apposizione di contrassegni telematici per I’importo dovuto per legge, che
vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati,
conservata agli atti.
Il presente Contratto, composto di n. ......... pagine numerate, unitamente
agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, ¢ confermato e sotto-
scritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L’Impresa Il Direttore regionale

Legale rappresentante Ing. Luca Marta
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