

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Determinazione n. C1205 del 12/04/2004. Misura I. 4 G –Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. **Concessione della proroga fino alla data del 15 settembre 2008** dei tempi di completamento del progetto realizzato dalla Ditta Cesare Fiorucci s.p.a. titolare del progetto codice Agea n. 34156098831 - Investimento ammesso Euro 4.416.608,00 contributo pubblico Euro 1.766.643,20.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, recante la disciplina dei Servizi e degli Uffici della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001 n. 25, recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTO il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi finanziabili nel periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1727 del 18 luglio 2000 assunta con i poteri del Consiglio Regionale e ratificata con la D.C.R. n. 15 del 1 agosto 2000 riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 per "Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio";

VISTA la Decisione C(2000)2144 del 20 luglio 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 1.8.2000, n. 15 con la quale è stata ratificata la richiamata D.G.R. n. 1727/2000;

VISTE le modifiche intervenute sul documento di programmazione di cui alla decisione della Commissione Europea C(2002) 1719 del 25 giugno 2002 approvata dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 138 dell'11/02/03;

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 18 ottobre 2002 e la Determinazione Dipartimentale n. C0913 del 28 maggio 2004 con la quale sono state definite le procedure per il trattamento delle domande e dei progetti ed il relativo modello organizzativo regionale per l'attuazione del sistema di gestione e dei controlli;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 18 febbraio 2005, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto della misura I.4 (g) "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR Lazio;

VISTA la determinazione del Dipartimento Economico ed Occupazionale n.C2241 del 31/10/2005, con la quale in riferimento all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 18 febbraio 2005, è stato ammesso, tra gli altri, come immediatamente cantierabile il progetto codice Agea n. 34156098831 della Ditta Cesare

Fiorucci s.p.a. per una spesa di Euro 4.416.608,00 a cui corrisponde un contributo di Euro 1.766.643,20;

VISTO l'Atto di Concessione n. 1 del 14 novembre 2005 emesso dall'Area Decentrata Agricoltura di Roma in esecuzione della sopra richiamata determinazione dipartimentale;

CONSIDERATO che la ditta, dietro presentazione di apposita polizza fidejussoria, ha ottenuto con atto di liquidazione del 21/11/05 una anticipazione di euro 883.321,60;

CONSIDERATO che con Disposizione Dipartimentale n. 99114/D3/17 del 5 luglio 2006 è stata nominata la commissione di accertamento finale del progetto dal titolo "Investimenti innovativi"

CONSIDERATO che la Commissione di cui sopra con verbale del 28 settembre 2006 prot. n. 11731, non ha potuto procedere alla liquidazione del contributo spettante per l'assenza della seguente documentazione:

- Certificato di agibilità relativo all'intero opificio
- Dimostrazione, per alcune fatture, dell'avvenuto pagamento e le relative dichiarazioni liberatorie
- Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando dei Vigili del Fuoco;
- Voltura dell'Atto di concessione a nome del nuovo soggetto giuridico.

CONSIDERATO pertanto che la ditta Cesare Fiorucci s.p.a. non ha rendicontato con completezza della documentazione amministrativa gli interventi di cui al predetto Atto di Concessione nel termine ultimo da quest'ultimo previsto e che ciò non ha consentito la liquidazione degli aiuti spettanti entro la scadenza del 15 ottobre 2006, data che conclude l'attuale periodo di programmazione comunitaria 2000-2006;

CONSIDERATO che con Regolamento (CE) n. 1320 /2006 viene stabilito che le spese relative a impegni giuridicamente vincolanti assunti nel periodo di programmazione 2000/2006, effettuate successivamente alla data del 15 ottobre 2006 e non oltre la data del 31 dicembre 2008, possono essere fatte transitare nel nuovo periodo di programmazione 2007/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 779 del 31 ottobre 2006 con la quale sulla base del regolamento comunitario sopra richiamato si individuano le cause, sempre e comunque indipendenti dalla volontà del beneficiario, per le quali è possibile concedere proroghe alla realizzazione e rendicontazione delle spese sostenute per i progetti per i quali la Regione ha assunto, nel periodo programmatico 2000/2006, un impegno giuridicamente vincolante;

CONSIDERATO che con disposizione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura n. 3014/3D/00 del 9 gennaio 2007 viene nominata una specifica Commissione per valutare la concessione della proroga dei termini di realizzazione e/o di rendicontazione dei pagamenti effettuati o della documentazione amministrativa dalla ditta Cesare Fiorucci s.p.a. per il progetto codice Agea n. 34156098831 denominato "Investimenti innovativi"

CONSIDERATO che con Determinazione Dipartimentale n. C0202 del 28/01/2008 si è provveduto, sulla base delle risultanze dell'accertamento della Commissione sopra richiamata, a concedere una proroga fino alla data del 31 maggio 2008 dei tempi di completamento per la presentazione della documentazione finale del progetto realizzato dalla Ditta Cesare Fiorucci s.p.a.;

VISTA la nota della Ditta Cesare Fiorucci s.p.a. acquisita al protocollo dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma in data 30/05/2008 al numero 81857, con la quale si richiede un'ulteriore proroga fino al 15/09/2008, motivata dalla necessità di completare tutti i lavori del progetto generale di adeguamento dello stabilimento alla normativa vigente, approvato dal Comando Provinciale dei VVFF;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 105466/3D/00 del 14/07/2008, con la quale si nomina una specifica Commissione per verificare se ricorrono le condizioni previste dalla DGR 779/2006 e dalla Determinazione Dipartimentale n. C913/2004 per la concessione della proroga dei termini di realizzazione e/o rendicontazione dei pagamenti relativi al progetto in questione;

VISTA la nota della Cesare Fiorucci s.p.a. acquisita al protocollo dell'Area Decentrata Agricoltura di Latina in data 26/05/2008 prot. n. 78516, con la quale vengono indicate altre motivazioni a supporto della richiesta di proroga;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione di cui sopra, trasmesso con nota del 23 Luglio 2008 prot. n. 112824 ed assunto al protocollo del Dipartimento Economico ed Occupazionale al n. 120169 del 04/08/2008, che si allega alla presente determinazione (allegato n. 1) e di cui costituisce parte integrante, con il quale si ritiene, ai sensi delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 779 del 31 ottobre 2006, che sussistano le condizioni per concedere, alla ditta Cesare Fiorucci s.p.a., una proroga fino alla data del 15 settembre 2008, per l'integrazione e il perfezionamento della documentazione amministrativa richiesta in quanto l'assenza della stessa è stata riconosciuta come indipendente dalla volontà del beneficiario;

CONSIDERATO altresì che nel verbale sopra richiamato i funzionari accertatori segnalano che occorre effettuare la voltura dell'atto di concessione a seguito della fusione della società per incorporazione in quanto con tale operazione si è venuto a creare un nuovo soggetto giuridico;

VISTA la nota del 22 settembre 2008 prot. n. 139727 dell'ADA di Roma con la quale, a seguito di esame della documentazione trasmessa dalla ditta, si propone la voltura dell'Atto di concessione n. 1 del 14 novembre 2005 dalla ditta Cesare Fiorucci s.p.a. Partita IVA n. 01756381008 alla ditta Cesare Fiorucci s.p.a. Partita IVA n. 04731980969, scaturita dalla fusione per incorporazione della Cesare Fiorucci s.p.a. nella Roses s.p.a.;

RITENUTO pertanto necessario per quanto precedentemente detto di concedere alla ditta Cesare Fiorucci s.p.a. titolare del progetto codice Agea n. 34156098831 una proroga fino alla data del 15 settembre 2008 e di autorizzare l'ADA di Roma ad effettuare la voltura dell'atto di concessione a favore della ditta Cesare Fiorucci s.p.a.;

DETERMINA

In conformità con le premesse:

1. di concedere alla ditta Cesare Fiorucci s.p.a. titolare del progetto codice Agea n. 34156098831 una proroga fino alla data del 15 settembre 2008 per la presentazione della documentazione amministrativa e contabile del progetto realizzato;
2. di autorizzare il Dirigente dell'Area Decentrata dell'Agricoltura di Roma ad effettuare la voltura dell'atto di concessione n. 1 del 14 novembre 2005 dalla ditta Cesare Fiorucci s.p.a. Partita IVA n. 01756381008 alla ditta Cesare Fiorucci s.p.a. Partita IVA n. 04731980969, scaturita dalla fusione per incorporazione della Cesare Fiorucci s.p.a. nella Roses s.p.a.;
3. di disporre che l'Area Decentrata dell'Agricoltura di Roma provveda a dare formale e motivata comunicazione alla ditta interessata del presente provvedimento specificando, nel contempo, i tempi e le forme di legge nel rispetto delle quali può essere proposto ricorso.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini